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RESUMO 
O obxectivo da tese é o desenvolvemento dun sistema para o control dos custos de 
aplicación nun estaleiro, e adaptado ás súas necesidades, de maneira que permita 
coñece-los custos xerados en cada unha das súas instalacións /departamentos 
obxectivamente. As partes nas que se divide a tese son as seguintes: 
1ª Parte: Investigación e recollida de datos. Estudo e análise dos sistemas de control de 
custos aplicados nos estaleiros actuais (estudo de polo menos dous estaleiros). 
Presentación dos estaleiros estudados e as súas peculiaridades. 
2ª Parte: Conclusións do estudo anterior. Resumo das principais ideas obtidas 
na fase de investigación. 
3ª Parte: Definición das condicións de partida para o desenvolvemento dun sistema de 
control de custos aplicable ós estaleiros: 
 Estaleiro tipo base de traballo (instalacións / departamentos)
 Sistema de control de custos axeitado
4ª Parte: Desenvolvemento dun sistema de control de custos para aplicar nun estaleiro 
tipo. 
5ª Parte: Conclusións. 
Dado o gran número de procesos que ocorren a diario nun estaleiro, e ó tamaño das 
súas instalacións, é difícil facer un control de custos que permita coñece-los custos 
exactos xerados por cada proceso. 
O feito de que os buques que se constrúen non son iguais, e que se superpón á 
construción de dous ou máis deles, compartindo os mesmos talleres e instalacións, fai 
que sexa difícil determina-la proporción na que se reparten os custos incorridos en 
cada centro de traballo e, polo tanto, a distribución final de custos de cada construción 
e os desvíos en relación ó orzamento orixinal. 
Esta tese ten como obxectivo desenvolver un sistema de control que permita coñecer 
estes datos con exactitude. 
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RESUMEN 
El objeto de la tesis es el desarrollo de un sistema para control de costes aplicable a un 
astillero, y adaptado a sus necesidades, que permita conocer los costes generados en 
cada una de sus instalaciones/departamentos de manera objetiva. Las partes en las 
que se divide la tesis son las siguientes: 
1ª parte: Investigación y recopilación de datos. Estudio y análisis de los sistemas de 
control de costes que se aplican en los astilleros actuales (estudio de al menos dos 
astilleros). 
Presentación de los astilleros estudiados y sus peculiaridades. 
2ª parte: Conclusiones del estudio previo. Síntesis de las ideas principales extraídas en 
la fase de investigación. 
3ª parte: Definición de las condiciones de partida para el desarrollo de un sistema para 
control de costes de aplicación a astilleros: 
 Astillero tipo base de trabajo (instalaciones/departamentos).
 Sistema de control de costes idóneo.
4ª parte: Desarrollo de un sistema para control de costes de aplicación a un astillero 
tipo. 
5ª parte: Conclusiones. 
Dada la gran cantidad de procesos que tienen lugar a diario en un astillero, así como al 
tamaño de sus instalaciones, es complicado realizar un control de costes que permita 
conocer los costes exactos generados por cada proceso. 
El hecho de que los buques que se construyen no sean iguales, y que se solape la 
construcción de dos o más de ellos, compartiendo los mismos talleres e instalaciones, 
hace que sea difícil determinar la proporción en que se reparten los costes originados 
en cada centro de trabajo, y por tanto, el reparto final de cada construcción, así como 
las desviaciones al presupuesto inicial. 
En esta tesis se pretende desarrollar un sistema de control que permita conocer estos 
datos con exactitud. 
TESIS DOCTORAL 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO 
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR – INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA Pág. 3 
UDC 
ABSTRACT 
The purpose for this thesis is the development of a cost control Systems of application 
for a shipyard, and so tailored to its requirements, able to let managers know the costs 
generated in each of its shops/departments in an objective and accurate way. The 
thesis is divided into the following chapters: 
1st chapter: Research and gathering of data. Study and analysis of cost control systems 
used at present shipyards (research and study of at least two shipyards). 
Introduction of the studied shipyards and their particulars. 
2nd chapter: Conclusions of the previous research.  Contents of main ideas drawn from 
the research phase. 
3rd chapter: Definition of initial premises for the development of a cost control system 
to be applied to  shipyards: 
 Model shipyard for the cost control system development 
(facilities/departments). 
 Selection of the optimized cost control system for the shipyard.
4th chapter: Development of a cost control system to be applied to the model 
shipyard. 
5th chapter: Conclusions. 
Taking into account the great amount of processes that take place every day at a 
shipyard, and so the size of its facilities, it is complicated to perform a cost control that 
allows managers to know the exact cost generated by every process. 
The fact that vessels being built are not identical, while the building processes are 
overlapped, sharing the same shops and facilities, makes it difficult to determine the 
exact proportion in which generated costs at each job centre are shared out by vessels 
undergoing fabrication in the shipyard. So far, the distribution of costs at the end of 
fabrication for each vessel and budget deviations. 
This thesis intends to develop a control system allowing the knowledge of these data 
in an accurate way. 
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INTRODUCCION 
En el entorno actual, es impensable la existencia cualquier proceso productivo sin un 
sistema de control y seguimiento de costes capaz de mostrar en todo momento la 
situación económica del producto.  
En el caso de la industria naval, es aún más importante e imprescindible dada la especial 
casuística del sector: 
 Gran dependencia de la mano de obra, lo que obliga a un detallado control de 
horas invertidas a fin de evitar importantes desviaciones. 
 Coexistencia de varios proyectos en paralelo en unas mismas instalaciones, y 
necesidad de conocer los costes asociados a cada uno de ellos por separado. 
 Enorme presupuesto para cada proyecto; cuanto más dinero, más posibilidades 
de desviación. 
 Gran cantidad de actores participantes a controlar presupuestariamente. 
 Crisis del sector, que obliga a contratar con unos márgenes muy reducidos, casi 
para cubrir costes, lo cual implica pérdidas a la menor desviación sobre el 
presupuesto contractual. 
Todos estos factores hacen imprescindible la puesta en marcha de un sistema de control 
de costes que garantice el conocimiento en todo momento de los costes incurridos a la 
fecha. Este dato, por sí solo, no va a definir el estado del proyecto, sino que debe ser 
acompañado de una adecuada interpretación para poder tomar decisiones. Lo que es 
imprescindible, es que el sistema a emplear proporcione la información necesaria, y de 
la manera adecuada, para una interpretación de los datos y toma de decisiones 
eficiente. 
Tradicionalmente, el astillero, debido fundamentalmente a su estructura de 
funcionamiento, ha permanecido atrasado en la implantación de sistemas de control y 
gestión de costes encaminados al total control de las operaciones productivas con el fin 
de garantizar el cumplimiento de costes del proyecto. Estos sistemas, sin embargo, han 
sido implantados en empresas productivas pertenecientes a otros sectores. 
Las causas de esta “deficiencia” son múltiples:  
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 Astilleros grandes con estatus de empresa pública muchos de ellos, en los cuales 
no se ha implantado hasta hace pocos años un sistema organizativo que permita 
controlar los costes de fabricación de los proyectos 
 Existencia de un único propietario en medianos y pequeños astilleros que ejerce 
funciones de gerencia sin necesidad de reportar a socios ni rendir cuentas de 
gestión. 
 Proceso productivo basado en mano de obra, y por tanto más difícil de “medir” y 
controlar.  
 Tradicional falta de rigurosidad en el control y seguimiento de costes. 
Es sólo a partir de la reconversión naval sufrida en España en los 80 cuando los astilleros 
han comenzado a preocuparse por ser competitivos como única opción para poder 
continuar con su actividad, y para ser lograr este objetivo han tenido que buscar 
alternativas de reducción de costes, así como de gestión y control de los mismos con el 
objetivo de evitar desviaciones durante la ejecución de los procesos; desviaciones que 
dadas las particularidades del sector podrían llevar al astillero a una grave situación 
financiera en caso de producirse.  
De acuerdo a José Mª O’Kean, y aplicando su razonamiento a un astillero, para que una 
empresa de construcción naval esté dispuesta a producir un buque, el precio de venta 
del buque debe ser capaz de soportar las rentas salariales, las rentas empresariales y de 
capital, los impuestos a la producción y el coste de la energía y materias primas:  
         (   )         
dónde: 
 h X W representa las rentas salariales: 
o h son las horas del trabajo necesarias para producir el buque, 
o W es el total de costes de una hora de trabajo (coste total, compuesto 
por salario propiamente dicho y costes de seguridad social e impuestos 
así como costes sociales de la empresa), 
 h X W x m representa las rentas empresariales y del capital: 
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o m es el margen que se aplica sobre el coste salarial, 
 T son los impuestos a la producción y tasas que debe satisfacer el empresario en 
el desarrollo de su actividad empresarial, 
 P x Q representa el coste de energía y materias primas: 
o Q es la cantidad de materias primas y energía incorporada a cada buque 
fabricado,  
o P es el precio de estos factores. 
El empresario no puede actuar sobre varios de estos factores: no puede decidir sobre la 
carga impositiva a soportar (T), ni sobre el precio de energía y materias primas (P), ni 
tampoco tiene un alto margen de actuación sobre el coste de la hora de trabajo (W), 
coste a menudo regulado por convenios colectivos provinciales o estatales.  
En cuanto al margen aplicado,  la propia competencia se encargará de que los márgenes 
de las empresas sean similares, aunque diferenciados según los sectores y tipos de 
empresas. Este margen es muy importante porque debe ser suficiente para hacer 
rentables los proyectos de inversión que han ido conformando el stock de capital de la 
empresa y retribuir el desempeño de la función empresarial. Si el margen se reduce, la 
posibilidad de encontrar proyectos de inversión rentables a los tipos de interés del 
mercado se reduce también. 
Por tanto, el factor de actuación de la empresa para ser competitiva y poder alcanzar los 
precios de mercado, es el h. Tal y como señala O’Kean, “las mejoras de la productividad 
empresarial debidas a la mejor organización empresarial, la innovación tecnológica, la 
mayor formación de los trabajadores (capital humano) o la utilización más intensiva del 
capital, disminuirán las horas de trabajo necesarias para poder producir una unidad de 
producto (h)”. 
Esta eficiencia en la productividad empresarial no sólo redunda en una disminución de 
“h”, sino también en una utilización y aprovechamiento óptimo de Q. 
En esta tesis, no sólo se va a definir cuál es el mejor sistema a aplicar en un astillero para 
el control de costes, sino que se va a explicar cómo utilizar dicho sistema para que desde 
un punto de vista operativo el sistema sea eficaz para el seguimiento y control de un 
 
TESIS DOCTORAL 
 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO 
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR – INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA Pág. 7  
 
UDC 
proyecto y no una herramienta más de registro que al final de la obra nos dé los costes 
incurridos agrupados por conceptos.  
Un sistema de control de costes debe servir de registro de las transacciones financieras 
durante la ejecución del proyecto, pero no hay que olvidar que su objetivo principal es 
proporcionar a los directivos una clara indicación del progreso y los problemas asociados 
a dicho proyecto, a fin de permitir la toma de decisiones durante su ejecución. 
En 1989, los catedráticos españoles Antonio López Díaz y Manuel Menéndez afirmaban: 
 “Nos encontramos actualmente en una fase en la que la Contabilidad de Gestión se 
constituye apoyándose en técnicas de cálculo y análisis ya conocidas a principio de siglo. 
La diferencia respecto a aquella época es que la información se elabora atendiendo a las 
nuevas técnicas de gestión, lo cual implica una visión sistémica de la empresa y del 
subsistema de información, formando parte del proceso de planificación y control, hasta 
el punto de que la figura del controller como principal funcionario directivo en el área de 
Contabilidad tiene gran influencia en el proceso de Control de Gestión, lo cual se 
manifiesta a través de los informes que elabora para la toma de decisiones lógicas en 
consonancia con los objetivos”. 
A lo largo de esta tesis vamos a desarrollar el sistema a aplicar en un astillero, que 
cumpla con los objetivos generales exigibles a un sistema de control de costes y se 
adapte a las particularidades del astillero como empresa productiva. 
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P1.1.- INTRODUCCIÓN A LA PARTE 1 
Esta primera parte de la tesis (P1) tiene como objetivo la adquisición de los 
conocimientos necesarios acerca de los sistemas de control de costes existentes, para 
efectuar el posterior análisis de los sistemas empleados en los astilleros estudiados así 
como la definición del sistema de control de costes óptimo a aplicar en un astillero tipo.  
Se desarrolla en dos líneas: 
 Estado del arte de los sistemas de control de costes, P1.2. 
 Sistemas de control de costes empleados en astilleros españoles, P1.3.  
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P1.2.- ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO  
Antes de comenzar a describir los sistemas de control de costes empleados en los 
astilleros estudiados durante el desarrollo de esta tesis, es importante definir y explicar 
qué es un sistema de control de costes y cómo éstos han variado desde que comenzaron 
a emplearse en las instalaciones fabriles. La razón de comenzar con esta descripción es 
que carece de sentido empezar a hablar de los sistemas de control empleados en la 
muestra de astilleros estudiados sin saber exactamente qué es un sistema de control de 
costes y cuándo se emplea de manera eficiente. 
Para comenzar con el estudio de los sistemas de control de costes existentes, vamos a 
definir primeramente qué es un coste, algo fundamental de cara a comprender el 
funcionamiento de los diferentes sistemas de control que estudiaremos. 
Una vez definido el concepto de “coste”, el segundo paso es el estudio de los diferentes 
sistemas de control que han sido utilizados en las empresas industriales desde el origen 
de la contabilidad de costes hasta nuestros días. 
Un breve recorrido por la historia de la contabilidad de costes precede al análisis y 
descripción de los sistemas de control de costes estudiados. 
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P1.2.1.- EL COSTE 
Dado que esta tesis trata del control costes, es necesario definir que entendemos por 
coste. El coste, en su definición económica: 
 va unido a la noción de sacrificio, 
 aplicado al proceso productivo, hace referencia al conjunto de medios 
sacrificados para acometerlo, 
 implica un proceso de valoración tendente a cuantificar monetariamente esos 
medios sacrificados. 
Para que haya coste en un proceso productivo, tiene que haber consumo. El coste es, 
desde una perspectiva económica, el importe monetario de los medios cuantificados y 
consumidos que ha sido necesario aplicar al proceso productivo, por el que se obtienen 
los bienes y servicios propios de la actividad normal de la empresa.i 
Desde el punto de vista contable, el coste recoge el conjunto de recursos o cargas 
incorporables que intervienen en el proceso productivo en un período determinado, y 
que son captadas, registradas y valoradas según los criterios propios de esta disciplina 
contable. 
Coste es por tanto el conjunto de cargas o gastos del periodo que decidimos incorporar, 
como propios o necesarios, a las distintas etapas del proceso contable, que trata de 
medir y registrar el movimiento interno de valores, ocasionado por la actividad 
productiva que es normal a la empresa. 
Los costes a su vez se clasifican de acuerdo a su naturaleza y a las características del 
sistema de costes a emplear. Así podemos hablar de costes directos, indirectos, fijos, 
variables,…: 
 Directos e indirectos. Según puedan identificarse de manera evidente y sencilla 
con los productos fabricados o no. Los costes indirectos, también llamados 
comunes, corresponden a varios productos y deben repartirse de una manera 
más o menos arbitraria entre ellos. 
 Fijos y variables. Fijos son aquellos insensibles a los cambios en el volumen de 
producción, mientras que variables son los que varían de manera casi 
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proporcional a los cambios en el volumen de producción. El coste total es el 
formado por el coste fijo más el coste variable Existen además los costes mixtos 
o semivariables, que se miden a partir de los generadores de coste. 
 Inventariables y no inventariables. Inventariables son aquellos que están 
íntimamente ligados o relacionados con los productos y son susceptibles de 
poder permanecer en la empresa durante más de un ejercicio, en los almacenes 
o inventarios de empresa hasta tanto los productos no sean vendidos. No 
inventariables son aquellos que no participan directamente en la elaboración de 
los productos, y por tanto deben integrarse o regularizarse en el periodo en el 
que se originan. Se denominan también a reintegrar y no inventariables 
intrínsecos.  También se conocen como costes del producto y costes del periodo 
respectivamente. 
 Controlables y no controlables. Costes controlables son aquellos sobre los que 
tienen capacidad de decisión, tanto sobre la conveniencia de incurrir o no en él, 
como sobre su importe. Son costes que pueden ser modificados por el 
responsable correspondiente. No controlables son los que se escapan de la 
capacidad de toma de decisiones sobre los mismos. 
 Realizados o históricos y predeterminados o estándares. Realizados son los que 
ya se han originado en la empresa. Los predeterminados, presupuestados o 
estándares son aquellos que se han predicho al carecer de información exacta 
sobre lo que va a necesitar. 
 Marginal. El coste de producir una unidad a mayores. Este es un coste poco 
empleado en construcción naval, ya que rara vez se dan series o ampliaciones de 
pedido. No hay que confundirlo con el margen de contribución, que es la 
diferencia entre el precio y el coste variable de un producto.  
 Aislados y no aislados. Costes aislados son aquellos costes que repartidos a una 
división no dependen del desempeño de las restantes divisiones. Se dice que los 
costes son no aislados cuando sí dependen del desempeño de las restantes 
divisiones. 
 Coste relevante. Coste relativo al futuro que puede verse afectado por la 
decisión que se está evaluando. El irrelevante es independiente de la decisión a 
tomar, por lo que no se verá afectado por la misma. 
 
TESIS DOCTORAL 
 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO 
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR – INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA Pág. 14  
 
UDC 
 Hundido. Es el coste que no puede modificarse, ya sea porque ya se ha 
producido o porque se ha tomado una decisión previa que hace que sea 
irreversible su acaecimiento. 
 Incremental o diferencial. Es el aumento de coste que se produce si se fabrica o 
vende un conjunto adicional de unidades de producto. 
De todos los tipos de costes definidos, la clasificación principal empleada en el control de 
costes es la de costes fijos y variables junto con los costes directos e indirectos. 
 
Ilustración 1.- Clasificación de los costes 
Es necesario analizar y clasificar bien los costes, ya que un mismo coste, dependiendo de 
la decisión tomada o estudiada puede ser fijo o variable. Por ejemplo, los costes de 
mantenimiento del astillero pueden considerarse como fijos o variables. Los argumentos 
para incluirlos en una u otra categoría son varios: 
Para clasificarlos como costes fijos: 
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 los costes de mantenimiento son fundamentalmente costes preventivos, en los 
que habrá que incurrir con o sin producción en curso, son por tanto costes fijos. 
 los costes no preventivos tienen su origen en un incorrecto uso de los equipos y 
herramientas y no sólo en el desgaste debido al uso, por lo tanto, son 
independientes del volumen de producción. 
Para clasificarlos como costes variables: 
 los costes de mantenimiento dependen del número de horas máquina, y no sólo 
del período transcurrido entre revisiones, por lo que varían con el volumen de 
producción, siendo mayores cuando mayor es ésta. 
 existen costes de mantenimiento no preventivo causados por el desgaste de los 
equipos o por el uso de los mismos en determinadas condiciones exigidas por el 
proceso de fabricación,  estos costes están directamente relacionados con el 
producto fabricado y con el volumen de fabricación. 
Muchas veces, la clasificación de un mismo coste depende de la cultura empresarial y 
varía de un país a otro. Es muy interesante la tabla reproducida a continuación por 
cuanto muestra las diferencias entre Corea, Japón y USA a la hora de clasificar los costes 
entre fijos y variables. 
 
 
Tabla 1.- Reparto de costes fijos y variables en Corea, Japón y USAii 
Como regla general, podemos decir que los costes directos son variables. Aunque hay 
algunos de carácter fijo, como amortizaciones o mantenimiento de maquinaria. Incluso 
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la mano de obra directa (m.o.d.) es coste fijo si no hay libre despido/contratación, que es 
el caso de España. 
La decisión sobre si clasificar un coste como directo o indirecto no es fácil, y en ocasiones 
costes pequeños en relación al precio del producto se tratan como indirectos para 
simplificar su gestión, ya que podría ser superior el coste de seguimiento y control que el 
beneficio conseguido con el mismo. 
Los costes indirectos no tienen una trazabilidad directa al producto, sino que tienen que 
ser repercutidos a través de generadores o factores de coste. 
Los generadores de coste más comunes son las horas de m.o.d., el material directo, y las 
horas de máquina. Normalmente se escoge el generador de coste que implica una 
mayor aproximación al factor/factores que hacen variar el coste indirecto a repercutir al 
producto. 
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P1.2.2.- DEFINICIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTES 
La información económico-financiera de cualquier empresa tiene interés no sólo para su 
uso interno sino también para su uso externo, existiendo dos tipos diferentes de 
usuarios con necesidades de información diferentes: 
 Usuarios externos (accionistas, clientes, proveedores,…), que están interesados 
en la entidad por motivos financieros o comerciales, pero que no participan en 
el desarrollo de la actividad. Para ellos existe la contabilidad financiera.  
 Usuarios internos, que participan en la actividad de la empresa y necesitan 
información contable para el control y toma de decisiones, y emplean la 
contabilidad de gestión con ese fin. 
La contabilidad financiera se ocupa de la clasificación, anotación e interpretación de las 
transacciones económicas de la empresa, con vistas a la preparación de los estados 
financieros que son los encargados de reflejar los resultados económico-financieros de la 
empresa al finalizar el período de operaciones, cuya periodicidad viene regulada por la 
ley. La información que proporciona la contabilidad financiera no brinda datos tales 
como el coste de los productos, su rentabilidad o la eficiencia en la mano de obra, 
necesarios para la gestión de la empresa. 
Esta limitación de la contabilidad financiera dio origen a la contabilidad de gestión, que 
es la encargada de la recopilación y el análisis de la información necesaria y relevante 
para la toma de decisiones en la empresa. 
Es importante no confundir ambas ramas de la contabilidad, ya que hay varias e 
importantes diferencias entre la contabilidad financiera y la gestión, siendo las 
principales las siguientesiii: 
 La contabilidad de gestión no responde a una estructura única. 
 La contabilidad de gestión no se ajusta a normas o criterios de aplicación 
general, tales como el Plan General Contable que aplica a la financiera. 
 La contabilidad de gestión no asume la obligatoriedad y periodicidad impuesta 
por normas técnicas o legales (presentación de cuentas anuales en el caso de la 
contabilidad financiera). 
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 En la contabilidad de gestión la información no se refiere exclusivamente a los 
componentes monetarios de un fenómeno por ella estudiados, incorpora 
información física. 
 La contabilidad de gestión analiza particularmente el futuro y no siempre en 
base a la realidad actual. 
 En la contabilidad de gestión la certeza o exactitud cede a la necesidad de 
información rápida y oportuna. La información que proporciona la contabilidad 
de gestión se refiere a circunstancias, hechos o segmentos particularizados y no 
al total de la organización. 
 
 
Ilustración 2.- Diferencias entre contabilidad financiera y contabilidad de gestióniv 
El control de costes no es una herramienta de gestión reciente, aunque pueda parecerlo 
por su escaso y a menudo incorrecto uso, sino que apareció hace ya dos siglos. Desde su 
origen, la contabilidad de gestión (como sistema informativo encargado de la 
acumulación y el análisis de la información para la toma de decisiones) ha tenido que 
adaptarse a cada una de las condiciones que han caracterizado cada una de las fases de 
desarrollo empresarial e industrial. 
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Hay múltiples definiciones para el control de costes, siendo una de las más sencillas y 
acertadas la siguiente: 
“La contabilidad de gestión o control de costes es un sistema informativo 
responsabilizado con la presentación de información contable útil a la hora de tomar 
decisiones y en el momento oportuno para la adopción de decisiones.” v 
Explicándolo de una manera más detallada podemos decir que la actividad productiva de 
cualquier empresa consiste en la aplicación de unos medios productivos que permiten la 
obtención de unos bienes y servicios a través de un proceso adecuado a ese fin. Los 
bienes y servicios obtenidos así como los medios productivos, pueden ser medidos en 
relación a: 
 Su naturaleza (medición en relación a unidades físicas). 
 Su valor (medición en relación a unidades monetarias). 
La contabilidad de costes es la que se ocupa del movimiento interno de valores 
ocasionado por la actividad productiva, sin perder de vista las características físicas de 
los medios productivos empleados y de los productos y servicios obtenidos. 
Otras definiciones de la contabilidad de gestión por parte de entidades y autores son 
igualmente interesantes: 
La AECA (1990) señala que la contabilidad de gestión tiene por objeto la captación, 
medición y valoración de la circulación interna, así como su racionalización y control con 
el fin de suministrar a la organización la información relevante para la toma de 
decisiones empresariales. 
El control de costes debe por tanto integrarse como uno de los instrumentos de decisión 
en la empresa, orientado hacia las decisiones con criterios que ayuden a la hora de 
seleccionar entre diferentes alternativas y permitan la creación de un marco conceptual 
para analizar los procesos que se desarrollan en una organización.  
Según Horngren (1993) las funciones de la contabilidad de gestión son la elaboración y 
transmisión de información que contribuye a la adopción de decisiones económicas 
inteligentes, y lograr la motivación de los usuarios para conseguir los objetivos básicos 
de la organización. 
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Para Kaplan (1988) las funciones son tres: 
 valoración de existencias para los estados financieros y fiscales, 
 control de operaciones que proporcione retroalimentación a los directivos sobre 
los recursos utilizados, 
 medida del coste de cada producto. 
Otros autores como Drury o Zimmerman tienen definiciones diferentes de las funciones 
de la contabilidad de costes, resumiéndolas y agrupándolas podemos decir que la 
contabilidad de costes: 
 ofrece información relevante y oportuna a los directivos; 
 posibilita una mejor utilización de los recursos en la producción de bienes o en la 
prestación de servicios; 
 sirve de método de control, recopilando datos que permitan realizar una 
evaluación de resultados y rendimientos; 
 contribuye a mejorar la competitividad en términos de costes, calidad y 
rentabilidad. 
El sistema de costes a emplear (hay múltiples) depende del uso que se le quiera dar a la 
información obtenida. Dependiendo de este uso, deberá elegirse el sistema de control 
de costes que más convenga y se adapte a las particularidades productivas de la 
empresa en la que se implementará. 
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P1.2.3.- HISTORIA DE LA CONTABILIDAD DE COSTES 
Una vez definida la contabilidad de gestión, es necesario remontarse a su origen para 
conocer su evolución a lo largo de los últimos siglos. 
La contabilidad de costes, aunque de reciente implantación masiva (segunda mitad del 
siglo XX), tiene ya tras de sí más de dos siglos de existencia a lo largo de los cuales ha ido 
adaptándose a los cambios sufridos por el proceso industrial.  
Antes de la revolución industrial de finales del siglo XVIII, la actividad productiva 
descansaba en operaciones externas (el empresario no realizaba por sí mismo 
actividades productivas, sino que adquiría las materias primas, encargaba su 
transformación a talleres, y finalmente vendía los productos en el mercado), y la 
contabilidad financiera era suficiente para conocer los costes incurridos, las ventas 
realizadas, y por tanto el beneficio obtenido. 
Los negocios existentes en esa época eran pequeños, y fundamentalmente familiares. El 
propio dueño se encargaba de tomar prácticamente la totalidad de las decisiones que 
afectaban al negocio, delegando tan sólo en sus empleados aquellas de muy poca 
importancia. 
La aparición de la revolución industrial hizo necesaria la contabilidad de costes, al 
modificar el esquema productivo: las empresas aumentaron de tamaño y pasaron a 
contar con talleres propios, mano de obra contratada…. La entidad de las operaciones 
internas de la empresa hizo insuficiente la contabilidad financiera al aparecer la 
necesidad de calcular el coste del producto fabricado para poder determinar el precio de 
venta adecuado y tomar decisiones. 
La mayoría de las técnicas modernas de control de costes se desarrollaron en el siglo XIX. 
En ese siglo se produjeron numerosos cambios en las actividades empresariales, 
modificando de nuevo el escenario económico empresarial, cambios que hicieron aún 
más necesaria la existencia de un control de los costes incurridos: 
 Creación de empresas con actividades en áreas geográficas muy amplias; 
 Implantación en las empresas de técnicas y procedimientos de análisis de 
productividad, eficiencia y rentabilidad; 
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 Tendencia a una diversificación de las actividades de la empresa, que pasa a 
producir varios productos. 
La industria textil y del ferrocarril fueron quizás las que más contribuyeron al desarrollo 
de los sistemas de control de costes. En estas industrias, en el sigo XIX, se desarrollaron 
sistemas de control que permitían conocer datos tales como el coste por kilo de tejido 
de cada uno de los procesos necesarios para su fabricación, o el coste por tonelada o 
unidad de longitud del ferrocarril. 
El desarrollo industrial y social durante las primeras décadas del siglo XX dieron lugar a 
importantes cambios en el proceso productivo. La mano de obra y los materiales 
directamente aplicables a los productos propios de organizaciones productivas basadas 
en la mano de obra, dejaron de ser los costes principales en las nuevas organizaciones, 
dotadas de procesos más automatizados y con numerosos recursos indirectos. Al 
aumentar la cantidad de recursos indirectos y servicios soporte empleados en la 
elaboración de los productos surgió la necesidad de asignar los costes de los mismos 
para poder determinar el precio de los productos producidos. 
A finales del primer cuarto de siglo XX, las empresas habían implantado diferentes 
procedimientos contables de gestión, y se produce el nacimiento de la contabilidad de 
gestión.  
Desde 1930 y hasta la década de los sesenta, la contabilidad de costes estuvo sometida a 
la contabilidad financiera, y su principal utilidad era el dar a conocer de manera rigurosa 
la valoración de las existencias que la empresa producía. Se buscaba conocer con la 
mayor precisión posible el coste de los productos. 
En esta primera etapa de desarrollo, los sistemas de control de costes empleados 
manifestaban numerosas deficiencias: 
 Contenían errores bien en los datos, bien en el tratamiento que de ellos se hacía, 
por lo que eran necesarios tiempo y recursos para su gestión; 
 Se detectaban desviaciones en los inventarios; 
 La asignación de costes a los productos contenía múltiples errores. 
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La consecuencia directa de estas desviaciones y por lo tanto de la poca fiabilidad de los 
informes generados a partir de los datos existentes, era la dificultad o imposibilidad de 
toma de decisiones a partir de los mismos. 
Durante los años 60 se vivió la década del cálculo de costes variables. Los cambios 
experimentados a nivel social y económico, relanzaron la contabilidad de costes, que 
pasó a integrarse en la contabilidad de gestión. Era un elemento necesario para hacer 
frente a la toma de decisiones, ya que el precio del producto ya no servía para ello. Los 
sistemas de control de costes empleados hasta la fecha no informaban adecuadamente 
de los costes de los productos, ya que sólo identificaban los costes a corto plazo, pero no 
otros costes a tener en cuenta, tales como diseño, publicidad, ventas,… 
En esta etapa se desarrollaron los informes financieros según las normas contables 
aplicables, pero seguían sin aportar información suficiente para la toma de decisiones. 
La contabilidad de costes se centró en la búsqueda de modelos y técnicas que pudiesen 
proporcionar diferentes tipos de información, para poder tomar decisiones diversas, es 
decir, empezó a adecuarse a la empresa moderna y a sus necesidades. Perdió por lo 
tanto dependencia de la contabilidad financiera y se integró en la contabilidad de 
gestión. 
En los años 70 se desarrolló la presupuestación en base cero (ZBB) y se produjo una 
consolidación de los logros conseguidos en la etapa anterior. Comenzó además a 
efectuarse el análisis coste-beneficio de los sistemas de control (coste de elaboración y 
suministro de información frente a beneficio que proporciona) con el fin de determinar 
la eficiencia de la información suministrada por los sistemas de la contabilidad de costes. 
Los años 80 fueron los de la contabilidad de costes basada en las actividades o Activity 
Based Costing (ABC), y en los 90 se produjo la aparición de las nuevas tecnologías de 
gestión, contabilidad de dirección estratégica, nuevos sistemas de medida y control, 
control total de la calidad… En estas dos décadas se intentó instrumentar una teoría 
general, a partir de las técnicas existentes, siendo el periodo de consolidación de los 
sistemas de control de costes como sistemas imprescindibles en las empresas no sólo 
fabriles, sino de todo tipo.  
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Los sistemas de control de costes empleados en las empresas en este periodo eran 
sistemas adaptados a sus necesidades: 
 Adaptados a las empresas, sistemas a medida para la obtención de informes 
financieros, medición de costes,…; 
 La información relativa a costes se extraía de la información financiera, 
aplicándole sistemas de control de costes ABC; 
 Los informes así obtenidos a partir de los sistemas de control, proporcionaban 
información sobre la eficiencia y calidad de los procesos. 
La introducción del sistema ABC en las organizaciones mejoró sustancialmente la 
precisión de los sistemas de control de costes. Los sistemas de asignación de costes 
asignaban los costes indirectos a los productos a través de generadores de coste 
basados en el volumen, tales como horas de mano de obra. Esto inducía en los sistemas 
de control de costes empleados hasta la fecha a una distorsión en el cálculo de los costes 
del producto, ya que muchos de los costes indirectos que intervienen en la fabricación 
de los productos no son usados en proporción a sus volúmenes de producción. 
Los sistemas ABC relacionan los costes de los recursos con la variedad y complejidad de 
los productos producidos, no sólo con los volúmenes físicos producidos. 
Las empresas han cambiado mucho en las últimas décadas del siglo XX, el ciclo de vida 
de los procesos y productos ha disminuido, la estructura de las organizaciones se ha 
modificado, la importancia creciente de la competencia, la globalización y 
descentralización…, es por ello que los sistemas tradicionales de información utilizados 
por la contabilidad de costes se han quedado obsoletos o cuando menos no son capaces 
de proporcionar la cantidad de información que la empresa necesita.  
La aparición de la informática y su desarrollo han tenido un gran impacto en el desarrollo 
de los procesos contables durante el último cuarto del siglo XX: mayor cantidad de datos 
y mayor velocidad de obtención. 
En la primera década del siglo XXI, los cambios en las empresas se han producido a gran 
velocidad (con la globalización e internalización de mercados, incertidumbre y 
turbulencia del entorno, aumento de la competencia, demanda exigente y selectiva, 
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aumento en el catálogo de productos ofertados por las empresas, utilización de la 
calidad como estrategia competitiva diferenciadora, utilización del precio competitivo).  
En este escenario los actuales sistemas de coste tienen la obligación de proporcionar un 
flujo constante de información fiable que analice e identifique los costes relevantes y 
permita relacionarlos con la causa y el propósito por el que se ha incurrido en ellos. 
Los sistemas de contabilidad tradicionales se han quedado obsoletos en el día de hoy, 
debido a la modificación de las condiciones de la empresa en los últimos años. Los 
factores críticos de éxito en la actualidad no sólo están relacionados con la minimización 
de los costes, si no que van más allá.  
 
 
Ilustración 3.- Etapas en los sistemas de control de costesvi 
Como dice Kaplan, la contabilidad de gestión en el siglo XXI debe servir a los objetivos 
estratégicos de la empresa, y para ello debe: 
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
CALIDAD 
DATOS
INFORMES 
FINANCIEROS 
EXTERNOS
COSTES 
PRODUCTO
CONTROL 
OPERACIONES
✔
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✗
✗
✗ ✗
✗ ✗
ETAPA 1:  Sistemas inadecuados para la información financiera
ETAPA 2:  Sistemas de reporte financiero
ETAPA 3:  Sistemas customizados
ETAPA 4:  Sistemas de costes integrados e informes financieros
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 Poseer simplicidad de reporte, con total integración en los sistemas de gestión 
fabriles; 
 Proporcionar información precisa de los costes imputados a cada una de las 
partidas presupuestarias, de modo que sea fácil identificar el origen de las 
desviaciones; 
 Ser la base para la toma de decisiones; 
 Registrar información histórica a emplear en proyectos futuros. 
Para la consecución de estos objetivos es necesario suministrar información adecuada, 
apareciendo nuevas técnicas de gestión: 
 Gestión de costes basada en sistemas focalizados en el seguimiento de las 
actividades realizadas en las empresas; 
 Sistemas de fabricación flexibles que permiten la eliminación de las existencias o 
su reducción a mínimos; 
 Gestión de la calidad total y de los costes que implica este planteamiento; 
 Ampliación del campo de estudio de esta disciplina hacia la vertiente estratégica 
de la empresa; 
 Gestión de los costes relacionados no sólo con la fabricación del bien sino 
además con el ciclo de vida de los productos; 
 Gestión de intangibles. 
Todo ello se ha materializado con la implantación de ERP’s (Enterprise Resource 
Planning) en la última década aplicados a la contabilidad de costes, e integrando así tres 
objetivos principales:  
 Planificación y control de costes; 
 Valoración de los bienes y servicios; 
 Utilización del precio competitivo. 
Los ERP’s datan de los años 90, cuando el desarrollo de los MRP (Manufacturing 
Resources Planning) y CIM (Computer Integrated Manufacturing) dio lugar a una 
herramienta centralizadora de todas las actividades de la empresa, con independencia 
del sector al que ésta pertenezca. 
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Un ERP proporciona a la empresa un sistema integrado que opera en tiempo real sin 
necesidad de actualizaciones, proporcionando a los usuarios un conjunto de aplicaciones 
que trabajan sobre una única base de datos común a todas ellas. En la actualidad, la 
mayoría de sistemas de control de costes se integran en ERP’s tales como SAP, ORACLE, 
META4,…;es decir, sistemas de gestión empresarial integrada de amplia difusión. Estos 
ERP’s se integran a su vez en los nuevos sistemas de gestión de las empresas, que 
persiguen la gestión estratégica de costes como medio para la obtención de una ventaja 
competitiva. 
Una de las aplicaciones de los ERP’s, es la gestión de proyectos, que proporciona 
información sobre costes, facturación, fabricación, planificación….y demás aspectos de 
gestión de proyectos, y desde la que se pueden obtener datos necesarios para el 
seguimiento y control de costes válidos para la toma de decisiones.  
Los sistemas ERP funcionan como grandes bases de datos, que en el caso del control de 
costes reciben inputs en forma de imputaciones de horas, materiales, servicios…y 
devuelven outputs en forma de consultas con los datos agrupados por proyecto, por 
grupo de coste, por fecha….y prácticamente bajo cualquier nivel de agrupación que 
deseemos. 
Los sistemas ERP suponen una transición desde el sistema ABC al sistema de costes 
integrados que busca entre sus objetivos la mejora y el aprendizaje operacional. El 
sistema ABC tan expandido a partir de los años 80 se focaliza en el beneficio del 
producto y cliente, y busca la identificación de oportunidades de mejora en el proceso 
de fabricación. Para ello asigna costes en función de ratios predeterminados, por lo que 
los costes asignados no se corresponden necesariamente con los costes reales.  
El objetivo del ERP es la mejora de la eficiencia de la organización, no sólo de los 
procesos, con el empleo de datos en tiempo real. Para ello requiere de datos reales 
medidos con un alto grado de precisión. 
Las principales diferencias entre los sistemas ABC y los sistemas integrados se detallan 
en la tabla siguiente: 
 
 
 
TESIS DOCTORAL 
 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO 
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR – INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA Pág. 28  
 
UDC 
 ERP ABC 
Coste de los recursos usados Coste real Coste estándar 
Frecuencia de actualización de datos 
e informes 
Continua Periódica 
Exactitud datos Alta Estimaciones 
Alcance del sistema Centro de responsabilidad Cadena completa 
Enfoque del sistema Coste recursos 
suministrados 
Coste recursos usados 
Variabilidad de costes Énfasis en costes fijos y 
variables a corto plazo 
Variabilidad dependiente 
de los atributos de los 
costes 
Aplicabilidad Más útil en procesos 
repetitivos y predecibles 
Aplicables universalmente 
Sistemas complementarios No financieros Análisis necesidades del 
consumidor, competidor,… 
Tabla 2.- Diferencias entre el sistema ABC y los ERPvii 
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P1.2.4.- SISTEMAS DE CONTROL DE COSTES 
En la actualidad, la mayoría de sistemas de control de costes se integran en ERP’s tales 
como SAP, META4, Sage, Microsoft Dynamics,…; es decir, sistemas de gestión 
empresarial integrada de amplia difusión. Estos ERP’s se integran a su vez en los nuevos 
sistemas de gestión de las empresas, que persiguen la gestión estratégica de costes 
como medio para la obtención de una ventaja competitiva. 
Los sistemas ERP funcionan como grandes bases de datos, que en el caso del control de 
costes reciben inputs en forma de imputaciones de horas, materiales, servicios…y 
devuelven outputs en forma de consultas con los datos agrupados por proyecto, por 
grupo de coste, por fecha….y prácticamente bajo cualquier nivel de agrupación que 
deseemos. No obstante, es necesario definir como queremos que se agrupen estos 
costes, estableciendo las reglas o premisas de agrupación y para ello, existen varios 
sistemas de contabilidad de costes en los que se basan todos los sistemas informáticos 
en uso. 
Los sistemas de control de costes se han agrupado tradicionalmente en dos grandes 
grupos en función de su origen geográfico y posterior desarrollo y aplicación: sistemas 
europeos o eurocontinentales y sistemas anglosajones. No obstante, muchos de ellos no 
presentan diferencias significativas en cuanto a sus características con independencia de 
que se hayan desarrollado a uno u otro lado del océano atlántico a partir de un origen 
común o muy similar, como en el caso de costes variables que veremos a continuación. 
A menudo, son aproximaciones ligeramente diferentes de un mismo sistema de control, 
donde cada región aplica a principios básicos de control de costes particularidades 
locales, lo cual se hará evidente tras la lectura de la explicación resumida de cada uno de 
los sistemas existentes.  
Vamos ahora a estudiar ambos grupos: los sistemas de control de costes europeos o 
también llamados eurocontinentales, de desarrollo y uso en el continente europeo, y los 
anglosajones, de desarrollo y uso en los países de origen anglosajón. 
Todos estos sistemas tienen su origen en el siglo pasado y han sobrevivido a los cambios 
acaecidos a lo largo de los dos siglos de existencia de la contabilidad de costes. Vamos a 
explicar brevemente en qué consisten todos ellos y a analizar su funcionamiento como 
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paso previo a la definición del sistema de control de costes óptimo para un astillero, 
focalizándonos en aquellos sistemas más representativos (costes por órdenes de trabajo, 
costes por procesos y ABC) por su amplia utilización. 
 Modelos anglosajones: 
o sistema de absorción de costes  
o sistema de costes por órdenes de trabajo o pedidos (por órdenes de 
fabricación) 
o sistema de costes por procesos 
o sistema de costes mixtos o híbridos: 
 sistema de costes variable 
 modelo de costes estándar 
 modelo ABC 
 Modelos eurocontinentales: 
o sistema de coste completo 
 de imputación racional 
 con diferencias de incorporación  
o sistema de costes variables 
 variable perfeccionado 
o sistema de coste estándar 
o sistema de coste directoviii 
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SISTEMAS ANGLOSAJONES 
 Sistema de coste de absorción (absortion cost) 
Los sistemas de absorción de costes tienen el objetivo de asignar/relacionar 
directamente los costes a los productos fabricados, denominados en este sistema 
objetos de coste. El sistema de control de costes de absorción es similar al sistema de 
costes completos de la teoría eurocontinental, sólo que en este caso empleando el 
concepto de objeto de coste en lugar del de centro de actividad. Existen  varias 
modalidades:  
 El sistema de control de costes job order o por orden o pedido, que se emplea 
en empresas que fabrican una amplia variedad de productos, normalmente con 
bastantes diferencias unos de otros, y en cantidades pequeñas. Cada producto 
pasa por distintos centros de trabajo u operaciones. También se emplea en 
procesos productivos de ensamblaje. Un pedido puede consistir en la 
producción de una única unidad, para la que es necesaria la realización de varias 
tareas/operaciones diferentes. El coste de cada una de estas tareas se traza 
separadamente y el sistema de costes job order acumula los costes por tareas. 
 El sistema de control de costes por procesos, que se emplea en fábricas con 
producción continua o en las que no existen diferencias entre los lotes de 
fabricación (refinerías, fabricante de bebidas gaseosas,…). Los costes se asignan 
a los procesos productivos y finalmente a los productos fabricados a lo largo de 
los diferentes procesos. 
Con cualquiera de los sistemas se cumple el objetivo de asignar todos los costes de 
fabricación a los productos fabricados.  
Existen además sistemas mixtos, en los que cada sistema se ajusta a las características 
de la empresa. La dificultad en cualquiera de los sistemas de absorción es la asignación 
de los costes indirectos. 
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 Sistema de costes por órdenes de fabricación  
El sistema de costes por órdenes de fabricación o pedido es aplicable a empresas que 
trabajan sobre pedido, fabricando un número reducido de unidades de una amplia 
variedad de productos. Tiene dos variantes: 
 Sistema de costes por orden de fabricación o trabajo, que se relaciona con 
productos o subproductos desarrollados en un periodo de tiempo relativamente 
corto y se produce en las instalaciones del fabricante. 
 Sistema de costes por pedido, que corresponden a los trabajos desarrollados 
para un contrato en un periodo de tiempo más extenso y que puede incluir su 
realización total o parcial en las instalaciones del cliente. 
Las características principales del sistema de control de costes por órdenes de 
fabricación o job order son las siguientes: 
 los ítems fabricados son los objetos de coste; 
 todos los costes directos de fabricación son ligados directamente al producto; 
 cada tarea recibe el prorrateo de costes indirectos, aunque sólo se asignan los 
costes indirectos de fabricación (con ayuda del factor o tasa de reparto). El resto 
de costes indirectos se consideran costes del periodo y van directamente a la 
cuenta de resultados; 
 como medida de prorrateo, se emplean las horas de máquina o bien horas de 
mano de obra directa (m.o.d.), que son la base del reparto de costes; 
 la tasa de indirectos/h de m.o.d. o bien de indirectos/h de máquina se establece 
al comienzo del año, antes de que comience el primer trabajo. Se obtiene a 
partir del coste total de indirectos previsto para el año entre las horas de 
máquina o las horas de m.o.d. anuales previstas; 
 los costes que se reportan son costes medios más que variables o marginales. 
Cada trabajo/tarea lleva asociada una parte de los indirectos. Ya que los 
indirectos incluyen tanto costes fijos como variables, los indirectos repartidos 
contienen costes fijos. 
Las hojas de coste que este sistema emplea permiten la asignación de todos los costes 
de la factoría a los productos en fabricación. En el momento en el que se realiza 
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cualquier consumo (materia prima,…) se carga automáticamente el coste del mismo al 
producto. 
 
 
Ilustración 4.- Esquema de costes en el sistema de órdenes de fabricación 
En general, para todos los sistemas de control de costes y no sólo para este, para la 
asignación de los costes de materia prima a los productos en uso es necesario definir el 
criterio contable a aplicar por la dirección/gerencia de la empresa: FIFO (First In First 
Out), LIFO (Last In First Out),… 
LIFO permite el uso de los precios más actuales de material, reflejando con mayor 
fidelidad el coste de reemplazo de los productos, aunque es un sistema más costoso de 
mantener. La decisión que se tome a este respecto afecta a impuestos, estados 
financieros, toma de decisión interna y control. 
La figura inferior ilustra las diferencias relativas al control de costes entre la utilización de 
uno y otro sistema. 
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Ilustración 5.- LIFO vs FIFO 
La mayoría de las empresas emplea una tasa de indirectos estimada a principios de año, 
no una real. Si se quisiese hacer un reparto real habría que esperar al final del año para 
poder determinar la tasa real una vez se conoce el coste total asignado a indirectos y las 
horas totales realizadas tanto de m.o.d. como de máquinas. 
Esta tasa presupuestada de costes indirectos se calcula del siguiente modo: 
                                          
  
                                                                                
Ecuación 1.- Tasa de costes indirectos 
El cálculo de los indirectos anuales al comienzo de año para su prorrateo sobre la 
actividad de la fábrica lleva a una bolsa de sobre o de baja absorción de indirectos a final 
de año, que hay que decidir como tratar. En este punto se aplica el concepto de 
presupuesto flexible y se aplica a las tasas de indirectos calculadas. 
Al final del periodo, conocidos los costes indirectos reales, se procede al ajuste, 
existiendo tres opciones posibles: 
 Ajuste de la base de reparto. En este caso se rehacen los asientos de los costes 
indirectos con la tasa real. 
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 Prorrateo. En este caso se distribuyen los costes indirectos subasignados o 
sobreasignados entre la producción en proceso, los productos terminados y el 
coste de la mercancía vendida. 
 Cancelación contra el coste de la mercancía vendida.  
Así en el caso particular de que los costes indirectos sean inferiores a los presupuestados 
a principio de año, bien porque su valor total es inferior o porque se ha superado el 
volumen de unidades de imputación presupuestadas, las opciones son: 
 Se recalcula el coste de cada trabajo utilizando los indirectos reales y el volumen 
de inputs real para fijar una tasa revisada al final del año (ajuste de la base de 
reparto); 
 Se prorratea entre el trabajo en curso, trabajo terminado y coste de productos 
vendidos de acuerdo con el volumen de indirectos repercutido a cada categoría; 
 Se deduce de los costes de los productos vendidos (menos coste, cancelación 
contra el coste de la mercancía vendida). 
Las dos primeras opciones (recálculo y prorrateo) producen resultados similares en 
cuanto a beneficio neto y valoración de inventario, pero el recálculo es mucho más caro 
por implicar una mayor procesamiento de datos contables. No obstante, es el método 
elegido cuando los ingresos de la fábrica están relacionados y dependen de los costes. 
Es muy importante, visto el ajuste a realizar al cierre del periodo contable, hacer una 
previsión lo más exacta posible del volumen de costes indirectos que se generarán. Esta 
presupuestación se efectúa en base a dos variables estimadas: 
 volumen esperado para el próximo año (volumen esperado); 
 volumen esperado a largo plazo (volumen normal) tanto para tiempos buenos 
como para malos. 
Es importante analizar correctamente las variaciones en los costes introducidos por la 
tasa de indirectos, ya que normalmente el aumento de las tasas, manteniendo fijos los 
costes indirectos, es debido a una caída del volumen. 
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Las variaciones en el volumen no deben imputarse a costes del producto, sino ir 
directamente a beneficio o pérdida, ya que el coste del producto no varía 
intrínsecamente. 
 
Ilustración 6.- Presupuestación de costes indirectos 
Las bases del reparto de coste o factores de reparto más habituales son: 
 m.o.d.; 
 EUR directos (costes directos asignados); 
 horas de máquina; 
 número de partes diferentes o sub-ensamblajes en el producto terminado; 
 tiempo en la máquina; 
 materiales directos (unidades o coste); 
 unidades de producción. 
Existen otros posibles factores de reparto, pero en el astillero rara vez encontraremos 
alguno que difiera de los arriba descritos. 
Cabe una pregunta sobre el reparto de costes indirectos: ¿tiene sentido que siendo los 
indirectos mayores que cualquiera de los volúmenes de actividad asociados a cada uno 
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de los ítems anteriores empleados como factores de reparto se utilicen no obstante 
éstos en el reparto de costes? 
Quizás ese sea el caso en el que más necesaria es la utilización de un sistema que reparta 
o asigne los costes indirectos a los productos, a fin de determinar la contribución de cada 
uno de los productos fabricados a la generación de costes y poder fijar su precio de 
venta de manera correcta. 
El factor de reparto de los costes indirectos al producto es la variable aplicada que más 
relación tiene con los indirectos. La tasa de indirectos proporciona una estimación del 
coste de oportunidad de utilizar una unidad adicional de la base de reparto o factor de 
reparto. 
La tasa de indirectos puede ser única o múltiple. Del mismo modo que podemos emplear 
uno o varios factores de reparto, podemos tener una o varias tasas de indirectos, 
hablando así de sistema de tasa única o de sistema de múltiples tasas, respectivamente. 
El sistema de múltiples tasas es más complicado de gestionar al tener que tratar cada 
componente indirecto por separado buscando el factor que provoca el 
aumento/disminución de su coste con la finalidad de obtener la tasa de reparto. 
 
Ilustración 7.- Coste de los bienes vendidos 
Los puntos importantes a tener en cuenta en la aplicación del sistema de control por 
órdenes de fabricación son los siguientes: 
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 La tasa de indirectos es igual al presupuesto anual de indirectos dividido por el 
volumen previsto de actividad. No tiene en cuenta la posible estacionalidad que 
sufra la producción. 
 El volumen de actividad se mide con un recurso u objeto de coste productivo, 
bien m.o.d. o número de horas de máquina. 
 El volumen de actividad elegido es normalmente el que tiene mayor relación con 
el coste indirecto. 
 La elección de la variable a emplear en la medición del volumen  de indirectos es 
crítica, ya que es el factor tasado del cual los gerentes intentarán reducir su uso. 
Las fases del proceso de control de costes por órdenes de fabricación o pedido son las 
siguientes: 
a) identificación de los costes directos: 
i. materiales directos 
ii. mano de obra directa 
b) selección de las bases de asignación de coste que se emplearán para asignar los 
costes indirectos al trabajo; 
c) identificación de los costes indirectos relacionados con cada base de asignación 
de coste; 
d) cálculo de la tasa unitaria de cada base de asignación de coste con la que se 
asignan los costes indirectos al trabajo; 
e) cálculo de los costes indirectos asignados al trabajo o pedido; 
f) cálculo del coste total del trabajo o pedido al sumar todos los costes directos e 
indirectos. 
Existe una 3ª alternativa del sistema de control de costes por órdenes de fabricación en 
la que los costes indirectos se distribuyen por departamento de la fábrica, de modo que 
los indirectos se reparten primeramente sobre los departamentos y a continuación 
sobre los productos, en base a una unidad de reparto directamente relacionada con la 
tasa principal de ese departamento (alternativa en línea con la teoría eurocontinental y 
su empleo de los centros de actividad). 
Pongamos un ejemplo: En el departamento de corte de un astillero se generan una serie 
de costes indirectos: 
 
TESIS DOCTORAL 
 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO 
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR – INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA Pág. 39  
 
UDC 
 mano de obra indirecta (responsable de la sección de corte, personal de logística 
en manejo de material); 
 mantenimiento (mano de obra y materiales); 
 consumibles (boquillas de corte, energía, agua,…). 
El primer paso es la asignación de costes al departamento. Algunos, se relacionan 
directamente (personal indirecto asignado a la sección), otros, deben asignarse en base 
a un factor de reparto (consumo de energía, por ejemplo).  
El segundo paso es la asignación de los costes del departamento a los productos. Esta 
segunda fase es más compleja. Para la asignación de estos costes al producto, podemos 
optar por el sistema simple o por el sistema múltiple.  
Si optamos por el sistema sencillo, efectuaremos el reparto de costes al producto en 
base a un único factor de reparto, toneladas de acero neto o TAN, por ejemplo, con una 
única tasa de indirectos.  
Si optamos por el sistema múltiple, efectuaremos el reparto empleando el factor de 
reparto que de manera más eficiente realice el reparto de cada coste a los productos. 
Así: 
 la mano de obra indirecta logística se repartirá en función de la relación número 
de chapas/número de posiciones cortadas en la sección de corte de cada uno de 
los proyectos en curso, siendo este el factor de reparto óptimo (el tiempo de 
manipulación por chapa es igual con independencia de su espesor, por lo que 
emplear como factor de reparto las TAN no daría lugar a un reparto de costes 
entre los proyectos real); 
 los costes de mantenimiento se repartirán en función de las horas de máquina 
asignadas a cada proyecto por los operadores de cada una de las máquinas de 
corte; 
 los costes de consumibles se repartirán en función de las horas de máquina 
asignadas a cada proyecto por los operadores de cada una de las máquinas de 
corte, empleando así el mismo factor de reparto que para los costes de 
mantenimiento. 
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COSTES INDIRECTOS 
FACTOR REPARTO 
SISTEMA SENCILLO SISTEMA MÚLTIPLE 
M.O.I.  
TAN cortadas 
Nº chapas/Nº posiciones 
cortadas 
Mantenimiento Horas máquina 
Consumibles Horas máquina 
Tabla 3.- Factores de reparto sistema órdenes de fabricación: tasa única vs tasa múltiple 
Cada grupo de indirectos a repartir lleva asociada una tasa de indirectos diferente, aun 
cuando el factor de reparto pueda ser común a algunos grupos de indirectos 
(Mantenimiento y consumibles, por ejemplo) . Como se puede observar a partir del 
ejemplo anterior, el sistema de múltiple tasa tiene mayor dificultad de implementación, 
y es más costoso de mantener, pero presenta no obstante la ventaja de ser más preciso 
que el sencillo. 
 Sistema de costes por departamentos o procesos  
El sistema de costes por proceso se emplea en empresas caracterizadas porque sus 
productos se obtienen en masa tras pasar por una serie de etapas u operaciones que 
coinciden con centros de costes y que constituyen diferentes procesos. 
Así como en los sistemas de costes por órdenes de fabricación o job order los costes 
indirectos se reparten a las tareas u órdenes de trabajo, en el sistema por procesos, 
todos los costes se reparten al producto. 
Se trata de un caso extremo de sistema job order, en el que sólo hay una orden de 
fabricación, y es aplicable a sistemas de producción continuos o de flujo, tales como 
refinerías. En estos sistemas no existen trabajos diferentes, sino un proceso de 
fabricación continuo, de manera que los costes se asignan a idénticos productos que 
siguen una serie de procesos de fabricación en flujo continuo. Los procesos están 
organizados como centros de coste, y los costes totales de fabricación se reparten a las 
unidades en proceso y a las que se encuentran en el inventario de unidades producidas.  
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Cada uno de estos centros de coste genera productos repetitivos, y por ello, no existe un 
interés especial en conocer qué ha costado exactamente el proceso de un determinado 
producto, sino que el interés se centra en calcular el promedio de coste de la producción 
en un determinado centro. 
El sistema se basa en el concepto de unidades equivalentes, y así, a la hora de repartir 
los costes generados en el proceso productivo, establece equivalencias para determinar 
el número de unidades sobre las que aplicar los costes. 
En el caso de productos terminados es claro el número de unidades, en el de productos 
en curso es más complejo, al emplear el concepto de unidad equivalente. Así, por 
ejemplo,  en un flujo de producción compuesto por tres procesos, podemos decir que 
cada 6 unidades que se encuentren en el primer proceso, equivalen a una unida 
terminada, cada 4 unidades que se encuentren en el segundo proceso equivalen a una 
unidad terminada, y que cada 2 unidades en el último proceso equivalen a una unidad 
terminada. De este modo se estima el número de unidades totales existentes sobre las 
que repercutir los costes generados en cada proceso, tanto directos como indirectos, y 
se establece un coste unitario por unidad equivalente. 
Este sistema se emplea por ejemplo en fábricas de fustes de aerogeneradores, que 
fabrican los fustes divididos en varios tramos (cada tramo de dimensiones diferentes en 
cuanto a largo, diámetro y espesor). Como los tramos a fabricar son diferentes tanto 
dentro de un mismo fuste como entre fustes pertenecientes a distintos proyectos, pero 
el proceso de fabricación es siempre el mismo, en la fábrica se controla la producción en 
curso en base a tramos equivalentes. 
 Sistema de coste variable o direct costing 
En este sistema de control de costes, el coste del producto sólo contiene costes 
variables. En el caso de los costes indirectos, este sistema no repercute los costes 
indirectos fijos, sino que los lleva contra beneficios del año en curso, siendo los únicos 
costes indirectos aplicados al producto los variables.  
La ventaja es que elimina las distorsiones que pueden tener tanto los ingresos como los 
costes del producto cuando el volumen cambia. 
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Adicionalmente, mientras el sistema de absorción de costes reparte los costes indirectos 
entre todas las unidades productivas, como costes del producto, el sistema de costes 
variables reparte los costes indirectos entre las unidades vendidas, pero sin prorratear. 
Esta diferencia en la determinación de los costes provoca que cuando fabricación y 
ventas no sean iguales, los ingresos sean mayores con la aplicación del sistema de 
absorción de costes, ya que parte de los costes indirectos fijos terminan en el inventario, 
mientras que con el sistema de costes variables todos los costes indirectos fijos se 
aplican a los productos vendidos. 
A la hora de clasificar los costes indirectos, cuantos menos se clasifiquen como fijos, 
mayores serán los ingresos, ya el beneficio se verá reducido por un pequeño porcentaje 
de los costes indirectos llevados a resultados. Por el contrario, cuanto mayor sea el 
volumen de costes indirectos clasificados como fijos, frente a los variables, mayor será el 
volumen de costes indirectos aplicados al resultado del ejercicio y menores los ingresos 
netos. 
La diferencia entre el sistema anglosajón y el eurocontinental radica en el uso de los 
centros de actividad como instrumentos para el reparto de los costes indirectos 
variables al producto base de la doctrina eurocontinental. 
 Sistema de coste estándar  
Los costes estándar representan los costes esperados o deseados de un producto, 
proceso o subcomponente. Una vez que se han fijado los estándares, los responsables 
pueden medir el desempeño comparando los resultados reales con los estándar. La 
diferencia ente los costes reales y los estándar se denomina varianza de costes. 
El coste estándar de un objeto/servicio, es el coste estimado/esperado que es 
razonablemente requerido para alcanzar un objetivo determinado y bajo condiciones 
específicas. 
En la planificación operativa anual o de gestión que afecta a todas las partes de una 
empresa, la confección de presupuestos y su control tienen un papel fundamental. Los 
presupuestos son previsiones cuantitativas sobre el futuro a corto plazo de la empresa. 
La confección de presupuestos no sólo ayuda a la previsión del futuro, sino que también 
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sirve para controlar y evaluar la gestión de todas las partes de la empresa y para tomar 
medidas correctoras pertinentes que permitan mejorar los resultados de gestión.  
Los objetivos de este sistema presupuestario son: 
 Coordinar los objetivos y los medios generales con los objetivos y los medios 
específicos de cada departamento de la empresa. 
 Informar de la marcha de la empresa a nivel global y a nivel de cada una de sus 
unidades. 
 Controlar el nivel de consecución de los objetivos a nivel global y a nivel de cada 
una de sus unidades. 
 Incentivar a los distintos colaboradores de la empresa. 
 Tomar las medidas correctoras necesarias para optimizar los resultados de la 
gestión.  
Al formular los presupuestos se utilizan los costes estándar, que son calculados a priori y 
que se obtienen a partir de: 
 Estándares técnicos, que son los consumos previstos para cada recurso o 
generador de coste para obtener una unidad de producto. El estándar técnico se 
mide en unidades físicas por unidad de producto. 
 Estándar económico, que es el precio previsto en unidades monetarias por 
unidad de  recurso o generador de coste. 
El coste de una unidad de producto vendrá dado por las correspondientes 
multiplicaciones de estándares técnicos por estándares económicos.  
Con la aplicación de este sistema de costes, el jefe de proyecto con el equipo de 
proyecto, que serán responsables de mantener el presupuesto, debe entregar una 
estimación inicial de los costes previstos del proyecto, que algunas veces es igual a la 
estándar. 
En todos los casos, establecer y revisar estándares emplea el conocimiento especializado 
de varios individuos en la empresa. El coste estándar de cada elemento es estimado y el 
coste estándar del producto completo se compone de la suma de los costes estándar 
individuales. 
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Los costes objetivo fijados por el jefe de proyecto y su equipo forman parte del sistema 
de evaluación de desempeño. El sistema de costes objetivo focalizará la atención de los 
gestores en el control de costes durante la fase crítica de diseño, que es cuando son más 
controlables. 
A partir de aquí, se estudian las posibles desviaciones: 
 La varianza de m.o.d., que se define como la suma de la varianza de salario y la  
variación de la eficiencia; 
 La varianza de materiales, variación de precio más variación de cantidad de 
materiales empleados; 
 Varianza de volumen; 
 Varianza de costes indirectos/ tasa de costes indirectos. 
En la definición del presupuesto total y global de la empresa, se pueden dar dos 
casuísticas: 
 Consideración del presupuesto como rígido o fijo, de modo que aunque el 
presupuesto se realiza para un determinado volumen de actividad no se realiza 
ningún ajuste cuando la actividad real difiere de la prevista en el presupuesto. 
 Consideración del presupuesto como flexible, de modo que el rango de actividad 
determina el comportamiento de los costes tanto fijos como variables que se 
ajustan en función de éste. 
Adicionalmente, según la consideración que tengan los costes incurridos en ejercicios 
anteriores, se definen dos nuevas casuísticas: 
 Presupuesto incremental, aquel en el que se dan por aceptables los costes del 
año anterior y la única dificultad está en determinar cual es el porcentaje anual 
de incremento de los mismos. 
 Presupuesto en base cero, aquel que persigue el despilfarro cero. Los costes 
previstos de calculan de cero en base a los recursos que la empresa necesita 
para alcanzar sus objetivos de la forma más eficiente posible. De este modo: 
o Se reducen los costes al intentar mejorar la eficiencia, 
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o Se reasignan de manera más justa los costes, en función de las 
necesidades de cada centro de coste. 
Las ventajas de este sistema son las siguientes: 
 Control de la producción en base a la confrontación de datos reales con datos 
predeterminados, 
 Establecimiento de políticas de precios, al poder determinar los costes de 
manera previa al comienzo de fabricación, 
 Ayuda en la preparación de presupuestos. 
Se distinguen tres subsistemas dentro del sistema de costes estándarix: 
 Estándares normales, donde la predeterminación de los costes se basa en las 
condiciones normales más factibles de una empresa, 
 Estándares ideales, donde la predeterminación de los costes tiene en cuenta el 
rendimiento máximo de la empresa, 
 Estándares a corto plazo, donde la predeterminación de los costes tiene en 
cuenta las condiciones normales de la empresa y la situación socioeconómica de 
la región en la que está ubicada, revisándolos cada vez que así lo requieran las 
condiciones reales de producción. 
 Sistema de coste ABC o activity based costing  
El sistema ABC, o Activity Based Costing, es un caso particular del sistema de absorción 
de costes, que proporciona información más precisa del coste de los productos, al 
distribuir los costes indirectos a las actividades, y no al producto en sí mismo. Las 
actividades describen lo que se hace en la empresa, en qué se invierten el tiempo y los 
recursos, y están encaminadas a la obtención directa de un producto o a ayudar a su 
obtención. Este sistema apareció a mediados de 1980, siendo sus promotores Robin 
Cooper y Robert Kaplan. 
La premisa sobre la que se basa el funcionamiento del sistema es que las actividades 
consumen recursos y los productos y otros objetos de coste consumen actividades. De 
ahí que primero los costes se relacionan con las actividades, y posteriormente éstas se 
relacionan con los productos y otros objetos de coste. 
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El sistema de absorción de costes está diseñado para proporcionar datos para informes 
financieros externos. En contraste, el sistema ABC está diseñado para usarse en la toma 
interna de decisiones, pues se focaliza en el conocimiento del origen de los costes para 
conseguir el máximo beneficio posible de ellos mediante la eliminación o minimización 
de aquellos costes que no añaden valor. 
En la aplicación de este sistema de costes se analizan las múltiples actividades, 
observando la manera de actuar de quienes auténticamente causan o provocan esos 
costes en los centros, averiguando cual es el coste que se origina en cada centro por 
cada una de las actividades en él realizadas y repartiendo el coste global del centro a los 
productos mediante la distribución de los costes de cada actividad entre los productos 
que hayan hecho uso de ellas. 
Una actividad es un conjunto de tareas generadoras de coste y orientadas a la obtención 
de un producto para elevar el valor añadido de la organización. Las actividades se 
realizan para satisfacer las necesidades de los clientes, pudiendo ser éstos clientes 
internos o clientes externos. 
 
 
Ilustración 8.- Sistema absorción de costes vs sistema ABC 
Controlar costes requiere identificar y dirigir los factores clave que generan costes, no el 
establecer procedimientos de reparto de costes indirectos. Para llevar a cabo este 
control, el sistema ABC proporciona información a los gestores para gestionar los 
generadores de coste. 
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Actividad en el sistema ABC se define como una tarea repetitiva desarrollada por cada 
grupo especializado o centro de actividad dentro de la fábrica (por ejemplo: centro de 
corte de chapa, centro de corte de perfiles, centro de armado de paneles,…). Las 
actividades se clasifican en primarias y secundarias: 
 Primarias, aquellas que actúan sobre el objeto de coste final (el producto o el 
cliente) 
 Secundarias, aquellas que actúan sobre objetos de coste intermedios 
(actividades primarias, materias primas,…) 
Los centros de actividad son los centros de coste en este sistema. Los costes se asignan 
como hemos comentado al comienzo de este apartado a las actividades del primer paso 
del proceso, y luego estos costes de los centros de actividad son directamente asignados 
o distribuidos a los productos. 
La asignación de costes a las actividades persigue determinar el coste de realizar una 
actividad. Este coste se calcula como la suma del coste de los recursos empleados por la 
actividad.  
Supongamos un centro de coste constituido por un taller de corte de chapa. La actividad 
que en él se desarrolla es el corte de la chapa, y consume 5 recursos principales: 
 Recurso máquina de corte, 
 Recurso consumos energéticos (electricidad, gases,…), 
 Recurso mano de obra directa (m.o.d.), 
 Recurso materia prima (chapa), 
 Recurso mano de obra indirecta (m.o.i.). 
Si tomamos por ejemplo el recurso de m.o.i., su asignación al centro de coste se 
realizaría en los siguientes pasos: 
 Definición de la cantidad total de m.o.i. consumida en el centro de coste  
 Definición del % de m.o.i. consumida en el centro de coste que se ha empleado 
en la actividad de corte de chapa: 
o Si el 100 %, se aplica en su totalidad al centro de coste 
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o Si < 100 %, se aplica sólo la cantidad resultante de aplicar el generador de 
coste del recurso que mide el consumo de m.o.i. en la actividad de corte 
En el sistema ABC, los costes generados en los departamentos /centros de actividad se 
pueden clasificar en cuatro categorías: 
 
 
Ilustración 9.- Asignación de costes a los productos en el sistema ABC 
 Nivel unitario: integrado por aquellos recursos que se consumen en relación a 
las unidades producidas, y así se repercuten al centro de coste. Los costes de 
nivel unitario se generan cada vez que la actividad realizada en el centro de 
coste produce una unidad. 
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 Nivel lote: integrado por aquellos recursos que se consumen de manera 
periódica en el centro de coste, siendo determinada la periodicidad por el 
tamaño de un lote.  
 Nivel producto: integrado por aquellos recursos que se consumen por el centro 
de coste en la producción del producto final. 
 Sostenibles: integrado por aquellos recursos compartidos por todos los 
productos producidos y necesarios para el funcionamiento del astillero 
(seguridad del astillero, O+RH, servicios médicos,…). 
ABC trata por tanto de identificar los factores que relacionan los costes con las 
actividades y luego usa estos mismos factores para la distribución de los costes al 
producto. Las actividades se miden contablemente gracias a los llamados inductores de 
coste, que son las variables causantes de los costes o responsables de sus variaciones. Se 
distinguen 4 etapas en el proceso de asignación: 
Etapa 1:  
 Los costes directos se asignan al producto; 
 Los costes indirectos se reparten por centros de coste que a su vez se dividen en 
actividades. 
Etapa 2: 
 Los costes indirectos agrupados en actividades se reagrupan según las 
actividades sean principales o auxiliares. 
Etapa 3: 
 Los costes indirectos asignados a actividades auxiliares se reasignan a 
actividades principales. 
Etapa 4: 
 Los costes indirectos asignados a actividades principales se asignan a los 
productos. 
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La asignación de costes con el sistema ABC de acuerdo al esquema anterior, puede 
realizarse de dos formas alternativas: 
 La asignación de costes se inicia con la localización de los costes en las secciones 
o centros de coste correspondientes. Estos costes se reparten entre las 
actividades realizadas en cada sección para luego asignarse a los productos u 
otros objetos de coste (etapas 1ª a 4ª). 
 La asignación de costes se realiza sin pasar por las secciones, imputando los 
costes indirectos a las actividades a través de los denominados agrupadores de 
costes. Éstos se relacionan directamente con las actividades y se utilizan para 
identificar los costes indirectos y relacionarlos con los productos u objetos de 
coste (etapas 2ª a 4ª). 
El sistema de costes ABC a implantar en un astillero es un sistema de implantación 
costosa, en tanto necesita de un estudio detallado previo de la organización productiva, 
pero presenta varias ventajas:  
 es aplicable a todo tipo de organizaciones; 
 aumento del porcentaje de coste del producto directamente aplicable a 
productos individuales; 
 explica como los costes se consumen por los productos, las actividades 
requeridas para producirlos, los costes directos e indirectos de los centros de 
actividad y como los costes indirectos son generados por los generadores de 
coste, es decir, permite relacionar los costes con sus causas; 
 se focaliza en el control de costes a nivel actividad y diseño de producto (a 
diferencia del sistema de reparto de costes, que cuando basa el reparto en horas 
de m.o.d. fuerza a los gestores a intentar reducir la m.o.d. en los productos);  
 proporciona por todo lo anterior más información sobre el coste de las 
actividades, permitiendo identificar las que aportan valor añadido y las que no; 
 permite un desarrollo de costes más preciso, pero para que el sistema funcione 
adecuadamente, los gestores deben tener derechos de decisión para poder 
alterar los niveles de los generadores de coste y debe haber un sistema de 
evaluación del desempeño que les incentive a minimizar el coste. 
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El sistema ABC proporciona así datos del coste del producto más precisos para toma de 
decisiones, identificando actividades u objetivos de coste no rentables.  
Pero es necesario mencionar también sus inconvenientes: 
 puede complicarse con el número de actividades, 
 cuantos más generadores de coste se empleen, habrá mayor precisión y 
adicionalmente un mayor coste del sistema de control de costes.  Un sistema 
ABC complejo puede ser inviable en algunas organizaciones debido a la gran 
cantidad de datos a recoger de manera efectiva y a procesar; 
 algunos costes son de difícil imputación a las actividades (como los indirectos de 
administración, comercialización y dirección); 
 tiende a descartar lo adecuado del sistema de costes vigente. 
 
 
Ilustración 10.- Beneficio vs número de factores de reparto empleados 
En la gráfica superior puede observarse como llega un punto en el que el aumento de 
generadores de coste / costes a controlar reduce el beneficio. Del mismo modo cuantos 
más generadores de coste se empleen más se desciende en la cantidad de responsables 
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cuyo trabajo se mide por el sistema de control de costes. Cuanto más responsables 
menos habilidad del sistema para reflejar su comportamiento. 
No sólo el coste de implementar el sistema de control de costes ABC es alto, sino que 
también y de manera especial lo es su mantenimiento. ¿Cuáles son no obstante las 
razones que justifican su implementación? La razón es básicamente una: el sistema ABC 
permite obtener con mayor fiabilidad el coste real de los productos. 
 los productos de gran volumen de fabricación tienen costes ABC menores que 
los que emplean el sistema de absorción; 
 los productos de bajo volumen productivo tienden a tener mayor coste unitario 
por ABC que por absorción. 
La razón de esta diferencia es que los sistemas de absorción tradicionales tienden a 
asignar más costes a trabajos de gran volumen de unidades en relación a los de bajo 
volumen, especialmente cuando los indirectos contienen una alta fracción de costes que 
no varía  con el número de unidades producidas, pero sí con los lotes de fabricación  y 
líneas de producto.  
El diseño del sistema de costes ABC se realiza en tres fases principales: 
1º .- identificación de los centros de actividad, 
2º .- estudio e imputación de costes a cada centro, 
3º .- definición de generadores de coste para cada centro. 
En la tabla de la página siguiente encontramos de manera resumida las características de 
los sistemas de control de costes anglosajones estudiados: 
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Coste de Absorción 
Modalidades: 
- Por órdenes de fabricación o por producto. El cliente 
especifica las características del producto y la 
producción es intermitente. 
- Por departamentos o procesos. La empresa decide las 
características del producto y la producción es en serie. 
- Híbrido o por proyectos/operaciones. Una combinación 
de los dos anteriores. 
Reclasificación de las cargas por naturaleza recibidas de la 
Contabilidad General en Materias primas, Mano de obra directa y 
Gastos generales de fabricación, de Administración, Financieros y 
de Ventas. 
El coste final de los productos o servicios comprende sólo los 
costes de fabricación. El resto van a resultados. 
Direct Costing o 
Coste Variable 
Descrito en la doctrina europea, es de origen estadounidense y 
presenta características y desarrollos similares en ambas escuelas. 
Coste Estándar 
Tanto en el modelo del coste de absorción como en el del coste 
variable pueden plantearse en términos previsibles o estándar 
para poder ser comparados con los datos reales. 
Coste Basado en 
las Actividades 
(ABC) 
El ABC se desarrolla a partir de los métodos de costes de absorción 
por departamentos/órdenes de fabricación y direct costing. 
- Reclasificación de las cargas por naturaleza en costes 
directos e indirectos al producto. 
- Con los costes indirectos se calcula el coste de las 
actividades realizadas por la empresa. 
- El coste final de los productos comprende el coste de las 
actividades consumidas por cada producto, más los 
costes directos del mismo. 
- Los costes que no son de las actividades del producto ni 
directos al mismo, no forman parte del coste del 
producto, y se llevan globalmente a resultados. 
Tabla 4.- Modelos de costes en la doctrina anglosajona 
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SISTEMAS EUROPEOS O EUROCONTINENTALES:  
Los sistemas de costes de esta doctrina son:  
 Sistema de coste completo 
El sistema de costes completos considera todas las cargas incorporables, tanto directas 
como indirectas como integrantes del coste del producto. Los costes se clasifican en 
directos e indirectos, y éstos últimos se asignan al coste final a través de algún 
mecanismo contable de reparto basado en centros de actividad.  
Es un sistema equivalente al sistema de control de costes de absorción de la teoría 
anglosajona, con la diferencia de que la doctrina eurocontinental emplea  la división de 
la empresa en centros de actividad para el reparto de los costes a los productos, lo cual 
no sucede en la doctrina anglosajona. 
Al incorporar todos los costes relacionados con el producto, este sistema ofrece 
información más completa sobre los costes de fabricación, al tiempo que resulta un 
sistema de control más caro, al exigir la cuantificación y reparto de los costes indirectos a 
los productos. 
El sistema de costes completos es aplicable a empresas que deseen conocer de forma 
más exacta la incidencia de los costes indirectos o costes comunes de la estructura 
general de la empresa en cada producto. 
Los costes indirectos se reparten al producto a través de los denominamos centros de 
actividad. Éstos, tienen por funciones: 
 repartir al producto los costes indirectos (son por tanto instrumentos de 
reparto), 
 recibir los costes directos, convirtiéndose así en centros de costes totales; 
 enfrentar los costes totales a los ingresos mediante el empleo de los llamados 
precios de transferencia, convirtiéndose así en centros de beneficio; 
 recibir la parte que les corresponde de las inversiones necesarias para su 
mantenimiento, convirtiéndose por tanto en centros de inversión. 
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 Sistema de coste completo de imputación racional 
Este sistema de control de costes es una versión evolucionada del sistema de costes 
completos, en el que se imputan los costes variables al producto así como una parte de 
los costes fijos.  
La imputación de costes fijos se realiza en función de la relación actividad real de la 
empresa versus su actividad normal, de manera que sólo se imputa a los productos la 
parte de costes fijos relativa a la actividad real, pasando a formar parte los restantes 
costes fijos del resultado del período y siendo considerados como pérdidas ocasionadas 
por subactividad. 
En el sistema de control de costes completos, que aplica al producto sólo los costes 
variables, el coste medio del producto es un coste constante, al ser los costes variables 
constantes. En este caso particular, el coste medio del producto decrece con el número 
de unidades fabricadas, al repartirse los costes fijos considerados entre un mayor 
número de unidades.  
 Sistema de coste completo con diferencias de incorporación 
Este sistema es también una variante del sistema de coste completo, y está basado en el 
uso de cuentas de diferencias de incorporación. Cuando la actividad es superior o 
inferior a la actividad normal, la incorporación de los costes fijos al coste del producto se 
corrige en base al nivel real de actividad. 
 Sistema de costes variables. 
El sistema de costes variables tiene en cuenta los costes variables, ya sean directos o 
indirectos, es decir, aquellos relacionados con el producto y que varían con el volumen 
de producción. Los costes fijos se llevan directamente al resultado del periodo.  
Al no incorporar todos los costes al producto, sino sólo los variables, se le denomina 
método de coste parcial o direct costing. El sistema de costes variables original, 
denominado simplificado, distingue entre costes fijos y costes variables permitiendo 
diferenciar y separar aquellos costes responsabilidad del centro de actividad o 
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departamento y que servirán para medir su eficiencia (los costes variables) de aquellos 
que no dependen de las decisiones del responsable del mismo (los costes fijos). 
Este sistema nos permite conocer por una parte el margen que obtenemos al producto 
sobre el coste variable (ingresos – costes variables incurridos), y por otra, el margen que 
obtenemos sobre el coste completo (ingresos – total de costes). 
En este sistema la valoración de inventarios se hace en base al coste variable de los 
productos en curso, semiterminados y terminados. 
 
Tipo de coste Imputación 
Directo 
Variable Coste del producto 
Fijo  Periodo 
Indirecto 
Variable Coste del producto 
Fijo Periodo 
Tabla 5.- Clasificación e imputación de cargas en el sistema de costes variables simplificado 
 Sistema de coste variable perfeccionado  
Este sistema es una versión del sistema de costes variables. En ella, además de los costes 
variables se imputan al producto los costes fijos directos, que sin depender del número 
de unidades producidas, son generados por la actividad fabril y por tanto, desaparecen 
en caso de desaparecer ésta. 
Los costes fijos indirectos, necesarios para la actividad fabril (costes de estructura), se 
llevan al resultado del periodo, al considerar que no forman parte del coste del 
producto. 
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 Sistema de coste estándar 
El sistema de control de costes estándar realiza una estimación previa a la fabricación 
del coste final del producto, en base a un rigurosa análisis del proceso productivo, y 
suponiendo un grado de eficiencia alto en el mismo.  
Es un sistema destinado principalmente al control, ya que recoge los datos reales a 
medida que se avanza en el proceso productivo y los compara con los datos estimados o 
estándar, a fin de determinar la eficiencia realmente obtenida. 
 Sistema de coste directo 
El sistema de costes directo divide las cargas según sean directamente trazables al 
producto o no, y sólo toma en consideración a la hora de determinar los costes de 
fabricación los costes directos o semidirectos. 
Existe una versión del sistema de coste directo denominada sistema de costes directos 
evolucionado. En este sistema de control de costes se imputan al producto los costes 
directos más la parte variable de los costes indirectos. 
La tabla de la página siguiente nos muestra un resumen de los sistemas de control de 
costes definidos en este apartado: 
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Tabla 6.- Modelos de costes en la doctrina eurocontinentalx 
 
Coste Completo 
Modalidades. Aunque se comienza distinguiendo entre 
- centros de actividad 
- generadores de coste 
estas dos modalidades se funden y actualmente se habla de coste 
completo por centros de actividad. 
Reclasificación de las cargas por naturaleza recibidas de la Contabilidad 
General en costes directos e indirectos. 
El coste final de los productos o servicios comprende todos los costes de 
la explotación corriente, tanto los directos como los indirectos. 
Coste Variable 
Reclasificación de las cargas por naturaleza recibidas de la Contabilidad 
General en costes fijos y costes variables. 
El coste final de los productos o servicios comprende únicamente los 
costes variables. Los costes fijos no forman parte del coste del producto, 
por lo que se llevan globalmente al resultado del período. 
Coste Estándar 
Tanto en el modelo del coste completo como en el del coste variable, 
podemos calcular a priori los costes esperados, previstos o estándar, y 
compararlos con los que se produzcan realmente (históricos). 
Coste Completo de 
Imputación 
Racional 
El coste final incluye: 
- los costes variables directos e indirectos en función de su 
utilización efectiva 
- los costes fijos según el porcentaje de producción real, sobre el 
volumen normal de explotación 
Coste Completo 
con Diferencias de 
Incorporación 
En situaciones de actividad anormal, por exceso o por defecto, se corrige 
la incorporación de los costes fijos a través de unas cuentas de 
diferencias por nivel de actividad. 
Coste Variable 
Perfeccionado 
El coste final incluye los costes variables directos e indirectos y los costes 
fijos propios o directos. 
Los costes fijos comunes no forman parte del coste del producto, por lo 
que se llevan globalmente al resultado del período. 
Coste Directo 
Reclasifica las cargas en directas, semidirectas e indirectas. 
Al coste del producto van las cargas directas y las semidirectas, es decir, 
aquellas para las que existe una buena correlación entre el valor a 
repartir y el factor de reparto. Las cargas indirectas van al resultado del 
período. 
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P1.2.5.- INTERRELACIONES DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE 
COSTES 
Un apartado importante y estrechamente relacionado con el control de costes es la 
planificación.  
La planificación y el control de costes son inseparables en la gestión de la empresa. 
Aunque en esta tesis sólo nos ocuparemos de los sistemas de control de costes 
aplicables a los astilleros con la finalidad de diseñar un sistema de control optimizado 
para un astillero tipo, es conveniente dedicar algunas líneas a la planificación. 
La planificación estratégica determina las metas a largo plazo y las estrategias para 
alcanzarlas. El control de gestión guía hacia la consecución de los objetivos trazados, y 
esta consecución se manifiesta en el cumplimiento del presupuesto. A través del control 
de las tareas o control de ejecución se evalúa la puesta en práctica de las decisiones 
tomadas y se ponen de manifiesto las desviaciones que serán objeto de acciones 
correctoras a seguir. 
La planificación va de la mano del control económico, por las importantes repercusiones 
que tiene en éste, en forma de avances de fabricación, penalizaciones por retraso en la 
entrega al cliente; aumento o disminución de costes según la ejecución del proyecto se 
realice en más o menos tiempo del previsto, respectivamente; variaciones en el flujo de 
caja del proyecto;… El incumplimiento de la planificación dará lugar en la mayoría de los 
casos a una desviación de costes (aumento de horas de m.o.d. o disminución de 
productividades, necesidad de horas extra, penalizaciones por retraso, extracostes 
derivados de acciones correctoras,…), aunque el incumplimiento de los objetivos de 
coste no necesariamente implica un incumplimiento de la planificación. 
En la actualidad, lo normal es que ambas disciplinas recaigan en un mismo 
departamento, que agrupa las dos tareas, lo que da idea de la estrecha relación entre 
ambas, y es habitual que en proyectos de gran complejidad las empresas trabajen con 
software que relacione ambas disciplinas y permita al equipo directivo de la empresa 
conocer en todo momento el estado y la previsión no sólo de costes sino también de 
facturación, en función del avance de obra (Primavera, por ejemplo). 
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Dentro de los diferentes sistemas de control de costes también existen interrelaciones. 
Dudick las enunció en su libro “Dudick on manufacturing costs” según el siguiente 
esquema: 
 
Ilustración 11.- Interrelaciones entre los sistemas de control de costes 
De acuerdo con la figura anterior, distintos sistemas de control de costes son 
compatibles entre sí, incrementando su utilización simultánea el grado de control y 
precisión. 
Un primer nivel de control quedaría definido por el sistema de absorción de costes a 
emplear, por proyecto o por proceso. Elegido el sistema base, el segundo nivel de 
control vendría dado por la aplicación de costes estándar y costes reales, como medio de 
seguimiento y control de costes (fijación de objetivos y seguimiento periódico de los 
mismos en base a la comparación entre los costes reales y los presupuestados como 
objetivos de coste). El tercer nivel nos permite obtener información relevante para la 
toma de decisiones, con la aplicación de costes directos o completos. De esta manera, 
obtenemos información del coste de producir cada unidad de producto (directos) o la 
diferencia entre costes de fabricación y beneficio (completos).  
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P1.3.- SISTEMAS DE CONTROL DE COSTES EN LOS ASTILLEROS 
ESTUDIADOS 
Al objeto de realizar un estado del arte del control de costes en los astilleros españoles, 
se investigó el sistema de control de costes utilizados en varios astilleros peninsulares.  
La investigación llevada a cabo, perseguía identificar: 
 Estructura productiva de cada uno de los astilleros; 
 Sistema de control de costes empleado en cada uno de los astilleros estudiados, 
si alguno, con la definición del proceso de control de costes: 
o Fijación de los objetivos de coste 
o Operativa de cada etapa de proceso 
 Nivel de responsabilidad en la gestión de costes dentro de la cadena productiva, 
con la definición de los actores participantes en el proceso de control: 
o Distintos niveles de control de costes en la organización, 
o Papel de cada miembro del equipo en el control de costes, 
o Mecanismos del control de costes (reuniones, cuadros de mando, 
herramientas de gestión del presupuesto, despliegue de objetivos); 
 Clasificación de los costes en cada astillero. 
Los astilleros seleccionados fueron tres y la información recopilada corresponde a 
entrevistas realizadas a responsables de control y gestión de los mismos. Estas fueron 
realizadas tanto en persona como a través de e-mail y/o teléfono durante los años 2004 
a 2006. Los nombres de los tres astilleros se omiten a petición expresa: 
 Astillero 1: Astillero mediano especializado en construcción de buques civiles. 
 Astillero 2: Astillero grande especializado en construcción de buques civiles. 
 Astillero 3: Astillero mediano especializado en construcción de buques militares. 
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El análisis de sus sistemas productivos es relevante para esta tesis pues el sistema de 
control de costes de cada uno de los astilleros se adapta a la organización productiva 
existente.  
A grandes rasgos, las diferencias encontradas en cuanto a gestión de costes son escasas 
entre dos de ellos, siendo las características principales en cuanto al control de costes en 
cada uno de ellos las detalladas a continuación. 
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P1.3.1.- ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y CONTROL DE COSTES DE 
LOS ASTILLEROS ESTUDIADOS 
 Astillero 1 
El astillero 1 es un astillero de tamaño medio, especializado en construcción de buques 
civiles.  
El astillero 1 tiene una planta dimensionada para trabajar en hasta 4 buques a la vez 
entre gradas y muelles, limitando la construcción a buques medios, de esloras no 
superiores de 160 metros y mangas de hasta 23 metros. Su capacidad anual es de 20.000 
TAN (toneladas de acero neto). 
En este astillero hay definidas varias zonas de trabajo, cada una de las cuales (o bien 
cada conjunto particular de dos o más de estas zonas), constituyen una unidad 
productiva, división relevante a efectos imputación de costes. Las zonas de trabajo son 
las siguientes: 
1. Zona parque de materiales y elaboración de bloques. Parque de chapas y taller 
de aceros 
Área 1. Almacén y taller de elaborado: Existe una nave acondicionada como parque de 
chapas y taller de elaborado. Se subdivide en 7 zonas en las que se desarrollan los 
trabajos de almacenamiento y corte de chapa y perfiles, además de elaboración de 
unidades estructurales menores. Estas 7 zonas de trabajo son: 
Zona 1: Esta es una nave que agrupa procesos productivos con perfiles, y cuenta con una 
zona para almacén de perfiles y otra para corte y conformado de los mismos. Constituye 
una unidad productiva, y está dotada de medios de elevación para manipulación del 
material. Consta además de maquinaria variada para el conformado de perfiles 
Zona 2: Es una nave de chapa, que funciona como taller de previas pequeñas y de corte. 
Está dotada de maquinaria diversa y está dividida en tres unidades productivas 
independientes: 
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 La subzona de taller de corte, que dispone de una zona almacén, varios puentes 
grúa para manipulación de la chapa, y una máquina de corte de chapa. 
 Las subzonas de previas pequeñas, que disponen de varias grúas puente y 
maquinaria diversa de conformado de chapa y soldadura. 
Zona 3: Es también una zona dedicada a procesos productivos con empleo de chapa, con 
elementos de mayores dimensiones que la zona anterior. Consta de tres subzonas, dos 
de ellas para taller de conformados de previas grandes y la tercera como taller de corte-
plasma. Cada subzona constituye una unidad productiva. 
Zona 4: Se subdivide en dos subzonas, una para paneles planos y otra para paños. En 
esta zona se integran los elementos provenientes de las zonas 1 a 3 para dar lugar a los 
paneles que formarán los bloques planos. Cada subzona constituye una unidad 
productiva independiente. 
En esta nave existen grúas puente y maquinaria de soldadura diversa. 
Zona 5: La integran 2 subzonas que funcionan como unidades productivas: una subzona 
de montaje de paneles planos y una de forros curvos. La zona 5 recibe material de las 
zonas anteriores.  
Zona 6: Tiene dos subzonas: una de bloques que recibe material principalmente de las 
zonas 4 y 5; y otra de oxicorte. Cada subzona constituye una unidad productiva. 
Zona 7: Tiene dos subzonas: una zona de bloques y otra que funciona como almacén 
material cortado. Cada subzona constituye una unidad productiva. 
Como se puede observar, en el parque de materiales y taller de previas se parte de la 
materia prima para fabricar bloques, y en el proceso, se realizan operaciones de corte, 
conformado, soldadura y manipulación del material. Las horas de corte y soldadura son 
mínimas en esta zona en comparación al resto de instalaciones, al realizarse en unidades 
pequeñas y de manera automatizada, a través de máquinas de control numérico 
(plasma, oxicorte, robots de soldadura,…)  
El grueso de la mano de obra se dedica a actividades de conformado y manipulación de 
material, predominando las horas máquina sobre las horas hombre. 
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2. Zona fabricación 
Área 2. Naves de fabricación: Este área está constituida por dos zonas, cada una de ellas 
una nave móvil independiente, y ambas con medios de elevación de gran capacidad para 
el movimiento de los bloques en ellas fabricados a las gradas. 
Área 3. Taller de módulos: Este taller consiste en una nave cubierta para fabricación de 
módulos de tubería a instalar a bordo de los buques en grada o bien en los bloques del 
área 2.  
Área 4. Gradas: El astillero cuenta con dos gradas, que limitan el tamaño de los buques a 
construir por sus dimensiones medias.  
Área 5. Varaderos: El astillero cuenta con dos varaderos con capacidad media de 1.500 
tons cada uno de ellos. Permiten al astillero la realización de 
reparaciones/transformaciones de buques medianos/pequeños al tiempo que las 
nuevas construcciones se ejecutan en las gradas; y son de más fácil y más barato 
mantenimiento que un dique.  
En la sección de fabricación, a diferencia de la sección de parque de materiales y taller 
de elaborado de bloques, predominan las horas hombre frente a las horas máquina.  
3. Zona servicios auxiliares de fabricación 
Área 6. Varios: Este área está constituida por dos zonas: la zona de depósitos de 
combustible y gases  la de los centros de transformación principales para alimentación 
de los equipos eléctricos.  
Área 7. Almacenes: Esta área está constituida por los almacenes, con dos naves 
cubiertas en las que además de encontrarse las oficinas se realizan la recepción y 
almacenamiento de los materiales (a excepción de chapas y perfiles). 
Área 8. Talleres auxiliares: El área de talleres auxiliares está integrado por tres zonas: 
 Zona de taller mecánico, constituida por una nave que aloja medios de elevación 
y maquinaria necesarios para mantenimiento y reparaciones mecánica. 
 
TESIS DOCTORAL 
 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO 
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR – INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA Pág. 66  
 
UDC 
 Zona de taller de carpintería, donde se realizan los trabajos auxiliares de 
carpintería necesarios de cara a la realización de las botaduras de los buques. 
 Zona de taller de tubería, donde se guarda maquinaria destinada a la realización 
de trabajos de tubería a bordo del buque, así como aquella maquinaria que se 
utilizar para trabajos que por su dificultad de ejecución no pueden realizarse a 
bordo y deben realizarse en taller.  
Área 9. Seguridad y contraincendios: Constituida por la nave destinada a los equipos de 
seguridad y contraincendios.  
Área 10. Oficinas: Área constituida por el edificio de oficinas (RR.HH., Financiero, 
Producción, Oficina Técnica, Calidad, Dirección) 
Área 11. Medios de elevación y transporte: Grúas, plataformas, carretillas y uñetas para 
dar servicio a naves móviles, gradas y varaderos, para transporte de materiales tanto 
interior a las naves de fabricación y auxiliares como exterior.  
La mayoría de los servicios generales de fabricación dan lugar a costes indirectos a 
prorratear a los proyectos.  
En el astillero 1, a pesar de existir una división en unidades productivas, ésta es más a 
efecto de proceso que de imputación de costes, controlándose estos últimos por 
grandes áreas y sin llegar su control al nivel de las unidades productivas. 
El sistema de control de costes en este astillero es similar al empleado en el astillero 2, 
debido a que ambos provienen de un núcleo empresarial común.  
El astillero 1 calcula el precio de la hora de mano de obra a aplicar a lo largo del año en la 
imputación de costes a partir del presupuesto anual del astillero, que incluye todos los 
costes previstos, excepto los costes de administración y comercial. Este coste se divide 
entre las horas de  m.o.d. de capacidad del astillero previstas para el año y de este modo 
se obtiene el valor hora (para horas directas). Este valor hora se revisa anualmente, en 
función de los costes previstos, actualizados con el IPC, y del número de horas previstas, 
que dependerá de la evolución del absentismo y de las horas improductivas. 
Mes a mes, se aplican los costes generales a cada proyecto con las horas directas 
invertidas en cada obra multiplicadas por la tarifa horaria, que es una tarifa única para 
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todos los gremios, hay por lo tanto un único generador de costes, realizándose una 
distribución simple de los costes indirectos en función de las horas de mano de obra 
directa aplicadas a cada construcción. 
Dentro de los costes directos de los buques se distinguen tres grupos: 
1. Materiales. El coste de los materiales de cada obra se imputa a partir de la 
recepción del material, recepción sujeta a la aprobación correspondiente en 
caso de que se trate de material verificable. En algunos equipos se realizan 
recepciones parciales según las condiciones pactadas en el contrato de 
suministro. Los contratos llave en mano se incluyen en este grupo de costes 
directos a aplicar a obra. 
2. Mano de obra subcontratada. Se imputa según recepción con la matización de 
que esta recepción tiene lugar en función del grado de avance de obra, y no de 
las horas reales invertidas. Es decir, se realizan contratos por paquete de 
trabajo, y no por horas o por administración. 
3. Cargos directos. Se imputan directamente a costes de obra cuando se originan. 
Los costes de administración y comercial se aplican a resultados, sin prorratearse a las 
obras. Es decir, salvo los costes de administración y costes comerciales, los costes 
indirectos de fabricación se repercuten sobre la hora de mano de obra, siendo éste el 
único factor de reparto. En función de las horas de mano de obra de un proyecto, así 
será la contribución de ese proyecto a los costes generales del astillero.  Se trata por 
tanto de un sistema de costes de absorción sencillo, en el que los costes indirectos se 
prorratean al producto a través de un único generador de coste. 
La planta del astillero se encuentra dividida en unidades productivas, pero éstas no 
funcionan como centros de coste. Los costes directos que se generan en las unidades 
productivas, y los datos empleados para el seguimiento y control de los trabajos 
obtenidos a partir de las horas de m.o.d. imputadas y los kg. de material procesados 
(rendimientos), son tratados de manera global y no por unidad de producción.  
El astillero emplea un sistema de información creado “ad hoc” para su factoría, de 
capacidad y uso limitado, aunque eficaz en su finalidad de cubrir sus necesidades 
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productivas. Este software no integra todas las operaciones de la empresa, sino 
principalmente las productivas.  
El sistema recibe inputs, y ofrece informes con los costes imputados a fecha, pero no hay 
herramientas de control o informes específicos que permitan la interpretación de estos 
datos, de modo que existe un sistema de imputación de costes pero no de control de 
costes propiamente dicho. 
El sistema “customizado” que emplean permite imputaciones sencillas de costes a los 
proyectos, y un total control de los materiales y mano de obra empleados en cada uno 
de los proyectos habitualmente en curso al mismo tiempo.  De esta manera, en el caso 
de los materiales, desde el mismo momento en que se realiza un pedido de material, 
éste se asigna a un proyecto concreto.  
Una vez se recibe físicamente en el astillero, se le da entrada como acopio de material 
para el proyecto para el que fue pedido en su día, y nuevamente se vuelve a asignar al 
proyecto en el momento en que es retirado en el almacén para su incorporación al 
proceso productivo. 
La imputación del coste de material a la recepción del mismo es un aspecto importante 
para el control de costes del proyecto y el control de costes del astillero. En las fábricas 
de productos siderometalúrgicos en las que no se imputa el coste del material a su 
recepción sino a su consumo, existen problemas en el inventario de materia prima. Así, 
tanto el material acopiado para obras en curso como el material sobrante de proyectos 
ya finalizados conforman las existencias de materia prima que además se valoran a 
precio de compra, sin tener en cuenta las oscilaciones en el precio de acero.  
El valor real de las existencias de acero de construcciones finalizadas siempre es inferior 
a su valor de compra, debido a las particularidades de cada proyecto, que hacen que se 
compre chapa y perfiles de calidades, formatos y espesores muy específicos, por no 
hablar del tipo de certificados y/o ensayos a realizar al material. 
No sólo el valor real del material es inferior al existente en libros, sino que con la 
imputación de costes al proyecto al dar consumo al material se tiende al aumento de 
existencias: 
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 Los responsables de solicitar la compra, compran en exceso para evitar que falte 
material durante la construcción, sabiendo que sólo el coste realmente 
consumido va a ser imputado al proyecto, y que por tanto, el director del 
proyecto no detectará la desviación. 
 El inventario crece al quedar la chapa sobrante comprada en exceso almacenada 
en el parque de material, con un valor real inferior al de compra. 
Desde un punto de vista contable los inventarios estarán “cuadrados” entre existencias, 
producto en curso y producto terminado, pero desde el punto de vista del control de 
costes se produce una desviación en el coste de los productos que queda oculta en el 
almacén de materia prima.   
El astillero 1 elimina ambos problemas con su política de imputación de coste a la 
recepción. La única otra alternativa posible es la implementación de indicadores u 
objetivos de coste tendentes a evitar esta situación (por ejemplo, toneladas compradas 
frente a toneladas consumidas) 
Los informes empleados en la toma de decisiones son informes sencillos, basados en 
informes financieros y no informes de control de costes. No hay una sistemática de 
control de costes integrada, sino que es el Jefe de Buque y el Director de Producción las 
primeras figuras de la cadena productiva que participan del control de costes de cada 
construcción y la toma de decisiones orientadas al control económico del proyecto, no 
existiendo ningún otro tipo de control aguas abajo que el cumplimiento del plazo. 
Aunque el astillero emplea este sistema, tiene previsto modificarlo a medio plazo debido 
a su baja operatividad. El objetivo perseguido con el cambio es disponer de un sistema 
que no sólo permita realizar imputación, sino que además permita extraer información 
para el seguimiento y control de los proyectos válida para la toma de decisiones. 
En cualquier caso, el tamaño del astillero y la plantilla fija que lo compone (300 
personas) a la que en puntas de trabajo se suman trabajadores externo hasta alcanzar 
los 1.000 trabajadores hacen necesario un riguroso control de costes que permita no 
solo conocer y anticiparse a las desviaciones sino tener perfectamente identificados los 
costes de aplicación que se puedan producir en el desarrollo de cada uno de los 
proyectos en curso. 
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 Astillero 2 
El astillero 2 es un astillero de tamaño grande, público, y especializado en construcción 
civil.  
En este astillero 2, la planta se haya dividida en unidades productivas, a las que se 
imputan los costes. La planta del astillero está dimensionada para procesar una cantidad 
de acero de aproximadamente 40.000 TAN/año. 
Las unidades productivas de las que consta el astillero son: 
1. Zona parque de materiales y elaboración de bloques. 
Área 1. Parque de materiales: El parque de materiales está destinado al 
almacenamiento de materiales laminados y a la alimentación a los talleres. Constituye 
una unidad productiva y se divide en tres zonas: 
 Zona de muelle, para la descarga de chapas y perfiles, dotado de los medios de 
elevación y traslación necesarios para la descarga y manipulación de los 
productos siderúrgicos.  
 Zonas de parque de materiales, para almacenamiento de chapas y perfiles, 
dotadas ambas asimismo de medios de elevación y traslación para la descarga y 
manipulación del acero (movimiento interno dentro del parque y transferencia 
al taller). 
Área 2. Elaboración de Bloques Planos: Esta área está dedicada a la elaboración de 
bloques a partir de paneles planos de hasta 250 tons de peso. Incluye una línea de 
paneles totalmente automatizada que reduce la presencia de mano de obra a la mínima 
necesaria para las labores de control de la maquinaria de taller y para la realización de 
aquellas tareas que por sus particularidades no pueden ser realizadas de manera 
automatizada (p.e.: prearmado y punteado de paneles para formar bloques). Esta 
unidad productiva se encuentra dividida en cinco zonas: 
 Zona de taller de corte recto. Recibe chapa y perfiles y cuenta con medios de 
elevación y traslación así como de soldadura y oxicorte. 
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 Zona de taller de perfiles. Recibe perfiles y consta de medios de elevación y 
traslación así como maquinaria de soldadura y oxicorte. En ella se realizan 
operaciones de corte, conformado y soldadura de perfiles.  
 Zona de taller de elaboración y fabricado de previas, en el que se realiza la 
elaboración y fabricación de previas en las dos líneas que la integran. Ambas 
líneas cuentan con medios de elevación y manipulación de chapas, perfiles y 
paneles, así como maquinaria de soldadura. 
 Zona de línea de paneles. Contiene una línea de paneles dotada de medios de 
elevación y manipulación así como máquinas de soldadura. En esta zona sólo se 
realizan de modo manual aquellos procesos que por sus características no 
pueden hacerse de manera automatizada.  
 Zona de taller de prefabricación y prearmamento. En este taller se realizan 
aquellos trabajos que son difíciles o imposibles de automatizar. El taller se 
encuentra desdoblado en dos líneas paralelas e iguales en cuanto a 
dimensiones, ambas dotadas de medios de elevación y traslación, así como de 
maquinaria de soldadura. 
Área 3. Elaboración de Bloques Curvos: está área está dedicada a la fabricación de 
bloques con superficies curvas de hasta 250 tons de peso. El área de la elaboración de 
Bloques Curvos se divide en las siguientes zonas: 
 Zona de elaboración y fabricación de previas. En este taller se cortan y figuran 
los perfiles y chapas para realizar el prefabricado de previas. Al igual que el taller 
de bloques planos, cuenta con medios de elevación y máquinas orientadas al 
elaborado y fabricación de previas y línea de fabricación de paneles. 
 Zona de fabricación de paneles. Consta de medios de elevación y maquinaria de 
soldadura para la fabricación de paneles.  
2. Zona fabricación 
Área 4. Fabricación de secciones: está compuesta por 3 zonas diferenciadas para la 
formación de Grandes Bloques al alcance de la grúa pórtico con posibilidades de 
movimiento y traslado de unidades de hasta 750 tons (capacidad máxima del pórtico). 
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 Zona de prefabricado y armamento. Está orientada a la fabricación de secciones 
planas y curvas y tiene una capacidad de elevación importante, además de 
maquinaria diversa de soldadura. 
 Zona de fabricación de módulos y prearmamento, dotada de medios de 
elevación y maquinaria diversa. 
 Zona de mesas de premontaje, con dos mesas al aire libre y una cubierta. 
Área 5. Cabinas de chorro y pintura: El área 5 está integrada por las instalaciones 
destinadas al tratamiento de superficie: 
 Zona de cabinas de chorro y pintura, dotadas de maquinas de chorro con 
recirculación de granalla y control de temperatura y humedad. 
 Zona de cabinas de repintado, con cabinas destinadas sólo a la aplicación de 
pintura.  
Área 7. Muelles de armamento: Esta área está constituida por los muelles. 
Área 8. Taller de tubos: Dividida en dos zonas, ambas con medios de elevación y 
maquinaria de corte, conformado y soldadura de tubos: 
 zona de fabricación de tubos 
 zona de elaboración de tubos 
3. Zona servicios auxiliares de fabricación 
Las instalaciones a definir a partir de este punto, corresponden a instalaciones 
proveedoras servicios cuyos costes forman parte de los costes generales de fabricación o 
costes indirectos, a repartir entre las obras. 
Área 9. Varios: esta área está constituida por varias zonas, la  zona de depósitos de 
combustibles y gases, y las zonas de centros de transformación. 
Área 10. Almacenes: Está constituida por almacenes, siendo el más destacado el 
almacén general. 
Área 11. Zona oficinas: Se divide en tres zonas: RR.HH., Calidad, Prevención y 
Medioambiente; y resto de oficinas.  
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Área 12. Medios de Elevación y Transporte: pórtico, grúas, plataformas, carretillas y 
uñetas con capacidad para izar y desplazar grandes pesos de hasta 750 tons que dan 
servicio a naves, gradas y muelles; así como para transporte de materiales tanto interior 
a las naves de fabricación y auxiliares como exterior. 
El astillero emplea un ERP creado por una empresa consultora a medida de sus 
necesidades, aunque predominan las hojas de cálculo y las bases de datos 
complementarias y en algunos casos sustitutivas, que cada departamento ha creado 
para su control y gestión. Su implantación por tanto no ha sido satisfactoria, y años 
después sigue sin ser aceptado por los trabajadores. El ERP se emplea en la mayoría de 
operaciones del astillero, exceptuando algunas de carácter administrativo.  
El seguimiento de los costes incurridos se basa en la existencia de un presupuesto 
objetivo de cada construcción o buque, así como de un presupuesto anual del astillero 
para aquellos costes no aplicados a los productos. Este último se desglosa por áreas o 
centros de coste funcionales (comercial y proyectos, financiero,…) mientras que el de 
cada buque se desglosa en centros de coste coincidentes con zonas físicas del buque. 
En este astillero el control de costes se realiza de manera más detallada en el 
departamento de Producción, que engloba a más del 80% de la plantilla total, y con una 
periodicidad semanal se emite un informe que recoge los siguientes apartados: 
 Distribución de plantilla, donde se informa de la cantidad de personal y su 
distribución por unidad productiva. La distribución de plantilla es la base para el 
control de la imputación de cargos del personal directo y la evolución de la 
imputación de cargos de obras facturables contra las obras de gastos. 
 Estructura de tiempos, donde se analizan de forma global las imputaciones a las 
obras abiertas, el absentismo, la flexibilidad, los improductivos y los costes de los 
turnos. 
 Control de improductivos, donde se analizan de forma pormenorizada los costes 
incurridos debidos a improductivos. 
 Obras facturables, donde se analiza el control de cada obra, por zona (gremio) y 
pedido (inversión frente a presupuesto), incluyendo en este análisis las 
productividades por zona y los gastos de materiales consumibles y de 
prevención. 
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 Seguimiento de pedidos emitidos, donde se analizan los pedidos emitidos, la 
tendencia frente a la inversión, de cara a activar pedidos pendientes o reclamar 
pedidos nuevos o para su inmediata facturación. 
 Seguimiento de las obras de gastos, donde se analiza la inversión frente al 
presupuesto establecido y las fechas de finalización. También se analizan las 
propuestas de mejora (ideas del buzón de sugerencias y prevención) y de nuevas 
inversiones. 
 Flexibilidad, donde se analiza por zona el presupuesto de la flexibilidad 
pendiente (se denomina flexibilidad a las horas de permiso retribuido generadas 
por la realización de horas extra). 
 Prevención, control del número de personas de baja, el cual indica las horas que 
se dejan de facturar. 
 Gastos de centro, donde se analizan los gastos propios del área (alquileres, 
asistencias, limpieza, mantenimiento, transportes, energía, agua, material de 
oficina, contribuciones e impuestos, combustibles,…) 
Curiosamente, los informes del departamento de producción se emiten en formato 
Excel, en lugar de generarlos a partir del ERP.  
Los materiales se imputan a proyecto como cargo directo. La subcontratación, aunque se 
realice por paquetes, se traduce en horas de mano de obra para su imputación a obra, 
aplicando el valor de mano de obra calculado anualmente para el astillero. 
El control es exhaustivo y cada área es responsable de la gestión de su presupuesto. 
De manera menos exigente por sus particularidades (mayor facilidad de control que el 
departamento de producción), este control se extiende al resto de departamentos. 
El Departamento de Ingeniería, por ejemplo, controla costes directos e indirectos, siendo 
los directos los de mano de obra de delineación y proyectos aplicados a cada obra e 
indirectos los de staff. El material, amortizaciones de equipos, software,… se imputan 
dentro de los costes indirectos y se reparten entre las obras en curso prorrateados en 
función de las horas imputadas a cada proyecto. 
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Los demás departamentos son indirectos y sus costes se aplican a las obras repercutidos 
en el precio hora, a excepción de los costes de administración, planta y comercial que 
aplican a cuenta de resultados.  
El precio hora se calcula anualmente a partir del presupuesto anual del astillero, que 
incluye todos los costes previstos, excepto los costes de administración, planta y 
comercial, como ya mencionado. Este coste se divide entre las horas de capacidad del 
astillero y de este modo se obtiene el valor hora (para horas directas).  
Este valor hora incluye las horas de subcontratación previstas en su cálculo. Para ellos, 
su coste se descompone en coste real de mano de obra ajena más contribución a gastos 
generales del astillero.  
El precio hora se actualiza anualmente, aunque se realiza un seguimiento mensual del 
mismo, ya que al introducir la variable de horas de subcontratación en su cálculo es 
susceptible de variación ante cualquier desviación en las horas de mano de obra ajena. 
La desviación es mucho menor en el caso de variación de mano de obra propia, ya que 
las contrataciones temporales/indefinidas son mínimas, manteniéndose la plantilla 
propia en situación estable. 
La tarifa horaria es única para todos los gremios de Producción, e independiente de la de 
Ingeniería, que se calcula separadamente. 
El sistema de control de costes es en este caso idéntico al del astillero 1 en cuanto a 
segregación de costes y reparto de costes generales y administrativos, con la salvedad 
de una mayor desagregación de costes y por lo tanto control de los mismos, así como del 
tratamiento de la mano de obra ajena, que participa del reparto de gastos generales. 
Señalar que con este sistema se produce el efecto contrario que en el astillero 1, en el 
que los costes de la subcontratación se imputan por % de avance y no por horas. Al ser 
normalmente el coste de mano de obra ajena inferior a la propia, los proyectos en los 
que se emplea mayor subcontratación, a igualdad de horas de mano de obra soportará 
mayor porcentaje de gastos generales e indirectos. 
Nuevamente, el reparto de costes indirectos se realiza en base a la mano de obra de 
cada proyecto, siendo éste el único generador de coste empleado en la contabilidad de 
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gestión. Se trata por tanto de un sistema de control de costes de absorción sencillo, con 
un único factor de reparto de costes. 
El responsable de la unidad productiva es el primer eslabón en el proceso productivo con 
responsabilidad sobre el control y seguimiento de los costes de su unidad, y aunque el 
sistema de control de costes oficial empleado no proporciona informes válidos para la 
toma de decisiones, se generan informes internos de gestión de costes útiles para este 
propósito.  
Este es el astillero en el que el concepto de seguimiento y control de costes  está más 
desarrollado y extendido, por lo que será el que se tome como base a lo largo del 
desarrollo del objetivo de esta tesis: definición de un sistema de control de costes 
óptimo para un astillero. 
 Astillero 3 
El astillero 3 es un astillero grande, especializado en construcción militar. 
Este astillero ha desarrollado un sistema interno de gestión y control con diferentes 
módulos  aplicado a las operaciones productivas. Las operaciones administrativas 
emplean un ERP comercial de reciente implantación. 
No está claro como se realiza el control de costes, hay cierta opacidad en la transmisión 
de información y predomina el control de horas sobre el de costes.  Los directores de 
área tan sólo conocen un presupuesto de horas por proyecto y/o tarea que deben 
cumplir pero no hay constancia de la existencia de un plan objetivo para cada proyecto 
ni un presupuesto desglosado a asignar a los responsables de proyecto. 
Los responsables de área no cuentan con información para la gestión y control de costes, 
siendo ésta reservada para los integrantes del cuadro de mando, cuyo eslabón inferior 
es la dirección  departamental o comité de dirección. No existe una sistemática en 
cuanto a la gestión ni al control, por lo que no se llega a determinar si la opacidad es tal, 
o es que la información no se transmite simplemente porque no existe. 
Con la información obtenida no es posible determinar el sistema de control de costes 
que emplea el astillero estudiado, manteniendo la duda de si emplea alguno. Debido a la 
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existencia de presupuestos de horas a imputar a cada proyecto/tarea por 
departamento/sección,  podemos decir que al menos existe un sistema control similar al 
sistema de costes estándar, aunque aplicado a horas de m.o.d. y sin que haya constancia 
de su aplicación a costes.  
Ante la falta de información obtenida (o la ausencia de  un sistema de control de costes 
específico) este astillero no ha podido ser analizado y por ello se omite la descripción de 
su estructura productiva. 
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P2.1.- INTRODUCCIÓN A LA PARTE 2 
La primera parte de la tesis tiene como objetivo la adquisición de los conocimientos 
necesarios acerca de los sistemas de control de costes existentes, para efectuar el 
posterior análisis de los sistemas empleados en los astilleros estudiados así como la 
definición del sistema de control de costes óptimo a aplicar en un astillero.  
Esta segunda parte tiene como objetivo la exposición de las conclusiones obtenidas a 
partir del análisis de la información obtenida en la fase de investigación y expuesta en el 
capítulo anterior, especialmente en lo que respecta al estudio de los sistemas de control 
de costes empleados en los astilleros.  
Para ello se profundiza en los sistemas de control de costes existentes aplicables al 
astillero, analizando sus pros y contras desde un único punto de vista, que es su 
idoneidad para ser empleados en la instalación productiva del astillero. 
En esta parte de la tesis también se comenta y analiza la información obtenida en la fase 
de investigación sobre los astilleros objeto de estudio, a fin de conocer los sistemas 
tradicionales de control de costes de uso actual en los astilleros. 
El capítulo se cierra con la exposición de las conclusiones obtenidas a partir del análisis 
de la información obtenida en la fase de investigación, las cuales servirán de base para el 
desarrollo de la Parte 3 de la tesis.  
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P2.2.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PREVIO 
El trabajo de investigación desarrollado en la Parte 1 (P1 en adelante) de la tesis se ha 
dividido en dos líneas de trabajo claramente diferenciadas: 
 Definición y explicación breves de las características principales de los diferentes 
sistemas de control de costes existentes, 
 Identificación de los sistemas de control de costes empleados en astilleros, 
La primera de las líneas de investigación ha consistido en investigación puramente 
teórica o de estado del arte. En ella se ha consultado numerosa bibliografía, aunque en 
la P1 se omite una descripción extensa de la mayoría de los sistemas de control de 
costes identificados y definidos, y sólo se describen de manera detallada aquellos más 
importantes o relevantes.  
Éstos son principalmente tres: 
 Sistema de costes de absorción, por proyecto u orden de trabajo, 
 Sistema de costes ABC, 
 Sistema de costes estándar. 
La segunda línea de investigación ha necesitado de investigación práctica o empírica, con 
consultas al personal de gestión de costes de los astilleros cuyos sistemas de control de 
costes se han estudiado y múltiples solicitudes de explicaciones, aclaraciones y 
documentación. Solicitudes que no siempre han sido atendidas. 
Al tratarse de líneas diferentes en cuanto a procedimiento de investigación y resultados, 
las conclusiones se realizan sobre cada una de las líneas en las que se dividió el trabajo 
de investigación de manera individual en esta segunda parte de la tesis. 
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P2.2.1- SISTEMAS DE CONTROL DE COSTES EXISTENTES 
En la P1 se han definido brevemente las características de los sistemas de control de 
costes existentes, sistemas que han sido agrupados según pertenezcan a la teoría 
eurocontinental o anglosajona. Los principios de esta agrupación por teorías, 
pertenecientes a la disciplina contable aplicable en ambos núcleos geográficos se ha 
omitido al ser irrelevante para la decisión de su aplicabilidad al astillero.  
Las particularidades del astillero como empresa, hacen necesario descartar parte de los 
sistemas de control de costes definidos, que no resultan apropiados para el seguimiento 
y control de los costes en este tipo de fábrica.  
En algunos casos, el descarte es evidente, como por ejemplo en el caso del sistema de 
control de costes por proceso. El astillero es una fábrica que produce uno o varios 
productos en el mismo período, productos normalmente diferenciados entre sí, tanto en 
sus características principales como secundarias. No tiene objeto la aplicación del 
sistema de control de costes por procesos porque los distintos buques se fabrican de 
acuerdo a diferentes procesos, debiendo incluso adaptar las instalaciones a las 
características del buque a construir y desarrollando estrategias de fabricación 
diferentes para cada tipo de buque. 
En otros casos no es tan evidente, pero es necesario encontrar un sistema de control de 
costes que se adapte a las particularidades del astillero: 
 El astillero produce un número limitado de buques en el periodo, y estos no 
absorben de igual manera los recursos disponibles. No existe una relación lineal 
entre los recursos empleados (ya sean horas mano de obra directa, horas 
máquina, horas de mano de obra indirecta, toneladas de acero,…) y algunas de 
las características del buque (eslora, manga, puntal, peso en rosca, precio de 
venta,…) que permita establecer un reparto exacto de los costes del período a 
los buques fabricados de una manera simple y directa. Para ello, es necesario 
definir dentro del sistema de control de costes a emplear el proceso de 
asignación de estos costes del período a los productos o buques fabricados y 
buscar los generadores de coste adecuados.  
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 El buque es un producto complejo, fabricado bajo pedido, nunca para generar 
stock. Aquellos sistemas válidos para fábricas de productos seriados, no lo son 
para el astillero. Ni siquiera el control de inventarios lo es, puesto que no existe 
el concepto de material en stock o en inventario del astillero en el almacén de 
materia prima, sino que la materia prima de cada producto se compra en 
exclusiva para esa construcción, y es por tanto un coste imputable al buque 
desde el mismo momento de la emisión del pedido de compra. 
 Los costes fijos de un astillero, por las características de las instalaciones 
necesarias para permitir fabricar un buque, son muy elevados en relación a otro 
tipo de fábricas que producen otro tipo de producto.  
 El astillero combina procesos productivos en los que predomina la m.o.d. junto a 
procesos altamente automatizados con maquinaria específica para la actividad. 
A pesar de albergar una actividad productiva que implica a una elevada cantidad 
de mano de obra, muchos de los procesos que intervienen en la construcción del 
buque se desarrollan con moderna maquinaria donde la importancia de la mano 
de obra directa es menor.  
El estudio detallado de todos los sistemas de constes permite llegar a la conclusión de 
que no existe ningún sistema perfecto. Todos, en mayor o menor medida, proporcionan 
información que puede llevar a errores en la toma de decisión, por lo que es importante 
conocer sus defectos. 
La siguiente tabla muestra de modo resumido las características principales de cada 
sistema y su aplicabilidad al astillero: 
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SISTEMA 
PRINCIPALES 
CARACTERISTICAS 
VENTAJAS DESVENTAJAS APLICABLE 
Costes 
completos 
Incorpora al coste 
del producto 
todos los costes 
tanto directos 
como indirectos 
(así como costes 
de estructura). 
Ofrece 
información 
completa 
sobre los 
costes de 
fabricación y 
costes 
generales. 
 Es más caro al 
exigir la 
cuantificación y 
el reparto de 
los costes 
indirectos a los 
productos. 
 Existen costes 
indirectos de 
difícil 
trazabilidad a 
los productos y 
cuya 
imputación no 
aporta 
beneficios al 
control de 
costes al 
tratarse de 
costes sobre 
los que no es 
posible actuar.  
No, el coste y la 
dificultad de 
imputar todos 
los costes al 
producto no 
están 
justificados por 
el beneficio 
obtenido. 
Costes 
completos con 
imputación 
racional 
Los costes fijos se 
imputan según el 
nivel de actividad 
real de la empresa 
en relación al 
nivel de actividad 
normal. 
Permite no 
penalizar el 
coste del 
producto en 
caso de 
disminución 
de la 
actividad 
prevista. 
Las mismas que 
el sistema de 
costes 
completos, y a 
mayores: 
 El coste real 
del producto 
no se conoce 
hasta el fin de 
la fabricación, 
al ajustarse 
continuamente 
la imputación 
de costes fijos 
según el nivel 
de actividad. 
No, por las 
mismas razones 
que el sistema 
de costes 
completos. 
Costes 
completo con 
diferencias de 
Usa cuentas de 
diferencias de 
incorporación (al 
 Permite no 
penalizar el 
coste del 
Las mismas que 
el sistema de 
costes 
No, por las 
mismas razones 
que el sistema 
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SISTEMA 
PRINCIPALES 
CARACTERISTICAS 
VENTAJAS DESVENTAJAS APLICABLE 
incorporación final del periodo 
se corrige la 
incorporación de 
los costes fijos en 
base al nivel real 
de actividad). 
producto en 
caso de 
disminución 
de la 
actividad 
prevista. 
 La 
regularizació
n se efectúa 
al final del 
periodo.  
completos, y a 
mayores: 
 El coste real 
del producto 
no se conoce 
hasta que se 
procede a la 
regularización 
de los costes 
fijos al final de 
cada periodo 
contable. 
de costes 
completos. 
Costes 
variables 
Los costes 
variables se 
imputan al 
producto y los 
fijos al resultado 
del periodo. 
El coste del 
producto no 
se ve 
afectado por 
la variación 
del nivel de 
actividad. 
Al no tener en 
cuenta los 
costes fijos el 
sistema de 
costes variables 
deja como 
costes del 
periodo una 
parte 
importante de 
los mismos. 
No, si bien no 
todos los costes 
fijos son 
incorporables al 
producto, una 
parte 
importante de 
ellos sí lo son. 
Costes 
variables 
perfeccionados 
Los costes fijos 
directos se 
imputan al 
producto, y sólo 
los costes fijos 
indirectos se 
imputan al 
resultado del 
período. 
El coste del 
producto es 
más 
completo que 
en sistema de 
costes 
variables al 
incorporar 
parte de los 
costes fijos. 
No tiene en 
cuenta los 
costes fijos 
indirectos, 
dejando como 
costes del 
periodo una 
parte 
importante de 
los mismos. 
No, si bien no 
todos los costes 
fijos indirectos 
son 
incorporables al 
producto, una 
parte 
importante de 
ellos sí lo son. 
Costes 
estándar 
Es necesaria una 
estimación previa 
y comparativa de 
los costes 
estimados versus 
los costes reales. 
Se basa en un 
presupuesto 
previamente 
establecido 
contra el que 
se comparan 
los costes 
reales. 
Por sí mismo 
sólo ofrece 
información de 
desviaciones de 
partidas de 
coste. 
Sí siempre que 
vaya 
acompañado de 
otro sistema de 
control de 
costes. 
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SISTEMA 
PRINCIPALES 
CARACTERISTICAS 
VENTAJAS DESVENTAJAS APLICABLE 
Costes directos 
Los costes 
directos se 
imputan al 
producto 
mientras que los 
indirectos lo 
hacen al resultado 
del período.  
La 
imputación 
de costes es 
sencilla, al no 
existir la 
necesitad de 
repartir los 
costes 
indirectos a 
los 
productos. 
Los costes 
indirectos se 
tratan como 
costes del 
período, 
quedando fuera 
del coste del 
producto. 
No, por el alto 
peso que los 
costes 
indirectos 
tienen en el 
coste total del 
buque. 
Absorción de 
costes por 
proyecto 
Los costes 
directos se 
asignan al 
producto 
mientras los 
indirectos se 
dividen en: 
 Costes indirectos 
de fabricación, 
asignados al 
producto a 
través de los 
centros de coste. 
 Resto de costes 
indirectos, 
asignados al 
resultado del 
período. 
Asigna tanto 
los costes 
directos 
como 
indirectos al 
producto, 
permitiendo 
la existencia 
de costes del 
periodo.  
La asignación de 
los costes 
indirectos a los 
productos es a 
veces compleja, 
por la dificultad 
de establecer 
una relación 
causa-efecto 
entre los 
departamentos 
y los productos.  
Si 
Absorción de 
costes por 
proceso 
Los costes 
directos e 
indirectos se 
asignan a los 
procesos de 
fabricación, 
dividiéndose el 
coste total entre 
el número de 
unidades 
producidas para 
obtener el coste 
El cálculo del 
producto se 
realiza de una 
manera 
sencilla. 
Sólo es válido 
para procesos 
de producción 
en serie de 
productos 
homogéneos, lo 
cual no es el 
caso del 
astillero. 
No, el buque es 
un producto 
tecnológicamen
te complejo y 
heterogéneo 
por lo que este 
sistema no es de 
aplicación. 
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SISTEMA 
PRINCIPALES 
CARACTERISTICAS 
VENTAJAS DESVENTAJAS APLICABLE 
del producto. 
ABC 
Los costes 
directos se 
asignan al 
producto y los 
indirectos a las 
actividades y de 
ahí al producto. 
 El cálculo 
del coste del 
producto es 
más preciso. 
 Aporta 
información 
para toma 
de 
decisiones 
acerca de las 
actividades 
que portan 
valor 
añadido y 
las que no.  
 La asignación 
de costes 
indirectos a las 
actividades 
puede resultar 
complicada y 
costosa.  
 Determinados 
costes deben 
considerarse 
como gastos 
del periodo por 
la 
imposibilidad 
de imputación 
a las 
actividades 
productivas. 
Si 
Tabla 7.- Comparativa sistemas de control de costes 
Los sistemas de costes completos, directos y costes variables no son adecuados para su 
aplicación al astillero debido a clasificación de costes que realizan para su imputación al 
producto. En el caso del sistema de costes completos, todos los costes son imputables al 
producto, lo cual no es cierto en un astillero. Determinados costes, como por ejemplo el 
canon portuario, son de difícil imputación al no existir un factor de reparto que relacione 
este coste periódico (anual) que se devenga por metros lineales de muelle con los 
buques fabricados. Es un coste fijado por la Autoridad Portuaria competente, no sujeto a 
negociación ni a variabilidad en función de la actividad del astillero, de modo que su 
imputación al buque, a los efectos de control del coste, tampoco produce ningún 
beneficio.  
En el sistema de costes variables, la razón es la contraria, al dejar el sistema de imputar 
los costes fijos al producto. Las revisiones legales de los equipos productivos son un 
coste fijo imputable al producto, por cuanto se genera con el uso de la maquinaria 
dedicada a la actividad productiva, y si bien tiene una componente variable, puesto que 
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puede verse incrementado por un aumento de la actividad planificada, tiene un coste 
anual fijo mínimo a repartir a los productos.  
En el sistema de costes directos, la no imputación de los costes indirectos al producto, 
daría lugar a unos costes del período excesivos, distorsionando el coste del producto de 
una manera significativa. Como hemos comentado  el volumen de costes indirectos es 
muy alto en un astillero. 
Los sistemas de absorción de costes (por órdenes de fabricación y por proceso), al trazar 
todos los costes incurridos en la fabricación al producto, tienen a crear un incentivo a la 
sobreproducción. Esto es debido a que en este sistema mientras que los costes variables 
por unidad producida son constantes con independencia del número de unidades que se 
produzcan, los costes fijos no lo son. Éstos últimos se prorratean entre el número de 
unidades producidas, y por lo tanto, cuando mayor es el número de unidades, menor es 
el importe de costes fijos absorbido por cada unidad. 
A menor coste de producción, mayor beneficio teórico, dado que aunque la diferencia 
precio de venta menos coste sea superior al aumentar el número de unidades 
producidas, de no aumentar las ventas proporcionalmente a la producción, lo que 
aumentará será valor del inventario. 
Existen varias maneras de desincentivar la sobreproducción: 
Ilustración 12.- Comparativa sistemas costes completos, variables y directos 
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 Cargar los costes de inventario contra beneficios (aunque crea el problema 
contable de tener que retirar los costes cargados en las cuentas anuales). 
 Desarrollar una política de control de inventarios que vigile que el valor del 
inventario no excede de un importe predefinido. 
 Implementar un sistema de producción Just in Time (JIT) que reduzca los 
inventarios. 
 Cambiar el sistema de control de costes. 
Además del riesgo de sobreproducción, los sistemas de absorción de costes presentan 
otro problema: la fiabilidad del cálculo del coste del producto. Esto es debido a la 
tendencia de emplear masivamente la mano de obra directa como factor de reparto de 
los costes indirectos a los productos, sin tener en cuenta la relación causa-efecto entre 
los costes indirectos y los productos ni las actividades que causan esos costes indirectos.  
El hecho de repartir los costes indirectos a los productos a través de un único generador 
de coste que es la m.o.d. también introduce un factor de desviación de costes, dado que 
la cantidad de costes indirectos a repartir por hora de m.o.d. es una tasa de reparto 
definida al comienzo del año contable en base a las horas de trabajo previstas 
(capacidad del astillero) y los costes indirectos estimados (en base a la carga de trabajo 
prevista). Al cierre del periodo contable lo habitual es que haya diferencias entre la tasa 
calculada al principio del año y la tasa real resultado de dividir los costes indirectos 
reales entre las horas de mano de obra reales en el mismo periodo.  
Esto hace necesario realizar un ajuste tal y como se explicó en la P1, consistente en: 
 Regularizar el valor de la tasa y por tanto los costes de los productos. Esto se 
puede realizar de varias maneras: 
o Deduciendo/añadiendo la diferencia entre los costes imputados a lo largo 
del año en base a la tasa estimada al comienzo del periodo contable y el 
coste calculado con la tasa real al finalizar el periodo. Es decir, haciendo 
un ajuste contable en un solo asiento. 
o Rehaciendo los costes imputados con la nueva tasa. Este sistema es más 
complejo pues implica rehacer los asientos contables efectuados a lo 
largo del periodo y afectados por la variación en el importe de la tasa. 
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o Llevando directamente la diferencia al resultado del periodo, en aquello 
casos en los que la variación de la tasa es debida a cambios en el volumen 
de carga de trabajo prevista y la variación de la tasa implica un aumento 
del coste del producto. 
La primera de las alternativas es la más sencilla, desde un punto de vista de tiempo y 
coste, la segunda es la más compleja y costosa de las tres, y la tercera, es la que más 
distorsión crea en el coste del producto, que será inferior al real.  
En este último punto existen distintas interpretaciones: 
 El astillero se dimensiona para una determinada carga de trabajo, por lo que de 
no cumplirse ésta no es culpa de los proyectos, que no pueden soportar el 
exceso de costes indirectos debidos a la situación productiva de carga de trabajo 
real inferior a la capacidad teórica. Se defiende por tanto la aplicación del exceso 
de costes indirectos contra el resultado del periodo.  
 El astillero es una empresa y por tanto debe buscar el beneficio, debiendo los 
proyectos absorber los generados en la actividad industrial, y ajustando para ello 
el precio de venta a los costes reales.  Se defiende por tanto la aplicación de la 
variación de costes indirectos contra los proyectos. 
Ambas interpretaciones son buenas según la perspectiva con la que se miren, pero 
desde un punto de vista de control de costes, la realidad es que hasta el cierre del 
periodo no se conocerá el coste real de fabricación de cada buque, y con independencia 
de a donde se lleve el exceso/defecto de costes indirectos, tampoco las desviaciones en 
costes debidas al ajuste de la tasa de reparto. 
Ambos problemas de los sistemas de absorción de costes, la sobreproducción y el 
reparto de costes indirectos en base a una tasa estimada, tienen solución: 
 Para eliminar la sobreproducción, uno de los sistemas alternativos a los 
sistemas de absorción de costes es el sistema de costes variables. En este 
sistema, como explicado en la P1, todos los costes fijos se imputan contra el 
resultado en el año en el que se incurren, mientras que los costes de los 
productos sólo contienen los costes variables. De este modo, no se produce el 
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efecto de variación de coste del producto en función del número de unidades 
producidas, y se anula la tendencia a la sobreproducción. 
Al tiempo que se elimina la sobreproducción se elimina el efecto del ajuste de la 
tasa de reparto, puesto que no se reparte ningún coste fijo, que pasa a 
considerarse coste del periodo.  
El sistema de costes variables, sin embargo, no es adecuado para su aplicación al 
astillero, con lo que esta solución no es válida. El astillero, como hemos 
comentado, es una empresa con unos costes fijos muy elevados, 
fundamentalmente por las vastas instalaciones necesarias para desarrollar su 
actividad. Al considerar sólo los costes variables para su imputación al producto, 
el sistema de costes variables generaría unos costes del período significativos 
frente al coste de los productos.  
Esto afecta fundamentalmente a la determinación del precio de venta y a la 
estrategia comercial en general, pues la decisión sobre el margen a aplicar a los 
proyectos en fase comercial para su contribución a los gastos generales del 
periodo se tornaría complicada. Más aún la gestión de órdenes de cambio con 
los clientes o pedidos según el sistema de open-books, al tener que aplicar un 
procentaje de margen sobre los costes generados por cada orden demasiado 
elevado para poder cubrir la correspondiente prorrata de los gastos del período, 
y surgiendo la pregunta de qué criterio seguir para la definición del factor de 
reparto de los costes del periodo a emplear en esta prorrata: ¿horas de mano de 
obra directa?, ¿cifra de negocio?  
En el caso concreto del astillero, dado que la fabricación está sujeta a pedido, no existe 
el problema de la sobreproducción, al no existir el concepto de “fabricación contra 
stock”. 
 En cuanto a la variación de costes debida al ajuste de la tasa de reparto, las 
posibles soluciones a este problema son dos: 
o Utilizar factores de reparto que representen la relación causa-efecto de 
los costes indirectos en su asignación a los productos. 
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o Utilizar un sistema de reparto que asigne los costes indirectos a las 
actividades que los generan (sistema ABC). 
En el sistema ABC, que es en realidad una versión evolucionada de los sistemas de costes 
por absorción, los productos de gran volumen de fabricación suelen tener costes según 
ABC menores que los costes según sistemas de absorción de costes. Mientras que los 
productos de bajo volumen de fabricación suelen tener mayor coste unitarios según ABC 
que según los sistemas de absorción.  
Esto es así debido a que los sistemas de absorción de costes tradicionales tienden a 
asignar más costes a trabajos/pedidos que consisten en un gran número de unidades en 
relación a los trabajos/pedidos de bajo volumen. Esto sucede especialmente cuando los 
indirectos contienen un alto porcentaje de costes que no varía con el número de 
unidades producidas, pero sí con “lotes/costes” de fabricación y líneas de producto.  
Además, el sistema de imputación de costes también es diferente en ambos sistemas. En 
el sistema ABC los centros de coste son los centros de actividad, desde donde los costes 
se reparten a los productos. En los sistemas de absorción de costes los centros de coste 
son sin embargo las unidades productivas. Es decir, mientras que en ABC los costes los 
genera la actividad o proceso productivo realizado, en los sistemas de absorción los 
costes los genera un departamento o centro físico de trabajo (en el que se puede realizar 
una, varias o ninguna actividad o proceso productivo). 
Las gráficas a continuación  muestran el proceso de imputación de costes en ambos 
sistemas y sus diferencias. 
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Ilustración 14.- Sistema costes ABC 
 
Ilustración 13.- Sistema costes absorción por proyecto 
 
Como se observa en las gráficas anteriores, el sistema de costes ABC traza los costes 
indirectos a las actividades que los generan, de donde se reparten a los productos 
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(buques en el caso que nos ocupa). Los generadores de coste y tasas de reparto 
empleados relacionan actividades productivas con productos.  
El sistema de absorción de costes sin embargo traza los costes indirectos a centros 
productivos o departamentos, desde donde se reparten a los buques. Los generadores 
de coste y tasas de reparto empleados en este caso relacionan departamentos con 
productos. Existe una versión simplificada en la que los costes indirectos se trazan a los 
buques sin pasar por los centros productivos, de manera que los generadores de coste y 
tasas de reparto empleados en esta versión simplificada relacionan costes indirectos con 
productos. 
El sistema de costes ABC se emplea principalmente en empresas con las siguientes 
características: 
 Producen varios productos y éstos son de tipología variable. 
 Tienen un alto porcentaje de costes indirectos en relación a los costes totales. 
 Pertenecen a sectores con elevada competencia comercial. 
El sistema ABC, que soluciona los problemas del sistema de absorción de costes, tiende 
sin embargo una desventaja: su coste de implementación y mantenimiento.  
En su implementación, es necesario realizar una adecuada identificación de las 
actividades que integran el proceso productivo del buque, y definir quiénes serán los 
generadores de coste de cada una de las actividades.  Ello redundará en una mayor 
precisión del sistema de control de costes, pero a mayor número de generadores, mayor 
coste del propio sistema. Hasta el punto de que el sistema ABC puede ser inviable en 
algunas organizaciones debido al coste de recoger y procesar de manera efectiva la gran 
cantidad de datos generados.   
A la hora de elegir el sistema de control de costes a implementar, y especialmente 
cuando se trata de decidir si el sistema de costes ABC es adecuado para el astillero a 
pesar de su alto coste de implantación, es necesario plantearse las siguientes 
cuestiones:xi 
 ¿Son los costes indirectos significativos en relación a los costes directos? Si lo 
son, ABC es el sistema adecuado. 
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 ¿Se reparten los costes indirectos a los productos a través de uno o dos factores 
de reparto? Si lo hacen, ABC es el sistema adecuado. 
 ¿El producto a fabricar es un producto completo y requiere múltiples y 
diferentes procesos y recursos? Si lo es, ABC es el sistema adecuado. 
 ¿Son mayores los beneficios cuanto mayor volumen tienen los proyectos? Si lo 
son, ABC es el sistema adecuado. 
 ¿Se considera que los costes calculados por contabilidad no son fiables? Si es así, 
ABC es el sistema adecuado. 
 ¿Se contratan proyectos en los que se creía que el precio era alto y sin embargo 
se pierden otros en los que se creía que el precio era bajo? Si es así, ABC es el 
sistema adecuado. 
 ¿Ha cambiado la empresa su sistema de costes después de haber sufrido 
cambios en su proceso productivo? Si no ha habido cambios, ABC es el sistema 
adecuado. 
Si respondemos a las anteriores preguntas desde el punto de vista del astillero y 
pensamos en cualquiera de los astilleros analizados en el capítulo anterior, es evidente 
que el sistema ABC es totalmente aplicable. 
Por último, el sistema de costes estándar, aplicado en combinación con cualquiera de los 
sistemas anteriores, permite obtener información importante para el análisis y toma de 
decisiones a nivel gerencial. Este sistema establece estándares que reflejan las 
condiciones productivas eficientes deseadas. Estos estándares son necesarios para una 
efectiva planificación y control de costes y ayudan a la medición del desempeño de los 
responsables de las unidades productivas.   
En el proceso de control de costes de este sistema se establecen informes de varianzas, 
siendo las más habituales: 
 Varianza de presupuesto total:  (AP x AQ) – (SP x SQ), donde: 
o AP: precio real unitario del elemento de coste 
o AQ: cantidad real del elemento de coste usada en el proceso productivo 
o SP: precio estándar unitario del elemento de coste 
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o SQ: cantidad estándar del elemento de coste usada en el proceso 
productivo 
 Varianza de precio y uso de materiales directos:  
o Precio:  (AP x AQ) – (SP x AQ) 
o Uso eficiente:  (SP x AQ) – (SP x SQ) 
 Varianza de m.o.d.: 
o Tasa de m.o.d.:  (AR x AH) – (SR x AH), donde: 
 AR: tasa horaria real 
 SR: tasa horaria estándar 
 AH: horas m.o.d. empleadas reales 
o Eficiencia m.o.d.:  (AH x SR) – (SH x SR), donde: 
 SH: horas m.o.d. empleadas estándar 
 Varianza de indirectos:  
o Indirectos variables: (AVAR x AH) – (SVAR x AH), donde: 
 AVAR: tasa actual de indirectos variables 
 SVAR: tasa estándar de indirectos variables 
o Indirectos fijos: AFIJ – SFIJ, donde: 
 AFIJ: indirectos fijos reales 
 SFIJ: indirectos fijos estándar 
Las varianzas aportan información acerca de las desviaciones al presupuesto, al 
comparar los datos reales con los datos estimados/presupuestados de cada construcción 
o proyecto.  
En combinación con el sistema ABC o el sistema de absorción de costes, el sistema de 
costes estándar permite el seguimiento y control de los costes en base al análisis de la 
información obtenida en su aplicación.  
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P2.2.2- SISTEMAS DE CONTROL DE COSTES DE LOS ASTILLEROS 
ESTUDIADOS 
Antes de comenzar a enumerar las conclusiones de la información obtenida a partir de 
los tres astilleros estudiados, el primer comentario es que en los tres, hay bastante 
opacidad en cuanto a este tema. Ninguno muestra abiertamente su sistema y la manera 
en la que llevan a cabo el control de costes y los tres son reacios a suministrar cualquier 
tipo de información al respecto: hojas de seguimiento y control de costes tipo, sistema 
de reparto de costes indirectos,... Aunque en uno de ellos se observa al menos una línea 
de trabajo definida y perfectamente estructurada, en los otros dos el control y sobre 
todo la imputación de costes no es tan clara. 
Esta opacidad se entiende dado que son datos sensibles y sujetos a múltiples 
interpretaciones, aunque ha dificultado la tarea de obtener la información necesaria 
para la realización de esta tesis, sobre todo teniendo en cuenta que la información 
suministrada es muy básica e insuficiente para entender el sistema de control de costes 
y analizar sus desviaciones con exactitud y fiabilidad. 
En general, los sistemas de control de costes empleados en los astilleros estudiados no 
tienen una gran complejidad, ni de uso ni de diseño, y están soportados por aplicaciones 
informáticas “personalizadas” basadas en programas informáticos antiguos o bien en 
aplicaciones del paquete Office de Microsoft. Las aplicaciones basadas en Excel son las 
más utilizadas, seguidas de las de Access. 
No se observa una implantación integrada de los ERP. En un primer principio puede 
pensarse que esto es debido a que los ERP en el mercado no se adaptan al 
funcionamiento del astillero, pero dado que estas aplicaciones tienen un tronco general 
y se personalizan para cada empresa usuaria adaptándose a su forma de trabajar, esta 
explicación no es válida, y no hay otra que justifique la no utilización de un sistema 
integrado de control. Es aún peor en el caso del astillero 2, en el que a pesar de contar 
con un sistema integrado desarrollado especialmente para el astillero, éste no es 
utilizado ni en lo que refiere a la emisión de informes ni a nivel más básico de recogida 
de datos. Todo el sistema de control se basa en hojas Excel desarrolladas por cada 
responsable, sin trabajar sobre una base de datos común, y con las 
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desviaciones/distorsiones a los que puede dar lugar este modo de trabajar con la 
información.  
En general, los astilleros civiles coinciden en dar una mayor importancia al control de 
costes y a la búsqueda y adaptación continua de sus sistemas de gestión y control para 
dar con el sistema que les permita conocer de manera más fiable los costes que se 
generan en sus instalaciones, así como la identificación de las posibles desviaciones. Esto 
se explica por las características del sector en el que compiten, tendente a la reducción 
de costes originada por la entrada de competidores asiáticos y de Europa del este. 
Adicionalmente, no cuentan con subvenciones o clientes “prisioneros” como es el caso 
de los astilleros militares españoles (Defensa), por lo que es necesario para ellos no sólo 
controlar los costes a lo largo de todo el proceso para evitar desviaciones conducentes a 
pérdidas, sino también adoptar medidas de reducción de los mismos.  
El interés fundamental del control de costes reside en el departamento productivo de 
estos tres astilleros, ya que es allí, dada la cantidad de materiales y mano de obra 
empleados, donde se producen más desviaciones y es más complicado establecer el 
control. La organización productiva y las instalaciones de cada uno van a determinar la 
casuística en el reparto de costes indirectos y en la imputación de los directos. 
A pesar de que en la introducción de esta tesis identificábamos la figura clave del control 
de costes (el controller), en 2 de los 3 astilleros estudiados esta figura no existe, 
existiendo en uno de ellos (astillero 2) un responsable de control de gestión, figura 
similar al controller aunque con menos competencias. Esta figura, responsable del 
reporte mensual de los costes del proyecto y del análisis de las desviaciones, es sin 
embargo básica en las organizaciones fabriles de sectores tales como el automóvil, textil, 
construcción,… 
En los astilleros estudiados, los gastos propios de las instalaciones (electricidad, 
amortizaciones,…) así como los originados por la mano de obra indirecta, se prorratean 
en el coste horario de la mano de obra directa, imputándose a cada proyecto en función 
de las horas de mano de obra directa que emplea, pero sin  diferenciar gremios ni 
unidades productivas. 
En los tres astilleros se emplean por tanto sistemas de control generalistas, basados en 
la imputación de mano de obra directa (único factor de reparto empleado en los dos 
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astilleros civiles estudiados, únicos que han proporcionado esta información) a proyecto 
como factor de ponderación en el reparto de gastos generales/indirectos a cada uno de 
los proyectos en curso.  
El empleo de la mano de obra directa como factor de reparto introduce errores en el 
cálculo del coste de fabricación del buque de manera habitual, especialmente cuando los 
costes originados por la realización de operaciones con maquinaria se reparten en 
función de la mano de obra directa consumida. La causa de esta distorsión es el coste 
más elevado en términos de contribución a los gastos generales, de las operaciones con 
máquina, al introducir éstas costes de amortizaciones, mantenimiento correctivo y 
preventivo, energía,… El trabajo consistente en m.o.d. implica gasto en m.o.d. pero poca 
contribución a los gastos generales porque las operaciones o actividades que implican el 
trabajo de un elevado número de m.o.d. van acompañadas del uso de herramientas y 
equipos simples, con menores costes imputables a gastos generales que los generados 
por el mismo número de horas máquina.  
En el astillero 1, el sistema de costes empleado es un sistema de reparto de costes 
indirecto que emplea la mano de obra como factor de reparto, y los costes indirectos y 
gastos generales de fabricación se reparten, por tanto, a las obras en función de las 
horas de mano de obra directa empleada en cada una de ellas.  Esto es discutible si 
consideramos que la producción la realiza personal propio, sin intervención de mano de 
obra subcontratada, porque la m.o.d. no siempre es el generador de coste apropiado 
para el reparto de costes indirectos. Al entrar mano de obra ajena en el proceso de 
fabricación, se distorsiona aún más el reparto de los costes indirectos, ya que esta mano 
de obra no contribuye al reparto de gastos generales e indirectos al proyecto, pero sin 
embargo, al realizar su trabajo dentro de las instalaciones del astillero, participa en la 
generación de dichos costes: consumo de gases, agua, electricidad, consumibles, uso 
suelo industrial,… 
De este modo, en proyectos con igual número teórico de horas de mano de obra directa 
presupuestadas,  aquel en el que el volumen de subcontratación sea mayor soportará 
menos costes indirectos y gastos generales, pudiéndose dar el caso de que sin embargo 
hiciese mayor uso de los recursos indirectos de la empresa.  
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Para que se elimine esta distorsión, es necesario incluir junto con la capacidad de horas 
de mano de obra directa propias, la previsión de horas de mano de obra directa 
subcontratada anualmente a la hora de calcular el coste anual a aplicar de la mano de 
obra propia. Esto es algo que sí hace el astillero 2, aplicando una tasa sobre el coste de la 
mano de obra subcontratada que engloba a los costes indirectos repercutidos. 
En ninguno de los 3 astilleros, con independencia de lo avanzado del sistema de control 
de costes empleados se tiene en cuenta que no todas las operaciones consumen la 
misma cantidad de recursos indirectos, de manera que el reparto que se efectúa de los 
recursos indirectos a los proyectos basándose en las horas de mano de obra directa, 
puede variar empleando otro sistema de reparto. 
De hecho, este reparto de costes indirectos y generales de fabricación, no se hace a los 
centros de trabajo o unidades productivas, sino que se aplica directamente contra 
proyecto. 
En los 3 astilleros se diferencian unidades productivas dentro del departamento de 
producción, sin que exista un control y una gestión de costes por unidad más que en el 
astillero 2 (en el astillero 1 se controlan rendimientos por unidad productiva, pero no 
costes). En los tres, la división y definición de unidades productivas se hace atendiendo a 
los procesos que en dichas unidades se desarrollan, pero en ningún caso a los costes que 
en ellas se generan, ya que incluso en el astillero 2, en el que se realiza una gestión de 
costes por unidad productiva, ésta se limita a los costes directos incurridos en dicha 
unidad, sin tener en cuenta los costes indirectos que se generan en la misma. 
Así, para el reparto de costes indirectos de una unidad productiva, se mide el número de 
horas de mano de obra directa invertidas en dicha unidad, sin tener en cuenta otros 
factores, como las toneladas de acero neto producidas (TAN) o las horas máquina, de las 
que van a depender tanto los costes indirectos como los gastos generales de fabricación, 
tales como consumos eléctricos, amortizaciones o mantenimiento. 
Si empleamos un ratio horas mano de obra directa versus TAN, estaremos limitando 
procesos que por sus características impedirían un eficiente reparto de costes si éste se 
realiza en función de la m.o.d., al no ser la mano de obra directa el factor de reparto 
adecuado. 
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Pongamos un caso concreto para ilustrar la desviación en la imputación de costes 
indirectos: 
En una máquina de corte por plasma, se corta chapa de dos bloques, cada uno 
perteneciendo a un proyecto diferente: 
 proyecto 1, en el que se emplea chapa de 40 mm de espesor, 
 proyecto 2, en el que se emplea chapa de 15 mm de espesor. 
Suponemos que las horas de corte son las mismas, 8 horas, y la mano de obra directa 
aplicada (personal que carga los anidados y maneja la máquina de corte durante el 
proceso) es también de 8 horas. Sin embargo, las toneladas cortadas para el proyecto 1 
son mayores que las cortadas para el proyecto 2, de acuerdo con la tabla inferior. 
 
Proyecto Horas M.O.D Horas Máquina TAN 
Proyecto 1 (40 mm) 8,00 8,00 80,00 
Proyecto 2 (15 mm) 8,00 8,00 40,00 
Tabla 8.- Horas m.o.d. vs horas máquina vs TAN 
En una máquina de plasma, en general, la variación de velocidad de corte en función del 
espesor de chapa a cortar es mínima frente a la diferencia entre TAN cortadas de cada 
espesor. La velocidad, además, se ajusta con la intensidad en la antorcha. Así, un 
anidado en chapa de 40 mm se corta en tiempo muy similar a un anidado idéntico pero 
en chapa de 15 mm. La diferencia, más que en el tiempo empelado en el corte, estriba 
en los consumos (gastos generales de fabricación). A saber: 
A mayor espesor de chapa: 
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+ intensidad de 
corte 
+ consumo eléctrico 
+ desgaste de las boquillas de corte 
 
+ cantidad de desperdicios/residuos sobre la 
parrilla de corte 
 
- tiempo transcurrido entre actividades de 
mantenimiento: limpieza,   sustitución de 
boquillas, regulación y calibración de 
cabezales,… 
Ilustración 15.- Costes empleo de corte con plasma en sección corte 
En un reparto en base a las horas de mano de obra directa, ambos proyectos soportarían 
los mismos costes, al ser igual en ambos proyectos el número de horas de mano de obra 
directa aplicadas. 
Si cambiamos el factor de reparto por el de horas máquina, estaremos en el mismo caso, 
ya que éstas también son iguales para ambos proyectos. 
Sin embargo, si introducimos una tercera variable, como es la variable compuesta de 
horas máquina versus  TAN, el reparto de costes cambia. A mayor número de TAN 
cortadas, en el mismo número de horas de máquina, sabemos que aumentan los costes 
indirectos, por lo que, si: 
TAN proyecto 1 vs horas máquina proyecto 1  TAN proyecto 2 vs horas máquina 
proyecto 2 
 
Ilustración 16.- Variabilidad costes según factores productivos 
Contribución a costes generales e 
indirectos unidad corte plasma del 
proyecto 1 
 
Contribución a costes generales e 
indirectos unidad corte plasma del 
proyecto 2 
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En el caso que nos ocupa, dado que las TAN vs horas máquina del proyecto 1 son el 
doble de las del proyecto 2,  en el reparto de costes indirectos y generales de fabricación 
de la unidad de corte por plasma, el proyecto 1 debería soportar el doble de costes que 
el proyecto 2. Sin embargo, con un reparto basado en las horas de mano de obra directa 
o en las horas máquina aplicadas, ambos proyectos soportarían los mismos costes 
indirectos y generales. 
Sin duda, este sistema de reparto, para esta unidad de fabricación particular, es mucho 
más exacto, pero siempre es necesario considerar un 3er factor: el coste que el sistema 
de control de costes tiene frente a los beneficios que de él se obtienen. ¿Es la desviación 
lo suficientemente importante como para justificar un control más exhaustivo? ¿Dispone 
el astillero de suficientes recursos o de un sistema de control dimensionado de manera 
que le permita el control exhaustivo requerido? 
En numerosas ocasiones la dirección del astillero se queja del coste que esto supone, y el 
consiguiente problema de la obtención de los datos necesarios para alimentar el 
sistema. Sin embargo, no siempre es tan complicado, sobre todo con la existencia de los 
modernos sistemas de control.  
Aunque es previsible el encontrar diferencias en la imputación de los costes indirectos y 
en su reparto al producto en los diferentes astilleros estudiados, no lo es tanto el 
encontrar diferencias en la imputación de los costes directos. Hay dos costes directos 
cuyo tratamiento difiere de un astillero a otro: 
 La subcontratación, antes mencionada, que se trata como coste directo y dentro 
de los costes directos como m.o.d. (contabilizando número de horas y aplicando 
una tasa horaria) o como coste de material (contabilizando un coste total por 
paquete de trabajo sin desglosar o controlar el número de horas de m.o.d. 
invertidas). 
 La materia prima. Si de acuerdo a los principios contables los sistemas de control 
de costes imputan los costes de materia prima cuando se produce el consumo 
de la misma, uno de los astilleros estudiados se salta el principio contable e 
imputa el coste de la materia prima al producto en el momento de la recepción 
de la misma.  
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El tema de la materia prima es un tema discutido no sólo en el astillero, sino también en 
múltiples empresas del sector siderometalúrgico.  
Los ERP’s y cualquier programa contable funciona con la premisa de que no hay coste 
imputable al proyecto mientras no hay consumo. Sin embargo, tanto en el astillero como 
en fábricas de otros sectores que trabajen bajo pedido, el pedido de materia prima y en 
el caso particular del astillero del acero (aunque sería aplicable a parte de los equipos) es 
único y diferente para cada tipo de buque, tanto por espesores como por calidades y 
formatos de chapa y perfil necesarios.  
No existe el concepto de stock o inventario común de materia prima, ya que hasta que 
se recibe un pedido no se compra la materia prima necesaria para su fabricación, y ésta, 
rara vez se emplea o aprovecha en otra construcción, siendo frecuente la permanencia 
de sobrantes durante años en el almacén de materia prima a la espera de ser 
aprovechados. 
Desde el punto de vista del control de costes es más correcto por tanto considerar que el 
coste se produce en el momento en que se recepciona la materia prima, a causa de esta 
condición de exclusividad de uso del material en su utilización.  
Es curiosa la infrautilización de los ERPs que se produce en todos los astilleros 
estudiados. Se explica por las particularidades del proceso de diseño y fabricación de 
buques, objeto de la actividad. Especialmente en los buques civiles, se trata de 
proyectos únicos no seriados, cada uno con particularidades propias que los diferencian 
de los demás que se hayan ejecutado o estén en ejecución en paralelo, lo cual hace que 
la implantación de estos sistemas necesite tener en cuenta  gran numero de 
singularidades a la hora de contribuir al control de costes y procesos productivos.  
No hay tareas seriadas ni repetitivas, éstas varían con cada construcción e incluso dentro 
de una misma construcción (por ejemplo, en la elaboración de bloques los tiempos de 
realización de las tareas y por tanto sus costes dependerán de factores varios como 
espesor de chapa y los procedimientos de soldadura que determinarán las horas de 
m.o.d. necesarias para la soldadura, el tipo de consumibles y su cantidad. Estos factores 
dependen de la especificación técnica contractual, e incluso pueden variar entre zonas 
del mismo barco, al variar los espesores, la preparación de bordes, y por tanto la 
cantidad de metal de aportación).  
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No siempre estos sistemas se adaptan a estas particularidades, debido a que son 
programas fundamentalmente contables y en general orientados a procesos de 
fabricación seriados, presentando información no válida para el control y análisis de 
costes de una instalación fabril como el astillero.  
Además, el funcionamiento de los ERPs se basa en el cálculo automático de los costes en 
base a información de partida almacenada en el sistema. Dado que hay una gran 
cantidad de procesos variables cada vez que se inicia un nuevo proyecto es necesario 
actualizar y/o modificar esta información almacenada. Hay además actividades 
afectadas de variables tan sensibles que su cálculo es ad hoc. 
La adaptación de los ERPs a los procesos productivos de los astilleros implica elevados 
gastos de programación, que pocos astilleros acometen por su elevado coste y muchos 
menos consiguen los resultados esperados después de su desarrollo. 
Pero hay un problema adicional, quizás el más importante: la no definición internamente 
de un sistema de control fiable y permanente en el tiempo contribuye a llevar al fracaso 
a este tipo de sistemas de gestión integrada en cuanto al control de costes y de procesos 
productivos se refiere. El punto de partida básico antes de la implantación de cualquier 
ERP es la definición de los procesos productivos, los tipos de costes generados, los 
generadores de coste y los factores de reparto de los costes indirectos asociados. Sin esa 
base perfectamente definida y analizada, la implantación nunca se realizará con éxito. 
Para concluir, en base a lo expuesto, podemos afirmar que para determinar si un sistema 
de costes es adecuado al conjunto de procesos que interviene en la fabricación de un 
buque, es necesario comprender el funcionamiento de cada uno de los astilleros y 
conocer las instalaciones y los procesos que en ellas tienen lugar. En el próximo capítulo, 
y previo al diseño del sistema de control de costes para un astillero tipo, se definirá la 
planta de éste, analizando los procesos que en cada unidad productiva tienen lugar con 
el fin de obtener conclusiones relativas a los factores de coste predominantes en cada 
unidad y por tanto, al reparto optimo de los costes. 
Para finalizar este capítulo, como resumen del mismo, vamos a enumerar las 
conclusiones principales extraídas de los astilleros estudiados: 
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 En general, los astilleros civiles tienen un mejor control, posiblemente por el 
mercado en el que se mueven y las necesidades creadas de identificar qué 
costes corresponden a cada proyecto y por lo tanto a cada cliente. 
 Los costes directos: mano de obra directa, materiales,…son imputados a 
proyecto, pero no hay uniformidad en cuanto a la imputación de los costes 
indirectos, ni acerca de qué costes son considerados indirectos. 
 Todos los astilleros tienen un sistema propio de control, aún a pesar de que 
hayan recurrido a ERPs comerciales. Éstos, no terminan de implantarse 
satisfactoriamente. 
 Cada astillero calcula el coste horario de la mano de obra con un método 
diferente, siendo el tratamiento de la subcontratación también diferente. 
 La división y definición de unidades productivas atiende a los procesos que en 
dichas unidades se desarrollan, sin tener en cuenta los costes que en ellas se 
generan. 
 El único factor de reparto de costes empleado es la mano de obra directa. 
 Los costes comerciales y administrativos nunca se imputan a los proyectos, 
yendo directamente a resultados. 
 El tratamiento de la subcontratación es diferente según el astillero: se integra 
como coste directo siempre, pero en algunos casos como m.o.d. y en otros 
como un coste de material más. 
 La imputación de costes directos de materiales también difiere según el astillero. 
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P2.3- BASES DE TRABAJO PARA LAS PARTES 3 Y 4 
Extraídas las conclusiones del estudio previo, hemos sentado las bases para el desarrollo 
de los últimos capítulos de la tesis: 
 Análisis de los sistemas de control de costes aplicables a un astillero.   
En la Parte 3 realizaremos un análisis detallado del comportamiento de los dos sistemas 
seleccionados, control de costes por proyecto y ABC, en relación a la imputación de 
costes y en especial al reparto de los costes indirectos al producto. 
Después del análisis de los datos obtenidos en fase de investigación, y del estudio 
teórico de los sistemas de control de costes, sabemos que los astilleros emplean un 
sistema de costes por proyecto en su versión más simple, con un solo factor de reparto. 
Sabemos que es un sistema inadecuado  para el control de costes  debido 
fundamentalmente a la complejidad del producto. T. S. Dudickxii explicaba ya en 1990 el 
por qué los productos altamente tecnificados y complejos (como los buques) exigen un 
sistema de costes basado en el coste de las tareas para obtener un valor fiable del coste 
total de su fabricación.  
 Desarrollo del sistema de control de costes de un astillero 
Toda la información recabada nos permitirá desarrollar un sistema de control de costes 
aplicable al astillero, aportando: 
 Estructura organizativa necesaria; 
 Sistemática y herramientas de control, teniendo en cuenta la poca 
eficacia/eficiencia en el uso de ERPs para el control de costes; 
 Sistema y particularidades a implementar: grupos de costes, bases de reparto, 
tasas de indirectos,… 
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PARTE 3 – CONDICIONES DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES  
Objetivos Parte 3:  
Definición de las condiciones de partida para el desarrollo de un sistema de control de 
costes de aplicación a astilleros: 
Astillero tipo base de trabajo (definición de instalaciones, departamentos y unidades 
productivas) 
Sistema de control de costes idóneo  
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P3.1.- INTRODUCCIÓN A LA PARTE 3 
Esta tercera parte de la tesis tiene como objetivo la definición de los elementos previos 
al desarrollo de un sistema de control de costes para un astillero. Estos elementos son 
dos: 
 Planta del astillero. La elección de la planta tipo del astillero es necesaria porque 
la definición de los parámetros del sistema de control de costes, tales como 
generadores de coste, costes directos, costes indirectos,… se basa en los centros 
productivos o departamentos que integran la planta del astillero y en las 
actividades productivas que en ellos se llevan a cabo. Podemos afirmar que los 
parámetros de control fijados para el sistema de control de costes elegido 
estarán altamente influenciados por las instalaciones o planta de que consta el 
astillero. 
La definición de la planta no busca en ningún caso la optimización de los costes, 
sino simplemente la identificación de los posibles y habituales centros de 
producción y costes de astilleros actuales. Por tanto, en su definición, se toman 
como referencia las instalaciones de los astilleros estudiados, pero en ningún 
caso se opina o se valora la eficiencia de las mismas. 
 Sistema de costes idóneo. La elección del sistema de costes más adecuado para 
un astillero se realiza a partir de los posibles sistemas de costes a emplear, 
analizando ventajas y desventajas de cada uno de ellos y preseleccionando los 
dos más adecuados al propósito perseguido. 
El análisis incluye un estudio de los dos sistemas preseleccionados a fin de 
comprobar cuál de los dos es más fiable en el control de los costes generados en 
la construcción de un buque. 
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P3.2.- ASTILLERO TIPO E INSTALACIONES  
La definición del astillero tipo es fundamental para la definición del sistema de control 
de costes a emplear y su desarrollo. La planta del astillero y las instalaciones que en ella 
se integran, definen la capacidad del mismo, y la capacidad es quien determina su nivel 
de costes fijos. 
Los costes fijos suelen denominarse costes de establecimiento porque se generan con la 
simple apertura de la empresa. En el astillero, estos costes tiene un margen de 
variabilidad en función de la producción, y así son máximos en condiciones de 
producción máxima (trabajos a tres turnos, siete días a la semana, cincuenta y dos 
semanas al año) y mínimos en condiciones de producción mínima o nula. No obstante, 
es necesario precisar, que por las características de las instalaciones productivas 
necesarias para un astillero, la horquilla de valores mínimos y máximos no es 
excesivamente amplia, pues los costes fijos son siempre altos aún en condiciones de 
producción nula. 
Vamos a definir por tanto las instalaciones del astillero tipo y a partir de éstas, la 
capacidad del mismo en términos de horas de mano de obra directa, horas de máquina y 
toneladas de fabricación.  
1. Zona parque de materiales 
La zona de parque de materiales se divide en dos áreas de almacenamiento, una para el 
acopio de acero, y otra para el acopio de equipos y materiales menudos: 
Área 1. Parque de materiales.  
El parque de materiales está destinado al almacenamiento de materiales laminados y a 
la alimentación a los talleres. Se divide en dos zonas: 
 Zona de muelle, para la descarga de chapas y perfiles, dotado de los medios de 
elevación y traslación necesarios para la descarga y manipulación de los 
productos siderúrgicos.  
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 Zonas de parque de materiales, para almacenamiento de chapas y perfiles, 
dotadas ambas asimismo de medios de elevación y traslación para la descarga y 
manipulación del acero (movimiento interno dentro del parque y transferencia 
al taller). 
Área 2. Almacén general.  
Destinado a la recepción y almacenamiento de los materiales (a excepción de chapas y 
perfiles) tales como equipos y materiales menudos. 
2. Zona fabricación 
Área 3. Taller de elaboración.  
El taller de elaboración consta de maquinaria diversa tanto para chapa como perfiles, así 
como de medios de elevación para manipulación del material en su interior. Consta de 
las siguientes zonas: 
 Zona de chorreado de materia prima. Zona destinada al chorro de material 
previo a su elaboración y dotada de medios de elevación y manipulación del 
material así como de chorreadoras automáticas. 
 Zona de corte y biselado de chapa. Esta zona está dedicada al corte y biselado de 
chapa. Para ello dispone de maquinaria específica (máquinas de corte por 
plasma, oxicorte,…) y medios de elevación y manipulación del material. 
 Zona de corte y biselado de perfiles. Esta zona está dedicada al corte y biselado 
de perfiles. Para ello dispone de maquinaria específica (sierra-taladro, 
oxicorte,…) y medios de elevación y manipulación del material. 
 Zona de conformado de chapa. En esta zona se realizan los trabajos de 
conformado de chapa (cilindrado, plegado, conformado en caliente,…), para lo 
cual está dotada de la maquinaria y medios auxiliares necesarios. 
 Zona de conformado de perfiles. En esta zona se realizan los trabajos de 
conformado de perfiles (curvado en frío o caliente), para lo cual está dotada de 
la maquinaria y medios auxiliares necesarios. 
Área 4. Taller de previas.  
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El taller de previas consta de máquinas y útiles necesarios para el armado y la soldadura 
automatizada de previas y paneles, así como de medios de elevación para 
posicionamiento y desplazamiento del material y elementos prefabricados en su 
interior. 
Área 5. Taller de fabricación de bloques. 
En el taller de fabricación de bloques las previas prefabricadas en el taller de previas  se 
agrupan, arman y sueldan para formar bloques. Además de maquinaria y útiles diversos 
el taller cuenta con medios de elevación y traslación. 
Área 6. Gradas. 
El astillero tipo dispone de al menos 2 gradas para la construcción de 2 ó más buques en 
paralelo (dependiendo de la longitud de las gradas y de los buques a construir), con los 
medios de elevación necesarios para el posicionamiento de los bloques.  
Área 7. Muelles. 
La línea de muelle del astillero tipo debe permitir el amarre de al menos 4 buques de 
manera simultánea, así como disponer de grúas para la carga y descarga de material y 
otros suministros entre los buques y el muelle.  
Área 8. Taller de tubos. 
El taller de tubos dispone de maquinaria para la fabricación de tubos para montar a 
bordo de bloques y buques, así como de los medios de elevación necesarios para la 
manipulación del material. Consta de dos zonas: 
 Zona de corte y conformado de tubería. En esta zona se procede al corte, 
curvado y biselado de la tubería. 
 Zona de prefabricado. En esta zona se procede a la soldadura de la tubería y 
demás accesorios que integran cada tubo.Taller de módulos. 
Área 9. Taller de módulos. 
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El taller de módulos se emplea para el premontaje de módulos de tubería a instalar 
abordo en grada o muelle. Dispone de medios de elevación para el montaje, así como de 
maquinaria de soldadura.  
Área 10. Cabinas de chorro y pintura 
La instalación de las cabinas de pintura consta de dos zonas diferenciadas: 
 Zona de chorro e imprimación. Formada por el espacio de las cabinas destinado 
al chorreado de bloques y a la aplicación de la capa de imprimación. 
 Zona de repintado. Formada por el espacio de las cabinas destinado a la 
aplicación de las sucesivas capas de pintura hasta completar el esquema de 
pintura a aplicar a los bloques. 
Ambas zonas constan de puentes grúa y carros de traslación para la manipulación de los 
bloques. 
3. Zona servicios auxiliares de fabricación 
Área 11. Oficinas 
El área de oficinas consta del edificio de oficinas, donde se encuentran los siguientes 
departamentos:  
 Dirección. 
 Planificación y Control. 
 Comercial y Proyectos. 
 Ingeniería: 
o Anteproyecto 
o Básica 
o Detalle 
o Ingeniería de producción 
 Compras y almacenes. 
 Producción. 
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 Calidad, Prevención y Medioambiente. 
 Planta. 
 RR.HH. 
 Económico-Financiero. 
 Jurídico. 
Área 12. Varios 
Esta área está constituida por dos zonas: la zona de depósitos de combustible y gases,  y 
la de los centros de transformación principales para alimentación de los equipos 
eléctricos.  
Área 13. Medios auxiliares. 
Pórtico, grúas, plataformas, carretillas y uñetas con capacidad para izar y desplazar 
grandes pesos que dan servicio a naves, gradas y muelles; así como para transporte de 
materiales tanto interior a las naves de fabricación y auxiliares como exterior. 
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P3.3.- SISTEMA DE CONTROL DE COSTES IDÓNEO 
El sistema de control de costes a implementar en una empresa debe tener en cuenta: 
 Las características de la empresa; 
 El sector de actividad en el que opera la empresa; 
 Los objetivos que pretende alcanzar con el sistema; 
 La necesidad de información; 
 La información disponible; 
 El coste que está dispuesto a soportar por el sistema de control de costes. 
Así, en el caso particular del astillero: 
 La empresa astillero es una fábrica que produce un producto único para la 
fabricación del cual combina un alto contenido de mano de obra, tanto directa 
como indirecta, y tecnologías productivas avanzadas. 
 El sector en el que opera la empresa está sujeto a variaciones significativas de 
precios en función del destino del buque: sector oil & gas, transporte de 
mercancías líquidas o graneles,….Es por ello que factores como el cambio €/$, 
precios de fletes, petróleo,… tienen un impacto directo en la actividad comercial 
y contratación de la empresa. 
 El objetivo del astillero es controlar  de manera exhaustiva los costes desde el 
momento del inicio de cada proyecto, para evitar desviaciones presupuestarias 
(que por el importe de la venta de cada unidad pueden producir pérdidas 
significativas de no detectarse a tiempo) y para repercutir a cada unidad los 
costes reales generados durante su fabricación, sabiendo en todo momento el 
coste de cada buque (para su utilización en la realización de ofertas de buques 
similares). 
 La información es necesaria principalmente para uso interno. En los casos en los 
que el astillero es una empresa participada, los informes a los accionistas se 
basan en la contabilidad financiera, de igual modo que las cuentas anuales 
auditadas (obligadas por el volumen de negocio del astillero) y la información 
fiscal a producir con carácter periódico.  
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 La información de la que puede disponerse en la actualidad es numerosa y 
precisa. Debido a la introducción de tecnologías como el diseño 3D con 
programas inteligentes, y la maquinaria con control numérico tanto para corte 
como para soldadura, es posible tener información fiable y precisa de listas de 
materiales, horas de trabajo y ratios diversos de producción. Los sistemas de 
control de RR.HH. implementados en la mayoría de las empresas permiten 
asimismo un control exhaustivo de las horas trabajadas tanto por los recursos 
directos como por los indirectos. 
 El coste que se quiera asumir es el factor clave en la elección del sistema de 
control de costes y en su grado de implementación y fiabilidad. La información 
que es posible recabar y procesar es tanta, que su tratamiento y control exige 
una alta inversión tanto en medios informáticos (hardware y software) como en 
mano de obra (personal administrativo). La peculiaridad del astillero, que 
combina un alto porcentaje de mano de obra al tiempo que avanzadas 
tecnologías para la fabricación de productos siempre diferentes, hace que todos 
los sistemas comerciales tipo ERP orientados al control de costes no sean aptos 
para su empleo en la empresa. El alto coste de adaptación de las versiones 
comerciales hace que especialmente en grandes astilleros se opte por el diseño 
y programación de sistemas informáticos ad hoc para el control de costes.  
En la P2 de la tesis, tras el análisis de los sistemas de control de costes existentes y en 
relación a su aplicabilidad al astillero, se identificaron como sistemas válidos para el 
control de costes en este tipo de instalación productiva los siguientes: 
 Sistema de control de costes por órdenes de fabricación. Este sistema es el más 
empleado en los astilleros estudiados, en su variante de reparto de costes 
indirectos con un único coeficiente de reparto, la mano de obra directa. 
 Sistema de control de costes basado en actividades o ABC. 
Ambos sistemas tienen ventajas e inconvenientes, como se ha visto en la P2 al analizar 
las conclusiones del estudio previo. 
 Hay un tercer sistema a aplicar conjuntamente con los dos anteriores, el sistema de 
costes estándar. Más que al control de costes en sí mismo, el sistema de costes estándar 
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está orientado al seguimiento de los mismos dentro de los proyectos en ejecución, y a la 
identificación y análisis de desviaciones.  
En la P1 de la tesis se describieron brevemente todos los sistemas de coste, y en la P2 se 
analizó su aplicación al astillero, definiendo los 3 sistemas enunciados anteriormente 
como sistemas de aplicación a este tipo de negocio. En esta parte de la tesis, a partir del 
análisis de los sistemas de coste seleccionados (control de costes por órdenes de 
fabricación y ABC, el sistema de costes estándar es aplicable en combinación cualquiera 
de los dos sistemas anteriores) estudiaremos su comportamiento en el control de costes 
de un astillero.  
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P3.4.- ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE COSTES 
PROPUESTOS 
El  análisis de resultados obtenidos a partir de los sistemas de control de costes 
seleccionados se realiza con el software Crystal Ball. 
Crystal Ball  es un software propiedad de ORACLE empleado mundialmente en el análisis 
de riesgos. El software Crystal Ball trabaja en combinación con hojas de cálculo Excel 
(Microsoft) ayudando al usuario al desarrollo de complejas estimaciones temporales y 
de coste. 
El objetivo de la simulación de Monte Carlo es la recreación a través de modelos 
matemáticos el comportamiento aleatorio de un sistema real.  
Crystal Ball genera una horquilla de valores posibles y una distribución de probabilidad 
asociada a dicha horquilla. El programa escoge entonces un valor para cada parámetro 
dentro de la horquilla, de acuerdo con la distribución de probabilidad, repite el proceso 
tantas veces como sea necesario y a continuación ordena los valores obtenidos de 
menor a mayor. Esta lista de valores sirve de base para los cálculos estadísticos. 
El programa Crystal Ball está basado en el método de Monte Carlo. El nombre de Monte 
Carlo proviene de la ciudad monegasca famosa por sus casinos, donde la probabilidad y 
el comportamiento aleatorio son la base del juego. 
La simulación de Monte Carlo combina conceptos estadísticos (muestreo aleatorio) con 
la capacidad actual de los ordenadores para generar números pseudo-aleatorios y 
automatizar cálculos.  
La creación del modelo matemático es la parte central y de mayor importancia de la 
simulación. En ella se identifican las variables cuyo comportamiento aleatorio determina 
el comportamiento global del sistema. Una vez creado el modelo, se generan muestreos 
aleatorias para las variables identificadas y se analiza el comportamiento del sistema 
ante los valores generados. Cuanto mayor sea el número de muestreos más preciso será 
el resultado obtenido. 
 
TESIS DOCTORAL 
 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO 
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR – INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA Pág. 119  
 
UDC 
El método de Monte Carlo se aplica en un numerosos ámbitos tales como el informático, 
empresarial, económico, industrial,… entre los ejemplos de uso de Crystal Ball 
relacionados con el control de costes se encuentran los siguientes: 
 Proyecciones de presupuestos costes; 
 Análisis de presupuestos; 
 Proyecciones de estimaciones de costes; 
 Análisis de cash-flow; 
 Análisis de proyectos/negocios; 
 Análisis de riesgos para decisiones estratégicas. 
El empleo de Crystal Ball en esta tesis tiene la finalidad de analizar las desviaciones de 
cada uno de los sistemas de control de costes seleccionados en el cálculo del coste de 
fabricación de un mismo buque.  
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P3.4.1.- DATOS DE PARTIDA 
En el análisis de los sistemas de control de costes propuestos se plantean 4 casos a 
estudiar: 
 Sistema de control de costes por órdenes de trabajo o pedido, con dos variantes: 
o Un solo generador de costes (mano de obra directa) 
o Varios generadores de costes 
 Sistema de control de costes basado en actividades (ABC), también con dos 
variantes: 
o Un solo generador de costes (mano de obra directa) 
o Varios generadores de costes 
Para ello, se crea un escenario que simula una hoja de asignación de costes a productos 
en curso. Son 6 proyectos ficticios, de los que se establecen los costes directos divididos 
en materiales, mano de obra directa (m.o.d.) y subcontratación; los costes indirectos de 
fabricación o gastos generales de fabricación y los costes indirectos de estructura o 
gastos generales del periodo. 
El escenario creado es muy sencillo a los efectos de obtener datos que nos permitan 
comparar el comportamiento de los costes por proyecto con cada uno de los modelos a 
estudiar, y se centra en los costes productivos más importantes: 
 m.o.d., 
 gastos generales de fabricación, con detalle de costes de mantenimiento de las 
instalaciones productivas, epis, consumos y m.o.i., 
 gastos del periodo. 
En el afán de simplificación del modelo empleado en la simulación, el sistema de control 
de costes por proyecto con varios generadores de coste se asemeja al sistema de costes 
ABC al aplicar los mismos generadores de coste a la práctica totalidad de las partidas de 
costes indirectos a repartir. Las actividades definidas en el sistema ABC son asimismo 
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prácticamente coincidentes con los departamentos o centros de coste del sistema de 
absorción de costes, de ahí la similitud de los resultados obtenidos. 
 
Tabla 9.- Datos de partida 
El modelo de costes empleado en las simulaciones es por tanto un modelo simplificado, 
que no incluye todos los costes en los que se desglosa el presupuesto de un proyecto 
sino aquellos que son significativos en el estudio. Estos costes son los siguientes: 
1. Costes directos:  
 M.o.d.: la mano de obra directa, tanto en horas como en euros se muestra es 
sus valores totales, sin diferenciar entre m.o.d. de ingeniería y m.o.d. de 
producción, al no ser dicha diferenciación relevante para esta primera 
simulación. 
 Materiales: se incluye aquí el importe total de compra de acero, equipos, 
cables,… 
 Subcontratación: incluye los trabajos o actividades subcontratados, con o sin 
aporte de material y/o herramientas. 
En los escenarios correspondientes a cada caso se pueden comprobar los costes directos 
de los que consta cada producto o buque. En el caso de uno de los proyectos, el 
EE100007 EE110001 EE110005 EE130004 EE150001 EE150002
Costes directos: 1.230.000 431.000 120.000 1.337.000 2.350.000 591.000
Materiales 748.568 321.666 0 404.844 1.614.659 347.075
Mano de obra directa 181.432 42.334 0 83.156 423.341 91.925
h 12.000 2.800 0 5.500 28.000 6.080
€ 181.432 42.334 0 83.156 423.341 91.925
Subcontrataciones y servicios 300.000 67.000 120.000 849.000 312.000 152.000
Costes indirectos:
Mano de obra indirecta
Mantenimiento
Almacenes
Producción
Mantenimiento instalaciones productivas
Consumos electricos y gases
Epis
Herramientas y pequeño utillaje
Costes del período o gastos generales de estructura:
Costes financieros
Costes varios
Costes Administracion, RR.HH. e  I+ D+i
Costes personal directivo
361.000
1.345.534
459.650
85.766
31.104
342.780
442.942
588.763
8.525
73.417
1.451.866
240.736
439.962
182.405
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EE110005, sólo consta de costes de subcontratación, al objeto de comprobar el impacto 
de la subcontratación en el reparto e imputación de costes indirectos al proyecto. 
2. Costes indirectos:  
Los costes indirectos están constituidos por los gastos generales de fabricación y los 
gastos generales del periodo. Los gastos generales, siendo necesarios para la explotación 
de una empresa, no están relacionados con el producto resultante de dicha explotación 
de una manera directa.  
 Gastos generales de fabricación: 
o M.o.i.: desglosada por los conceptos de: 
 M.o.i. de producción: incluye a encargados y jefes de las distintas 
unidades productivas. 
 M.o.i. de mantenimiento: costes del personal dedicado al cuidado 
de las instalaciones. 
 M.o.i. compras y almacenes: coste del personal dedicado a las 
compras y a la gestión y control de los almacenes del astillero. 
o Mantenimiento de las instalaciones: costes del mantenimiento, ya sea 
interno o externo, correctivo, preventivo o legal, de las instalaciones 
productivas. Los costes internos incluyen sólo los materiales empleados, 
mientras que los externos pueden incluir también m.o. subcontratada. Al 
aplicar a mantenimientos preventivos, correctivos y legales es una de las 
partidas de indirectos más importantes. 
o Epis: el coste de los equipos de protección individual es una partida muy 
pequeña dentro del volumen de costes indirectos. Se emplea en la 
simulación como variable de control en la interpretación de los 
resultados de la simulación. 
o Coste de suministro eléctrico y de gases: otra partida importante dentro 
de la  bolsa de costes indirectos, no sólo por su volumen o peso dentro 
del total de costes indirectos, sino también por su variabilidad, al estar 
sujeto a una volatilidad de precios importante, normalmente al alza. 
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 Gastos generales del periodo: 
o Costes financieros: intereses de préstamos y créditos, avales,… 
o Costes varios: comunicaciones, seguridad, limpieza,… 
o Costes administración, RR.HH., I+D+i: costes de servicios generales. 
o Costes de personal directivo: coste salarial del personal directivo del 
astillero. 
Los gastos generales son una parte muy importante de los costes totales, y son más 
difíciles de controlar que los costes directos, además de controlarse de manera diferente 
a éstos. En la medida en que se comporten como costes variables, será posible 
controlarlos con estándares y aplicando análisis de desviaciones. En caso contrario, será 
más difícil su control. 
Como ejemplo, el uso de maquinaria. La automatización del proceso productivo da lugar 
a una reducción del número de horas de m.o.d. (y por tanto del coste de m.o.d.) a costa 
de aumentar los gastos generales. Éstos, tendrán una parte fija (las amortizaciones de las 
máquinas, el coste de alquiler o leasing de las mismas,…) y una parte variable (el coste 
del mantenimiento preventivo y correctivo). Cuando mayor sea la cantidad de 
maquinaria empleada en el proceso productivo mayor será el coste de mantenimiento 
de la misma, y por tanto más elevados serán los gastos generales, debiendo elegir un 
coeficiente de reparto que permita una asignación de estos costes a los productos de 
manera equitativa.  
En los casos 1 y 3 de la simulación sólo se emplea un coeficiente de reparto de costes 
indirectos a los productos, que es la mano de obra directa. La m.o.d. es el coeficiente de 
reparto utilizado por los astilleros estudiados, de ahí su elección en los casos 
correspondientes a sistemas de control de costes con un único coeficiente de reparto de 
costes indirectos, a fin de comprobar su fiabilidad en el control de los costes. 
En la simulación del caso 1, todos los costes indirectos, tanto los generales de fabricación 
como los del periodo se reparten en función de las horas de m.o.d. de cada proyecto. En 
la simulación del caso 3, los costes indirectos se reparten en primer lugar a actividades 
generadoras de coste, y de ahí, a los proyectos a través de un único coeficiente de 
reparto para todas las actividades agrupadoras de costes indirectos. 
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Para decidir que coeficiente de reparto aplicar a las partidas de costes indirectos en los 
casos  2 y 4 (casos con varios coeficientes de reparto), el primer paso es la clasificación 
de los costes indirectos operaciones productivas o por actividades respectivamente. Esta 
clasificación facilita el reparto de los costes ya que permite asignar un coeficiente de 
reparto a cada grupo relacionado con la actividad u operación que genera el grupo de 
coste a repartir a los proyectos. En la elección de este coeficiente es necesario tener en 
cuenta: 
 La causa de la variabilidad de los costes a repartir, ya que el coeficiente a utilizar 
debe guardar relación con dicha causa. 
 La idoneidad del control sobre el coeficiente seleccionado. Así, un coeficiente 
que se base en la m.o.d., variará según el nivel de eficacia de la m.o.d. en cada 
proyecto.  
 La independencia de la unidad de actividad seleccionada. Preferentemente debe 
evitarse la utilización de variables económicas que podrían verse afectadas por 
variaciones de precio, alterando así el reparto. 
 La facilidad de comprensión. 
Se han elegido, en base a lo anterior, los siguientes coeficientes: 
 Caso 2:  
o Reparto de gastos generales de fabricación: 
 M.o.i. de producción: nº de horas de m.o.d. 
 M.o.i. de mantenimiento: nº de horas máquina 
 M.o.i. de compras y almacenes: nº de órdenes de trabajo 
 Mantenimiento instalaciones productivas: nº de horas máquina 
 Electricidad y gases industriales: 3 x nº de horas máquina + nº de 
horas de m.o.d. 
 Epis: nº de horas de m.o.d. 
 Herramienta y pequeño utillaje: nº de horas de m.o.d. 
o Reparto de gastos del periodo: Los gastos del periodo se reparten en 
función de m.o.d. 
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 Caso 4:  
Los gastos indirectos se agrupan según centros de actividad u operaciones, así: 
o M.o.i. de producción, consumos eléctricos y de gases, epis y herramienta 
y pequeño utillaje, forman un grupo de coste (fabricación) para el que el 
coeficiente de reparto es la m.o.d. 
o M.o.i. de mantenimiento y mantenimiento de instalaciones productivas 
forman otro grupo de coste (mantenimiento) cuyo coeficiente de reparto 
son las horas máquina. 
o M.o.i. de compras y almacenes forma un grupo de coste (almacenes) 
cuyo generador de coste es el número de órdenes de trabajo. 
o Los gastos generales del período forman un único grupo de coste, cuyo 
generador es las horas de m.o.d. 
En la simulación con Crystal Ball los datos se agrupan enxiii: 
 Variables de suposición (verde en las tablas), son celdas de datos que contienen 
variables de las que no tenemos la certeza de su valor. Son variables 
independientes.  
 Variables de decisión (amarillo en las tablas), son celdas que contienen variables 
cuyo valor varía dentro de un rango de valores predefinido.   
 Previsiones (azul en las tablas), son variables dependientes de las variables 
anteriores que proporcionan  posibles valores de resultado en función de los 
valores de las variables de suposición, decisión y otras de las que dependen. 
Los datos principales de cada uno de los casos estudiados en la simulación de Crystal Ball 
son los siguientes: 
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CASO 1 (ESCENARIO 1)   
Sistema de control de costes por órdenes de trabajo o pedido con un único coeficiente 
de reparto de costes indirectos. 
 
Tabla 10.- Escenario Caso 1 (Absorción de costes, un único factor de reparto) 
Las características de este caso son: 
 El coeficiente de reparto de los costes indirectos al producto son las horas de 
mano de obra directa (m.o.d.) 
 Las variables de decisión son las horas de m.o.d., los costes indirectos de mano 
de obra indirecta (m.o.i.) de producción, y los costes indirectos de 
mantenimiento de instalaciones productivas. 
 Para todas las variables de decisión se considera un rango de valores de -10% 
+50% 
 El paso considerado es de 1.000 para los valores de horas de m.o.d. y 10.000 
para los valores de costes indirectos de m.o.i. de producción y mantenimiento 
de instalaciones productivas.  
 Las variables de suposición son los costes de materiales los costes de 
subcontratación, los costes indirectos de m.o.i. de mantenimiento y de 
almacenes y compras, los costes de consumos eléctricos y gases, los costes de 
epis, los costes de herramientas y pequeño utillaje, los costes financieros, los 
EE100007 EE110001 EE110005 EE130004 EE150001 EE150002 Totales
Costes directos: 1.317.704 480.003 120.000 1.374.048 2.561.699 636.969 6.490.423
Materiales 748.568 349.499 0 404.844 1.614.659 347.075 3.464.644
Mano de obra directa 269.136 63.504 0 120.204 635.040 137.894 1.225.778
h 17.800 4.200 0 7.950 42.000 9.120 81.070
€ 269.136 63.504 0 120.204 635.040 137.894 1.225.778
Subcontrataciones y servicios 300.000 67.000 120.000 849.000 312.000 152.000 1.800.000
Costes indirectos: 320.838 75.703 0 143.296 757.034 164.385 1.461.256 18,02 MOD
Mano de obra indirecta 575.372
Mantenimiento 85.766
Almacenes 31.104
Producción 458.502
Mantenimiento instalaciones productivas 442.942
Consumos electricos y gases 361.000
Epis 8.525
Herramientas y pequeño utillaje 73.417
Costes del período o gastos generales de estructura: 265.920 62.745 0 118.767 627.451 136.246 1.211.130 14,94 MOD
Costes financieros 240.736
Costes varios 439.962
Costes Administracion, RR.HH. e  I+ D+i 182.405
Costes personal directivo 588763
Total costes (incluyendo del periodo): 1.904.462 618.452 120.000 1.636.111 3.946.184 937.600 9.162.808
Total costes (directos + indirectos): 1.638.542 555.706 120.000 1.517.343 3.318.733 801.353 7.951.679
Generador coste
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costes varios, los costes de administración, RR.HH. e I+D+i, y los costes de 
personal directivo. 
 Las variables de suposición son distribuciones uniformes con horquilla de valores 
-10% +10%. 
 Las previsiones son el total de costes indirectos por proyecto, el total de costes 
del periodo por proyecto, el total de costes (directos + indirectos), el total de 
costes (incluyendo los del periodo) y el coeficiente de reparto en función de las 
horas de m.o.d. 
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CASO 2 (ESCENARIO 2) 
 Sistema de control de costes por órdenes de trabajo o pedido con varios coeficientes de 
reparto de costes indirectos. 
 
Tabla 11.- Escenario Caso 2 (absorción de costes con varios factores de reparto) 
Las características de este caso son: 
 Los coeficientes de reparto de los costes indirectos al producto son las horas de 
m.o.d., las horas máquina, y el número de órdenes de trabajo: 
o Horas de m.o.d.: factor de reparto para costes indirectos de m.o.i. de 
producción, costes indirectos de epis, costes indirectos de herramientas y 
pequeño utillaje, costes del periodo y costes indirectos de consumos 
eléctricos y gases (conjuntamente con horas máquina). 
o Número de órdenes de trabajo: factor de reparto de costes indirectos de 
m.o.i. de almacenes. 
o Horas máquina: factor de reparto para costes indirectos de m.o.i. de 
mantenimiento, costes indirectos de mantenimiento de instalaciones 
productivas y costes indirectos de consumos eléctricos y gases 
(conjuntamente con horas m.o.d.). 
EE100007 EE110001 EE110005 EE130004 EE150001 EE150002 Totales
Costes directos: 1.230.000 480.000 120.000 1.374.042 2.561.670 636.963 6.402.676
Materiales 748.568 349.499 0 404.844 1.614.659 347.075 3.464.644
Mano de obra directa 181.432 63.501 0 120.199 635.011 137.888 1.138.031
h 12.000 4.200 0 7.950 42.000 9.120 75.270
€ 181.432 63.501 0 120.199 635.011 137.888 1.138.031
Subcontrataciones y servicios 300.000 67.000 120.000 849.000 312.000 152.000 1.800.000
Horas maquina (HM) 4.000 0 0 3.520 7.776 2.916 18.212
Número órdenes trabajo (NOT) 130 5 0 210 240 40 625
Costes indirectos: 291.352 39.725 0 236.616 741.254 213.166 1.744.818
Mano de obra indirecta 108.690 28.939 0 82.576 338.208 79.050 637.463
Mantenimiento 20.248 0 0 17.818 39.362 14.761 92.189 5,06 HM
Almacenes 6.470 249 0 10.451 11.944 1.991 31.104 49,77 NOT
Producción 81.972 28.690 0 54.307 286.902 62.299 514.170 6,83 MOD
Mantenimiento instalaciones productivas 145.929 0 0 128.417 283.685 106.382 664.413 36,48 HM
Consumos electricos y gases 23.670 6.213 0 16.968 73.637 17.806 361.000 1,48 HM+MOD
Epis 1.359 476 0 900 4.757 1.033 8.525 0,11 MOD
Herramientas y pequeño utillaje 11.705 4.097 0 7.754 40.966 8.895 73.417 0,98 MOD
Costes del período o gastos generales de estructura: 193.086 67.580 0 127.919 675.800 146.745 1.211.130 16,09 MOD
Costes financieros 240.736
Costes varios 439.962
Costes Administracion, RR.HH. e  I+ D+i 182.405
Costes personal directivo 588763
Total costes (incluyendo del periodo): 1.714.437 587.305 120.000 1.738.578 3.978.724 996.874 9.135.918
Total costes (directos + indirectos): 1.521.352 519.725 120.000 1.610.658 3.302.924 850.129 7.924.788
Generador coste
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 Las variables de decisión son las horas de m.o.d., las horas máquina, el número 
de órdenes de trabajo, los costes indirectos de m.o.i. de producción, y los costes 
indirectos de mantenimiento de instalaciones productivas. 
 Para todas las variables de decisión se considera un rango de valores de -10% 
+50% 
 El paso considerado es de 1.000 para los valores de horas de m.o.d. y 10.000 
para los valores de costes indirectos de m.o.i. de producción y mantenimiento 
de instalaciones productivas 
 Las variables de suposición son los costes de materiales los costes de 
subcontratación, los costes indirectos de m.o.i. de mantenimiento y de 
almacenes y compras, los costes de consumos eléctricos y gases, los costes de 
epis, los costes de herramientas y pequeño utillaje, los costes financieros, los 
costes varios, los costes de administración, RR.HH. e I+D+i, y los costes de 
personal directivo. 
 Las variables de suposición son distribuciones uniformes con horquilla de valores 
-10% +10%. 
 Las previsiones son los costes indirectos por proyecto de m.o.i. de 
mantenimiento, los costes indirectos por proyecto de m.o.i. de almacenes y 
compras, los costes indirectos por proyecto de m.o.i. de producción, los costes 
indirectos por proyecto de mantenimiento de instalaciones productivas, los 
costes indirectos por proyecto de consumos eléctricos y gases, los costes 
indirectos por proyecto de epis, los costes indirectos por proyecto de 
herramientas y pequeño utillaje, el total de costes indirectos por proyecto, el 
total de costes del periodo por proyecto, el total de costes (directos + 
indirectos), el total de costes (incluyendo los del periodo) y los coeficientes de 
reparto de los costes indirectos en función de las horas de m.o.d., horas 
máquina y número de órdenes de trabajo. 
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CASO 3 (ESCENARIO 3) 
 Sistema de control de costes ABC con un único coeficiente de reparto de costes 
indirectos. 
 
Tabla 12.- Escenario Caso 3 (ABC con un único factor de reparto) 
Las características de este caso son: 
 El coeficiente de reparto es la m.o.d. 
 Las actividades en las que se agrupan los costes indirectos son 3:  
o Fabricación 
o Almacenes 
o Mantenimiento de instalaciones productivas 
 Los costes asociados a cada actividad se indican en la tabla superior. 
 Las variables de decisión son las horas de m.o.d., los costes indirectos de m.o.i. 
de producción, y los costes indirectos de mantenimiento de instalaciones 
productivas. 
 Para todas las variables de decisión se considera un rango de valores de -10% 
+50% 
EE100007 EE110001 EE110005 EE130004 EE150001 EE150002 Totales Actividad Generador coste
Costes directos: 1.287.453 441.886 120.000 1.358.923 2.498.169 623.174 6.329.606
Materiales 748.568 321.666 0 404.844 1.614.659 347.075 3.436.811
Mano de obra directa 238.885 53.220 0 105.079 571.510 124.099 1.092.794
h 15.800 3.520 0 6.950 37.800 8.208 72.278
€ 238.885 53.220 0 105.079 571.510 124.099 1.092.794
Subcontrataciones y servicios 300.000 67.000 120.000 849.000 312.000 152.000 1.800.000
Horas maquina (HM) 4.000 0 0 2.800 5.760 2.160 14.720
Número órdenes trabajo (NOT) 130 5 0 210 240 40 625
Costes indirectos: 319.431 71.164 0 140.509 764.209 165.942 1.461.256
Mano de obra indirecta 575.372
Mantenimiento 85.766 Mantenimiento instalaciones
Almacenes 31.104 Almacenes y compras
Producción 458.502 Fabricación
Mantenimiento instalaciones productivas 442.942 Mantenimiento instalaciones
Consumos electricos y gases 361.000 Fabricación
Epis 8.525 Fabricación
Herramientas y pequeño utillaje 73.417 Fabricación
Actividades:
Fabricación 197.056 43.901 0 86.680 471.438 102.369 901.444 12,47 MOD
Almacenes 6.799 1.515 0 2.991 16.267 3.532 31.104 0,43 MOD
Mantenimiento instalaciones productivas 115.576 25.749 0 50.839 276.504 60.041 528.708 7,31 MOD
Costes del período o gastos generales de estructura: 264.753 58.983 0 116.458 633.397 137.538 1.211.130 16,76 MOD
Costes financieros 240.736
Costes varios 439.962
Costes Administracion, RR.HH. e  I+ D+i 182.405
Costes personal directivo 588763
Total costes (incluyendo del periodo): 1.871.638 572.033 120.000 1.615.890 3.895.776 926.654 9.001.991
Total costes (directos + indirectos): 1.606.885 513.050 120.000 1.499.432 3.262.378 789.116 7.790.862
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 El paso considerado es de 1.000 para los valores de horas de m.o.d. y 10.000 
para los valores de costes indirectos de m.o.i. de producción y mantenimiento 
de instalaciones productivas 
 Las variables de suposición son los costes de materiales los costes de 
subcontratación, el coste indirecto total de m.o.i. de mantenimiento y de 
almacenes y compras, el coste total de consumos eléctricos y gases, el coste 
total de epis, el coste total de herramientas y pequeño utillaje, los costes 
financieros, los costes varios, los costes de administración, RR.HH. e I+D+i, y los 
costes de personal directivo. 
 Las variables de suposición son distribuciones uniformes con horquilla de valores 
-10% +10%. 
 Las previsiones son el total de costes indirectos por proyecto, el total de costes 
del periodo por proyecto, el total de costes (directos + indirectos), el total de 
costes (incluyendo los del periodo), los costes indirectos por proyecto y actividad 
(fabricación, almacenes y mantenimiento de instalaciones productivas) y los 
coeficientes de reparto en función de las horas de m.o.d., las horas de máquina 
y el número de órdenes de trabajo. 
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CASO 4 (ESCENARIO 4) 
Sistema de control de costes ABC con varios coeficientes de reparto de costes indirectos. 
 
Tabla 13.- Escenario Caso 4 (ABC con varios factores de reparto) 
Las características de este caso son: 
 Los coeficientes de reparto son las horas de m.o.d., las horas máquina, y el 
número de órdenes de trabajo: 
o Horas de m.o.d.: factor de reparto para costes indirectos de fabricación y 
costes del periodo. 
o Número de órdenes de trabajo: factor de reparto de costes indirectos de 
m.o.i. de almacenes. 
o Horas máquina: factor de reparto para costes indirectos de 
mantenimiento de instalaciones productivas. 
 Las actividades en las que se agrupan los costes indirectos son 3:  
o Fabricación 
o Almacenes 
o Mantenimiento de instalaciones productivas 
EE100007 EE110001 EE110005 EE130004 EE150001 EE150002 Totales Actividad Generador coste
Costes directos: 1.287.453 441.886 120.000 1.358.923 2.498.169 623.174 6.329.606
Materiales 748.568 321.666 0 404.844 1.614.659 347.075 3.436.811
Mano de obra directa 238.885 53.220 0 105.079 571.510 124.099 1.092.794
h 15.800 3.520 0 6.950 37.800 8.208 72.278
€ 238.885 53.220 0 105.079 571.510 124.099 1.092.794
Subcontrataciones y servicios 300.000 67.000 120.000 849.000 312.000 152.000 1.800.000
Horas maquina (HM) 5.400 0 0 3.520 7.776 2.694 19.390
Número órdenes trabajo (NOT) 130 5 0 210 240 40 625
Costes indirectos: 393.943 44.150 0 221.254 757.582 199.357 1.616.286
Mano de obra indirecta 575.372
Mantenimiento 85.766 Mantenimiento instalaciones
Almacenes 31.104 Almacenes y compras
Producción 458.502 Fabricación
Mantenimiento instalaciones productivas 597.972 Mantenimiento instalaciones
Consumos electricos y gases 361.000 Fabricación
Epis 8.525 Fabricación
Herramientas y pequeño utillaje 73.417 Fabricación
Actividades:
Fabricación 197.056 43.901 0 86.680 471.438 102.369 901.444 12,47 MOD
Almacenes 6.470 249 0 10.451 11.944 1.991 31.104 49,77 NOT
Mantenimiento instalaciones productivas 190.417 0 0 124.124 274.200 94.997 683.738 35,26 HM
Costes del período o gastos generales de estructura: 264.753 58.983 0 116.458 633.397 137.538 1.211.130 16,76 MOD
Costes financieros 240.736
Costes varios 439.962
Costes Administracion, RR.HH. e  I+ D+i 182.405
Costes personal directivo 588763
Total costes (incluyendo del periodo): 1.946.149 545.019 120.000 1.696.635 3.889.149 960.069 9.157.021
Total costes (directos + indirectos): 1.681.396 486.036 120.000 1.580.177 3.255.752 822.531 7.945.892
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 Los costes asociados a cada actividad se indican en la tabla superior. 
 Las variables de decisión son las horas de m.o.d., los costes indirectos de m.o.i. 
de producción, y los costes indirectos de mantenimiento de instalaciones 
productivas. 
 Para todas las variables de decisión se considera un rango de valores de -10% 
+50% 
 El paso considerado es de 1.000 para los valores de horas de m.o.d. y 10.000 
para los valores de costes indirectos de m.o.i. de producción y mantenimiento 
de instalaciones productivas 
 Las variables de suposición son los costes de materiales los costes de 
subcontratación, los costes indirectos de m.o.i. de mantenimiento y de 
almacenes y compras, los costes de consumos eléctricos y gases, los costes de 
epis, los costes de herramientas y pequeño utillaje, los costes financieros, los 
costes varios, los costes de administración, RR.HH. e I+D+i, y los costes de 
personal directivo. 
 Las variables de suposición son distribuciones uniformes con horquilla de valores 
-10% +10%. 
 Las previsiones son el total de costes indirectos por proyecto, el total de costes 
del periodo por proyecto, el total de costes (directos + indirectos), el total de 
costes (incluyendo los del periodo) y el coeficiente de reparto en función de las 
horas de m.o.d. 
Indicar que los datos de los escenarios de cada caso mostrados en las figuras superiores, 
se corresponden a los escenarios una vez simulados, de ahí que los valores numéricos 
puedan presentar diferencias con los valores del caso base, aunque los valores 
mostrados siempre estarán dentro de la horquilla de valores asignada a cada variable de 
la simulación. 
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P3.4.2.- SIMULACIONES 
A partir los escenarios descritos en el apartado anterior se realizan las siguientes 
simulaciones para cada proyecto: 
Simulación sobre previsión de costes totales para cada proyecto y escenario. El 
objeto de esta simulación es conocer la variabilidad en el coste total imputado a 
cada proyecto según el sistema de control de costes que se emplee. Se realiza a 
partir de la Tabla de Decisión de la aplicación Crystal Ball.  
Simulación sobre sensibilidad de variables para cada proyecto y escenario. El 
objetivo de esta simulación es conocer la importante o peso de cada una de las 
variables empleadas como generadores de coste en los sistemas de control de 
costes estudiados para cada proyecto. Se realiza a partir del análisis de Tornado 
de la aplicación Crystal Ball.  
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P3.4.2.1.- SIMULACIONES SOBRE PREVISIÓN DE COSTES 
TOTALES  
La simulación realizada sobre la previsión de costes totales tiene por objetivo el analizar: 
 Impacto de las variables de decisión en la variable de previsión costes totales 
(incluyendo los costes del periodo) con las variables costes de m.o.i. de 
producción y horas de m.o.d. (para todos los casos) 
 Impacto de las variables de decisión en la variable de previsión costes totales 
(incluyendo los costes del periodo) con las variables costes de mantenimiento de 
instalaciones productivas y horas máquina (sólo en los casos 2 y 4) 
En el anexo A.1 se incluyen las hojas de escenarios de cada caso junto con los resultados 
de las simulaciones efectuadas y gráfico de tornado. 
El gráfico de tornado nos muestra cuales son las variables con mayor impacto en la 
variable de previsión estudiada.  
La tabla resumen de resultados, con los valores máximo y mínimo de costes totales 
(incluyendo los costes del periodo) para cada caso y proyecto es la siguiente: 
 
 
Tabla 14.- Valores resumen costes totales 
Dando un resultado la comparativa de los valores encontrados: 
MAXIMO
MINIMO
MAXIMO 2.044.426 2.154.746 587.305 587.305 120.000 120.000 1.795.639 1.825.499 3.981.012 4.038.263 968.287 996.874
MINIMO 1.729.810 2.046.887 513.499 587.305 120.000 120.000 1.642.103 1.736.875 3.391.486 3.391.486 811.641 929.706
MAXIMO
MINIMO
MAXIMO 568.354 569.364 1.699.018 1.720.524 3.928.395 3.929.058 959.672 959.569
MINIMO 512.404 569.364 1.602.007 1.654.666 3.458.913 3.801.490 832.853 915.091
EE130004 EE150001 EE150002
h mod
3.412.032 779.025
EE100007 EE110001 EE110005
3.975.542 952.217
3.325.982 774.668
3.937.996 925.470
120.104
120.104
1.617.389
1.507.825
1.571.353
1.718.815
601.205
536.175
624.511
540.753
132.159
132.159
119.707
119.707
28.000 6.08012.000 2.800 0 5.500
CASO 1
CASO 2
CASO 3
CASO 4
1.936.101
1.611.093
2.014.026
1.725.037
2.011.494
1.760.878
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Tabla 15.- Diferencias valores costes totales entre sistemas 
Las conclusiones de la simulación realizada con Crystal Ball son las siguientes: 
 Los costes totales son máximos en el escenario 2 (sistema de control de costes 
por pedido con varios generadores de coste) en 4 de los 6 proyectos. Estos 4 
proyectos son los de mayor número de horas de m.o.d. de los 6 proyectos 
simulados y los únicos con horas máquina. 
 Las diferencias de valores del coste total entre los escenarios 2 y 4 son mínimas 
(sistema de control de costes por pedido y sistema ABC, ambos con varios 
generadores de coste, respectivamente). 
 Las diferencias de valores de coste total entre los diferentes casos son menores 
entre los casos 3 y 4 que entre los casos 1 y 2. Es decir, los resultados obtenidos 
en las simulaciones de un mismo sistema de control de costes pero con uno y 
con varios generadores de coste, tienen mayor similitud en los casos del sistema 
de constes ABC que en los casos del sistema de costes por pedido.  
 La subcontratación debe ser tratada de manera especial cuando implica trabajos 
de mano de obra realizados en las instalaciones del astillero. En este caso, 
además de la contabilización del importe, debe tenerse en cuenta el número de 
horas de m.o.d. aplicadas en el reparto de costes indirectos que tengan la m.o.d. 
como factor de reparto. De los astilleros estudiados, uno consideraba sólo el 
coste, y por tanto beneficiaba en el reparto de costes indirectos y gastos 
generales a aquellos proyectos que habían contado con mayor subcontratación; 
MAXIMO
MINIMO
MAXIMO 2.044.426 2.154.746 587.305 587.305 120.000 120.000 1.795.639 1.825.499 3.981.012 4.038.263 968.287 996.874
MINIMO 1.729.810 2.046.887 513.499 587.305 120.000 120.000 1.642.103 1.736.875 3.391.486 3.391.486 811.641 929.706
MAXIMO 5,30% -6,34% -10,13% 4,28% 0,14% 1,66%
MINIMO 6,86% -5,31% -10,13% 4,31% 1,93% 4,56%
MAXIMO
MINIMO
MAXIMO 568.354 569.364 1.699.018 1.720.524 3.928.395 3.929.058 959.672 959.569
MINIMO 512.404 569.364 1.602.007 1.654.666 3.458.913 3.801.490 832.853 915.091
MAXIMO -0,13% -5,78% 0,33% 4,80% -0,24% 3,56%
MINIMO 2,04% -4,64% 0,33% 5,88% 1,36% 6,46%
MAXIMO 3,87% -3,88% -10,40% -6,27% -0,95% -2,89%
MINIMO 6,61% -0,85% -10,40% -4,21% 2,52% 0,56%
MAXIMO -1,64% -3,33% 0,09% -5,69% -1,34% -0,90%
MINIMO 1,76% -0,21% 0,09% -2,50% 1,95% 2,55%
EE150002
CASO 1
1.936.101 624.511 132.159 1.718.815 3.975.542 952.217
1.611.093 540.753
EE100007 EE110001 EE110005 EE130004 EE150001
132.159 1.571.353 3.325.982 774.668
CASO 2
0
3.937.996 925.470
1.725.037 536.175 119.707 1.507.825 3.412.032 779.025
2.014.026 601.205 119.707 1.617.389
-5,8%
5,2% -2,4%
5.500 28.000
2.011.494 120.104
1.760.878 120.104
12.000 2.800
Diferencia Caso 1 - 
Caso 2
Diferencia Caso 3 - 
Caso 4
Diferencia Caso 1 - 
Caso 3
Diferencia Caso 2 - 
Caso 4
6,1%
CASO 4
h mod
CASO 3
1,0% -5,2% 0,3% 5,3% 0,6%
0,1% -1,8% 0,1% -4,1% 0,3%
-10,4% -5,2% 0,8% -1,2%
0,8%
-10,1% 4,3% 1,0% 3,1%
5,0%
6.080
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el otro, transformaba el coste de la subcontratación en horas de m.o.d., y éstas 
participaban en el cálculo del coeficiente de reparto. 
 El proyecto 130004 tiene un importe de subcontratación muy superior al de los 
restantes proyectos, aunque el número de horas de m.o.d. propias es inferior a 
algunos de los proyectos simulados. Dado que la m.o.d. es factor de reparto en 
los cuatro casos estudiados y las horas subcontratadas no se han tenido en 
cuenta, los gastos indirectos soportados por el proyecto EE130004 son inferiores 
a los de aquellos proyectos con mayor número de horas de m.o.d., con 
independencia de que el valor de subcontratación sea muy superior al de estos 
otros proyectos.  
 El reparto de gastos generales de fabricación a los proyectos es diferente en los 
casos de empleo de varios generadores de costes que en aquellos que emplean 
sólo uno, las horas de m.o.d. Así, el proyecto EE110001, sin horas máquina, 
presenta unos gastos generales de fabricación menores cuando el sistema de 
control de costes utiliza varios generadores de coste que en los sistemas de 
costes que basan el reparto de estos costes sólo en la m.o.d. 
 El reparto de los gastos generales del período no puede realizarse empleando 
como factor de reparto las horas de mano de obra directa, puesto que el uso de 
este factor penaliza los proyectos con mayor número de horas de m.o.d. y no 
reparte los costes de manera equitativa. 
Los gastos generales del periodo incluyen costes tales como financieros, legales, 
RR.HH. y administración,…. En general, estos costes no son directamente 
trazables a los productos, y menos a través de las horas de m.o.d. 
En el caso particular del proyecto EE110005, sin horas de m.o.d. y con sólo 
costes de subcontratación, no recibe ningún coste del período, cuando sí 
participa de dichos costes (el proyecto tiene avales en vigor, hace uso de las 
instalaciones y dispone de m.o.i. y personal directivo trabajando en él). 
De los restantes proyectos participantes en la simulación, aquellos con menor 
número de horas de m.o.d. reciben menos costes. 
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 Lo enunciado en el punto anterior es también válido para los gastos generales 
de fabricación, al existir actividades generadoras de coste no relacionadas con el 
número de horas de m.o.d. invertidas. 
 El astillero emplea tanto m.o.d. como maquinaria, por lo que el reparto de los 
gastos generales en función de las horas de m.o.d. empleadas puede 
distorsionar el coste total del proyecto. El trabajo con maquinaria supone 
mayores costes de amortizaciones, mantenimiento, reparaciones, energía y 
mano de obra indirecta, mientras que el trabajo con m.o.d. implica más horas de 
m.o.d. pero bajos gastos generales al emplearse herramientas y equipos 
simples. 
 La m.o.d. puede utilizarse como factor de reparto de gastos generales en 
aquellas unidades productivas en las que prima la m.o.d. frente a las horas 
máquina, como por ejemplo en los trabajos de soldadura en grada.  
 Es posible la utilización de coeficientes de reparto basados en el material, tanto 
en unidades productivas como en departamentos prestadores de servicios a las 
unidades productivas, como las toneladas de acero neto (TAN). Su aplicación es 
óptima en operaciones que implican poca m.o.d. y horas máquina, pero altos 
costes indirectos, tales como compras, almacenes, control de calidad,…. 
 En cuanto a los gastos generales,  podemos afirmar que es necesario definir las 
principales actividades y unidades productivas del astillero, calculando los costes 
indirectos y gastos generales originados en cada una de ellas y estableciendo el 
factor de reparto adecuado. Por ejemplo, las actividades de pintado, deben 
diferenciarse entre pintura en cabinas y pintura en grada/muelle, repartiendo 
los costes indirectos y generales que se generen con la actividad en cada unidad 
productiva en la que se realice por un coeficiente coherente tal como los m2 
pintados. 
Como cierre de este apartado, citando a Dudick, podemos enumerar las deficiencias 
principales y habituales en la imputación de gastos generales, algunas de las cuales han 
quedado patentes en las simulaciones efectuadasxiv: 
 La no apreciación de las diferencias entre los gastos generales de las operaciones 
intensivas en capital (maquinaria) y de las intensivas en trabajo (m.o.d.). Hemos 
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visto en las simulaciones la diferencia que este hecho produce en el coste 
imputado a cada proyecto. 
 El empleo de demasiados coeficientes de reparto de gastos generales. En los 
astilleros nos encontramos normalmente con el problema contrario, al 
emplearse un solo coeficiente de reparto. 
 El empleo incorrecto de coeficientes de reparto basados en el consumo de 
materiales. No siempre los coeficientes de reparto elegidos basados en el 
consumo de materiales guardan relación con los gastos generales a repartir a los 
productos.  
 La imputación incorrecta a los productos de los costes no debidos a la 
fabricación. La imputación de costes del periodo o generales no relacionados 
con el proceso productivo a los productos tiende a realizarse de manera 
incorrecta  al emplear habitualmente coeficientes de reparto que no guardan 
ninguna relación con la generación de esos costes.  
Según el mismo autor, hay además tres defectos principales en el cálculo del coste del 
producto derivados de las deficiencias anteriores: 
 El empleo de la m.o.d. como base de imputación de los gastos generales a las 
operaciones efectuadas con maquinaria.  
 Dos de los casos estudiados reparten costes en base a un solo coeficiente de 
reparto: m.o.d., y como se ha visto, mientras que en el caso del sistema de 
control de costes ABC las diferencias en el coste final entre el empleo de un 
único coeficiente o de varios son menores, en el caso del sistema de control de 
costes por pedido, éstas son de mayor importancia. Queda demostrada la 
sentencia de Dudick, y aun así, todos los astilleros estudiados efectúan el 
reparto de costes indirectos en base a un único coeficiente, que son las horas de 
la m.o.d. 
 El empleo de sistemas inadecuados de contabilidad de costes. Es obvio que un 
sistema de costes por proceso no es aplicable a un astillero que fabrica buques 
bajo pedido y siempre diferentes. 
 La imputación incorrecta de los gastos del periodo. En la simulación, ha quedado 
en evidencia que el reparto de estos gastos en base a las horas de m.o.d. es un 
error. Los costes del periodo deben ser segregados y analizados, a fin de separar 
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todos aquellos que puedan trazarse al producto  del resto y éstos últimos 
agruparlos por familias que puedan repartirse al producto con el mismo 
coeficiente de reparto. 
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P3.4.2.2.- SIMULACIONES SOBRE SENSIBILIDAD DE VARIABLES 
Esta segunda fase de simulación se realiza para cada proyecto y escenario con ayuda del 
gráfico de tornado. Este gráfico nos permite conocer el impacto que cada variable tiene 
en el coste total de cada proyecto.  
En el anexo A.1 se incluyen los gráficos de cada proyecto y escenario.  
Los resultados obtenidos a partir de esta segunda fase de simulaciones son los 
siguientes: 
1. Sistema de control de costes por órdenes de fabricación con horas de m.o.d. 
como factor de reparto (caso 1). 
La variable con mayor influencia en los costes de cada proyecto es precisamente el 
número de horas de mano de obra en ese proyecto en cuestión. Conclusión lógica dado 
que los costes indirectos a repartir en cada proyecto se reparten de manera 
proporcional al número de las horas de mano de obra directa propias. 
Después de las horas de mano de obra directa propias, las variables con más influencia 
son, en todos los proyectos a excepción del EE110005 (proyecto que no cuenta con 
mano de obra): 
 Horas de m.o.d. del proyecto EE150001 (excepto en el proyecto EE150001 
donde las horas de m.o.d. propias son la variable de mayor influencia); 
 Horas de m.o.d. del proyecto EE100007 (excepto en el proyecto EE100007 
donde las horas de m.o.d. propias son la variable de mayor influencia); 
 Costes indirectos de m.o.i. de producción; 
 Costes indirectos de mantenimiento de instalaciones productivas; 
 Horas de m.o.d. EE130004 (excepto en el proyecto EE130004 donde las horas de 
m.o.d. propias son la variable de mayor influencia); 
 Horas de m.o.d. EE150002 (excepto en el proyecto EE150002 donde las horas de 
m.o.d. propias son la variable de mayor influencia). 
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Los resultados obtenidos son los esperados, al depender los costes de la m.o.d. de los 
proyectos y ordenarse las variables en función de su impacto en el coste total del 
proyecto (las variables de horas de m.o.d. ordenadas según número de horas, mayor 
impacto cuanto mayor sea el número de horas, los costes indirectos m.o.i. de 
producción y de mantenimiento de las instalaciones productivas que son los costes 
indirectos considerados variables en la simulación.  
2. Sistema de control de costes por órdenes de fabricación con varios factores de 
reparto (caso 2). 
Las conclusiones son similares al escenario 1 en cuanto a la variable con mayor impacto 
en cada uno de los proyectos: las horas de m.o.d. propias. Sin embargo, a partir de esta 
primera variable, difieren de un proyecto a otro. Así: 
 Proyecto EE100007:  
o Costes indirectos de mantenimiento de instalaciones productivas. 
o Horas máquina EE100007. 
o Costes indirectos m.o.i. producción. 
o Horas máquina EE150001. 
o Horas m.o.d. EE130004. 
o Horas m.o.d. EE150002. 
 Proyecto EE110001: 
o Horas m.o.d. EE100007. 
o Costes indirectos m.o.i. producción. 
o Horas m.o.d. EE150002. 
o Horas m.o.d. EE130004. 
 Proyecto EE130004: 
o Costes indirectos de mantenimiento de instalaciones productivas. 
o Horas máquina EE130004. 
o Horas m.o.d. EE100007. 
o Horas máquina EE150001. 
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o Costes indirectos m.o.i. producción. 
o Horas máquina EE100007. 
 Proyecto EE150001: 
o Horas m.o.d. EE100007. 
o Costes indirectos m.o.i. producción. 
o Costes indirectos de mantenimiento de instalaciones productivas. 
o Horas máquina EE150001. 
o Horas m.o.d. EE130004. 
o Horas m.o.d. EE150002. 
 Proyecto EE150002: 
o Horas máquina EE150002. 
o Costes indirectos de mantenimiento de instalaciones productivas. 
o Horas máquina EE150001. 
o Horas m.o.d. EE100007. 
o Costes indirectos m.o.i. producción. 
Las variables que más impacto producen varían en relación al escenario 1, al introducir 
las horas máquina como factor de reparto. Las órdenes de trabajo, sin embargo, al 
repartir costes indirectos menores en relación al total de costes indirectos no tiene 
impacto en los costes totales del proyecto. 
3. Sistema de control de costes ABC con un solo factor de reparto, la m.o.d. (caso 
3) 
Los resultados de la simulación tornado del escenario 3 son similares a los del escenario 
1. Las variables de mayor impacto por proyecto son las siguientes: 
 Horas de mano de obra directa propias de cada proyecto; 
 Horas de m.o.d. EE150001 (excepto en el proyecto EE150001 donde las horas de 
m.o.d. propias son la variable de mayor influencia); 
 Horas m.o.d. EE100007 (excepto en el proyecto EE100007 donde las horas de 
m.o.d. propias son la variable de mayor influencia); 
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 Costes indirectos de m.o.i. de producción; 
 Costes indirectos de mantenimiento de instalaciones productivas (excepto en el 
proyecto EE130004 en el que las horas de m.o.d. del proyecto EE150002 tienen 
mayor impacto que los costes indirectos de mantenimiento); 
 Horas de m.o.d. EE130004 (excepto el proyecto EE130004 en el que tiene mayor 
impacto la variable Costes indirectos de mantenimiento de unidades 
productivas). 
4. Sistema de control de costes ABC con varios coeficientes de reparto (caso 4) 
Las conclusiones son similares a los escenarios 1, 2 y 3, en cuanto a la variable con mayor 
impacto en cada uno de los proyectos: las horas de m.o.d. propias, aunque en este 
escenario a diferencia del escenario 2, existe una segunda variable común: las horas de 
m.o.d. EE150001. A partir de esta segunda variable, al igual que en el escenario 2, 
difieren de un proyecto a otro. Así: 
 Proyecto EE100007:  
o Costes indirectos m.o.i. producción. 
o Costes indirectos de mantenimiento de instalaciones productivas. 
o Horas máquina EE100007. 
 Proyecto EE110001: 
o Horas m.o.d. EE100007. 
o Costes indirectos m.o.i. producción. 
o Horas m.o.d. EE130004. 
 Proyecto EE130004: 
o Costes indirectos de mantenimiento de instalaciones productivas. 
o Horas máquina EE130004. 
o Costes indirectos m.o.i. producción. 
o Horas m.o.d. EE100007. 
o Horas máquina EE150001. 
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 Proyecto EE150001: 
o Costes indirectos de mantenimiento de instalaciones productivas. 
o Costes indirectos m.o.i. producción. 
o Horas máquina EE100007. 
o Horas máquina EE150001. 
o Horas m.o.d. EE130004. 
 Proyecto EE150002: 
o Costes indirectos de mantenimiento de instalaciones productivas. 
o Horas máquina EE150002. 
o Costes indirectos m.o.i. producción. 
o Horas m.o.d. EE100007. 
o Horas máquina EE150001. 
o Horas máquina EE100007. 
Las variables que más impacto producen varían en relación al escenario 3, al introducir 
las horas máquina como factor de reparto, pero el impacto de cada variable es similar al 
del caso 2.  
Las conclusiones que podemos extraer del análisis de importancia o peso de las 
variables, a la vista de lo anterior son las siguientes: 
 En los casos en los que el generador de coste es único (casos 1 y 3, con la mano 
de obra directa como generador) siempre la variable de más peso en el coste 
total del proyecto es las horas de m.o.d. del proyecto en cuestión, pues esta 
variable actúa como factor de reparto de los costes indirectos al proyecto. 
 En los casos en los que hay varios generadores de coste (casos 2 y 4), se repite la 
coincidencia, de nuevo por su actuación como factor de reparto y porque 
reparte el volumen de costes indirectos más altos (si agrupamos el total de 
costes indirectos a repartir por generador de coste, el importe de costes a 
repartir en base a las horas de mano de obra directa es el más elevado), la 
variable de mayor peso en el coste total del proyecto es las horas de m.o.d. del 
proyecto en cuestión. 
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A partir de esta coincidencia, si en los casos 1 y 3 los resultados son 
prácticamente idénticos (horas m.o.d. EE150001, horas m.o.d. EE100007, costes 
indirectos m.o.i. producción, costes indirectos mantenimiento instalaciones 
productivas,….), en los casos 2 y 4 esto no sucede. 
 En los casos en los que se emplean varios generadores de coste, hay cambios 
entre las variables de mayor peso de cada proyecto: 
o En el caso 2 por ejemplo, sistema de costes por órdenes de trabajo, la 
variable de mayor peso en cada proyecto es las horas de m.o.d. de cada 
proyecto en cuestión. A partir de aquí, las siguientes variables en peso 
varían en cada uno de los proyectos. 
o En el caso 4, la variable de más peso en cada proyecto es las horas de 
m.o.d. de cada proyecto en cuestión, y la segunda variable de mayor 
importancia en el coste del proyecto es común a todos los proyectos (las 
horas de m.o.d. del proyecto EE150001, que es el proyecto con mayor 
número de horas de m.o.d., y por tanto, las variaciones en su valor en 
número de horas modifican significativamente el reparto de los costes 
indirectos asociados a la m.o.d. y el valor del coeficiente de reparto) 
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P3.5.-CONCLUSIONES 
De manera resumida, las conclusiones extraídas de los resultados de las simulaciones 
son las siguientes: 
 La precisión en el cálculo del coste es mayor cuando se emplean  varios factores 
de reparto. Las diferencias porcentuales en el coste total entre escenarios con 
un único factor de reparto son mayores que las diferencias en el coste total 
entre escenarios con varios factores de reparto. Teniendo este dato en cuenta, 
el sistema de control a aplicar en el astillero debe ser un sistema de costes por 
pedido o ABC con múltiples factores de reparto en ambos casos.  
 
Tabla 16.- Diferencia media en el coste total del producto entre escenarios según número de 
factores de reparto 
 La precisión del coste total del producto es mayor cuando se emplea el sistema 
ABC que al emplear el sistema de costes por pedido. Las diferencias 
porcentuales en el coste total entre escenarios con sistema de costes ABC son 
menores que las diferencias en el coste total entre escenarios con sistema de 
costes por pedido. Teniendo este dato en cuenta, el sistema de control a aplicar 
en el astillero debe ser un sistema de costes ABC. 
 
Tabla 17.- Diferencia media en el coste total del producto entre escenarios según el sistema de 
control de costes empleado 
Además de lo anterior: 
Diferencia Caso 1 - 
Caso 3
Diferencia Caso 2 - 
Caso 4
Costes por pedido un único factor de reparto
4,2%
Costes ABC un único factor de reparto
Costes por pedido varios factores de reparto
1,2%
Costes ABC varios factores de reparto
Costes por pedido un único factor de reparto
Costes por pedido varios factores de reparto
5,1%
Diferencia Caso 3 - 
Caso 4
Costes ABC un único factor de reparto
Costes ABC varios factores de reparto
2,9%
Diferencia Caso 1 - 
Caso 2
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 Ambos sistemas dan libertad en cuanto a la clasificación de costes en indirectos 
a imputar al producto e indirectos a considerar como gastos del período.  
 El sistema de costes por pedido es más sencillo de implementar que el sistema 
de costes ABC, al recoger los costes indirectos por departamento y de ahí 
repartirlos a los productos (no es necesario analizar las actividades ejecutadas 
durante la fabricación y analizar los costes indirectos que cada actividad genera 
para su reparto a los productos). 
Por todo ello: 
 La decisión de qué sistema (por proyectos o ABC con varios factores de reparto) 
implementar vendrá influenciada por la relación coste-precisión que quiera 
asumir el astillero, siendo el sistema óptimo para el control de costes el ABC. 
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PARTE 4 – DESARROLLO SISTEMA DE CONTROL DE COSTES PARA UN 
ASTILLERO  
Objetivos Parte 4:  
Desarrollo de un sistema para control de costes de aplicación a un astillero tipo  
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P4.1.- INTRODUCCIÓN A LA PARTE 4 
Esta cuarta parte de la tesis tiene por objeto el desarrollo del sistema de control de 
costes ABC con varios factores de reparto de costes indirectos enunciado y descrito en el 
capítulo anterior como óptimo para su aplicación al astillero. El desarrollo del sistema de 
control de costes, en su aplicación al astillero, se realiza bajo dos puntos de vista: 
 Organizativo, con la definición de los participantes en el sistema y rol 
desempeñado por cada uno de ellos. 
 Contable, con el desarrollo de procedimientos y operativa del sistema de control 
de costes a implementar. 
Ambos desarrollos son necesarios para entender el funcionamiento del sistema de 
control de costes, no sólo desde un punto de vista contable sino también desde un 
punto de vista organizativo que permita conocer cómo se implementa y realiza el 
seguimiento del sistema de control de costes dentro del astillero. 
Es importante tener en cuenta que un sistema de control de costes eficaz y eficiente no 
garantiza el éxito de la empresa, ya que el sistema por si solo se limita a proporcionar la 
información necesaria para la gestión de la empresa. El uso que la organización haga de 
la información proporcionada es lo que conduce al éxito. Es fundamental por ello definir 
la organización y sus funciones. 
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P4.2.- DESARROLLO ORGANIZATIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
COSTES 
El control de costes es uno de los objetivos principales, junto con el plazo y la calidad, de 
la gestión de un proyecto o empresa. El sistema de control de costes a implantar en un 
astillero debe permitir el estricto control de los costes que se generan desde las 
primeras etapas del proyecto, siendo el único modo eficiente de garantizar que no se 
produzcan desviaciones en los mismos. La implantación del sistema de control de costes 
busca conseguir los siguientes objetivos: 
 Crear un compromiso con el control del coste en los miembros de la 
organización; 
 Dar una visión global que permita la toma de decisiones eficientes en cuanto al 
control de los costes; 
 Permitir la toma de decisiones al nivel organizativo que conoce el problema al 
máximo detalle; 
 Desplegar los objetivos de manera estructurada a los diferentes niveles de la 
organización, de manera que conduzcan a toda la organización a un objetivo 
común; 
 Anticipación en la toma de decisiones, adelantándose a los problemas, y de este 
modo eliminándolos  o atenuándolos; 
 Generar información estadística que no sólo será útil en la evaluación de los 
procesos productivos, sino que además servirá de referencia en la elaboración 
de presupuestos futuros. 
Para el desarrollo del sistema óptimo de control de costes para un astillero que cumpla 
con los objetivos citados, organizativamente es necesario definir: 
 Los participantes en el proceso de implementación del sistema y posterior 
control de costes: 
o Niveles de control de costes en la organización 
o Papel de cada miembro del equipo en el control de costes 
o Mecanismos de control de costes 
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 El proceso del control de costes: 
o Definición del presupuesto 
o Fijación de los objetivos de coste 
o Operativa de cada etapa del proceso 
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P4.2.1.- PARTICIPANTES EN EL PROCESO DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE COSTES 
De acuerdo con el apartado anterior, para poder desarrollar un sistema de control de 
costes, es necesario definir quiénes van a ejecutar las diferentes fases del proceso, es 
decir, la organización necesaria y sus roles. 
1. Niveles de control de costes en la organización 
Lo proyectos de construcción de buques son muy complejos, por lo que se hace 
necesario en su gestión dividir los proyectos en partes gestionables. Estas partes o 
subproyectos los denominaremos en lo sucesivo Zonas, y su definición se corresponde 
con la división que realizan la mayoría de los astilleros: 
 Zona de aceros o casco que denominaremos Zona A 
 Zona de maquinaria y servicios, que denominaremos Zona M 
 Zona de servicios eléctricos y electrónicos, que denominaremos Zona E 
Cada Zona así definida tiene un responsable global o Gerente de Zona, que coordina a 
los respectivos Responsables de Zona y Departamento. La visión global de todas las 
Zonas del buque la tienen los Jefes de Proyecto y de Departamento, junto con el Director 
del astillero. 
La ilustración 17 representación gráfica de esta organización matricial. 
La finalidad de esta organización es hacer que todas las personas intervinientes en el 
proceso de diseño y construcción del buque tengan un objetivo común en cuanto a 
coste, plazo y calidad, y que los objetivos establecidos por proyecto no colisionen con los 
objetivos globales del astillero. 
Los equipos así organizados, en su gestión del coste y el plazo, deben tomar decisiones a 
partir de la información generada sobre el avance de la obra respecto a lo planificado, y 
sobre los costes incurridos e inducidos correspondientes a la Zona a la que pertenecen.  
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Las bases del coste del proyecto se sientan desde el diseño, donde se definen cantidades 
y ratios. Ingeniería deberá diseñar sistemas y partes del buque ajustadas a la valoración 
de presupuesto, tanto en lo referente a materiales (Compras) como a contenidos de 
trabajo (Producción). 
 
Ilustración 17.- Organización control de costes astillero 
Definido el organigrama, los niveles de control de costes son los siguientes: 
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Dónde: 
 Nivel 1: Los responsables de primer nivel son el Director del astillero y el 
controller.  
 Nivel 2: Los Jefes de proyecto y Directores de departamento integran el segundo 
nivel de responsabilidad en el control de costes. 
 Nivel 3: El tercer nivel está integrado por los responsables de Zona de cada 
departamento.  
 Nivel 4 y sucesivos: En un cuarto nivel se encuentran los colaboradores de los 
responsables de Zona.  
 
Ilustración 18.- Niveles de control de costes en la organización 
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2. Papel de cada miembro del equipo en el control de costes 
 Responsables de primer nivel (Director del astillero y Controller) 
El Director del astillero debe ser el responsable del establecimiento del sistema de 
control y de la gestión del mismo, apoyado por el Controller o Responsable de control de 
gestión de costes, aunque será el Jefe de cada proyecto el responsable de su aplicación 
en los proyectos, efectuando el correspondiente seguimiento y control junto con los 
Directores de Departamento, responsables a nivel departamento y/o centro de coste 
bajo su responsabilidad y los Gerentes de Zona. 
El Controller es la figura clave para el control de costes, al ser quien está en el día a día 
de la implementación y seguimiento del sistema de control de costes y cualquier puesto 
u operación de la empresa está afectado por su trabajo. Habitualmente desempeña su 
trabajo dentro del Departamento de Planificación y Control, dada la estrecha relación 
entre la planificación y el control de costes de los proyectos. 
Sus funciones son las siguientes: 
 Asegurarse de que los informes/registros financieros y fiscales cumplen con los 
requerimientos establecidos; 
 Supervisar la información que genera la empresa, en especial las predicciones de 
costes, programas de trabajo, requisitos de personal y tendencias de la 
productividad; 
 Mantener informada a la Dirección de la empresa de cualquier tendencia que 
pueda afectar a la rentabilidad o la duración de los proyectos, detectada  través 
de la dirección y análisis de los informes de tiempo y coste. 
 Mantener el contacto con los diferentes departamentos y asistir a las reuniones 
relativas a las operaciones del proyecto, para asegurarse de que toda la 
información que afecte al programa y a los costes sea actualizada 
continuamente. 
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 Responsables de segundo nivel (Directores de departamento y Jefes de 
proyecto) 
Las funciones de los Jefes de Proyecto y Directores de departamento son necesarias para 
poder llevar a cabo un control del coste global de cada uno de los proyectos. Sus 
responsabilidades son: 
 Controlar el cumplimiento de los objetivos de coste de los diferentes proyectos; 
 Identificar y corregir posibles riesgos de desviación en coste respecto a los 
objetivos fijados; 
 Impulsar y controlar la búsqueda e implantación de oportunidades de reducción 
de costes para cada uno de los proyectos; 
 Gestionar el Diseño Básico, Diseño de Detalle, Subcontratación, Compras, 
Fabricación y Montaje de cada uno de los proyectos, asegurando su 
coordinación; 
 Coordinar las posibles interferencias entre Zonas y entre los diferentes 
proyectos. 
 Responsables de tercer nivel (Responsables departamentales de Zona y 
Gerentes de Zona) 
Los responsables de tercer nivel atienden tanto el cumplimiento de objetivos de 
proyecto como de departamento. 
Las responsabilidades de los jefes de Zona de cara al control de costes del área bajo su 
responsabilidad, son: 
 Asegurar el cumplimiento de los objetivos de coste de su Zona; 
 Colaborar en el despliegue de objetivos departamentales de cada Zona hasta el 
menor nivel posible ; 
 Identificar riesgos de desviación en coste respecto a los objetivos marcados en 
su Zona; 
 Favorecer e impulsar la búsqueda de oportunidades de reducción de costes a 
nivel global de la Zona y proceder a su implantación; 
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 Realizar el Diseño de Básico, Diseño de Detalle, Subcontratar, Comprar, Fabricar 
y Montar los elementos que caen en su Zona física, asegurando su coordinación; 
 Coordinar las interferencias con el resto de Zonas, a un nivel operativo y dentro 
de los diferentes departamentos. 
 Responsables de cuarto nivel (colaboradores de los responsables de Zona: 
jefes de equipo, encargados,…) 
3. Mecanismos de control de costes: 
Un buen control de costes no depende exclusivamente del ERP que se utilice en la 
empresa. De hecho, en los astilleros estudiados, ninguno de los ERP’s empleados 
consigue funcionar como herramienta de integración que permita el seguimiento 
económico de los proyectos, y es evidente el predominio de hojas de cálculo y bases de 
datos auxiliares, que son las verdaderas herramientas de control y gestión. 
El mecanismo de control de costes no es por tanto un ERP, sino que el ERP es una 
herramienta auxiliar que ayuda al control de costes.  Los elementos que con 
independencia del ERP de soporte elegido son fundamentales en un sistema de control 
de costes, ya que de su definición, control y seguimiento depende el éxito del sistema 
son los siguientes: 
 Presupuesto: El presupuesto y su descomposición en los elementos que a tal 
efecto se definan para la realización del seguimiento y control es básico. El 
buque se divide en zonas, y a las zonas se asignan los sistemas/servicios en que 
se divide el buque. La presupuestación por sistemas/servicios se hace en base a 
generadores de coste. 
 Objetivos de coste: Los objetivos de coste se definen al tiempo que el 
presupuesto. 
La finalidad de la implementación de los mecanismos de control en la organización es la 
realización del seguimiento y control de ambos elementos: presupuesto y objetivos de 
coste. Estos mecanismos son: 
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 Reuniones 
 Cuadros de mando 
 Herramientas de gestión del presupuesto 
 Despliegue de objetivos 
 Dinámica de reuniones 
En la organización deben programarse las reuniones necesarias para realizar un 
adecuado seguimiento y control de costes en los diferentes niveles de responsabilidad y 
con el objetivo del seguimiento del control del coste y la transmisión de información 
sobre desviaciones y/o oportunidades de mejora en ambos sentidos. 
 Cuadros de mando 
Los cuadros de mando deben elaborarse para cada proyecto y ser una herramienta 
básica para el control de coste del proyecto, además del plazo y de la calidad. 
El cuadro de mando debe incluir objetivos de los dos niveles más activos en el control de 
costes: 
 Nivel 2: Directores de Departamento, Gerentes y Jefes de Proyecto 
 Nivel 3: Responsables de Zona 
 Herramienta de gestión del presupuesto 
La herramienta de gestión del presupuesto debe ser módulo de un ERP o un programa 
informático integrado en el ERP de uso en el astillero, destinado a realizar un 
seguimiento y control del presupuesto, a través de las distintas etapas del Proyecto 
(Oferta, Anteproyecto, Ingeniería Básica, Ingeniería de Detalle, Fabricación y Pruebas). 
La descomposición del presupuesto del buque se graba en la herramienta y permite así 
realizar el seguimiento del presupuesto y llevar a cabo el despliegue de objetivos a partir 
del presupuesto revisado en cada una de las etapas de la construcción.  
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Existen multitud de programas informáticos comerciales como hemos visto en la P1 que 
pueden servir para este propósito, aunque es preciso tener en cuenta la necesidad de 
integración entre el ERP y el sistema de control de costes elegido, de manera que el ERP 
suministre los datos necesarios al sistema de control de costes para el cálculo de los 
costes de los productos.  
Uno de los problemas en la implantación del sistema de control de costes ABC es su 
integración en el ERP del astillero dado que el funcionamiento de ambos sistemas difiere 
en cuanto al tipo de datos que los alimentan y el objetivo perseguido. Los ERP se 
alimentan de datos reales, medidos con gran precisión e inmediatez, y persiguen un 
objetivo de mejora continua. El sistema ABC sin embargo trabaja con ratios 
predeterminados en lugar de con costes reales,  y se focaliza en la mejora de los costes 
del producto a través de la identificación de oportunidades de mejora de los procesos 
productivos. 
En la actualidad la mayoría de los ERP comercializados constan de módulos ABC. 
 
Ilustración 19.- Relación sistema ABC y ERPsxv 
Las prestaciones que el ERP o “herramienta” elegida debe aportar al control de costes 
son las siguientes: 
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 Posibilidad de gestionar los costes de diferentes construcciones de manera 
individual; 
 División del presupuesto en Zonas, ya sean éstas funcionales o físicas; 
 El elemento básico del presupuesto debe ser el concepto de Generador de 
Coste, asignando precios unitarios a cada generador de coste definido en el 
sistema y ratios de producción; 
 Visión del coste comprometido; 
 Posibilidad de seguir el presupuesto en diferentes etapas (un presupuesto inicial, 
un presupuesto objetivo y una serie de presupuestos en curso); 
 Posibilidad de generar múltiples informes, de acuerdo con las necesidades de los 
gestores y sus niveles de responsabilidad; 
 Mantenimiento de responsables de cantidades, precios y ratios de los 
Generadores de Coste. 
 Posibilidad de generar el despliegue de objetivos de forma automática. 
 Despliegue de objetivos 
El despliegue de objetivos está formado por una serie de contenidos de trabajo, las 
cantidades objetivo o de referencia asignadas, y los responsables de su cumplimiento. Es 
importante que cada uno de los responsables tenga una visión completa de cómo 
afectan sus objetivos y resultado en su zona o ámbito de trabajo. Así pues, cada 
responsable conoce los objetivos de sus responsables y de sus subordinados, para evitar 
que en algún momento puedan entrar en conflicto. 
El despliegue de objetivos debe realizarse hasta el nivel de ejecución, para cada una de 
las Zonas, y dentro de éstas, para las distintas etapas del proyecto. 
Existen objetivos para cada uno de los Directores de los Departamentos de ingeniería, 
producción, compras, calidad, Gerentes y Jefes de proyecto, así como para cada uno de 
los Responsables de ingeniería, compras y producción de cada Zona. 
En la misma línea, los objetivos de Zona se desglosan dentro de las mismas, llegando al 
nivel de ejecución. Es necesaria la transmisión de objetivos concretos por buque que 
hagan que siempre existan referencias de trabajo a todos los niveles. 
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El despliegue de objetivos para cumplir este propósito debe proporcionar la siguiente 
información: 
 Presupuesto: con datos para cada uno de los Generadores de Coste del 
presupuesto. 
 Ultimo presupuesto actualizado: última previsión del valor de cada uno de estos 
Generadores de Coste, establecido por los diferentes responsables del 
cumplimiento de los objetivos. Sirve para medir el grado de cumplimiento de los 
objetivos, e ir diseñando medidas tendentes a minimizar las desviaciones o, en 
caso de ser necesario, replantearse los indicadores objetivos fijados en el 
Presupuesto. 
 Último presupuesto actualizado objetivo: últimos datos aprobados y fijados 
para para cada uno de los Generadores de Coste del Presupuesto, que pueden 
diferir de los del Presupuesto por haber sido ajustados antes desviaciones 
detectadas.  
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P4.2.2.- EL PROCESO DEL CONTROL DE COSTES 
1. Definición del presupuesto 
El presupuesto del buque se basa en tres parámetros objetivos: 
 Las cantidades de materiales, que junto con los contenidos de trabajo de los 
generadores de coste de los grupos de control del presupuesto conforman los 
objetivos de diseño de la ingeniería, con el fin de reducir los costes inducidos 
tanto en compras como en producción.  
o Los objetivos marcados en porcentajes de materiales incorporados en las 
diferentes etapas se convierten en objetivos para ingeniería durante el 
diseño. 
o El conocimiento de las cantidades de materiales mejora según avanza el 
proyecto, al tiempo que se reduce el margen de maniobra para corregir 
desviaciones.  
o Es fundamental que los sistemas de medición y estimación de cantidades 
estén correctamente definidos desde el principio del proyecto. 
 Los precios unitarios de los materiales, que se establecen en el presupuesto 
para los distintos generadores de coste de materiales, convirtiéndose en los 
objetivos de compras, que debe garantizar que los materiales estén disponibles 
para su incorporación en la etapa constructiva en que se ha planificado. 
Para la consecución de los precios unitarios es necesario: 
o Garantizar el cumplimiento de las especificaciones contractuales durante 
las fases de diseño y fabricación. 
o Establecer las condiciones de realización de pedidos relativas a su 
entrega en el astillero. 
o Identificar y cuantificar riesgos. 
 Las productividades o ratios de producción, que se establecen en el 
presupuesto para los distintos generadores de coste de producción y se 
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convierten en los objetivos del departamento, que debe disponer de los medios 
necesarios para incorporar los materiales en la etapa en que se ha planificado. 
La gestión de los procesos productivos es responsabilidad de las áreas 
funcionales, realizándose en ellas el seguimiento de las productividades 
mediante: 
o El análisis de las mejoras a los procesos. 
o La identificación de riesgos y oportunidades. 
2. Fijación de los objetivos de coste 
Los objetivos definidos para las actividades de Ingeniería, Fabricación y Compras están 
intrínsecamente relacionados entre sí: 
 Los objetivos marcados de cantidades de materiales incorporados en las 
diferentes etapas  definidos en el presupuesto, se convierten en objetivos para 
la Ingeniería durante el diseño. 
 Los precios unitarios establecidos en el presupuesto para los distintos 
generadores de coste de materiales se convierten en objetivos de Compras. 
 Los ratios de Producción establecidos en el presupuesto para los distintos 
generadores de coste de producción se convierten en objetivos para Producción.  
Los generadores de coste van a ser el medio que permite en cada una de las etapas 
estimar y controlar el coste propio (horas de diseño de Ingeniería) y el coste inducido por 
el diseño (Ingeniería al diseñar va a inducir unos costes a Compras en los materiales y 
equipos a comprar, así como a Producción con unas horas de fabricación). 
Cada equipo de Zona es responsable de que las cantidades, los ratios de producción y los 
precios hagan que el coste de su Zona se ajuste al objetivo, proponiendo y ejecutando 
las acciones necesarias para conseguirlo además de identificar oportunidades de mejora 
y de reducción de costes. 
Antes de abordar cualquier tarea, los responsables de su ejecución deben tener 
conocimiento anticipado del coste previsto, y de los objetivos a cumplir. Éstos pueden 
ser diversos: 
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 En relación a los precios unitarios: 
o Cantidades de materiales  
o Índices de productividad 
o Horas de ingeniería  
 En relación a otros ratios: 
o Porcentajes de subcontratación 
o Montaje de tuberías en secciones/bloques, módulos y grada/flote  
o Longitud media de tubos 
o Porcentaje de desecho de cable  
o Coste medio horario de la subcontratación  
o Porcentajes de aprovechamiento de la materia prima para aceros. 
A  modo de resumen: Ingeniería es responsable de las cantidades invertidas en el diseño 
(horas), y de las cantidades inducidas y que  inciden en lo que Compras tiene que 
comprar y en lo que Producción tiene que fabricar. Producción, sin embargo, es 
responsable del cumplimiento de los ratios de producción aunque también deberá 
ajustarse a las cantidades objetivo marcadas desde Ingeniería. Compras, por su parte, es 
responsable del cumplimiento a lo que precios unitarios se refiere. 
3. Operativa de cada etapa del proceso 
La operativa del proceso de control de costes se divide en dos actividades principales de 
seguimiento y control: 
 Control diario del cumplimiento de los objetivos de coste, realizado desde las 
zonas, por los responsables de tercer nivel en adelante. 
 Control periódico de presupuesto, realizado por los responsables de primer y 
segundo nivel a partir de los datos obtenidos del control de objetivos del punto 
anterior. 
En ambas actividades, Ingeniería tiene un doble objetivo: por un lado, diseñar conforme 
a las especificaciones pactadas para no inducir desviaciones de coste en cantidades, 
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precios unitarios y/o rendimientos en los demás Departamentos, y por otro, como 
integrante del equipo de zonas, el cumplimiento de los objetivos de su zona, para que 
sus diseños incurran en los costes planificados. Las fases críticas son el anteproyecto y la 
ingeniería básica, que son las etapas en las que se compromete el coste del buque y 
donde mayor atención debe prestarse al cumplimiento de los objetivos de Ingeniería. 
Durante las fases de diseño de detalle y fabricación, se debe realizar un seguimiento de 
la evolución de los contenidos de materiales y de trabajo, aunque la posibilidad de 
influencia en estos aspectos es menor y las mejoras deberán venir por temas de 
productividad y precios de compra. 
 Control del cumplimiento de los objetivos de coste de las zonas 
La gestión del coste de la zona consiste en un seguimiento dinámico en día a día de la 
evolución del coste del proyecto con el fin de identificar posibles  problemas y anticipar 
la toma de decisiones para minimizar su impacto. Este seguimiento se realiza desde la 
fijación del presupuesto de entrada en vigor y hasta la entrega final del proyecto de 
manera continua. 
Los responsables del cumplimiento del objetivo interno de coste de las zonas son los 
equipos de Zona. 
Las tareas a desempeñar en la gestión del coste son las siguientes: 
 Valoración de costes inducidos.  
Aquellos generados por los contenidos de trabajo en diseño y que por tanto 
tienen incidencia en producción y aprovisionamientos. Su cálculo se basa en una 
estimación de cantidades de materiales y contenidos de trabajo que se valoran 
en sus correspondientes generadores de coste a partir de la documentación 
técnica. 
 Valoración de costes incurridos 
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Son aquellos que se han materializado en un gasto. Horas invertidas en 
ingeniería y en producción, así como materiales y equipos comprados o 
comprometidos. El control de estos costes debe incluir los de subcontratación. 
 Comparación con coste objetivo 
La valoración de los costes inducidos e incurridos permite comparar el coste 
global con los objetivos de coste fijados, permitiendo identificar desviaciones. 
Cuando la valoración sea superior al objetivo se exigirá el establecimiento de 
una revisión realista del coste haciendo una detallada revisión de los diseños y 
estrategias, y así poder eliminar materiales o contenidos de trabajo.  
 Generación del Último Presupuesto Actualizado 
El Último Presupuesto Actualizado elaborado mensualmente es la mejor 
estimación del presupuesto de cada zona, teniendo en cuenta los incurridos, 
inducidos y con las mejores estimaciones que se tengan de los trabajos 
pendientes. 
 Identificación de riesgos y oportunidades 
Deben identificarse los riesgos así como un plan de acciones propuestas para 
minimizar su impacto. 
Las modificaciones al contrato deben valorarse individualmente para conocer los costes 
inducidos por cada una de ellas y poder realizar su seguimiento y detectar cualquier 
posible desviación. 
 Control de presupuesto 
Para el control del presupuesto, es necesario realizar revisiones periódicas, y un 
seguimiento dinámico en el día a día de la evolución del coste de los proyectos con 
objeto de identificar problemas y anticipar la toma de decisiones para minimizar su 
impacto. 
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Las revisiones periódicas del presupuesto son de dos tipos principales: 
 Revisiones ligadas a hitos específicos del proyecto: puesta de quilla, botadura, 
pruebas mar, entrega, fin garantía,…; 
 Revisiones mensuales ligadas a la elaboración del último presupuesto 
actualizado. 
Cada nueva revisión se realiza con una mayor precisión en la estimación de los 
contenidos de trabajo, cantidades de materiales, precios de los mismos y ratios de 
productividad, así como con un mayor nivel de detalle en el desglose del presupuesto. 
Cada una de las revisiones debe servir como objetivo de coste para las fases siguientes. 
En caso de detectarse desviaciones que afecten al coste del proyecto se generará un 
plan de acción para corregir el riesgo. 
Las revisiones ligadas a hitos específicos del proyecto son revisiones sistemáticas del 
presupuesto de fabricación que se realizan durante las distintas fases contractuales. Las 
más importantes son el presupuesto a la oferta, a la firma del contrato, al final de la 
ingeniería básica, al final de la ingeniería de detalle y a la entrega del buque.  
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P4.3.- DESARROLLO CONTABLE DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
COSTES 
Aunque los dos sistemas de control de costes estudiados en profundidad en los capítulos 
anteriores de la tesis (sistema de control de costes por absorción en su variante por 
órdenes de fabricación o proyecto, y sistema de control de costes ABC) son aplicables al 
astillero, es el sistema de control de costes ABC que hemos identificado en la P3 como 
óptimo el que desarrollaremos para su aplicación al astillero.  
Esto es así porque un astillero tamaño medio-grande, que puede permitirse el coste de 
implementación y mantenimiento del sistema ABC ayudado por una herramienta ERP, 
conseguirá un mayor control y una mayor precisión en la información de costes 
destinada a la toma de decisiones con este sistema que con el sistema de absorción de 
costes por proyecto. 
El sistema de control de costes por órdenes de trabajo o proyecto, más sencillo en su 
implementación y mantenimiento que el ABC, puede considerarse como una versión 
simplificada de éste último, de modo que la definición y desarrollo del sistema ABC que 
se hace en este capítulo puede servir de base a un posterior desarrollo del sistema de 
absorción de costes por proyecto aplicable a astilleros de menor tamaño o con un 
presupuesto que les obligue a decantarse por un sistema de control menos preciso pero 
más económico. 
Como explicamos en la P1 de la tesis, el sistema ABC reparte los costes indirectos a las 
actividades productivas que los generan, para luego repartirlos a los productos en base a 
factores de reparto. La premisa sobre la que se basa el sistema ABC es la idea de que las 
actividades consumen recursos y los productos consumen actividades. 
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Los pasos a seguir en el desarrollo del sistema ABC para su implementación en el 
astillero son los siguientes: 
1. Identificación de los objetos de coste. 
2. Identificación y clasificación de los costes de los productos. 
3. Identificación de las actividades realizadas por la organización. 
4. Asignación de los costes indirectos de los productos a las actividades. 
5. Selección de los generadores de coste de las actividades o bases de reparto de 
los costes asignados a las actividades a los productos. 
6. Cálculo de la tasa unitaria de cada base de reparto. 
7. Cálculo de los costes indirectos asignados a los productos. 
8. Cálculo del coste total de los productos al añadir todos los costes directos e 
indirectos asignados a los productos.  
 
Ilustración 20.- Esquema asignación costes indirectos del sistema ABC 
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Los ocho pasos antes descritos se representan de manera esquemática en la ilustración 
de la página siguiente, en la que los pasos 1, 2 7 y 8 son comunes a los sistemas de 
absorción de costes tradicionales, mientras que los pasos 3 , 4, 5 y 6 son específicos del 
sistema de costes ABC. 
 
Ilustración 21.- Pasos a seguir en la asignación de costes con ABC 
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P4.3.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETOS DE COSTE 
Los objetos de coste del astillero son los productos en él fabricados: buques o artefactos. 
Si en el siglo pasado podíamos circunscribir los productos del astillero a buques o 
artefactos flotantes, en la actualidad no podemos ceñirnos a esa clasificación, al haberse 
diversificado de manera considerable el producto final de la instalación fabril (productos 
offshore tales como módulos de proceso, instalaciones regasificadoras, artefactos 
productores de energías renovables,…). 
En el sistema de control de costes desarrollado en esta tesis nos basaremos en el 
producto “buque” para la definición de actividades, costes generados y bases de reparto 
de costes indirectos, sin entrar en las particularidades propias a otro tipo de productos 
complementarios, en cuya fabricación sería igualmente de aplicación el sistema de 
control de costes ABC. 
A lo largo del desarrollo del sistema de control de costes vamos a hablar de actividades. 
Las actividades son objetos de coste intermedios en el reparto de los costes indirectos a 
los productos u objetos de coste finales.  
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P4.3.2.- IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS COSTES DE 
LOS PRODUCTOS 
En el sistema de costes ABC, los costes se clasifican en costes directos y costes 
indirectos, reduciendo al mínimo los considerados costes o gastos generales del periodo. 
En la aplicación del sistema de control de costes ABC al astillero vamos a distinguir entre: 
 Costes directos al producto: aquellos directamente trazables al buque (materias 
primas, equipos, mano de obra directa,…) 
 Costes indirectos al producto: aquellos generados por la actividad productiva 
pero que no son directamente trazables al buque, y que, por lo tanto, habrá que 
repartir a través de las actividades que los generan con el consumo de recursos 
indirectos (mano de obra indirecta, consumos de electricidad y gases,…) 
 Costes o gastos generales del periodo: aquellos necesarios para el 
funcionamiento del astillero como instalación que alberga el proceso productivo 
pero de difícil reparto al buque, siendo este reparto más costoso que el 
beneficio que de él pueda obtenerse a los efectos del control de costes. 
En general, los gastos generales del periodo guardan relación con la definición de la 
capacidad productiva del astillero, puesto que son normalmente proporcionales a ésta, 
de manera que a mayor capacidad productiva nominal mayor será el importe de los 
gastos generales considerados como del periodo.  
De modo resumido, estos costes son: 
1. Costes directos del producto 
Los costes directos generados en la fabricación del producto se imputan directamente 
contra el buque o construcción que los genera. A mayores de su contabilización en 
unidades monetarias, se definen unas unidades de medición o control que se detallan en 
el anexo A.2. Estas unidades se emplean en el reparto de costes indirectos, 
establecimiento de ratios de productividad y objetivos de coste, entre otros. 
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Los costes directos generados en el astillero son principalmente de cuatro tipos: 
 Horas de mano de obra directa (horas de m.o.d.) 
 Materiales 
 Subcontratación 
 Servicios 
 
 Horas de m.o.d.  
El coste de las horas de mano de obra directa se imputa primero contra la actividad o 
actividades que las generan, para ser finalmente agrupadas e imputadas contra el objeto 
de coste o buque para el que se realizan. 
Este coste total de la mano de obra directa se calcula multiplicando el número de horas 
por la tasa horaria definida previamente para cada departamento y/o gremio. 
La tasa horaria con la que se calcula el coste de la mano de obra directa, aun cuando se 
considera un coste directo, incluye también costes indirectos asociados a la misma tales 
como: 
 Salario bruto 
 Seguridad social 
 Porcentaje medio anual de absentismos 
 Porcentaje medio anual de subactividad 
 Seguros de vida y accidente de la plantilla directa 
La tasa horaria tiene un valor diferente por departamento y/o gremio y según se trate de 
horas normales u horas extras. El valor de la tasa se calcula a principio de año con datos 
del año anterior, y se regulariza a final de año, imputando la desviación tanto positiva o 
negativa de la misma contra los diferentes proyectos y de acuerdo al número de horas 
consumidas por cada uno de ellos.  
 
TESIS DOCTORAL 
 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO 
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR – INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA Pág. 178 
 
UDC 
 Materiales 
Definimos dos tipos de materiales que se consideran costes directos y se imputan 
directamente contra los productos: 
 Los materiales que se compran para un producto determinado y pasan a formar 
parte del mismo durante el proceso de fabricación (tales como acero, equipos, 
tubería, cable,…). Estos materiales se imputan directamente al mismo en el 
momento de la recepción del material, no de su consumo. Una vez imputado su 
coste al proyecto, este material forma parte del stock de proyecto hasta el 
momento de su consumo. 
Este tipo de materiales se compran específicamente para cada buque fabricado, 
buque que ya se identifica en el pedido efectuado por el departamento de 
compras, por lo que es un coste asociado al buque en su totalidad, sobrantes y 
mermas incluidos. 
Tradicionalmente no sucede así sino que el coste del material se imputa en el 
momento del consumo del mismo o incorporación al proceso productivo, 
permaneciendo hasta ese momento en el inventario de materia prima. Este es 
un planteamiento correcto desde un punto de vista contable y especialmente en 
el caso de instalaciones fabriles que desarrollan procesos de fabricación que 
consumen materia prima de este inventario y ésta es común a los diferentes 
productos a fabricar. Pero este no es el caso del astillero y el buque, en el que 
los materiales son específicos de cada construcción de modo que puede 
considerarse como coste del proyecto en el mismo momento de su recepción al 
no ser factible su uso en otras construcciones o estar éste muy limitado.  
Otra implicación de lo anterior es la consideración de la actividad de compra de 
materia prima y equipos como actividad más de la fabricación del buque, ya que 
es un proceso que se desarrolla para cada buque en función de la especificación 
técnica de éste. 
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En el caso de los sobrantes, especialmente de acero, el ingreso obtenido con la 
venta de chatarra se imputa al buque. 
 Los materiales que se compran con carácter general para su uso en los procesos 
productivos de los distintos buques en fabricación (tales como hilo de soldar, 
flux y electrodos…) generan stock general y forman parte del inventario de 
materia prima hasta el momento de su consumo, en el que se imputan contra el 
buque en cuya construcción se empleen.   
En este segundo caso la imputación no es tan simple, al ser materiales de uso 
general, y no se realiza de forma directa, sino a través de la imputación de las 
horas de mano de obra directa de los trabajadores que los emplean. Así, cada 
vez que un trabajador retira uno de estos materiales, debe indicar su número de 
empleado o matrícula y la orden de trabajo correspondiente. La herramienta 
informática del astillero para el control de costes cruzará los datos de número de 
matrícula del trabajador, orden de trabajo, material retirado y proyecto al que 
pertenece la orden de trabajo y al que se han asignado las horas del trabajador 
en una fecha determinada, asignando el coste del material retirado a la misma 
orden de trabajo y proyecto al que se han asignado las horas del trabajador.  
Existe un tercer grupo de materiales que forma parte de los costes indirectos y está 
integrado por consumibles de máquinas, epis y pequeña herramienta, cuya asignación 
directa al proyecto sería demasiado costosa y sin ofrecer fiabilidad por lo complicada 
que resultaría. 
 Subcontratación 
La subcontratación tiene un tratamiento diferente según se trate de subcontratación de 
trabajos de m.o.d. realizados en el propio astillero o no. 
 En el caso de la subcontratación de trabajos de m.o.d. realizados en el propio 
astillero,  y con independencia de que éstos se realicen en ingeniería o en 
producción, y de que se facturen como paquete cerrado o por horas de 
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administración, el coste se imputa de igual manera que las horas de m.o.d. 
propia.  
El coste a imputar es igual al número de horas por el precio hora de cada 
pedido/contrato (bien se establezca en el pedido/contrato, bien se calcule en 
función del coste de la subcontratación entre las horas de trabajo o presencia 
del personal de la subcontrata en las instalaciones del astillero), pero siempre 
deben contabilizarse las horas de trabajo a los efectos de tenerlas en cuenta de 
cara al reparto de costes indirectos relacionados con la mano de obra directa.  
 En el caso de subcontrataciones que no impliquen trabajos de m.o.d. realizados 
en el astillero, el coste se imputa directamente contra proyecto como coste 
directo. 
Existe un tercer caso, que es el de trabajos a realizar por m.o.d. propia que finalmente 
son subcontratados, y no se realizan en el propio astillero. Si en el presupuesto del 
buque se han considerado como trabajos a efectuar por m.o.d. propia y por tanto a 
participar en el reparto de costes indirectos relacionados con la m.o.d., en caso de ser 
subcontratados deben imputarse como coste directo contra proyecto y corregirse el 
presupuesto de horas de m.o.d. en la última revisión actualizada realizada tras a la 
decisión de subcontratación.   
 Otros costes directos 
Otros costes considerados como directos son aquellos costes necesarios para la 
fabricación del buque y directamente trazables a este fuera de los costes  directos 
tradicionales (materiales, mano de obra y subcontratación). Muchas veces de trata de 
costes generalmente tratados como costes indirectos en otros sistemas de control de 
costes pero que en el sistema ABC se consideran directos debido al principio de 
funcionamiento de este sistema que busca la trazabilidad e imputación de todos los 
costes al producto.  
Ejemplos de estos otros costes  directos son: 
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 Viajes relacionados con el proyecto/cliente. Éstos se imputan directamente al 
buque en relación al cual se efectúan. 
 Suministros y suplidos destinados a las oficinas y al equipo de proyecto del 
armador en el astillero. Es común que el armador disponga de un local en las 
oficinas del astillero para el personal desplazado durante la construcción del 
buque, suministrando el astillero materiales y servicios tales como telefonía, 
material de oficina, reprografía,…. Los costes relacionados con todo el material y 
servicios prestados al equipo de proyecto del armador se imputan directamente 
contra buque.  
 Homologaciones de mano de obra y procedimientos de fabricación (como los de 
soldadores y soldadura, por ejemplo) específicos para una construcción o buque. 
 Seguros y avales específicos del buque o de su construcción. 
 Financieros: intereses devengados por créditos para la construcción.  
 Combustibles, lubricantes,…cuando forman parte de los pertrechos del buque 
necesarios para la realización de pruebas o para su entrega al armador. 
2. Costes indirectos del producto 
Los costes indirectos generados en la fabricación del buque, se reparten a las 
actividades, y de ahí a los productos o buques. Al igual que en el caso de los costes 
directos, a mayores de su contabilización en unidades monetarias, se definen unas 
unidades de medición o control que se detallan en el anexo A.2. 
Los costes indirectos principales identificados son los siguientes: 
 Horas de m.o.i., 
 Consumos industriales varios, 
 Alquileres y licencias informáticas, 
 Material de oficina, 
 Mobiliario de oficinas,  
 Mobiliario talleres, 
 Mantenimiento instalaciones generales, productivas y de sistemas informáticos, 
 Amortizaciones de maquinaria, 
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 Material y pequeña herramienta productiva, 
 Epis, 
 Servicios subcontratados o externalizados (servicio de limpieza de instalaciones), 
 Servicios medioambientales: Gestión de residuos e inspecciones 
medioambientales, 
 Servicios de calidad: Inspecciones y auditorías del sistema ISO, 
 Servicios de prevención: Inspecciones y auditorías del sistema OSHAS, 
 Homologaciones soldadores y procedimientos de soldadura genéricos, 
 Viajes. 
 
 Horas de m.o.i.  
Dentro de la mano de obra indirecta, diferenciamos varios tipos: 
 M.o.i. actividades productivas: Se entienden por actividades productivas en este 
caso aquellas que se realizan dentro del departamento de producción.  
 M.o.i. actividades de servicios: Se entienden por actividades de servicios 
aquellas realizadas por los departamentos de ingeniería, compras, planta, 
calidad, prevención y medioambiente, recursos humanos, económico financiero, 
jurídico, planificación y control y comercial y proyectos.  
La mano de obra indirecta correspondiente a directivos no se asigna a ninguna actividad, 
sino a gastos generales. Se consideran directivos el Director del astillero y los Directores 
de departamento. 
 Consumos industriales 
Los consumos industriales del astillero son: 
 Agua: empleado con usos sanitarios en oficinas y aseos y vestuarios de 
producción y con uso industrial en talleres e instalaciones, fundamentalmente 
para limpieza. 
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 Electricidad: empleada tanto para alumbrado como para el funcionamiento de 
equipos informáticos, maquinaria de taller, puentes grúa y grúas de grada y 
muelle. 
 Gases industriales (oxígeno, dióxido de carbono, acetileno, nitrógeno, propano): 
empleados en las actividades de fabricación, y principalmente en trabajos de 
corte y soldadura, así como en cabinas de pintura.  
 Gasóleo: empleado en medios auxiliares tales como carretillas, grúas móviles, 
camiones, plataformas. 
En el astillero es necesario establecer la segregación de consumidores que permita 
conocer el consumo real de cada taller u oficina, para poder realizar un reparto de costes 
fiable.  
 Alquileres y licencias informáticas 
Los alquileres y licencias informáticas incluyen los costes de los servicios de alquiler de 
hardware y de licencias informáticas de uso diverso. Esto incluye los costes de 
ordenadores, servidores, equipos de reprografía, licencias de programas de cálculo y 
diseño, ERPs, paquete Office,…. 
El coste de alquileres y licencias se divide entre coste de alquileres y licencias de 
ingeniería y coste del alquileres y licencias del resto de departamentos. Esto es así 
porque en el departamento de ingeniería los equipos informáticos tendrán mayores 
prestaciones al tener que soportar programas de cálculo y diseño 3D específicos. 
Asimismo, las licencias de adquisición y mantenimiento de estos programas específicos 
del departamento tienen un alto coste. Sin embargo en el resto departamentos se 
emplean equipos estándar que sólo tendrán que soportar licencias office, ERP y como 
mucho alguna licencia CAD.  
 Mantenimiento instalaciones generales, productivas y de sistemas 
informáticos 
Este grupo de costes indirectos lo forman: 
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 Materiales de mantenimiento y reparaciones (respetos). 
 Servicios de mantenimiento subcontratados. 
 Contratos de mantenimiento o garantía para ciertas máquinas. 
 Inspecciones legales realizadas. 
 Lubricantes y productos químicos. 
 Herramienta específica de los trabajos de mantenimiento. 
 Medios auxiliares necesarios para efectuar los trabajos de mantenimiento. 
 Mano de obra propia. 
 Material de oficina 
Los costes de material de oficina son: 
 Papel, plástico, cartulina 
 Tóneres de tinta 
 Material menudo: bolígrafos, lápices, gomas de borrar, typex,… 
 Pequeña herramienta: grapadoras, taladros, encuadernadoras, plastificadoras, 
sacapuntas, calculadoras,… 
 Mobiliario de oficinas 
Este grupo de costes indirectos lo constituyen los costes en mobiliario no sujeto a 
amortización, tales como puedan ser archivadores, armarios, cajoneras, mesas, sillas, 
cuadros…. 
 Mobiliario de taller 
Este grupo de costes indirectos lo constituyen los costes en mobiliario no sujeto a 
amortización, tales como puedan ser archivadores, armarios, cajoneras, mesas, sillas, 
cuadros, taquillas…. 
 Amortizaciones de maquinaria 
Las amortizaciones de la maquinaria se ajustan al tipo de amortización legal aplicable a 
cada grupo de maquinaria. El coste indirecto incluye la dotación a la amortización anual 
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del inmovilizado material. La dotación para el inmovilizado inmaterial se considera como 
gasto del período (ver capítulo P4.4). 
 Material y pequeña herramienta productiva  
Este grupo de costes indirectos lo forman: 
 herramientas no amortizables (martillos, amoladoras, cintas métricas, 
radiales,…) 
 consumibles de las herramientas no amortizables y otras herramientas 
productivas (discos corte y repasado, boquillas, tizas,…) 
 Epis 
Los epis son los equipos de protección individual utilizados por los trabajadores e 
incluyen buzos, cascos, arneses, filtros, máscaras, tapones oídos, gafas seguridad,… 
 Servicios subcontratados o externalizados 
Servicios tales como la limpieza de las instalaciones y el suministro de productos 
necesarios para ello se incluyen en esta partida. 
 Servicios medioambientales: Gestión de residuos e inspecciones 
medioambientales 
Esta partida de costes incluye tanto la gestión de los residuos generados durante los 
procesos de fabricación (escorias, virutas, maderas, chatarra de distintos metales,…) 
como el coste de auditorías e inspecciones requeridas para el mantenimiento del 
sistema ISO (auditorías internas y de entidad certificadora, inspecciones de obligado 
cumplimiento de acuerdo a la certificación). 
El material necesario para el cumplimiento del plan medioambiental también se incluye 
aquí (sepiolita, paños y trapos, aparatos de medición,…) 
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 Servicios de calidad: Inspecciones y auditorías del sistema ISO 
Esta partida de costes incluye el coste de auditorías e inspecciones requeridas para el 
mantenimiento del sistema ISO (auditorías internas y de entidad certificadora, 
inspecciones de obligado cumplimiento de acuerdo a la certificación). 
Asimismo incluye los costes de las homologaciones de procedimientos de soldadura y 
soldadores. Tanto los soldadores como los procedimientos de soldadura por ellos 
utilizados en los procesos de fabricación deben estar homologados, y las 
homologaciones ser renovadas con la periodicidad que obligue la norma.  
Aunque cada proyecto tiene unos requisitos específicos en relación a la normativa 
aplicable a los trabajos de soldadura, existe una serie de homologaciones generales, 
además de una sección dentro del departamento de calidad dedicada al seguimiento y 
control de la implementación de estos requisitos en los proyectos.  
El coste indirecto de calidad asociado a las homologaciones de soldadores y 
procedimientos de soldadura incluye entre otros: 
 horas de mano de obra dedicadas por los soldadores a la realización de las 
homologaciones, 
 horas de m.o.i. del ingeniero de soldadura,  
 coste de materiales: probetas, hilo, botellas de gases,… 
 coste de inspección y ensayos de probetas. 
 Servicios de prevención: Inspecciones y auditorías del sistema OSHAS 
Esta partida de costes incluye el coste de auditorías e inspecciones requeridas para el 
mantenimiento del sistema OSHAS (auditorías internas y de entidad certificadora, 
inspecciones de obligado cumplimiento de acuerdo a la certificación). 
El material necesario para el cumplimiento del plan de prevención también se incluye 
aquí (extintores, lavatorios ojos y manos, ,…). 
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 Viajes 
Mientras que los costes de los viajes relacionados con los proyectos en curso se imputan 
directamente contra estos como costes directos, el coste de todos los demás viajes se 
considera un coste indirecto. 
Sólo los viajes del personal directivo relacionados con el ejercicio de sus funciones de 
dirección  se consideran gastos del periodo.  
Los costes indirectos considerados como del periodo se detallan en el capítulo P4.4. 
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P4.3.3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR LA ORGANIZACIÓN  
En la P3 de la tesis identificamos la planta óptima para un astillero, con las áreas y zonas 
productivas necesarias para la fabricación del producto o buque.  
Ahora, es necesario definir las actividades productivas que en ellas se realizan para 
posteriormente identificar y agrupar los costes indirectos que genera cada una de estas 
actividades, dado que el reparto de los costes indirectos a los productos se realiza a 
través de las actividades.  
Las actividades están constituidas por la agregación de varias tareas u órdenes de 
trabajo. Es posible alcanzar un alto nivel de detalle en la definición de las actividades, 
pero el número de actividades a realizar durante la fabricación de un buque es tan 
extenso que es necesario agruparlas a fin de no crear un sistema de control de costes 
excesivamente complejo.  
La agrupación se realiza en base a actividades similares (homogéneas) que comparten 
costes indirectos a repartir a las actividades con una misma base de reparto o generador 
de coste. 
El número final de actividades a considerar o nivel de agregación depende de la relación 
coste-beneficio, sin que haya un número máximo o mínimo pre-establecido. El beneficio 
en términos de fiabilidad de la información de los costes obtenido al tratar a una 
actividad de manera independiente en lugar de agregarla debe ser superior al coste que 
ello produce. En general, los dos factores más importantes a tener en cuenta en la 
decisión serán el coste total de la agrupación de actividades (a mayor coste de una 
actividad agrupada mayor necesidad de extremar el control de costes de cada una de las 
actividades o tareas que la componen) y la fiabilidad que se puede obtener en el reparto 
de dicho coste total a los productos con el empleo de un único generador de coste 
común a todas las actividades así agrupadas. 
Debe tenerse en cuenta que cuanto mayor sea el número de actividades definidas, 
mayor será la complejidad y por tanto el coste del sistema.  
 
TESIS DOCTORAL 
 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO 
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR – INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA Pág. 189 
 
UDC 
Las actividades identificadas en el proceso de fabricación de un buque se encuentran 
resumidas en el anexo A.2, junto con la identificación de los costes que se generan en su 
realización, tanto directos como indirectos.  
 
Ilustración 22.- Diagrama de actividades de la construcción del buque 
Las principales agrupaciones de actividades son las siguientes: 
 Actividades de ingeniería 
 Anteproyecto 
 Ingeniería básica 
 Ingeniería detalle 
 Ingeniería de producción 
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Estas cuatro actividades de ingeniería engloban a otras más detalladas pero similares 
entre sí y en los costes indirectos generados. Podrían englobarse en una sola actividad, 
pero es preferible mantenerlas por separado por el consumo que hacen de los recursos: 
 Las tareas pertenecientes a la sección de anteproyectos responden a estudios 
muy especializados, que a menudo implican subcontrataciones de trabajos 
(ensayos de canal, por ejemplo). Además es habitual el uso de programas 
informáticos de elevado coste y mantenimiento, junto con la presencia de mano 
de obra directa e indirecta altamente  cualificada y con altos salarios en relación 
al resto de empleados del departamento de ingeniería. El ratio horas de m.o. 
indirecta vs horas de m.o. directa es también superior que en el resto de 
secciones al participar activamente en la elaboración de ofertas comerciales. 
 Ingeniería básica y de detalle. Existen diferencias sensibles entre estas dos 
secciones que obligan a su separación en dos actividades: 
o El número de recursos que trabajan en ingeniería de detalle es muy 
superior al de recursos empleados en ingeniería básica, siendo además 
mayoritariamente subcontratados. 
o Los recursos de la sección de ingeniería básica son normalmente más 
cualificados que los de la sección de ingeniería de detalle. 
o El volumen de planos/hojas de plano generados por trabajador es muy 
superior en la sección de ingeniería de detalle a la de ingeniería básica. 
 La sección de ingeniería de producción se encarga básicamente de la 
preparación de las copias necesarias de planos para su envío a taller/cliente así 
como de la apertura de órdenes de trabajo y listas de materiales asociadas, 
realizando un trabajo administrativo con un alto consumo de papel, pero sin la 
necesidad de uso de programas informáticos de elevado coste y mantenimiento.  
 Actividades de producción 
 Elaboración 
 Prefabricación 
 Fabricación 
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 Montaje 
 Elaboración de tubería 
 Montaje de tubería en módulo 
 Montaje de tubería en bloque 
 Montaje de tubería abordo 
 Montaje de tubería de obra 
 Montaje de calderería en módulo 
 Montaje de calderería en bloque 
 Montaje de calderería en abordo 
 Montaje de equipos 
 Trabajos eléctricos en módulos 
 Trabajos eléctricos en bloques 
 Trabajos eléctricos abordo 
 Trabajos de acomodación 
 Botadura 
 Andamios 
 Auxilios a la construcción 
 Pintura 
 Cama de construcción 
 Pruebas 
Las actividades desarrolladas para la fabricación del buque en el departamento de 
producción se agrupan en función del tipo de tarea y recursos que emplea, 
diferenciando fundamentalmente actividades intensivas en horas máquina de 
actividades intensivas en horas hombre, puesto que los costes indirectos generados 
serán muy diferentes en cada caso, tanto en su importe como en su generador. 
Así: 
 Elaboración, agrupa a las actividades de corte y biselado y de conformado de 
chapa y perfiles, actividades en las que predominan las horas máquina y están 
sujetas por tanto a elevados costes de mantenimiento, amortizaciones y 
consumos. En esta sección se realiza la inversión en maquinaria más importante 
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de todo el astillero, medios de elevación y transporte aparte. Estas actividades 
se realizan normalmente en un taller independiente denominado taller de 
elaboración o elaborado.  
 Fabricación, agrupa a las actividades de prefabricación de conjuntos y 
fabricación de bloques. En ellas predominan las actividades de m.o.d., tanto en 
actividades de calderería como de soldadura, a diferencia de la actividad de 
elaboración. Se desarrollan en talleres independientes: taller de previas, para 
fabricación de paneles y conjuntos, y taller de fabricación, para fabricación de 
bloques. 
 Montaje, agrupa las actividades de aceros realizadas en grada y a muelle. 
Nuevamente predominan las actividades de m.o.d., en este caso principalmente 
de soldadura. Si bien en las actividades precedentes la m.o.d. empleada es 
fundamentalmente propia en todos los astilleros (justificado por el coste de la 
maquinaria y la necesidad de contar con personal especializado en su manejo) a 
partir de la actividad de montaje se incrementa la presencia de la m.o.d. 
subcontratada.   
 Elaboración de tubería, se lleva a cabo en el taller de tubos y agrupa a las 
actividades de fabricación de tubos (corte y biselado, conformado y soldadura) 
para su posterior montaje en bloque, módulo y grada o muelle. Aunque tienen 
un elevado componente de m.o.d., también presentan un elevado volumen de 
horas máquina. 
Dependiendo del nivel de detalle al que se quiera llegar, es posible subdividir 
esta actividad en dos: corte y conformado de tubería, y soldadura de tubería. En 
esta tesis se estudia como una sola actividad, debido a la tendencia actual de los 
astilleros en subcontratar la elaboración de los tubos, que hace que la 
producción del taller sea poco representativa en la producción global de las 
secciones de que consta el astillero, así como por el alto coste de la maquinaria 
específica de soldadura, que iguala en muchos casos a la de corte y conformado 
de tubería (máquinas de soldadura orbitales con control numérico). 
 Montaje de tubería en módulo, bloque y abordo. Las tres actividades de 
montaje de tubería se diferencian simplemente en el lugar en el que se montan 
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los tubos (en módulo en el taller de módulos, en bloque en el taller de bloques y 
abordo en grada o muelle), lo que debido a la segregación de costes de 
consumos (electricidad y gases), impide su agrupación en una única actividad. 
Además, tanto los recursos directos como indirectos de mano de obra son 
comunes a las 3 actividades, por lo que la necesidad de controlar los ratios de 
montaje cuando la mano de obra es la misma hace también inviable la 
agrupación. 
 Montaje de tubería de obra. El montaje de tubería de obra es diferente las 
actividades de montaje de tubería mencionadas en el apartado anterior, puesto 
que este caso la actividad consume no sólo horas de mano de obra, sino que 
también consume materia prima. Esto es así porque los materiales a montar no 
han sido procesados previamente en el taller de tubos, sino que se procesan 
directamente en el montaje. Los costes asociados a la actividad son mayores 
debido a este hecho. Es tubería principalmente de politubo flexible o de acero 
de pequeño diámetro y espesor (tubería hidráulica).  
 Montaje de calderería en módulo, en bloque y abordo. Se entiende por 
calderería todo el acero secundario, constituido por polines de equipos, 
soportes de tubería, puertas, escotillas, pescantes,…Este caso es similar al del 
montaje de tubería (según se monte en módulo en el taller de módulos, en 
bloque en el taller de bloques y abordo en grada o muelle). Tanto los recursos 
directos como indirectos de mano de obra son comunes a las tres actividades, 
pero la necesidad de disponer de ratios de montaje para cada actividad unido a 
la segregación de los consumos en base a zonas físicas hace inviable a 
agregación de las tres actividades en una única actividad de montaje de 
calderería. 
 Montaje de equipos. El montaje de equipos agrupa todas las actividades de 
montaje de equipos que tienen lugar durante la construcción del buque, ya sea 
en bloque, módulo o a bordo. Normalmente, la mayoría de los equipos se 
montan en grada, debido a la necesidad de pintar los bloques antes de subirlos a 
la grada. Los equipos deben protegerse antes del chorro por los daños que éste 
o la pintura les puedan ocasionar, y el coste de esta protección junto con el 
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riesgo de causar daños hace que normalmente se monten directamente en 
grada. 
 Trabajos eléctricos en módulos, bloques y abordo. Similar a los casos de montaje 
de tubería y de calderería (según se monte en módulo en el taller de módulos, 
en bloque en el taller de bloques y abordo en grada o muelle), y en este caso 
relativo a los trabajos eléctricos a realizar.  
 Trabajos de acomodación. Consiste en la actividad de montaje de aislamientos, 
realizada principalmente abordo. Los aislamientos pueden ser acústicos o 
térmicos y su montaje consume recursos de m.o. y pequeña herramienta 
auxiliar. 
 Botadura. La actividad de botadura agrupa todas las tareas previas, durante y 
posteriores a la botadura: preparación de imadas, cierre de tapones, escotillas, 
…, inspección previa y posterior de los tanques de fondo,… 
 Andamios. Se trata de una actividad auxiliar, consistente en el montaje y 
desmontaje de andamios auxiliares a la construcción, que consume 
principalmente mano de obra. A menudo es un servicio externalizado, total o 
parcialmente.  
 Auxilios a la construcción. En esta actividad se incluyen todas las tareas logísticas 
de traslados de materiales, equipos y elementos fabricados entre centros de 
trabajo así como aquellos elementos móviles empleados en estos traslados. 
 Pintura. La actividad de pintura agrupa a actividades de chorro, aplicación de 
pintura y secado. Consume recursos de mano de obra, materiales (granalla y 
pintura) y de consumos (electricidad y propano), y se realiza en las cabinas de 
pintura. 
 Cama de construcción. Esta actividad engloba todas las tareas de preparación de 
la cama de construcción de un buque, ya sea en grada o en dique o ambos.  
 Pruebas. Pruebas agrupa a todas las actividades relacionadas con las pruebas de 
equipos y del buque: 
o Pruebas FAT (de equipos en fábrica) 
o Mechanical completion, a la finalización de la instalación de un servicio 
completo. 
o Precommissioning, a la puesta en marcha del servicio.  
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o Commissioning, a las pruebas de mar. 
Así como el mantenimiento de los equipos desde que son instalados y hasta la 
entrega del buque al armador.  
 Planta 
En planta se incluyen las actividades de mantenimiento desarrolladas en el astillero y la 
seguridad de las instalaciones, y el departamento depende directamente del Director del 
astillero. Las actividades de mantenimiento son todas aquellas actividades destinadas al 
mantenimiento de las instalaciones y maquinaria del astillero, para asegurar su correcto 
funcionamiento durante la duración prevista de su ciclo de vida.  
Las actividades se agrupan en: 
 Mantenimiento de instalaciones generales, que a su vez se subdivide en dos 
actividades: 
o Mantenimiento de equipos y sistemas informáticos 
o Mantenimiento de instalaciones (edificios y servicios de los mismos: 
calefacción, aire acondicionado, mobiliario,…) 
 Mantenimiento de instalaciones productivas, que se engloba a las siguientes 
actividades: 
o Mantenimiento de la maquinaria de elaboración. 
o Mantenimiento de la maquinaria de fabricación. 
o Mantenimiento de los medios auxiliares. 
o Mantenimiento de los medios de elevación. 
o Mantenimiento instalaciones pintura. 
o Mantenimiento redes suministro (eléctrica, gases, agua). 
o Mantenimiento y calibración de equipos de medición y control. 
En cada una de las actividades, con el propósito de obtener información relevante de los 
costes incurridos, se registran costes de mantenimientos preventivos y correctivos, 
diferenciándose entre mantenimiento interno y externo.  
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 Actividades de compras: 
En compras se definen tres actividades principales: 
 Compras, que agrupa las compras de materiales, equipos y compras para 
servicios generales. 
 Subcontratación, que agrupa las subcontrataciones para buque y para 
prestación de servicios generales. 
Tanto en compras como en subcontratación se realizan las tareas de: 
o Elaboración de especificaciones de compra, 
o Petición de ofertas y negociación con proveedores, 
o Emisión de pedidos. 
 Almacenes, que agrupa almacenes de materia prima de acero, tubería y almacén 
general. Las tareas realizadas son las siguientes: 
o Recepción de materiales, 
o Almacenamiento y conservación de los mismos, 
o Expedición de materiales de acuerdo a las órdenes de fabricación. 
 Actividades de calidad, prevención y medioambiente: 
En calidad, prevención y medioambiente se definen las actividades:  
 Calidad, engloba a las actividades de mantenimiento del sistema de calidad y de 
control de calidad en las instalaciones y construcciones en curso. Estas 
actividades son: 
o Calidad propiamente dicha, que engloba las tareas de: 
 Gestión del sistema ISO, 
 Calidad de los procesos productivos, 
 Ingeniería de soldadura. 
o Control de calidad de proyectos, que engloba las tareas de: 
 Plan de calidad del proyecto, 
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 Controles dimensionales y visuales, 
 END 
 Control de tratamiento superficial. 
 Prevención engloba a las actividades de mantenimiento del sistema de 
prevención (OSHAS) y de control y seguimiento de la implementación del plan 
de prevención de riesgos en las instalaciones y construcciones en curso. Incluye 
así mismo la vigilancia de la salud. 
 Medioambiente, engloba a las actividades de mantenimiento del sistema de 
medioambiente y de control y seguimiento de la implementación del plan 
medioambiental en las instalaciones y construcciones en curso. 
 Actividades de recursos humanos: 
En recursos humanos se definen las siguientes actividades: 
 Administración de personal, que agrupa actividades de gestión de nóminas y 
seguros sociales y control de presencia y absentismos. 
 Desarrollo (formación), que agrupa la gestión de las actividades formativas a 
desarrollar sobre la plantilla. 
 Selección de personal, que agrupa las actividades de selección de personal de 
acuerdo a los requisitos de cada puesto a cubrir.  
 Relaciones laborales, que agrupa las actividades de relación y negociación con 
los representantes de los trabajadores y los trabajadores mismos. 
 Relaciones sociales, que agrupa a las actividades desarrolladas con 
organizaciones del entorno del astillero así como la gestión de los beneficios 
sociales existentes en el mismo para los trabajadores. 
 Actividades económico-financieras: 
Las principales actividades económico financieras son las siguientes: 
 Seguros y avales, que engloba todas las actividades de gestión de pólizas de 
seguro y avales, tanto para el astillero como para las construcciones. 
 
TESIS DOCTORAL 
 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO 
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR – INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA Pág. 198 
 
UDC 
 Contabilidad y tesorería, englobando las actividades de contabilidad de facturas 
de clientes y proveedores, control de caja, previsiones de fondos… 
 Fiscal, para la preparación de informes y documentación para la gestión de las 
obligaciones tributarias de la empresa y de los contratos suscritos.  
 Auditoría interna, realizando tareas complementarias a los auditores externos, 
buscando mejorar los resultados económicos del astillero. 
 Financiación e inversiones, relaciones con bancos, entidades de crédito y gestión 
de préstamos. 
 Actividades jurídico-legales: 
Son las siguientes: 
 Laboral, actividades legales relacionadas con los trabajadores. 
 Mercantil, actividades mercantiles relacionadas con la empresa o con los 
contratos con clientes o proveedores de las construcciones.  
 Actividades de planificación y control de gestión: 
Se definen dos actividades principales: 
 Planificación, definición, control y seguimiento de la planificación de trabajos de 
cada construcción, así como de la planificación integrada del astillero. 
 Control de gestión, actividades de seguimiento y control de costes. 
 Actividades comerciales y de proyectos: 
Las actividades principales son dos: 
 Comercial, agrupa actividades comerciales, tales como elaboración de ofertas, 
presentación de ofertas al cliente, visitas comerciales,… 
 Gestión de proyectos, agrupa las actividades de seguimiento y control del estado 
de los proyectos realizadas por los jefes de proyecto y gerentes de zona. 
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En el anexo A.2, en el que se listan las actividades desglosadas a varios niveles, éstas se 
codifican, para simplificar su designación a lo largo del presente capítulo. La codificación 
de las actividades se realiza según código XXX-00, en base a los siguientes criterios:  
 XXX: Identificación del nivel I de la actividad: ingeniería, producción, calidad, 
prevención y medioambiente, compras,…. Así, I: ingeniería, P: producción, C: 
compras, Q: calidad, prevención y medioambiente,… 
 XXX: Identificación del nivel 2: sección o gremio en la que se desempeña la 
actividad. Así: IA: ingeniería anteproyectos, IB: ingeniería básica, ID: ingeniería 
de detalle,…  
 XXX: Identificación del nivel 3: zona del buque a la que afecta la actividad. Así 
IBA: ingeniería básica zona aceros, IBM: ingeniería básica zona máquinas y 
servicios, IBE: ingeniería básica electricidad, IBV: ingeniería básica varios/todas 
zonas,… 
 00: número correlativo de 01 a 99.  
El funcionamiento de la tabla del anexo se resume esquemáticamente en la siguiente 
figura. Aporta información que se explicará en los próximos capítulos de esta P4: 
 Se detallan las actividades del astillero hasta un nivel de desglose de nivel 5. 
 Se codifican según lo explicado en el párrafo anterior. 
 Se identifican los costes generados por la actividad, clasificándose en: 
o Costes directos al buque, 
o Costes indirectos al buque. 
 Dentro de los costes indirectos al buque, se diferencian los directamente 
trazables a la actividad (color negro) de los no directamente trazables o 
indirectos a la actividad (color azul). Básicamente, los costes “indirectos” a la 
actividad son aquellos compartidos por varias actividades, y que por lo tanto 
exigen un reparto previo a las actividades que los consumen. 
 Se identifican los generadores de coste y bases de reparto de los recursos, para 
el reparto de los costes indirectos a las actividades. 
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 Se identifican los generadores de coste y bases de reparto de las actividades, 
para el reparto de los costes indirectos a los productos o buques. 
 Se identifican las unidades de medida o control de los recursos y costes 
generados en la ejecución de las actividades definidas.  
 
 
Ilustración 23.- Esquema anexo A.2. 
Es importante resaltar que el sistema ABC se basa en la eliminación de los costes 
indirectos al trasladar todos los costes a las actividades (a excepción de los generales o 
del periodo). En el reparto de costes a las actividades, todos los costes son directos a 
éstas, al generarse en la realización de las mismas.  
Sin embargo, debido a la existencia de recursos comunes a varias actividades (como 
resultado de la agregación de éstas) y la necesidad de efectuar el reparto de los costes 
asociados a los mismos a las actividades que los comparten, a lo largo de la tesis se habla 
de costes indirectos a las actividades.  
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P4.3.4.- ASIGNACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS DE LOS 
PRODUCTOS A LAS ACTIVIDADES. 
Una vez identificados los costes generados en la fabricación de los productos así las 
actividades ejecutadas durante el proceso de fabricación, el primer paso es la 
distribución de costes indirectos del buque a las actividades.  
Aunque el sistema ABC se basa en la asignación de los costes a las actividades para su 
reparto a los productos, podemos afirmar que los costes indirectos al buque asignados a 
las actividades son menores que los costes indirectos totales identificados en el astillero, 
ya que no todos los costes indirectos se imputan contra los productos (los costes del 
periodo se imputan contra el margen bruto del periodo considerado). 
                                                         
Siendo los costes a repartir a las actividades: 
∑  
   
   
    ∑  
   
   
 ∑    
   
   
   
   
 
 
dónde: 
 Ci son los n grupos de costes indirectos al producto diferentes identificados. 
 Ki son los n factores de reparto de los n grupos de costes indirectos diferentes 
identificados para su reparto a las m actividades que los generan. 
 Gij son los m valores de los generadores de coste de los n grupos de costes 
indirectos diferentes a repartir a las m actividades ejecutadas. 
En la asignación de los costes indirectos del producto a las actividades, podemos 
encontrarnos dos casos: 
Ecuación 2.- Relación costes indirectos totales y repartidos a actividades 
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 Costes indirectos del producto directamente trazables a las actividades, 
generalmente porque el coste indirecto al buque es generado por una actividad 
concreta.  Estos costes pasan a ser directos a las actividades. 
 Costes indirectos del producto no directamente trazables a las actividades, en 
aquellos casos en que un mismo tipo de recurso indirecto es generado y 
compartido por varias actividades. Por poner un ejemplo que clarifique lo 
anterior: el consumo eléctrico del astillero se segrega por nave o taller, pero no 
por actividad, de manera que es necesario repartir este coste indirecto al buque 
a las actividades que lo generan y para las que constituye un coste directo, antes 
de repartirlo de ellas a los productos 
Así, en el caso del reparto a las actividades del coste de un recurso indirecto compartido 
por varias actividades es necesario el uso de generadores de coste de recursos. La 
definición de estos generadores es muy importante ya que cuanto más perfecta sea la 
relación causa-efecto de los generadores de coste de los recursos mayor será la 
fiabilidad de la información generada por el sistema ABC. Y al contrario, si no existe 
relación causa-efecto  en los generadores de coste o si esta no es ajustada a la realidad, 
la información generada por el sistema ABC será poco fiable e incorporará errores en el 
cálculo del coste final del producto.  
La asignación a través de generadores de coste de recursos de los costes indirectos del 
producto a las actividades se realiza: 
 
             
 
dónde: 
 Cij: valor del coste indirecto i asignado a la actividad j, 
 ki: factor de reparto del coste indirecto i a las actividades que lo generan 
mediante el consumo del recurso indirecto i, 
Ecuación 3.- Asignación costes indirectos a actividades 
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 Gij: valor del generador de coste de recursos del coste indirecto i asociado a la 
actividad j. 
El cálculo del valor del factor de reparto de costes indirectos a las actividades se realiza: 
    
  
∑    
   
   
 
 
dónde: 
 ki: factor de reparto del coste indirecto i a las actividades que lo generan 
mediante el consumo del recurso indirecto i, 
 Ci: valor del coste indirecto i a repartir a las m actividades que lo generan, 
 ∑    
   
     : Valor resultante de la suma de los valores de los  generadores de 
coste Gi de cada coste indirecto Ci para cada una de las m actividades entre las 
que se distribuirá Ci. 
Siendo el total de costes indirectos asociados a una actividad dada j: 
 
∑     ∑(        
   
   
   
   
) 
 
dónde: 
 ∑           : Valor resultante de la suma de los n costes indirectos diferentes 
asignados a la actividad j, 
 ∑ (        )       : Valor resultante del producto de cada factor de reparto ki 
asociado a cada n coste indirecto por el valor del generador de coste de dicho n 
coste para la actividad j. 
Ecuación 4.- Cálculo del factor de reparto de costes indirectos a las actividades 
Ecuación 5.- Cálculo del coste de una actividad 
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O lo que es lo mismo: 
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Los costes indirectos asociados a cada una de las actividades identificadas en el apartado 
anterior se detallan en la tabla del anexo A.2. 
A continuación, definiremos los generadores de coste de los recursos indirectos cuyo 
coste debe repartirse a las actividades, así como los factores de reparto. 
 Horas de m.o.i.  
El coste nómina de los empleados de m.o.i. asignados permanentemente a una actividad 
se traza directamente a esa actividad como coste directo de la misma, sin necesidad de 
hacer reparto.  
En el caso de m.o.i. asignada a más de una actividad, el reparto de efectúa del siguiente 
modo:  
 M.o.i. actividades de producción: se efectúa el reparto del coste salarial entre 
todas las actividades en las que haya participado. 
Se emplea como generador de coste del recurso la mano de obra directa, m.o.d., 
siendo el cálculo del factor o base de reparto: 
                   
∑                             
∑                                        
 
 
 
Ecuación 7.- Factor de reparto recurso m.o.i. producción 
Ecuación 6.- Cálculo desarrollado del coste de una actividad 
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dónde: 
o ∑                             : Coste total de la mano de obra 
indirecta común a varias actividades i del departamento de producción.  
o ∑                                        : Horas totales de m.o.d. 
realizadas en las n actividades que comparten el coste del numerador. 
Es importante resaltar que en m.o.d. se incluye no sólo la m.o.d. propia sino 
también la subcontratada.  
 Para la m.o.i. de actividades de servicios o apoyo a producción (se entienden por 
actividades de servicios aquellas realizadas por los departamentos de ingeniería, 
compras, planta, calidad, prevención y medioambiente, recursos humanos, 
económico financiero, jurídico, planificación y control y comercial y proyectos), 
como regla general, los empleados asignados permanentemente a una actividad 
de servicios cargan el coste de sus nóminas a esa actividad sin necesidad de 
hacer reparto, al ser recursos indirectos al producto pero directos a la actividad. 
Existen no obstante casos particulares cuando es necesario repartir los costes de 
m.o.i. común a varias actividades. 
o Ingeniería: La m.o.i. compartida por varias actividades no se reparte en 
función de las horas de m.o.d., sino del número de actividades que 
hagan uso de la misma.  
La m.o.i. compartida está formada principalmente por secretarias y 
administrativos, cuyas tareas tales como envío de faxes, paso de 
llamadas, registro, reparto y archivo de documentación,….implican un 
tiempo de dedicación similar para cada una de las secciones que 
comparten el servicio prestado. Siendo el factor de reparto: 
                   
                     
∑                               
 
 
dónde: 
Ecuación 8.- Factor de reparto recurso m.o.i. ingeniería 
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                      : Coste total de la mano de obra 
indirecta común a las n actividades del departamento de 
ingeniería. 
 ∑                               : Número de actividades del 
departamento de ingeniería. 
o Compras: La actividad de compras se desagrega en dos actividades: 
compras y subcontratación, y almacenes. La m.o.i. generada en cada 
actividad es exclusiva de esa actividad, no siendo necesario por tanto 
efectuar ningún reparto. 
o Calidad, prevención y medioambiente. La m.o.i. generada en cada una de 
las tres actividades es exclusiva de esa actividad, no siendo necesario por 
tanto efectuar ningún reparto. 
o Recursos humanos. La m.o.i. generada en cada una de las actividades de 
recursos humanos es exclusiva de esa actividad, no siendo necesario por 
tanto efectuar ningún reparto. 
o Económico-financiero. La m.o.i. generada en cada una de las actividades 
económico-financieras es exclusiva de esa actividad, no siendo necesario 
por tanto efectuar ningún reparto. 
o Jurídico. La m.o.i. generada en cada una de las actividades jurídicas es 
exclusiva de esa actividad, no siendo necesario por tanto efectuar ningún 
reparto. 
o Planificación y control de gestión. La m.o.i. generada en cada una de las 
dos actividades (planificación y control de gestión) es exclusiva de esa 
actividad, no siendo necesario por tanto efectuar ningún reparto. 
o Comercial y proyectos. La m.o.i. generada en cada una de las dos 
actividades es exclusiva de esa actividad, no siendo necesario por tanto 
efectuar ningún reparto. 
o Mantenimiento: aunque la mano de obra de mantenimiento es indirecta 
al producto es sin embargo directa a las actividades en las que se 
desglosa, de manera que no es necesario por tanto efectuar ningún 
reparto. 
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Es importante señalar que aunque los costes de las actividades de servicios o apoyo a 
producción podrían a su vez repartirse sobre las actividades productivas, en el caso del 
astillero se mantienen separados para poder tener un mayor control de costes de todas 
las actividades necesarias para la fabricación del buque, tanto directas a su fabricación o 
productivas, como indirectas o de servicios.  
La separación de actividades de servicios y su consideración como actividades más a 
tener en cuenta dentro del proceso productivo de fabricación del buque permiten 
obtener información acerca del coste de todas las actividades que se desarrollan en el 
astillero, y esta información es útil para la toma de decisiones (en cuanto a 
externalización de servicios, necesidad de implementación de políticas de reducción de 
costes, identificación de estas políticas,….) y a la elaboración de presupuestos. 
Es especial el caso de las actividades de mantenimiento. Si bien en la teoría del sistema 
ABC deberían ser parte de los costes de las actividades productivas, el alto coste que 
tienen y su peso frente al total de costes indirectos del astillero hace conveniente su 
tratamiento como actividades, segregando su coste del de las actividades productivas a 
las que prestan servicio, para su mejor control. Posteriormente se reparten a las 
actividades productivas como coste de las mismas.  
 Consumos industriales 
En el caso de los consumos de electricidad, agua, gasóleo y gases, el reparto del coste a 
las actividades difiere según se trate de actividades productivas (entendiéndose por 
productivas aquellas que se realizan en el departamento de producción y/o en las 
instalaciones productivas) y de actividades de servicios y/o oficinas.  
En el astillero existe segregación de consumidores que permite conocer el consumo real 
de cada taller u oficina, de modo que el reparto a las actividades se realiza del siguiente 
modo: 
 Oficinas: el reparto a las actividades del coste de suministro de electricidad, agua 
y calefacción se realiza según los m2 ocupados para el desarrollo de cada 
actividad.  
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En las oficinas existe un consumo eléctrico por m2 (el correspondiente a la 
iluminación) y un consumo de calefacción también por m2. El consumo de 
energía de fuerza (equipos informáticos principalmente) y agua, más que por m2 
se produce por trabajador. No obstante, de cara a poder agrupar estos costes y 
dado que el consumo de oficinas es residual en relación al consumo energético 
total de las instalaciones, se emplea un único generador de coste, la superficie o 
m2. Éste generador guarda relación causa efecto con todos los costes de 
consumos, ya que normalmente a mayores m2 ocupados por una sección o 
departamento, mayor será el número de trabajadores del mismo. 
El cálculo del factor de reparto es como sigue: 
 
    
∑                                             
∑                                     
 
 
dónde: 
o ∑                                             : El coste total de 
los suministros de electricidad, calefacción y agua correspondiente al 
edificio donde se encuentran las oficinas. 
o ∑                                     : Superficie total que recibe el 
suministro de electricidad, calefacción y agua, calculada como suma de 
las superficies de trabajo ocupadas para el desarrollo de cada una de las 
actividades. 
 Instalaciones productivas: en las instalaciones productivas se produce el mayor 
consumo energético del astillero. El consumo tanto eléctrico como de gases se 
encuentra segregado por taller o centro físico de trabajo, de manera que en el 
caso habitual de que en un mismo centro se lleven a cabo varias tareas, es 
necesario el reparto de este coste a las actividades que las agrupan. Así, se 
definen los siguientes generadores de coste: 
Ecuación 9.- Factor de reparto recurso consumos 
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o Taller de elaboración (corte y conformado): el coste del consumo 
eléctrico y de gases se reparte en función de las horas máquina. Las 
horas máquina son el generador de coste al ser el consumidor principal 
de energía y gases en este taller. Y el factor de reparto se calcula: 
 
 
    
∑                                             
∑                               
 
 
dónde: 
 ∑                                             : El coste 
total del suministro eléctrico correspondiente al taller de 
elaboración. 
 ∑                               : Valor total de horas máquina 
realizadas en cada una de las n actividades que se desarrollan en 
el taller de elaboración. 
 Talleres de prefabricado y fabricación: el coste del consumo eléctrico y de gases 
se reparte en función de las horas de soldadura de cada taller. Las horas de 
trabajos de soldadura son el generador de coste al ser el consumidor principal 
de energía y gases en estos talleres. Y el factor de reparto para cada taller se 
calcula: 
 
    
∑                                  
∑                                         
 
 
dónde: 
Ecuación 10.- Factor de reparto recurso consumos taller elaboración 
Ecuación 11.- Factor de reparto consumos talleres prefabricado y fabricación 
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o ∑                                  : El coste total del suministro 
eléctrico correspondiente al taller para el que se esté calculando el factor 
de reparto (prefabricación o fabricación). 
o ∑                                         : Valor total de horas de 
soldadura realizadas en cada una de las n actividades que se desarrollan 
en ese taller. 
Las actividades de soldadura ejecutadas en el taller de prefabricado (o taller de 
previas) son las de prefabricado, mientras que en el taller de fabricación (o taller 
de bloques) coexisten las siguientes actividades: 
o Fabricación, 
o Montaje de tubería en bloque, 
o Montaje de calderería en bloque, 
o Trabajos eléctricos en bloque, 
o Montaje de equipos. 
 Taller de módulos: el coste del consumo eléctrico en este taller se reparte en 
función de las horas de m.o.d. ejecutadas en el taller, mientras que el de gases lo 
hace en función de las horas de soldadura. 
Los factores de reparto para cada tipo de consumo son los siguientes: 
 
    
∑                                   
∑                             
 
 
dónde: 
o ∑                                   : El coste total del suministro 
eléctrico correspondiente al taller de módulos. 
o ∑                             : Valor total de horas de m.o.d. 
realizadas en cada una de las n actividades que se desarrollan en el taller 
de módulos. 
Ecuación 12.- Factor de reparto recurso consumo eléctrico taller de módulos 
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Y: 
    
∑                            
∑                                  
 
 
dónde: 
o ∑                            : El coste total del suministro de 
gases correspondiente al taller de módulos. 
o ∑                                  : Valor total de horas de soldadura 
realizadas en cada una de las n actividades que se desarrollan en el taller 
de módulos. 
Las actividades que se ejecutan en el taller de módulos son las siguientes: 
o Montaje de tubería en módulo, 
o Montaje de calderería en módulo, 
o Trabajos eléctricos en módulo, 
o Montaje de equipos. 
 Grada y muelle: el coste del consumo eléctrico se reparte en función de las 
horas de m.o.d. mientras que el de gases lo hace en función de las horas de 
soldadura. Tanto en grada como en muelle se realizan múltiples actividades que 
consumen energía eléctrica, si bien el consumo de gases es prácticamente 
exclusivo de los trabajos de soldadura. 
Los factores de reparto para cada tipo de consumo son los siguientes: 
 
    
∑                                
∑                             
 
 
dónde: 
Ecuación 14.- Factor de reparto recurso consumo eléctrico grada y muelle 
Ecuación 13.- Factor de reparto recurso consumo gases taller de módulos 
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o ∑                                : El coste total del suministro 
eléctrico correspondiente a la grada y al muelle. 
o ∑                             : Valor total de horas de m.o.d. 
realizadas en cada una de las n actividades que se desarrollan en la grada 
y el muelle. 
y: 
 
    
∑                         
∑                                  
 
 
dónde: 
o ∑                         : El coste total del suministro de gases 
correspondiente a la grada y al muelle. 
o ∑                                  : Valor total de horas de soldadura 
realizadas en cada una de las n actividades que se desarrollan en la grada 
y en el muelle. 
Las actividades que se ejecutan en gradas y muelles son las siguientes: 
o Montaje, 
o Montaje de tubería abordo, 
o Montaje de calderería abordo, 
o Trabajos eléctricos abordo, 
o Montaje de equipos, 
o Cama de construcción, 
o Botadura. 
 Todos los talleres: el coste del consumo de agua se reparte entre las horas de 
m.o.d consumidas por cada actividad. Así, las horas de m.o.d. son el generador 
de coste, y el factor de reparto: 
 
Ecuación 15.- Factor de reparto recurso consumo gases grada y muelle 
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∑                                    
∑                             
 
 
dónde: 
o ∑                                    : El coste total del 
suministro de agua correspondiente a los talleres e instalaciones 
productivas. 
o ∑                             : Valor total de horas de m.o.d. 
realizadas en cada una de las n actividades que se desarrollan en los 
talleres e instalaciones productivas. 
 En toda la instalación: el coste del consumo de gasóleo se asigna directamente a 
la actividad PAV04, auxilios a la construcción, desde donde se reparte a los 
productos. 
En el caso del consumo de la energía eléctrica, además del consumo de iluminación y 
maquinaria productiva se incluye el de los medios de elevación y traslación o puentes 
grúa. No se establece un control específico de este consumo para su reparto a las 
actividades al poderse relacionar con los generadores de coste definidos y no ser la 
causa principal de consumo en las instalaciones. Así: 
 En el taller de elaboración los movimientos de materiales con puentes grúa son 
directamente proporcionales a las horas de máquina (el corte de una chapa 
llevará más tiempo cuanto mayor sea el número de posiciones a cortar, y por 
tanto de metros de corte; del mismo modo, la retirada de un mayor número de 
posiciones de la bancada de corte llevará más tiempo que la de un número 
pequeño de las mismas) 
 En el taller de prefabricación y fabricación, cuantos más elementos haya que 
posicionar para formar un conjunto o bloque (y por tanto mayor uso haya que 
hacer de los medios de elevación), mayores serán las horas se soldadura.  
Ecuación 16.- Factor de reparto recurso consumo agua 
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 En la grada, los medios de elevación o grúas no sólo sitúan los bloques en la 
grada, sino que también suben material y maquinaria para los trabajos de todos 
los gremios que allí trabajan. 
 Alquileres y licencias informáticas 
El coste de los alquileres y licencias informáticas se divide en dos grupos: 
 Alquileres y licencias informáticas del departamento de ingeniería.  
 Alquileres y licencias informáticas del  resto de departamentos del astillero. 
En ambos casos el coste se reparte a las actividades que hacen uso de equipos y licencias 
informáticas a través del mismo generador de coste: el número de equipos empleados 
en cada actividad. Siendo el factor de reparto del recurso para ingeniería: 
 
    
∑                                                    
∑                                                 
 
 
dónde: 
                                                     : El coste total del  
alquiler de equipos y licencias informáticas empleadas en el departamento de 
ingeniería.  
 ∑                                                 : Número total de equipos 
del departamento de ingeniería como suma de los equipos empleados por cada 
actividad. 
Y para el caso del resto del astillero: 
 
 
Ecuación 17.- Factor de reparto recurso alquileres y licencias informáticas ingeniería 
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∑                                          
∑                                    
 
 
dónde: 
 ∑                                          : El coste total del  alquiler de 
equipos y licencias informáticas empleadas en el astillero a excepción del 
departamento de ingeniería.  
 ∑                                   : Número total de equipos del astillero a 
excepción de los del departamento de ingeniería calculado como suma de los 
equipos empleados por cada actividad. 
Existe una única oficina de producción que da servicio a todas las actividades 
productivas, integrando a la m.o.i. con puesto de oficina de cada sección productiva. El 
coste de alquileres y licencias informáticas de una sección determinada se calcula en 
base al número de equipos asignados a dicha sección.  
 Mantenimiento instalaciones generales, productivas y de sistemas 
informáticos 
Las actividades de mantenimiento definidas consumen un número importante de 
recursos indirectos, teniendo un peso muy importante en el total de los mismos. Los 
costes generados por las actividades de mantenimiento del astillero incluyen: 
 Mano de obra propia 
 Materiales de mantenimiento y reparaciones 
 Servicios de mantenimiento subcontratados 
 Contratos de mantenimiento o garantía para ciertas máquinas 
 Inspecciones legales realizadas 
 Lubricantes y productos químicos 
Ecuación 18.- Factor de reparto recurso alquileres y licencias informáticas 
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El coste indirecto para la actividad productiva de las actividades de mantenimiento se 
asigna directamente a éstas, sin necesidad de realizar ningún reparto.  
Para su posterior reparto al buque, es necesario sin embargo reasignar los costes de las 
actividades de mantenimiento (que tienen la consideración de actividades auxiliares) a 
las actividades  que las consumen (que son las actividades principales). Este reparto se 
realiza del siguiente modo: 
 Mantenimiento de instalaciones generales: 
o Mantenimiento de equipos y sistemas informáticos. El mantenimiento 
de los equipos y sistemas informáticos se reparte a las actividades con el 
mismo generador de coste que empleamos en el reparto de costes de 
alquileres y licencias informáticas: el número de equipos que emplea 
cada actividad. 
En este caso, el factor de reparto es el siguiente: 
 
    
∑                                                   
∑                                    
 
 
 
dónde: 
 ∑                                                  : 
El coste total del  mantenimiento de equipos y sistemas 
informáticos empleados en el astillero incluyendo el 
departamento de ingeniería.  
 ∑                                 : Número total de equipos del 
astillero incluyendo los del departamento de ingeniería, calculado 
como suma de los equipos empleados por cada actividad. 
Ecuación 19.- Factor de reparto del recursos mantenimiento equipos e instalaciones 
informáticas 
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Ecuación 20.- Factor de reparto recurso mantenimiento instalaciones generales 
o Mantenimiento de instalaciones (naves, edificios y servicios generales de 
los mismos: calefacción, aire acondicionado, mobiliario,…) 
El coste del mantenimiento de las instalaciones lo podemos relacionar 
directamente con la antigüedad de las mismas (como coste fijo al existir 
un calendario de mantenimiento) y el uso al que está sometido (como 
coste variable al cumplirse que a mayor uso, mayor desgaste). Así, el 
generador de coste empleado en el reparto de este coste a las actividades 
son las horas de trabajo anuales (tanto directas como indirectas) de cada 
actividad). El factor de reparto se calcula como: 
 
    
∑                                           
∑                                                     
 
 
dónde:  
 ∑                                          : El coste 
total del  mantenimiento de las instalaciones generales del 
astillero.  
 ∑                                                   : 
Número total de horas de trabajo, tanto directas como indirectas, 
calculado como suma de las horas empleadas por cada actividad. 
 Mantenimiento de instalaciones productivas, que se engloba a las siguientes 
actividades: 
o Mantenimiento maquinaria elaboración. Los costes de mantenimiento 
de la maquinaria de elaboración se asignan directamente a la actividad 
productiva de elaboración, no siendo necesario realizar ningún reparto al 
ser la actividad auxiliar consumida exclusivamente por la actividad de 
elaboración.  
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o Mantenimiento maquinaria prefabricación y fabricación. Los costes de 
mantenimiento de la maquinaria de prefabricación y fabricación se 
asignan respectivamente a las actividades productivas de prefabricación 
y fabricación, no siendo necesario realizar ningún reparto al ser la 
actividad auxiliar consumida exclusivamente por las actividades 
productivas. 
o Mantenimiento de maquinaria de montaje. El tratamiento es el mismo 
que en caso de la maquinaria de elaboración, prefabricación y 
fabricación. 
o Mantenimiento medios auxiliares. El coste de la actividad de 
mantenimiento de medios auxiliares se asigna directamente a la 
actividad productiva auxilios a la construcción, sin necesidad de efectuar 
ningún reparto. 
o Mantenimiento medios de elevación. El coste de la actividad de 
mantenimiento de los medios de elevación se reparte a las actividades 
que emplean medios de elevación a través del generador de coste 
número de puentes grúa/grúas empleados por la actividad.  
La elección del generador de coste viene derivada del hecho de que el 
coste de mantenimiento de cada uno de los distintos medios de elevación 
con que consta el astillero es similar, al estar sujetos además a los 
mismos requisitos en cuanto a inspecciones legales y número de 
mantenimientos preventivos anuales obligatorios.  
Es un generador de coste de más fácil aplicación que el número de horas 
de funcionamiento de cada medio de elevación, que sería más exacto, 
pero haría más difícil el reparto del coste a las actividades.  
Esta dificultad vendría de la necesidad de medir el número de horas de 
funcionamiento de cada medio de elevación consumidas por cada 
actividad, dándose el caso de que un mismo medio de elevación sea 
utilizado en el desarrollo de varias actividades. 
El cálculo del factor de reparto es el siguiente: 
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∑                                      
∑                                               
 
 
dónde: 
 ∑                                     : El coste total 
del  mantenimiento de los medios de elevación (puentes grúa y 
grúas) de que consta el astillero.  
 ∑                                               : Número total 
de medios de elevación del astillero, calculado como suma de los 
medios empleados por cada actividad. 
Debe tenerse en cuenta que hay actividades que pueden compartir el uso 
de un mismo medio de elevación (por ejemplo las actividades de montaje 
en grada), por lo que el número de medios de elevación calculado en el 
cálculo del factor de reparto será siempre superior al número real de 
medios del astillero.  
o Mantenimiento instalaciones pintura. El coste de la actividad de 
mantenimiento de las instalaciones de pintura se asigna directamente a 
la actividad productiva pintura, sin necesidad de efectuar ningún reparto. 
o Mantenimiento redes suministro (eléctrica, gases, agua). El coste del 
mantenimiento de redes de suministro a instalaciones productivas viene 
generado por la extensión de las instalaciones y el número de puntos de 
suministro al consumidor. Dado que el reparto de costes en función del 
número de puntos de suministro sería más difícil de medir, y que 
normalmente éste guarda relación con la extensión de la instalación (a 
mayor extensión mayor número de consumidores) el coeficiente de 
reparto elegido será la superficie de las instalaciones donde se realizan 
las actividades que consumen los suministros industriales.  
Así, el factor de reparto será: 
Ecuación 21.- Factor de reparto recurso mantenimiento medios de elevación 
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∑                                       
∑                                     
 
 
dónde: 
 ∑                                       : El coste total 
del mantenimiento de las redes de suministro a las instalaciones 
productivas. 
 ∑                                     : Superficie total que 
recibe el suministro, calculada como suma de las superficies de 
trabajo ocupadas para el desarrollo de cada una de las 
actividades. 
o Mantenimiento y calibración de equipos de medición y control. 
El coste del mantenimiento y calibración de equipos de medición y 
control se reparte a las actividades de control dimensional (QCV05), END 
(QCV06), control tratamiento superficial (QCV07), y prevención industrial 
(QPV02) en función de las horas de mano de obra (tanto directa como 
indirecta) asignadas a dichas actividades.  
Las horas de mano de obra son por tanto el generador de coste 
empleado, y el factor de reparto se calcula: 
 
    
∑                                                          
∑                                                     
 
 
dónde:  
 ∑                                           : El coste 
total del  mantenimiento y calibración de los equipos de 
medición y control de que consta el astillero.  
Ecuación 23.- Factor de reparto recurso mantenimiento y calibración de equipos de medición 
y control 
Ecuación 22.- Factor de reparto recurso mantenimiento redes suministro 
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 ∑                                                   : 
Número total de horas de trabajo, tanto directas como indirectas, 
calculado como suma de las horas empleadas por cada actividad 
QCV05, QCV06, QCV07 y QPV02. 
 Material de oficina 
Los costes de material de oficina se reparten a las actividades en función del consumo 
que éstas hacen de ellos, excepto en el departamento de ingeniería, donde se tratan 
como coste directo trazable a las actividades que en el departamento se ejecutan. 
En el resto del astillero los costes de material de oficina se registran por departamento, 
pero es necesario su reparto a las actividades. De manera general, se utiliza el generador 
de coste del número de trabajadores indirectos, calculándose el factor de reparto: 
  
    
∑                                           
∑                                                                       
 
 
dónde:  
 ∑                                           : El coste total del  
material de oficina de un departamento dado j, a excepción del departamento 
de ingeniería.  
 ∑                                                                      : 
Número total de trabajadores indirectos consumidos por cada una de las 
actividades desarrolladas en el departamento j. 
 Mobiliario de oficina 
Los costes del mobiliario de oficina se reparten de manera similar a los costes del 
material de oficina, empleando el número de trabajadores indirectos de las actividades 
como generador de coste.  
Ecuación 24.- Factor de reparto recurso material de oficina 
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El factor de reparto es: 
  
    
∑                                             
∑                                                                       
 
 
dónde:  
 ∑                                             : El coste total del  
mobiliario de oficina de un departamento dado j.  
 ∑                                                                      : 
Número total de trabajadores indirectos consumidos por cada una de las 
actividades desarrolladas en el departamento j. 
 Mobiliario de taller 
El coste del mobiliario de taller, se reparte a las actividades de taller o Producción, en 
base al número de horas de mano de obra directa.  
La elección de este generador de coste viene dada por el hecho de que el mobiliario de 
taller pertenece a los talleres, pañoles y a los vestuarios, y su número y desgaste 
dependerá de la cantidad de mano de obra directa que la use. 
El factor de reparto se calcula: 
  
    
                         
∑                                                                  
 
 
dónde:  
Ecuación 25.- Factor de reparto recurso mobiliario de oficina 
Ecuación 26.- Factor de reparto recurso mobiliario de taller 
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 ∑                                            : El coste total del  
mobiliario de taller.  
 ∑                                                                    : 
Número total de horas de mano de obra directa consumidas por las i actividades 
desarrolladas en el departamento de Producción. 
 Amortizaciones de maquinaria 
Las amortizaciones de la maquinaria se reparten a las actividades en función del 
consumo que éstas hacen de horas máquina. Para su reparto a las actividades, las 
amortizaciones se agrupan por grupos de máquinas y actividad: máquinas de corte de 
chapas y perfiles, máquinas de conformado de chapas y perfiles, grúas puente,… 
No existe un generador de coste ni un factor de reparto, sino una asignación directa de 
los costes de amortización a las actividades. 
 Material y pequeña herramienta productiva  
Este grupo de costes indirectos al buque lo forman: 
 herramientas no amortizables 
 consumibles de las herramientas no amortizables 
Sus costes se agrupan por gremio que las utiliza (en función de la asignación profesional 
del trabajador al que se le entregan): acero, máquinas y servicios, y electricidad, y se 
reparten a las actividades en función de las horas de m.o.d. de cada una de las 
actividades a las que repartir los costes.  
La mano de obra directa es un generador de coste adecuado para el reparto dado que se 
trata de pequeña herramienta utilizada por la mano de obra directa en la ejecución de 
su trabajo, siendo en muchos casos parte de la herramienta asignada a cada trabajador 
como parte de su caja de herramientas de trabajo.  
Así, en las actividades desarrolladas por el gremio de aceros, el factor de reparto se 
calcula: 
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∑                                                
∑                                   
 
 
 
En el de máquinas y servicios: 
    
∑                                                              
∑                                                 
 
 
 
Y en electricidad:  
    
∑                                                       
∑                                          
 
 
 
Siendo en todos los casos: 
 ∑                                             : el coste total del 
material y pequeña herramienta asignado al personal del gremio j. 
 ∑                                      : Las horas totales de m.o.d. del 
gremio j de todas las actividades en las que participa.  
 Epis 
El coste de los equipos de protección individual se reparte a las actividades productivas 
que emplean m.o.d. en función de las horas de m.o.d. de cada una de ellas. 
Ecuación 29.- Factor de reparto recurso pequeña herramienta E 
Ecuación 28.- Factor de reparto recurso pequeña herramienta M 
Ecuación 27.- Factor de reparto recurso pequeña herramienta A 
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La mano de obra directa es en este caso el generador de coste del recurso, puesto que 
los equipos son utilizados por los trabajadores y su desgaste es directamente 
proporcional al número de horas de uso. El cálculo del factor de reparto es: 
 
    
∑                
∑                             
 
 
Dónde: 
 ∑                : es el coste total incurrido en epis 
 ∑                             : Valor total de horas de m.o.d. realizadas en 
cada una de las n actividades que se desarrollan en los talleres e instalaciones 
productivas. 
 Servicios subcontratados o externalizados 
El coste de este tipo de servicios se asigna directamente a la actividad que lo consume 
(por ejemplo asesoramiento legal externo, que se asigna como coste directo de la 
actividad jurídica) o se reparte a las actividades que lo consumen a través de un 
generador de coste del recurso en caso de ser compartido.  
En este último caso se encuentra  el servicio de limpieza de oficinas y talleres. El coste de 
este servicio incluye los productos y maquinaria y herramienta necesarios para su 
realización, y se reparte en función de los m2 de superficie en los que se desarrolla cada 
actividad.  
Así, la superficie a limpiar es el generador de coste y el factor de reparto: 
 
 
 
Ecuación 30.- Factor de reparto recurso epis 
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∑                             
∑                                                                
 
 
dónde: 
 ∑                            : El coste total del servicio de limpieza 
correspondiente a oficinas y talleres. 
 ∑                                                                : Superficie  
total de oficinas y talleres calculada como suma en m2 de la superficie ocupada 
por cada actividad sobre la que se reparte el coste. 
 Servicios medioambientales: Gestión de residuos e inspecciones 
medioambientales 
Esta partida de costes incluye tanto la gestión de los residuos generados durante los 
procesos de fabricación (escorias, virutas, maderas, chatarra de distintos metales,…) 
como el coste de auditorías e inspecciones requeridas para el mantenimiento del 
sistema ISO (auditorías internas y de entidad certificadora, inspecciones de obligado 
cumplimiento de acuerdo a la certificación). 
Los costes de medioambiente indirectos al buque y a las actividades productivas son sin 
embargo directos a las actividades de Medioambiente, asignándose a éstas sin 
necesidad de efectuar ningún reparto.  
 Servicios de calidad: Inspecciones y auditorías del sistema ISO 
Esta partida de costes incluye el coste de auditorías e inspecciones requeridas para el 
mantenimiento del sistema ISO (auditorías internas y de entidad certificadora, 
inspecciones de obligado cumplimiento de acuerdo a la certificación). 
Ecuación 31.- Factor de reparto recurso limpieza instalaciones 
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Los costes indirectos al buque y a las actividades productivas son sin embargo directos a 
las actividades de Calidad, asignándose a éstas sin necesidad de efectuar ningún reparto.  
 Servicios de prevención: Inspecciones y auditorías del sistema OSHAS 
Esta partida de costes incluye el coste de auditorías e inspecciones requeridas para el 
mantenimiento del sistema OSHAS (auditorías internas y de entidad certificadora, 
inspecciones de obligado cumplimiento de acuerdo a la certificación). 
Los costes indirectos al buque y a las actividades productivas son sin embargo directos a 
las actividades de Prevención, asignándose a éstas sin necesidad de efectuar ningún 
reparto.  
 Viajes 
Los costes de los viajes no relacionados con los proyectos en curso se imputan contra las 
actividades que los generan y de ahí a los productos según la base de reparto escogida. 
Al considerarse este coste indirecto del producto como coste directo de la actividad que 
lo genera no es necesario realizar ningún reparto. 
 
 
TESIS DOCTORAL 
 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO 
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR – INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA Pág. 228 
 
UDC 
P4.3.5.- SELECCIÓN DE LOS GENERADORES DE COSTE DE LAS 
ACTIVIDADES 
Una vez repartidos los costes indirectos a las actividades, comienza el reparto de los 
costes de las actividades al producto. Para ello, la primera tarea a realizar es la definición 
de los generadores de coste de las actividades para la asignación de sus costes a los 
productos que las consumen.  
La base de asignación o generador de coste es la variable con la que el coste establece 
una relación de causa-efecto con la actividad, pudiendo establecerse para un mismo 
coste más de una base de asignación. Para que el generador de coste permita una 
adecuado reparto de costes de las actividades a los productos debe tener dos 
características fundamentales: 
 Justificar el coste a repartir 
 Ser fácilmente medible 
Es necesario repetir que no todos los costes indirectos del astillero se asignan al 
producto, existiendo los llamados gastos del período que se imputan directamente 
contra el resultado del período, sin que haya ningún proceso de asignación. Estos costes 
se definen en el apartado P4.4. 
En la selección de los generadores de coste de las actividades para el reparto de los 
costes de las actividades a los productos es necesario tener en cuenta quexvi: 
 El astillero emplea tanto maquinaria como mano de obra para realizar su 
producción, por lo que la imputación de costes en función del contenido de 
mano de obra directa empleada puede distorsionar enormemente el coste del 
producto. 
 La fabricación del buque engloba múltiples actividades, pero ello no excluye la 
necesidad de calcular coeficientes de reparto de costes distintos para las 
distintas actividades.  
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 Establecer demasiados coeficientes de reparto de costes puede distorsionar el 
coste del producto de la misma manera que el establecimiento de demasiados 
pocos. 
 No debe descartarse el uso de coeficientes de reparto de costes en función del 
contenido de material para los costes relacionados con el material.  
 Estos coeficientes basados en el material también pueden ser útiles cuando el 
proceso de fabricación exige que todo el material esté limpio antes de emplearse 
(planchas de acero chorreadas antes de comenzar el proceso de fabricación para 
eliminar el óxido acumulado) 
 Si se utiliza un coeficiente de costes basado en el material será necesario 
determinar si es el coste o el peso del material el criterio más apropiado. 
 Las pequeñas piezas de material, como tuercas, tornillos y arandelas pueden 
distribuirse de manera general y cargarse al producto en forma de porcentaje de 
una unidad de material mayor.  
 Los servicios corporativos (tales como nómina, facturación, compras,...) deben 
cargarse a las operaciones de la fábrica en la medida de lo posible e incluirse 
como parte de los costes de los productos elaborados. 
 Antes de calcular los coeficientes de gastos generales, es necesario preparar un 
programa que muestre el desglose por conceptos de los costes anuales de 
fabricación, a fin de obtener una visión de conjunto que garantice que se presta 
la máxima atención a las partidas principales. 
 Hay que calcular de manera adecuada las horas disponibles de máquina y m.o. y 
reducirlas a horas netas para su empleo en el cálculo de los coeficientes de hora. 
Del mismo modo, el coste de la m.o.d. será diferente para las operaciones con 
maquinaria que para las operaciones de m.o.d. simple. 
 La mano de obra indirecta es un coste importante que merece especial atención. 
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 El cálculo de los coeficientes de gastos generales y m.o.d. es diferente en el caso 
de los departamentos que funcionan con maquinaria que en el de los 
departamentos que funcionan con m.o.d. 
Teniendo todo lo anterior en cuenta, los generadores de coste óptimos para el reparto 
de costes de las actividades a los productos son los siguientes: 
  Actividades de ingeniería: 
 Anteproyecto. El tiempo de dedicación a cada documento/estudio tipo es 
aproximadamente el mismo con independencia del buque para el que se realice. 
Además, todos los buques exigen los mismos documentos o muy similares de la 
sección de anteproyectos. El generador de coste de la actividad es el número de 
documentos emitidos. 
 Ingeniería básica. Las premisas aplicadas a la sección de anteproyectos son 
válidas para la sección de ingeniería básica. Al igual que en la sección de 
anteproyectos, el generador de coste es el número de documentos emitidos.  
 Ingeniería detalle. La ingeniería de detalle se centra en la elaboración de planos 
constructivos, y estos si bien son los mismos para todos los buques en cuanto a 
tipología de planos, no los son en cuanto a cantidad, dado que se  generan lotes 
de planos similares para todos los buques por bloque. Los bloques tiene 
dimensiones similares en todos los buques (puesto que vienen fijadas por las 
capacidades de los medios de elevación de que consta la instalación productiva), 
lo que implica que el tiempo de diseño 3D de acero, máquinas y servicios y 
electricidad por bloque es similar.  
El generador de coste de esta actividad es el número de bloques cerrados. 
 Ingeniería de producción. Ingeniería de producción realiza las actividades de 
reprografía y apertura de órdenes de trabajo.  
El generador de coste de la actividad de reprografía es el número de copias 
realizadas u hojas, repartiéndose este coste a los proyectos en función del 
número de hojas de cada proyecto. 
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Para la actividad de apertura de órdenes de trabajo, el generador de coste es el 
número de órdenes de trabajo abiertas, y los costes de esta actividad se 
reparten a los productos en función del número de órdenes de trabajo abiertas 
para cada uno de ellos. 
 Actividades de producción: 
 Elaboración. La sección de elaboración incluye las actividades de corte y 
conformado de chapa y perfiles, ambas intensivas en capital. El alto coste de 
mantenimiento y amortización de la maquinaria junto con el elevado consumo 
de energía de la misma, hacen que el generador de coste más adecuado a esta 
sección sean las horas máquina de la actividad de elaboración. 
 Prefabricación. En la sección de prefabricación se llevan a cabo trabajos de 
armado y soldadura de previas, siendo el coste de los trabajos de soldadura 
superior a los de armado, al emplear máquinas de soldar, gases industriales, 
electricidad (para alimentar la maquinaria de soldadura) y consumibles en la 
realización de la tarea. El generador de coste de esta actividad son las horas de 
m.o.d. de soldadura.  
 Fabricación. La sección de fabricación es similar a la de prefación en cuanto a la 
generación de costes, por ello el generador de coste de esta actividad son 
también las horas de m.o.d. de soldadura. 
 Montaje. En la sección de montaje, al igual que en las de prefabricación y 
fabricación el generador de coste son las horas de soldadura. 
 Elaboración de tubería. La sección de la elaboración de tubería es similar a la de 
elaboración de aceros, en tanto en ella se realizan operaciones intensivas en uso 
de maquinaria y en soldadura. La maquinaria tiene importantes costes de 
mantenimiento y consumo, y la soldadura, de maquinaria especializada, 
consumos y consumibles. El generador de coste de esta actividad son las horas 
máquina más las horas de soldadura. 
 Montaje de tubería en módulo. El coste de la actividad de montaje de tubería 
abordo depende del número de tubos a montar y de su diámetro (a mayor 
diámetro, mayor número de consumibles de soldadura a emplear y consumo 
eléctrico y de gases, al ser mayor la longitud a soldar).  El generador de coste de 
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esta actividad son las pulgadas de tubería montadas en módulo, entendiéndose 
como tal los diámetros nominales de los tubos montados por la cantidad de 
tubos de cada diámetro. 
 Montaje de tubería en bloque. El generador de coste de la actividad de montaje 
de tubería en bloque es el mismo que el del montaje de tubería en módulo: las 
pulgadas de tubería montada, en este caso en bloque. 
 Montaje de tubería abordo. El generador de coste de la actividad de montaje de 
tubería abordo es también el número de pulgadas de tubería montada, en este 
caso abordo. 
 Montaje de tubería de obra. El generador de coste de la tubería de obra difiere 
del generador de coste del resto de actividades de montaje de tubería. Mientras 
que en resto de actividades de montaje de tubería se montan tubos 
heterogéneos en cuanto a diámetros nominales y longitudes, en el caso de la 
tubería de obra éstos son muy homogéneos, al tratarse de tubería de muy 
pequeño diámetro o politubo. El generador de coste en este caso son los metros 
de tubería montada. 
 Montaje de calderería en módulo. El montaje de calderería tanto en módulo 
como en bloque como abordo, implica el montaje de elementos de estructura 
metálica secundaria muy dispares. En general, estos trabajos consisten en el 
presentado y posicionamiento de los elementos de calderería en su posición 
final, para su posterior soldadura. El generador de coste de las actividades de 
montaje de calderería en módulo son las horas de soldadura de calderería en 
módulo. 
 Montaje de calderería en bloque. El generador de coste de las actividades de 
montaje de calderería en bloque son las horas de soldadura de calderería en 
bloque. 
 Montaje de calderería en abordo. El generador de coste de las actividades de 
montaje de calderería abordo son las horas de soldadura de calderería abordo. 
 Montaje de equipos. El coste de montaje de los equipos es similar con 
independencia de su tamaño, al depender principalmente del número de 
conexiones a realizar al servicio al que pertenecen. El generador de coste de esta 
actividad es el número de equipos montados. 
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 Trabajos eléctricos en módulos. El generador de coste de los trabajos de 
montaje eléctrico ya sea en módulos, bloques o abordo, son los metros de cable 
montados. Esto es así porque otros elementos y trabajos, como los metros de 
canaleta y el número de soportes, por ejemplo, son directamente 
proporcionales a los metros de cable. En este caso concreto, el generador de 
coste de los trabajos eléctricos en módulos son los metros de cable montados en 
módulos.  
 Trabajos eléctricos en bloques. El generador de coste de los trabajos eléctricos 
en bloques son los metros de cable montados en bloques.  
 Trabajos eléctricos abordo. El generador de coste de los trabajos eléctricos 
abordo son los metros de cable montados abordo. 
 Trabajos de acomodación. El generador de coste del montaje del aislamiento 
son los m2 de superficie aislada. 
 Botadura. Los costes generados por la actividad de la botadura del buque  son 
directamente proporcionales a la eslora del mismo. A mayor eslora, mayor 
longitud de imada, mayor número de tanques a revisar antes y después de la 
botadura, mayor número de personas abordo para la comprobación de daños,... 
El generador de coste de esta actividad son los metros de eslora de los buques 
botados.  
 Andamios. Los costes de la actividad de andamiaje vienen generados por los m3 
de andamios montados, siendo éste el generador de coste de la actividad. 
 Auxilios a la construcción. El coste de la actividad de auxilios a la construcción 
viene determinado por el número de horas de funcionamiento de los medios 
auxiliares del astillero, por lo que el generador de coste son las horas de 
funcionamiento.  
 Pintura. Los costes generados por las actividades de pintura están directamente 
relacionados con el tiempo de aplicación (los costes de la actividad son costes de 
amortizaciones, consumos, granalla, gases,…). Y el tiempo de aplicación depende 
de los m2 de superficie a pintar por el número de capas a aplicar. El generador 
de coste de la actividad de pintura son los m2 totales pintados y/o chorreados, 
entendiéndose éstos como el producto de los m2 de superficie tratada por el 
número de capas aplicadas.  
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 Cama de construcción. Los costes generados por la actividad de la cama de 
construcción son directamente proporcionales a la eslora del buque. A mayor 
eslora, mayor longitud de imada tendrá que ser preparada. El generador de 
coste de esta actividad son los metros de eslora de los buques en construcción.  
 Pruebas. Los costes generados por la actividad de pruebas dependen del 
número de servicios a bordo del buque a probar. Por ello, el generador de coste 
de esta actividad es el número de servicios del buque. 
 Planta: 
Las actividades auxiliares de mantenimiento de las instalaciones ya se han repartido a las 
actividades principales, por lo que no es necesario definir ningún generador de coste. 
 Actividades de compras: 
 Compras y subcontratación. En todos los buques se realizan pedidos de todo 
tipo de materiales (acero, cable, equipos,…) y puede considerarse que efectuar 
un pedido de un mismo tipo de materia prima lleva aproximadamente el mismo 
tiempo con independencia del buque para el que se efectúe. Bajo esta premisa 
se define como generador de coste de las actividades de compras y 
subcontratación el número de pedidos emitidos. 
Los costes de estas dos actividades de compras se reparten a los productos en 
función del número de pedidos emitido para cada proyecto o buque.  
En los costes a repartir se incluyen los costes de compras y subcontrataciones 
para servicios generales, que se reparten con el mismo generador, asumiendo 
que los buques para los que se realiza un mayor número de pedidos recibirán un 
mayor coste de estas actividades. 
Dado que el coste de estas actividades de compras para servicios generales es 
mucho menor que el de las actividades de compras para los productos, se 
considera aceptable la desviación. 
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 Almacenes. En el caso de los almacenes no es adecuado el reparto en base al 
generador consistente en el número de pedidos emitidos, ya que ni la cantidad 
de materiales a recepcionar ni el tiempo dedicado a la expedición de  dichos 
materiales para su consumo por las actividades productivas dependen de este 
factor. 
El generador de coste de la actividad de los almacenes es el número de órdenes 
de fabricación. Esto es así porque aunque la entrada de materiales se efectúe en 
grandes lotes de materiales heterogéneos, con las órdenes de trabajo se expide 
únicamente el material necesario para realizar una tarea determinada, debiendo 
realizarse un trabajo de identificación y agrupación de materiales por orden de 
trabajo que consume más tiempo de realización que la inspección a la recepción.  
 Actividades de calidad, prevención y medioambiente: 
 Actividades de medioambiente 
Dentro de los costes generados en medioambiente, podemos distinguir dos 
tipos: 
o Costes generales e independientes de los requisitos de los proyectos, 
tales como el mantenimiento del sistema ISO, que podríamos asimilar a 
costes fijos. 
o Costes generados por la actividad de fabricación, que son los 
correspondientes al tratamiento de los residuos generados durante los 
procesos de fabricación y que tienen un carácter variable.  
Para el reparto de los costes de la actividad de medioambiente a los productos, el 
generador de coste a emplear son las TAN producidas en el astillero.  
La elección se basa en que la generación de residuos es mayor cuanto mayor es 
la envergadura de la construcción, y no siempre la ICN responde a este criterio (el 
precio de venta no sólo depende del tamaño del buque sino también y de 
manera especial de los equipos instalados abordo y de las calidades de los 
materiales), mientras que las toneladas de acero neto son una buena indicación: 
 
TESIS DOCTORAL 
 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO 
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR – INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA Pág. 236 
 
UDC 
a mayor número de toneladas producidas, mayor cantidad de chatarra generada, 
mayor número de horas máquina (las máquinas son los principales generadores 
de residuos peligrosos del astillero), mayor número de horas de soldadura 
(generándose residuos de escorias, discos usados, boquillas,…). 
 Actividades de calidad 
Al igual que en medioambiente, dentro de los costes generados en calidad, 
podemos distinguir dos tipos: 
o Costes generales e independientes de los requisitos de los proyectos, 
tales como el mantenimiento del sistema ISO, que podríamos asimilar a 
costes fijos. 
o Costes generados por la actividad de fabricación, que son los 
correspondientes a la elaboración y seguimiento del plan de calidad, 
ingeniería de soldadura y a los diversos ensayos a realizar, y que tienen 
un carácter variable. Parte de estos costes son costes directos y se 
imputan directamente a los productos. 
Para el reparto de los costes de la actividad de calidad a los productos, el 
generador de coste a emplear son las horas de mano de obra del departamento 
de calidad asignadas a los proyectos. 
 Actividades de prevención 
Los costes de las actividades de prevención son independientes de los requisitos 
de los proyectos y dependen en gran medida del número de trabajadores del 
astillero.  
Para el reparto de los costes de la actividad de prevención a los productos, el 
generador de coste a emplear son las horas de mano de obra del astillero (tanto 
propias como subcontratadas).  
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 Actividades de recursos humanos: 
El generador de costes de las actividades de recursos humanos es el número de 
trabajadores del astillero (tanto propios como subcontratados). El reparto de los costes 
de las actividades de recursos humanos a los productos se realiza en base al número de 
horas trabajadas en cada proyecto (tanto directas como indirectas) al ser este generador 
más fácilmente medible que el número de trabajadores asignados a cada proyecto 
(puede darse el caso de un mismo trabajador realizando actividades para varios 
proyectos, lo que complicaría el reparto en base al número de trabajadores). 
 Actividades económico-financieras: 
El generador de coste de las actividades económico financieras es la cifra de negocio del 
astillero por lo que el coste de las actividades del departamento se repartirá entre los 
productos o buques en función de su cifra de negocio. A mayor ICN mayor será el 
importe a financiar, mayor será el flujo de cobros y pagos, mayor será la necesidad de 
provisión de fondos,…  
 Actividades jurídico-legales: 
Las actividades de derecho laboral y mercantil tienen generadores de coste diferentes: 
 En el caso del derecho laboral, el coste está directamente relacionado con la 
conflictividad laboral de la empresa, y el generador de coste es el número de 
empleados. 
 En el caso del derecho mercantil, el coste está directamente relacionado con el 
cumplimiento por parte de la empresa, clientes, subcontratistas y proveedores 
de sus obligaciones respectivas en los contratos firmados, por lo que el 
generador de coste es el número de pedidos/contratos. 
 Actividades de planificación y control de gestión: 
El coste de las actividades de planificación y control de gestión se genera por el número 
de recursos de mano de obra que trabajan en el departamento, siendo el tiempo de 
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dedicación de  los recursos a cada uno de los proyectos en curso aproximadamente el 
mismo.  
El coste de las actividades de planificación y control de gestión se reparte entre el 
número de proyectos o buques, siendo éste el generador de costes. 
 Actividades comerciales y de proyectos: 
 Comercial. Los costes comerciales se generan en función de la cifra de negocio 
que el astillero quiere alcanzar, por lo que el coste de la actividad comercial se 
repartirá entre los productos o buques en función de su cifra de negocio, siendo 
ésta el generador de coste. 
Este reparto de costes en función del precio de venta de los proyectos, se basa 
en el hecho de que el astillero repercute a los clientes en el precio de venta los 
costes directos mayorados por un porcentaje destinado a cubrir los costes 
indirectos. El porcentaje suele ser el mismo en todas las construcciones, pero el 
importe en términos absolutos es mayor cuanto mayor sea la cifra de negocio. 
 Gestión de proyectos. El coste de la actividad de gestión de proyectos viene 
generada para cada buque por el número de recursos de mano de obra 
empleados en su gestión. El generador de coste empleado es el número de 
recursos de gestión empleados en los proyectos. 
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P4.3.6.- CÁLCULO DE LA TASA UNITARIA DE CADA BASE DE 
REPARTO 
El cálculo del valor de la tasa unitaria de reparto de cada base de asignación o generador 
de coste para el reparto de los costes indirectos de las actividades al buque es similar al 
empleado para el cálculo del factor de reparto de costes indirectos a las actividades:   
 
    
  
∑   
   
   
 
 
Donde en este caso: 
 ki: valor de la tasa unitaria de reparto correspondiente al coste de la actividad j. 
 Ci: valor total del coste de la actividad j a repartir a los productos. 
 ∑           : Suma de los valores del generador de coste asociado a la actividad j 
correspondientes a cada uno de los p buques producidos o en producción. 
Así, las tasas unitarias de reparto o factores de reparto de cada generador de coste son 
los siguientes: 
 Actividades de ingeniería 
 Anteproyecto. El generador de coste es el número de documentos emitidos. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
 
 
Ecuación 32.- Factor de reparto de costes de las actividades al buque 
 
TESIS DOCTORAL 
 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO 
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR – INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA Pág. 240 
 
UDC 
 
    
                                         
∑                                            
   
    
 
 
 
dónde: 
o ∑                                            
   
    : Es el 
número total de documentos de anteproyectos emitidos para los 
proyectos en curso, como suma de los documentos emitidos en 
anteproyectos para cada uno de los j proyectos.  
 Ingeniería básica. El generador de coste es el número de documentos emitidos.  
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
    
                                  
∑                                     
   
    
 
 
dónde: 
o ∑                                     
   
    : Es el número total 
de documentos de ingeniería básica emitidos para los proyectos en 
curso, como suma de los documentos de básica emitidos para cada uno 
de los j proyectos. 
 Ingeniería detalle. El generador de coste es el número de bloques cerrados. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
Ecuación 33.- Factor de reparto coste actividad anteproyectos al buque 
Ecuación 34.- Factor de reparto coste actividad ing. básica al buque 
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∑                           
   
    
 
 
dónde: 
o ∑                           
   
    : Es el número total de bloques 
para los que se ha realizado la ingeniería de detalle, como suma del 
número de bloques cerrados por cada uno de los j proyectos. 
 Ingeniería de producción. Ingeniería de producción realiza las actividades de 
reprografía y apertura de órdenes de trabajo.  
o El generador de coste de la actividad de reprografía es el número de 
copias realizadas u hojas. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de 
coste es el siguiente: 
 
    
                            
∑                          
   
    
 
 
dónde: 
 ∑                          
   
    : Es el número total de 
hojas reproducidas en la sección, como suma del número de 
copias reproducidas por cada uno de los j proyectos. 
o Para la actividad de apertura de órdenes de trabajo, el generador de 
coste es el número de órdenes de trabajo abiertas. 
Ecuación 35.- Factor de reparto coste actividad ing. detalle al buque 
Ecuación 36.- Factor de reparto coste actividad reprografía al buque 
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El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de 
coste es el siguiente: 
 
    
                                         
∑                                      
   
    
 
 
dónde: 
o ∑                                   
   
    : Es el número total de 
órdenes de trabajo abiertas en la sección, como suma del número de 
órdenes de trabajo abiertas para cada uno de los j proyectos. 
 Actividades de producción 
 Elaboración. El generador de coste es las horas máquina de la actividad de 
elaboración. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
    
∑                                    
∑                   
   
   
   
   
  
 
 
dónde: 
o ∑                                    : El coste total de las i actividades 
de elaboración de aceros del astillero. 
Ecuación 37.- Factor de reparto coste actividad apertura órdenes de trabajo  
Ecuación 38.- Factor de reparto coste actividad elaboración al buque 
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o ∑                   
   
   
   
   
  : Total de horas máquina de las 
actividades de elaboración de acero como suma de las horas máquina de 
cada actividad i de elaboración para cada buque j. 
 Prefabricación. El generador de coste es las horas de soldadura.  
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
    
∑                                       
∑                      
   
   
   
   
  
 
 
dónde: 
o ∑                                       : El coste total de las i 
actividades de prefabricación de aceros del astillero. 
o ∑                      
   
   
   
   
  : Total de horas de soldadura de las 
actividades de prefabricación de acero como suma de las horas de 
soldadura de cada actividad i de prefabricación para cada buque j. 
 Fabricación. El generador de coste son las horas de soldadura. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
 
Ecuación 39.- Factor de reparto coste actividad prefabricación al buque 
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∑                                    
∑                      
   
   
   
   
  
 
 
dónde: 
o ∑                                    : El coste total de las i actividades 
de fabricación de aceros del astillero. 
o ∑                      
   
   
   
   
  : Total de horas de soldadura de las 
actividades de fabricación de acero como suma de las horas de soldadura 
de cada actividad i de fabricación para cada buque j. 
 Montaje. El generador de coste son las horas de soldadura. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
    
∑                               
∑                      
   
   
   
   
  
 
 
dónde: 
o ∑                               : El coste total de las i actividades de 
montaje de aceros del astillero. 
Ecuación 40.- Factor de reparto coste actividad fabricación al buque 
Ecuación 41.- Factor de reparto coste actividad montaje al buque 
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o ∑                      
   
   
   
   
  : Total de horas de soldadura de las 
actividades de montaje de acero como suma de las horas de soldadura 
de cada actividad i de montaje para cada buque j. 
 Elaboración de tubería. El generador de coste son las horas máquina más las 
horas de soldadura. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
    
∑                                            
∑                      
   
   
   
   
  ∑                      
   
   
   
   
  
 
 
dónde: 
o ∑                                               : El coste total de las i 
actividades de elaboración de tubería del astillero. 
o ∑                   
   
   
   
   
  : Total de horas máquina de las 
actividades de elaboración de tubería como suma de las horas máquina 
de cada actividad i de elaboración de tubería para cada buque j. 
o ∑                      
   
   
   
   
  : Total de horas de soldadura de las 
actividades de elaboración de tubería como suma de las horas de 
soldadura de cada actividad i de elaboración de tubería para cada buque 
j. 
 Montaje de tubería en módulo. El generador de coste de esta actividad es las 
pulgadas de tubería montadas en módulo, entendiéndose como tal los 
Ecuación 42.- Factor de reparto coste actividad elaboración tubería al buque 
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diámetros nominales de los tubos montados por la cantidad de tubos de cada 
diámetro. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
    
∑                                                
∑                       
   
   
   
   
  
 
 
dónde: 
o ∑                                                : El coste total 
de las i actividades de montaje de tubería en módulo del astillero. 
o ∑                       
   
   
   
   
  : Total de pulgadas montadas en las 
actividades de montaje de tubería en módulo, como suma del producto 
de las pulgadas por el número de tubos de cada pulgada montadas en 
cada actividad i de montaje en módulo para cada buque j. 
 Montaje de tubería en bloque. El generador de coste es las pulgadas de tubería 
montada en bloque. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
    
∑                                                 
∑                       
   
   
   
   
  
 
 
Ecuación 43.- Factor de reparto coste actividad montaje en módulo de tubería  
Ecuación 44.- Factor de reparto coste actividad montaje en bloque de tubería 
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dónde: 
o ∑                                                 : El coste total de 
las i actividades de montaje de tubería en bloque del astillero. 
o ∑                       
   
   
   
   
  : Total de pulgadas montadas en las 
actividades de montaje de tubería en bloque, como suma del producto 
de las pulgadas por el número de tubos de cada pulgada montadas en 
cada actividad i de montaje en bloque para cada buque j. 
 Montaje de tubería abordo. El generador de coste es las pulgadas de tubería 
montada abordo. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
    
∑                                              
∑                       
   
   
   
   
  
 
 
dónde: 
o ∑                                              : El coste total de las 
i actividades de montaje de tubería abordo del astillero. 
o ∑                       
   
   
   
   
  : Total de pulgadas montadas en las 
actividades de montaje de tubería abordo, como suma del producto de 
las pulgadas por el número de tubos de cada pulgada montadas en cada 
actividad i de montaje abordo para cada buque j. 
 Montaje de tubería de obra. El generador de coste es los metros de tubería 
montada.  
Ecuación 45.- Factor de reparto coste actividad montaje abordo de tubería 
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El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente:  
 
    
∑                                               
∑                  
   
   
   
   
  
 
 
dónde: 
o ∑                                               : El coste total de 
las i actividades de montaje de tubería de obra del astillero. 
o ∑                  
   
   
   
   
  : Total de metros de tubería de obra 
montados en las actividades de montaje de tubería de obra, como suma 
de los metros de tubería montada en cada actividad i de montaje de 
tubería de obra para cada buque j. 
 Montaje de calderería en módulo. El generador de coste de las actividades de 
montaje de calderería es las horas de soldadura de calderería en módulo. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
    
∑                                                       
∑                      
   
   
   
   
                          
 
 
dónde: 
Ecuación 47.- Factor de reparto coste actividad calderería en módulos al buque 
Ecuación 46.- Factor de reparto coste actividad montaje tubería de obra 
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o ∑                                                       : El coste 
total de las i actividades de montaje de calderería en módulos realizadas 
en el astillero. 
o ∑                      
   
   
   
   
                          : Total de 
horas de soldadura de las i actividades de montaje de calderería en 
módulos como suma de las horas de soldadura de cada actividad i de 
montaje de calderería en módulos para cada buque j. 
 Montaje de calderería en bloque. El generador de coste es las horas de 
soldadura de calderería en bloque. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
    
∑                                                       
∑                      
   
   
   
   
                          
 
 
dónde: 
o ∑                                                       : El coste 
total de las i actividades de montaje de calderería en bloque realizadas 
en el astillero. 
o ∑                      
   
   
   
   
                          : Total de 
horas de soldadura de las i actividades de montaje de calderería en 
bloque como suma de las horas de soldadura de cada actividad i de 
montaje de calderería en bloque para cada buque j. 
Ecuación 48.- Factor de reparto coste actividad calderería en bloque al buque 
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 Montaje de calderería en abordo. El generador de coste es las horas de 
soldadura de calderería abordo. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente:  
 
    
∑                                                    
∑                      
   
   
   
   
                       
 
 
dónde: 
o ∑                                                    : El coste 
total de las i actividades de montaje de calderería abordo realizadas en el 
astillero. 
o ∑                      
   
   
   
   
                          : Total de 
horas de soldadura de las i actividades de montaje de calderería abordo 
como suma de las horas de soldadura de cada actividad i de montaje de 
calderería abordo para cada buque j. 
 Montaje de equipos. El generador de coste es el número de equipos montados. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
    
                       
∑                          
   
    
 
 
dónde: 
Ecuación 50.- Factor de reparto coste actividad montaje de equipos 
 
Ecuación 49.- Factor de reparto coste actividad calderería abordo al buque 
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o ∑                          
   
    : Total de equipos montados 
como suma de los equipos montados en cada buque j. 
 Trabajos eléctricos en módulos. El generador de coste es los metros de cable 
montados en módulos.  
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente:  
 
    
∑                                                      
∑                
   
   
   
   
                     
 
 
dónde: 
o ∑                                                      : El coste total 
de las i actividades de trabajos eléctricos en módulos realizadas en el 
astillero. 
o ∑                
   
   
   
   
                     : Total de metros de 
cable montados en módulos, como suma de los metros de cable 
montados en cada actividad i de trabajos eléctricos en módulos para 
cada buque j. 
 Trabajos eléctricos en bloques. El generador de coste de los trabajos eléctricos 
en bloques son los metros de cable montados en bloques.  
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
Ecuación 51.- Factor de reparto coste actividad trabajos eléctricos en módulos 
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∑                                                       
∑                
   
   
   
   
                      
 
 
 
dónde: 
o ∑                                                       : El coste total de 
las i actividades de trabajos eléctricos en bloques realizadas en el 
astillero. 
o ∑                
   
   
   
   
                      : Total de metros de 
cable montados en bloques, como suma de los metros de cable 
montados en cada actividad i de trabajos eléctricos en bloques para cada 
buque j. 
 Trabajos eléctricos abordo. El generador de coste de los trabajos eléctricos 
abordo son los metros de cable montados abordo. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
    
∑                                                   
∑                
   
   
   
   
                  
 
 
dónde: 
o ∑                                                   : El coste total de las i 
actividades de trabajos eléctricos abordo realizadas en el astillero. 
Ecuación 53.- Factor de reparto coste actividad trabajos eléctricos abordo 
Ecuación 52.- Factor de reparto coste actividad trabajos eléctricos en bloques 
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o ∑                
   
   
   
   
                  : Total de metros de cable 
montados abordo, como suma de los metros de cable montados en cada 
actividad i de trabajos eléctricos abordo para cada buque j. 
 Trabajos de acomodación. El generador de coste del montaje del aislamiento 
son los m2 de superficie aislada. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
    
                          
∑                          
   
    
 
 
dónde: 
o ∑                          
   
   
 : Total de metros cuadrados aislados 
en los buques como suma de los metros cuadrados aislados en cada 
buque j. 
 Botadura. El generador de coste es los metros de eslora de los buques botados.  
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
    
              
∑                 
   
    
 
 
dónde: 
Ecuación 55.- Factor de reparto coste actividad botadura 
Ecuación 54.- Factor de reparto coste actividad trabajos acomodación  
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o ∑                 
   
   
 : Total de metros de eslora de los buques como 
suma de los metros de eslora de cada buque j. 
 Andamios. Los costes de la actividad de andamiaje vienen generados por los m3 
de andamios montados, siendo éste el generador de coste de la actividad. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
    
              
∑                          
   
    
 
 
dónde: 
o ∑                          
   
    : Total de metros cúbicos de 
andamio montados en los buques como suma de los metros cúbicos de 
andamio montados para cada buque j. 
 Pruebas. El generador de coste de esta actividad es el número de servicios 
probados del buque. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
    
∑                                
∑                
   
    
 
 
dónde: 
Ecuación 57.- Factor de reparto coste actividad pruebas al buque 
Ecuación 56.- Factor de reparto coste actividad cama de construcción 
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o ∑                                : El coste total de las i actividades de 
pruebas del astillero. 
o ∑                
   
   
   
   
 : Total de servicios probados como suma del 
número de servicios probados en cada buque j. 
 Auxilios a la construcción. El generador de coste es las horas de funcionamiento 
de los medios auxiliares.  
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
    
∑                                                   
∑                       
   
   
   
   
  
 
 
dónde: 
o ∑                                                   : El coste total de las i 
actividades auxilio a la construcción realizadas en el astillero. 
o ∑                       
   
   
   
   
  : Total de horas de funcionamiento de 
los medios auxiliares, como suma de las horas de funcionamiento de los 
medios auxiliares en cada una de las i actividades de auxilios a la 
construcción en cada buque j. 
 Pintura. El generador de coste es los m2 totales pintados o chorreados. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
Ecuación 58.- Factor de reparto coste actividad auxilios a la construcción 
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∑                                
∑                          
   
   
   
   
  
 
 
dónde: 
o ∑                                : El coste total de las i actividades de 
pintura ejecutadas en el astillero. 
o ∑                          
   
   
   
   
  : Total de metros cuadrados 
pintados, como suma de los metros cuadrados pintados o tratados en 
cada una de las i actividades de pintura en cada buque j. 
 Cama de construcción. El generador de coste es los metros de eslora de los 
buques en construcción.  
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
    
                          
∑                 
   
    
 
 
dónde: 
o ∑                 
   
    : Total de metros de eslora de los buques como 
suma de los metros de eslora de cada buque j. 
Ecuación 59.- Factor de reparto coste actividad pintura al buque 
Ecuación 60.- Factor de reparto coste actividad cama de construcción 
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 Planta 
Las actividades auxiliares de mantenimiento de las instalaciones ya se han repartido a las 
actividades principales, por lo que no es necesario definir ningún generador de coste. 
 Actividades de compras 
 Compras y subcontratación 
El generador de coste es el número de pedidos emitidos. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
    
∑                                                  
∑                       
   
   
   
   
  
 
 
dónde: 
o ∑                                                  : El coste total 
de las i actividades de compras y subcontratación del astillero. 
o ∑                       
   
   
   
   
  : Total de pedidos emitidos por las 
actividades de compras como suma de los pedidos emitidos por cada 
actividad i para cada buque j. 
 Almacenes 
El generador de coste es el número de órdenes de fabricación.  
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
Ecuación 61.- Factor de reparto coste actividades compras y subcontratación 
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∑                                  
∑                             
   
   
   
   
  
 
 
dónde: 
o ∑                                  : El coste total de las i actividades 
de almacenamiento del astillero. 
o ∑                             
   
   
   
   
  : Total de órdenes de 
fabricación tramitadas por las n actividades i, como suma de las órdenes 
de fabricación tramitadas por cada actividad i para cada buque j. 
 Actividades de calidad, prevención y medioambiente: 
 Actividades de medioambiente 
El generador de coste a emplear son las TAN producidas en el astillero.  
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
    
∑                                     
∑               
   
    
 
 
dónde: 
o ∑                                     : El coste total de las i 
actividades de medioambiente del astillero. 
Ecuación 63.- Factor de reparto coste actividades medioambiente 
Ecuación 62.- Factor de reparto coste actividades almacenes al buque 
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o ∑               
   
    : TAN producidas en el astillero como suma de 
las TAN de cada buque j. 
 Actividades de calidad 
El generador de coste a emplear son las horas de mano de obra del 
departamento de calidad asignadas a los proyectos. 
 El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
    
∑                                
∑                                             
   
   
   
   
 
 
 
dónde: 
o ∑                                : El coste total de las i actividades de 
calidad del astillero. 
o ∑                                             
   
   
   
   
 : Horas 
asignadas a las n actividades de calidad en el astillero, como suma de las 
horas asignadas a cada actividad de calidad i en cada buque j. 
 Actividades de prevención 
El generador de coste a emplear son las horas de mano de obra del astillero.  
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente:  
 
Ecuación 64.- Factor de reparto coste actividades calidad al buque 
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∑                                   
∑                                  
   
    
 
 
dónde: 
o ∑                                   : El coste total de las i actividades 
de prevención del astillero. 
o ∑                                  
   
    : Horas totales 
asignadas a los proyectos en ejecución en el astillero como suma de las 
horas asignadas a cada buque j. 
 Actividades de recursos humanos 
El generador de costes de las actividades de recursos humanos es el número de 
trabajadores del astillero (tanto propios como subcontratados).  
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
    
∑                                         
∑                              
   
     (                      )
 
 
dónde: 
 ∑                                         : El coste total de las i actividades 
de recursos humanos del astillero. 
 ∑                              
   
    : Horas totales asignadas a los 
proyectos en ejecución en el astillero como suma de las horas asignadas a cada 
buque j. 
Ecuación 66.- Factor de reparto coste actividades recursos humanos al buque 
Ecuación 65.- Factor de reparto coste actividades prevención al buque 
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 Actividades económico-financieras 
El generador de coste de las actividades económico financieras es la cifra de negocio del 
astillero (ICN).  
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
    
∑                                             
∑             
   
    
 
 
dónde: 
 ∑                                             : El coste total de las i 
actividades económico-financieras desarrolladas en el astillero. 
 ∑                 
   
    : ICN total del astillero como suma de la ICN de cada 
buque j. 
 Actividades jurídico-legales 
 Derecho laboral 
En el caso del derecho laboral el generador de coste es el número de empleados. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
    
                                
∑                                  
   
    
 
 
Ecuación 67.- Factor de reparto coste actividades económico-financieras 
Ecuación 68.- Factor de reparto coste actividad derecho laboral  
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dónde: 
o ∑                                  
   
    : Horas totales 
asignadas a los proyectos en ejecución en el astillero como suma de las 
horas asignadas a cada buque j. 
 Derecho mercantil 
En el caso del derecho mercantil, el generador de coste es el número de 
pedidos/contratos. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
    
                                 
∑                                     
   
    
 
 
dónde: 
o ∑                                     
   
    : Es el número total 
de pedidos/contratos emitidos para los proyectos en curso, como suma 
de los pedidos/contratos de cada uno de los j proyectos.  
 Actividades de planificación y control de gestión 
El generador de coste es el número de proyectos o buques. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
    
∑                                                           
               
 
 Ecuación 70.- Factor de reparto coste actividades planificación y control de gestión 
Ecuación 69.- Factor de reparto coste actividad derecho mercantil al buque 
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dónde: 
 ∑                                                           : El coste total 
de las i actividades de planificación y control desarrolladas en el astillero. 
 Actividades comerciales y de proyectos 
 Comercial  
El generador de coste es la ICN. El cálculo del factor de reparto correspondiente a 
este generador de coste es el siguiente: 
 
    
∑                                  
∑             
   
    
 
 
dónde: 
o ∑                                  : El coste total de las i actividades 
comerciales desarrolladas en el astillero. 
o ∑                 
   
    : ICN total del astillero como suma de la ICN 
de cada buque j. 
 Gestión de proyectos 
El generador de coste empleado es el número de recursos de gestión empleados 
en los proyectos. 
El cálculo del factor de reparto correspondiente a este generador de coste es el 
siguiente: 
 
 
Ecuación 71.- Factor de reparto coste actividades comerciales 
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∑                                             
∑                     
   
    
 
 
dónde: 
o ∑                                             : El coste total de las i 
actividades de gestión de proyectos desarrolladas en el astillero. 
o ∑                            
   
    : Nº de recursos empleados en la 
gestión de los proyectos, como suma del número de recursos que 
trabajan en la gestión de cada buque j. 
 
Ecuación 72.- Factor de reparto coste actividades gestión de proyectos al buque 
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P4.3.7.- CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS ASIGNADOS A 
LOS PRODUCTOS 
Una vez se han registrado los costes indirectos y se han repartido a las actividades, se ha 
definido el generador de coste de cada una de las actividades, y se ha calculado la base 
de reparto para la asignación de los costes de las diversas actividades a los productos, 
sólo queda calcular los costes indirectos de cada producto o buque.  
En la distribución de los costes indirectos de las actividades a los productos o buques, la 
fórmula aplicada es la siguiente: 
 
∑     ∑(        )
   
   
   
   
 
 
dónde: 
 ∑     
   
   : coste indirecto total asignado al buque k, como suma de los m costes 
indirectos correspondientes a las m actividades asociadas a la fabricación del 
buque k. 
 ∑ (        )
   
    : suma de los productos correspondientes al valor de la base de 
reparto de cada actividad j por el valor del generador de coste asociado a dicha 
actividad para el buque k. 
siendo: 
 Cjk: coste indirecto de la actividad j repartido al buque k, 
 Kij : base de reparto del coste indirecto i asociado a la actividad j, 
 Gijk: valor del generador de coste asociado a la actividad j para el buque k. 
Ecuación 73.- Cálculo del coste indirecto del producto 
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P4.3.8.- CÁLCULO DEL COSTE TOTAL DE LOS PRODUCTOS 
Una vez realizados todos los pasos anteriores, podemos obtener el coste total de los 
productos o buques. Este coste, se define como la suma de todos los costes en los que 
se ha incurrido durante la fabricación del producto o buque, y se calcula como la suma 
de los costes directos e indirectos asignados al producto: 
 
Coste total buque = ∑                  ∑                  
 
Ecuación 74.- Costes totales del buque 
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P4.4.- TRATAMIENTO DE LOS GASTOS DEL PERIODO 
Aunque el sistema de costes ABC busca la imputación a los productos de todos los costes 
originados en su fabricación, existe una serie de gastos en el astillero que son fijos e 
independientes del nivel de ocupación, y que además son difícilmente trazables a las 
actividades productivas y a los productos. Estos gastos, debido a la dificultad de 
imputación contra los productos, se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del periodo, recibiendo el nombre de gastos del periodo.  
Sus principales características son las siguientes: 
 Son necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones en las que 
se ejecutarán los proyectos. 
 Son de difícil trazabilidad a las actividades y a los productos. 
 Son costes independientes del nivel de actividad. 
 Su importe no depende del desempeño de directivos ni trabajadores, y en 
muchas ocasiones viene fijado externamente. 
 La dificultad que presenta su imputación a los productos unido al hecho de que 
son gastos que no están sujetos a objetivos de coste ni indicadores de 
desempeño hacen que el coste de su control e imputación a los productos sea 
superior al beneficio obtenido por ello.  
Este grupo de costes son costes comunes a todas las construcciones que se ejecutan en 
un periodo determinado de tiempo, y en lugar de repartirse a los productos, se aplican 
sobre el margen bruto total del astillero correspondiente al periodo en el que se 
generan, de ahí que se denominen  gastos generales del periodo.  
Los costes a considerar como costes del periodo en el astillero son los siguientes: 
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Tabla 18.- Relación de costes del periodo 
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 Alquileres, cánones. 
La partida de alquileres y cánones está constituida por los costes de concesiones 
portuarias y alquileres de terrenos que soporta el astillero, de difícil imputación a los 
proyectos (el importe del canon y de los alquileres viene determinado por los metros 
lineales de muelle y los m2 de superficie respectivamente, por lo que para su reparto a 
proyecto sería necesario determinar los metros lineales y m2 ocupados por cada 
proyecto y ponderarlos en función de la duración de uso durante el año. Esto exige un 
control de ocupación de superficie y su duración por proyecto no justificado en un coste 
fijo e independiente del nivel de actividad del astillero). No se incluyen los alquileres de 
naves, edificios o cualquier tipo de maquinaria productiva, que se consideran costes 
indirectos y se repercuten a los proyectos. 
 Servicios mantenimiento instalaciones generales. 
Esta partida engloba a servicios de mantenimiento de instalaciones de uso general a las 
instalaciones del astillero, y no específicas de centros productivos. Entre otros, el 
mantenimiento de las redes de telefonía e internet, de control de presencia de los 
trabajadores, de vigilancia en circuito cerrado de televisión de las instalaciones, de las 
acometidas de las redes de suministro energético y agua,…. Todos aquellos servicios que 
son imprescindibles por requisitos legales o por seguridad e independientes del nivel de 
actividad del astillero. 
 Seguros. 
Al igual que los servicios de mantenimiento del apartado anterior, los seguros son 
imprescindibles por requisitos legales y suponen un coste fijo e independiente del nivel 
de actividad, relacionado tan sólo con la extensión y características de las instalaciones y 
el tipo de producto a fabricar. 
 Asociaciones y suscripciones. 
En esta partida se agrupan los costes relacionados con la pertenencia a asociaciones y 
suscripciones a publicaciones varias. 
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 Representación. 
En esta partida se imputan los gastos de representación, que incluyen gastos 
publicitarios en ferias y exhibiciones, costes de viajes y estancias con fines comerciales, 
invitaciones y obsequios varios a clientes o potenciales clientes, donativos y patrocinios. 
 Impuestos. 
Esta partida engloba a todos los gastos por impuestos relativos a las instalaciones. 
 Auditores y servicios legales. 
El coste de los auditores de cuentas anuales así como de servicios de notaría y registro 
mercantil se imputan en esta partida. 
 Servicios generales. 
La partida de servicios generales agrupa el coste de servicios generales prestados en el 
astillero, tales como la centralita telefónica, la provisión de internet, la vigilancia de las 
instalaciones,… 
 Personal directivo. 
La partida de personal directivo incluye todos los costes generados por: 
 El personal directivo del astillero. 
 Los miembros del consejo de administración. 
 El personal administrativo adscrito a la dirección general del astillero. 
“Todos los costes” se refiere no sólo a los costes salariales, sino también a todos aquellos 
otros costes generados en el ejercicio de sus funciones: Viajes, dietas, estancias, primas, 
retribuciones en especie, seguridad social y otros impuestos,… 
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 Financieros. 
Los costes financieros incluidos en la partida de gastos generales son sólo aquellos 
relacionados con las partidas anteriores.  
 Amortizaciones 
Incluye la dotación a la amortización anual del inmovilizado inmaterial. 
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P5.1.- INTRODUCCIÓN A LA PARTE 5 
Esta quinta y última parte de la tesis tiene por objeto la exposición de las conclusiones 
finales. A lo largo de los capítulos anteriores se ha intentado dar una visión del control 
de costes en los astilleros, a través de: 
 El estudio de los sistemas de control de costes existentes en la actualidad y de 
uso posible en el astillero,  
 El análisis de los sistemas de control de costes realmente empleados en los 
astilleros,  
 La identificación y explicación de los problemas en la gestión de costes de los 
astilleros, 
 La identificación y el desarrollo de los sistemas de control de coste idóneos a 
emplear en este tipo de industria.  
Este último capítulo pretende de manera resumida, enumerar las ideas principales 
extraídas de los capítulos anteriores y exponer  las conclusiones derivadas de la 
investigación realizada durante la tesis.  
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P5.2.- CONCLUSIONES FINALES 
Hay una serie de ideas importantes que se han querido transmitir a lo largo de los 
capítulos anteriores. De manera resumida, estas ideas son: 
 El astillero es una unidad productiva particular y diferenciada del resto de 
empresas con instalaciones fabriles por el objeto de su actividad y los procesos 
productivos específicos que en ella tienen lugar.  
 Además de una gran importancia de la mano de obra, tanto directa como 
indirecta, en la actividad productiva interviene un gran número de equipos y 
máquinas de elevado coste no sólo de adquisición, sino también de 
mantenimiento. 
 Si bien los procesos de fabricación han evolucionado a lo largo del último siglo y 
se han automatizado de manera considerable, no ha sucedido lo mismo con los 
sistemas de control de costes empleados.  
 Existen múltiples sistemas de control de costes, aunque no todos son aplicables 
al control de costes de un astillero. 
 Los astilleros utilizan todos el mismo sistema de control, basado el control de 
costes por proyecto y con un único factor de reparto de costes indirectos: la 
mano de obra directa. 
 La mano de obra directa, como factor de reparto de costes indirectos, no 
permite un reparto equitativo de los costes indirectos en los procesos 
automatizados, y exige además un control exhaustivo de las subcontrataciones. 
 La única modernización de los sistemas de control empleados en los astilleros 
estudiados, es la implantación de ERPs. Ésta ha dado buenos resultados en 
cuanto a los módulos financieros y de RR.HH., pero malos en cuanto a los 
módulos de control de producción (básicos en el control de costes de una 
industria fabril). 
 Todo lo anterior lleva a un control de costes deficiente, en el que los datos 
oficiales de ERPs difieren de los datos de trabajo en Excel que utilizan los 
miembros de la organización. 
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 La solución a esta situación pasa por el cambio en el sistema de control de 
costes empleado hasta la fecha desde un punto de vista económico-financiero, 
el cambio en la organización destinada al control de gestión desde un punto de 
vista organizativo, y el cambio en los sistemas informáticos empleados desde un 
punto de vista tecnológico.  
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P5.2.1.- UNIDAD PRODUCTIVA SINGULAR 
El astillero es una unidad fabril singular, como ha quedado reflejado en la Parte 3 (P3) de 
la tesis. Esta singularidad tiene su origen en lo atípico de la fabricación de productos 
únicos que si bien tienen similitudes conceptuales, poseen geometrías, prestaciones, 
especificaciones y calidades diferentes. 
La automatización general sufrida por las instalaciones fabriles de otros sectores, que 
han pasado de tener amplias plantillas y una importancia máxima de los costes de mano 
de obra en el coste del producto a convertirse en empresas de capital con maquinaria 
moderna y peso mucho menor de la mano de obra, ha afectado también a los astilleros, 
pero no de manera tan significativa como a fábricas pertenecientes a otros sectores de 
actividad industrial. El astillero sigue manteniendo un volumen de mano de obra 
superior al de horas máquina.  
Si bien se han automatizado determinados procesos reduciendo la mano de obra 
necesaria para su ejecución, otros continúan realizándose de manera “artesanal” y casi 
en exclusividad con mano de obra. 
Podemos afirmar, aunque parezca contradictorio, que en el astillero las más avanzadas 
tecnologías productivas conviven con los procesos y más artesanales.  
Esta convivencia entre actividades y productos heterogéneos hace necesario, desde el 
punto de vista del consumo y reparto de recursos indirectos, un sistema de control de 
costes más sofisticado y complejo que el de otras instalaciones fabriles, además de 
adaptado a sus particularidades. 
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P5.2.2.- MAQUINARIA 
El astillero está dotado de maquinaria de alto coste de adquisición y con importantes 
costes de mantenimiento, tanto en consumibles ordinarios como en mantenimientos 
preventivos y correctivos, así como amortizaciones. Es habitual, dada la importancia y 
complejidad de la maquinaria que el astillero tenga en plantilla personal dedicado a las 
actividades ordinarias de mantenimiento de la misma. 
De la maquinaria inicialmente empleada en la construcción naval a comienzos del siglo 
XX, consistente apenas en grúas y máquinas de soldar con electrodo, la maquinaria 
empleada en los astilleros se ha ido desarrollando hasta convertirse en exponente de las 
más altas tecnologías. El funcionamiento automatizado y por control numérico en 
máquinas de corte y posicionamiento,  los robots  y máquinas de soldadura por arco 
sumergido, los láseres para el control dimensional… constituyen los avances de la 
maquinaria industrial empleada en astilleros que han reducido al mínimo la necesidad 
de mano de obra en determinadas actividades productivas pero que han incrementado 
las necesidades de recursos indirectos, tanto humanos como materiales. 
Esta maquinaria, fundamentalmente en talleres de elaborado de bloques y tubería 
(máquinas de corte de chapa, perfiles, tubos, máquinas de posicionado de perfiles, 
robots de soldadura, puentes grúa…), y en servicios auxiliares (grúas de muelles y gradas, 
plataformas elevadoras, camiones,…) actúa en la unidad productiva en la que se 
encuentra o en la actividad que la utiliza como generador de costes indirectos.  
Los astilleros estudiados poseen en mayor o menor medida moderna y costosa 
maquinaria, pero a pesar de que una parte importante de los costes indirectos 
generados en las unidades productivas que integran el astillero son debidos a esta 
maquinaria, el coeficiente de reparto de los costes indirectos (entre los que se 
encuentran los costes de mantenimiento de la maquinaria) utilizado en los astilleros 
estudiados está basado en la mano de obra directa, sin tener en consideración las horas 
de funcionamiento de la maquinaria por proyecto. En general, no se tiene en cuenta la 
existencia de maquinaria como inductor de costes indirectos importantes, lo cual es un 
error como  ha quedado demostrado en la simulación de la P3. 
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P5.2.3.- EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE COSTES  
A diferencia de las tecnologías productivas, los sistemas de control de costes no han 
evolucionado en las últimas décadas. La mayor innovación en lo que a sistemas de 
costes respecta es la aparición de los ERP’s. Estos sistemas integrados son capaces de 
almacenar, combinar y proporcionar datos en forma de informes personalizados de 
manera rápida, aumentando y mejorando la información a suministrar para el 
seguimiento y control de los costes y la toma de decisiones.  
Sin embargo, los sistemas de control de costes en sí, tras la irrupción del sistema de 
costes ABC en los años 80, no han sufrido ninguna variación. Ni ellos, ni su aplicación en 
los astilleros, que a pesar de la automatización de sus procesos y de la irrupción de 
herramientas informáticas que facilitan el control han mantenido sus sistemas de 
imputación de costes tradicionales basados en la m.o.d. y el uso de aplicaciones basadas 
en Microsoft Excel.  
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P5.2.4.- SISTEMAS DE CONTROL DE COSTES EXISTENTES 
Como se ha visto en la Parte 1 de la tesis existen números sistemas de control de costes, 
muy similares en las doctrinas eurocontinentales y anglosajonas. Aunque pueda parecer 
que las diferencias entre los diferentes sistemas de control de costes se limitan a 
aspectos puramente contables, lo cierto es que algunos de los sistemas existentes 
guardan relación con las características del entorno productivo en el que se emplean, 
como es el caso del sistema de costes de absorción por proceso o el sistema de costes 
por proyecto. 
Debido a este hecho, no todos los sistemas son aplicables en un astillero, ya que no 
todos se ajustan a las particularidades productivas de éste. No es factible elegir un 
sistema cualquiera e implementarlo en el astillero, sino que debe escogerse uno que sea 
compatible con sus particularidades, y adaptarlo a las características de la instalación 
para que proporcione costes precisos y fiables. 
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P5.2.5.- SISTEMAS DE CONTROL DE COSTES EMPLEADOS 
Los astilleros estudiados emplean un sistema de costes por orden de fabricación o 
proyecto en el que los costes indirectos se reparten al producto en base a un único 
generador de coste, la mano de obra directa. 
Este sistema, si bien correcto al inicio del negocio de la construcción naval, cuando los 
procesos productivos eran prácticamente manuales en su totalidad y los astilleros 
contaban con miles de trabajadores participando en las diferentes construcciones, ha 
quedado obsoleto desde finales del siglo XX.  
A pesar de que varias de las actividades o procesos integrantes del proceso de 
fabricación de un buque se han automatizado desde entonces, y de que una gran parte 
de los costes indirectos a repartir a los buques provienen de las amortizaciones y del 
mantenimiento de estas nuevas máquinas, se sigue empleando la mano de obra como 
factor de reparto de los costes indirectos del astillero, prorrateando éstos en función de 
las horas de mano obra incurridas en cada una de las construcciones en curso. 
La tendencia a la subcontratación y externalización de ciertas actividades ha empeorado 
la situación en lo relativo al control de costes. A las desviaciones en los costes totales de 
los productos debidas al uso de la mano de obra directa como único factor de reparto, la 
disminución de horas de mano de obra y su sustitución por costes de subcontratación da 
lugar a información menos precisa y fiable (en la P3 se ha analizado el efecto de la 
subcontratación en el reparto de costes indirectos). 
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P5.2.6.- LA M.O.D. COMO FACTOR DE REPARTO 
La mano de obra como factor de reparto induce a un reparto de costes indirectos 
incorrecto y por tanto lleva a datos acerca del coste de fabricación de los productos o 
buques erróneos.  
El empleo de la m.o.d. como factor de reparto provoca situaciones en las que 
construcciones con un mayor uso de maquinaria y por tanto menor número de horas de 
mano de obra directa (pero haciendo necesaria una importante inversión en tareas de 
mantenimiento preventivo, correctivo, consumo energético y recursos indirectos debido 
a la utilización de las máquinas) reciben menos costes indirectos que aquellas que al 
emplear un elevado número de horas de mano de obra directa reciben los costes 
directos de la m.o.d. y una parte importante de los indirectos que son repartidos en 
función de las horas de m.o.d. (pero habiendo generado menores costes indirectos al 
generar la m.o.d. escasos gastos de mantenimiento por emplear fundamentalmente 
herramienta manual). 
También supone un error el uso de la m.o.d. como factor de reparto en el caso de 
existencia de actividades productivas externalizadas como paquetes de subcontratación, 
pero que sin embargo se desempeñan en las instalaciones del astillero dando lugar a 
consumos indirectos tales como electricidad, gases, agua, herramienta,… Este es un caso 
típico en los astilleros actuales, en los que la mayor parte de los trabajos de acero se 
realizan por trabajadores subcontratados, subcontratación que de acuerdo a la 
legislación laboral vigente, deben estar sujeta a la existencia de un paquete de trabajo, 
dado que en caso contrario la subcontratación supondría una puesta a disposición de 
trabajadores considerada ilegal.  
La no contabilización de horas de m.o.d. equivalentes de las actividades incluidas en los 
paquetes de subcontratación desvía la imputación de costes indirectos hacia los 
productos que realizan más actividades con m.o.d. propia, beneficiando a aquellos que 
más actividades subcontratan.  
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P5.2.7.- ERP’S  
La implantación masiva de ERP’s en los astilleros no ha mejorado el control de costes en 
los astilleros. Además de que los sistemas implantados son demasiado “genéricos” y no 
se ajustan a las particularidades productivas de los astilleros, se limitan a actúan como 
recolectores de datos, sin proporcionar los informes necesarios para la gestión y toma 
de decisiones.  
Si bien los datos relativos a los costes incurridos se introducen en la aplicación ERP, los 
informes se siguen realizando de manera manual y fundamentalmente en Microsoft 
Excel.  
Esto es debido fundamentalmente a la rigidez de los ERP, orientados a sistemas 
productivos repetitivos y predecibles y por lo tanto, opuestos al proceso de construcción 
de un buque.  
Si bien estos sistemas son adecuados y ventajosos para el control de RR.HH. y el 
Económico-Financiero, no lo son para el control de producción del astillero, y por tanto, 
para el seguimiento y control de costes de cualquiera de las unidades productivas que lo 
integran.  
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P5.2.8.- IMPLEMENTACION DE ERP’S EN LOS ASTILLEROS 
La implementación de los ERP’s en los astilleros estudiados se ha saldado con un fracaso 
en lo relativo al control de costes. Con independencia de la inversión en modificaciones 
del sistema base para ajustarlo al astillero, ninguno de los ERP’s implantados ha 
funcionado de manera correcta. Los principales motivos de este fracaso son: 
 El ERP es poco flexible cuando se trata de procesos constructivos variables 
(como es el caso del astillero con una estrategia constructiva diferente para cada 
buque), pues suelen estar basados en un esquema de proceso productivo 
continuo y repetitivo.  
 El ajuste de tasas y ratios a emplear por el sistema según las características de 
cada uno de los buques a fabricar hace inviable la utilización de ERP’s complejos, 
pues los datos a modificar para cada construcción serían tantos que la 
programación necesaria a realizar antes del comienzo de la fabricación sería 
demasiado cara tanto en coste como en plazo. 
 El manejo del ERP exige unos conocimientos informáticos significativos, que no 
todo el personal que trabaja en el astillero y que debe reportar información al 
sistema tiene. 
 Los datos deben registrarse en tiempo real para que el sistema funcione de 
manera correcta, lo cual no siempre es posible.  
 En general, los principios contables empleados por los ERP’s no se corresponden 
con los de un sistema de control de costes ABC, sino que están orientados a la 
elaboración de informes de la contabilidad financiera. 
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P5.2.9.- SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL CONTROL DE 
COSTES EN EL ASTILLERO 
La solución al problema del control de costes en un astillero pasa por los siguientes 
pasos: 
 Definición del flujo productivo y análisis de los diferentes procesos que integran 
la fabricación del buque y factores que actúan como generadores o inductores 
de coste en cada uno de ellos. 
 Actualización del sistema de control de costes empleado. Dependiendo del 
tamaño del astillero y el presupuesto disponible para el control de costes, el 
astillero puede optar por dos alternativas: 
o Mantener un sistema de control de costes por proyecto utilizando varios 
generadores de coste en lugar de un único generador como hasta ahora 
(la mano de obra directa). 
o Implementar un sistema de control de costes ABC, también con varios 
generadores de coste. 
 Diseño e implantación de un sistema informático ajustado a las particularidades 
del astillero y al sistema de control de costes elegido que permita el registro de 
los datos necesarios para la elaboración y emisión de informes.  
La definición del flujo productivo y del análisis de proceso es crítica para poder definir los 
generadores de coste a aplicar en el reparto de los costes indirectos. Es necesario 
conocer en cada uno de los procesos de fabricación qué factor actúa como generador de 
coste para poder utilizarlo en el reparto de los costes indirectos y que este reparto sea lo 
más preciso posible. 
Con independencia del sistema de control de costes elegido (costes por proyecto o ABC), 
siempre deben emplearse varios generadores. El límite está en el coste que se quiera 
asumir y la precisión que se quiera conseguir. Cuanto mayor sea el número de 
generadores de coste, el reparto de costes será más preciso, pero al mismo tiempo el 
sistema será más complejo y caro, especialmente en el sistema ABC. 
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Aunque en la actualidad los las tecnologías de la información ofrecen sistemas capaces 
de manejar un alto volumen de generadores, la gran cantidad de datos a recoger y 
procesar puede hacer inviable el sistema. 
Es necesario por tanto encontrar un punto intermedio en la elección del número 
máximo de los generadores de coste a emplear, e incluso planteable el optar por un 
sistema mixto de control, que emplee ABC para el control de costes en los procesos que 
consumen más recursos y por tanto son más costosos y el sistema de órdenes de 
fabricación para aquellos de menor coste. 
El sistema informático a implantar en paralelo al sistema de control de costes puede ser 
cualquiera de los ERP existentes en el mercado (tipo SAP) ya que actualmente todos 
tienen desarrollados módulos con ABC. Es necesario no obstante analizar bien la 
adecuación del ERP al proceso productivo y el coste de los desarrollos necesarios para su 
adaptación al mismo. Un ERP sin adaptación no proporcionará los resultados esperados, 
y la adaptación puede incrementar de manera considerable el coste del sistema.  
Alternativamente el astillero puede desarrollar un software propio, y en cualquiera de 
los casos, la aplicación Excel de Microsoft es fundamental: tanto para la elaboración de 
un sistema de control de costes ad hoc cómo para el trabajo con los informes 
proporcionados por el ERP (siempre exportables a hoja de cálculo). 
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P5.3.- PASOS FUTUROS 
En una situación económica de alta competencia, y un sector en crisis desde hace 
décadas, el cálculo preciso del coste del buque es imprescindible para poder competir en 
el mercado actual.  
Esta tesis ha intentado profundizar en los sistemas de control de costes empleados por 
los astilleros españoles para averiguar cómo se están calculando los costes de las 
construcciones y qué mejoras pueden aplicarse.  
De lo actual, la existencia de procedimientos de control de los costes no evolucionados 
ni adaptados a la nueva realidad productiva que ha incorporado costosa y eficiente 
maquinaria, reducido el número de trabajadores directos y aumentado la 
subcontratación así como la importancia de los trabajadores indirectos, hace evidente la 
existencia de errores y desviaciones en los costes de los productos, y por tanto, en los 
precios de venta y estrategias comerciales seguidas. 
Aunque el desarrollo de los sistemas de información permite el desarrollo de sistemas 
de control de costes, imposibles hasta finales del siglo pasado, con múltiples 
generadores y bases de reparto que permitirían una asignación eficiente de los costes 
indirectos, los astilleros siguen empleando la disminuida mano de obra como generador 
de coste en el reparto de los incrementados gastos indirectos y generales del astillero. 
Para el futuro: los generadores de coste propuestos en la parte 4 de esta tesis son 
simples propuestas resultado del análisis de unas instalaciones productivas tipo, y del 
consumo de recursos indirectos que realizan las actividades en ellas desarrolladas. Es útil 
como punto de partida, pero es necesario el estudio particular de cada astillero a fin de 
obtener la solución óptima para el control de costes.  
La inversión en el análisis de los procesos y en la implementación de un sistema de 
control de costes eficiente que integre todas las particularidades del proceso productivo 
del astillero es imprescindible. Un mal control equivale a no tener control.  
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ANEXO A.1 – SALIDAS PROGRAMA SIMULACIÓN PARTE 3 
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Tabla 24.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE100007 Caso 4 332 
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Tabla 19.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE100007 Caso 1 
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moi produccion (308.502) 1.611.093 1.654.945 1.698.040 1.740.410 1.782.082 1.823.082 1.863.436 1.903.167 1
moi produccion (318.502) 1.611.093 1.654.945 1.698.040 1.740.410 1.782.082 1.823.082 1.863.436 1.903.167 2
moi produccion (328.502) 1.612.551 1.656.516 1.699.723 1.742.201 1.783.978 1.825.080 1.865.534 1.905.362 3
moi produccion (338.502) 1.612.551 1.656.516 1.699.723 1.742.201 1.783.978 1.825.080 1.865.534 1.905.362 4
moi produccion (348.502) 1.614.010 1.658.088 1.701.406 1.743.991 1.785.873 1.827.078 1.867.632 1.907.558 5
moi produccion (358.502) 1.614.010 1.658.088 1.701.406 1.743.991 1.785.873 1.827.078 1.867.632 1.907.558 6
moi produccion (368.502) 1.615.468 1.659.660 1.703.088 1.745.782 1.787.769 1.829.077 1.869.730 1.909.754 7
moi produccion (378.502) 1.615.468 1.659.660 1.703.088 1.745.782 1.787.769 1.829.077 1.869.730 1.909.754 8
moi produccion (388.502) 1.615.468 1.659.660 1.703.088 1.745.782 1.787.769 1.829.077 1.869.730 1.909.754 9
moi produccion (398.502) 1.616.926 1.661.232 1.704.771 1.747.572 1.789.665 1.831.075 1.871.828 1.911.949 10
moi produccion (408.502) 1.616.926 1.661.232 1.704.771 1.747.572 1.789.665 1.831.075 1.871.828 1.911.949 11
moi produccion (418.502) 1.618.384 1.662.804 1.706.454 1.749.363 1.791.560 1.833.073 1.873.926 1.914.145 12
moi produccion (428.502) 1.618.384 1.662.804 1.706.454 1.749.363 1.791.560 1.833.073 1.873.926 1.914.145 13
moi produccion (438.502) 1.618.384 1.662.804 1.706.454 1.749.363 1.791.560 1.833.073 1.873.926 1.914.145 14
moi produccion (448.502) 1.619.842 1.664.376 1.708.136 1.751.154 1.793.456 1.835.071 1.876.025 1.916.340 15
moi produccion (458.502) 1.619.842 1.664.376 1.708.136 1.751.154 1.793.456 1.835.071 1.876.025 1.916.340 16
moi produccion (468.502) 1.621.300 1.665.948 1.709.819 1.752.944 1.795.352 1.837.069 1.878.123 1.918.536 17
moi produccion (478.502) 1.621.300 1.665.948 1.709.819 1.752.944 1.795.352 1.837.069 1.878.123 1.918.536 18
moi produccion (488.502) 1.622.758 1.667.519 1.711.502 1.754.735 1.797.248 1.839.068 1.880.221 1.920.732 19
moi produccion (498.502) 1.622.758 1.667.519 1.711.502 1.754.735 1.797.248 1.839.068 1.880.221 1.920.732 20
moi produccion (518.502) 1.622.758 1.667.519 1.711.502 1.754.735 1.797.248 1.839.068 1.880.221 1.920.732 21
moi produccion (528.502) 1.624.216 1.669.091 1.713.184 1.756.525 1.799.143 1.841.066 1.882.319 1.922.927 22
moi produccion (538.502) 1.624.216 1.669.091 1.713.184 1.756.525 1.799.143 1.841.066 1.882.319 1.922.927 23
moi produccion (548.502) 1.625.674 1.670.663 1.714.867 1.758.316 1.801.039 1.843.064 1.884.417 1.925.123 24
moi produccion (558.502) 1.625.674 1.670.663 1.714.867 1.758.316 1.801.039 1.843.064 1.884.417 1.925.123 25
moi produccion (568.502) 1.625.674 1.670.663 1.714.867 1.758.316 1.801.039 1.843.064 1.884.417 1.925.123 26
moi produccion (578.502) 1.627.132 1.672.235 1.716.550 1.760.106 1.802.935 1.845.062 1.886.515 1.927.319 27
moi produccion (588.502) 1.627.132 1.672.235 1.716.550 1.760.106 1.802.935 1.845.062 1.886.515 1.927.319 28
moi produccion (598.502) 1.628.590 1.673.807 1.718.232 1.761.897 1.804.831 1.847.061 1.888.614 1.929.514 29
moi produccion (608.502) 1.628.590 1.673.807 1.718.232 1.761.897 1.804.831 1.847.061 1.888.614 1.929.514 30
moi produccion (618.502) 1.630.048 1.675.379 1.719.915 1.763.688 1.806.726 1.849.059 1.890.712 1.931.710 31
moi produccion (628.502) 1.630.048 1.675.379 1.719.915 1.763.688 1.806.726 1.849.059 1.890.712 1.931.710 32
moi produccion (638.502) 1.630.048 1.675.379 1.719.915 1.763.688 1.806.726 1.849.059 1.890.712 1.931.710 33
moi produccion (648.502) 1.631.507 1.676.951 1.721.598 1.765.478 1.808.622 1.851.057 1.892.810 1.933.906 34
moi produccion (658.502) 1.631.507 1.676.951 1.721.598 1.765.478 1.808.622 1.851.057 1.892.810 1.933.906 35
moi produccion (668.502) 1.632.965 1.678.523 1.723.280 1.767.269 1.810.518 1.853.055 1.894.908 1.936.101 36
moi produccion (678.502) 1.632.965 1.678.523 1.723.280 1.767.269 1.810.518 1.853.055 1.894.908 1.936.101 37
moi produccion (687.753) 1.632.965 1.678.523 1.723.280 1.767.269 1.810.518 1.853.055 1.894.908 1.936.101 38
1 2 3 4 5 6 7 8
Gráfico de tendencia
Gráfico de superposición
Gráfico de previsión
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Ilustración 24.- Gráfico tornado EE100007 Caso 1 
  
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
horas mod EE100007 1.722.729 2.070.305 347.577 80,51% 10.800 17.800 13.800
horas mod EE150001 1.957.520 1.815.311 142.209 93,99% 26.200 40.200 33.200
moi produccion 1.844.962 1.914.027 69.065 97,16% 338.502 648.502 488.502
mantenimiento instalaciones productivas 1.853.874 1.902.887 49.014 98,77% 418.648 638.648 528.648
horas mod EE130004 1.888.573 1.858.952 29.621 99,35% 4.950 7.950 5.950
horas mod EE150002 1.888.573 1.858.952 29.621 99,94% 5.472 8.472 6.472
horas mod EE110001 1.878.380 1.868.512 9.869 100,00% 2.520 3.520 2.520
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo) EE100007 Entrada
17.800
40.200
648.502
638.648
7.950
8.472
3.520
10.800
26.200
338.502
418.648
4.950
5.472
2.520
1.600.000 1.800.000 2.000.000 2.200.000
horas mod EE100007
horas mod EE150001
moi produccion
mantenimiento instalaciones productivas
horas mod EE130004
horas mod EE150002
horas mod EE110001
Total costes (incluyendo del periodo) EE100007
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
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Tabla 20.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE110001 Caso 1 
h
o
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 EE1
1
0
0
0
1
 (2
.5
2
0
)
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o
d
 EE1
1
0
0
0
1
 (4
.2
0
0
)
moi produccion (308.502) 540.753 616.740 1
moi produccion (318.502) 540.753 616.740 2
moi produccion (328.502) 541.070 617.258 3
moi produccion (338.502) 541.070 617.258 4
moi produccion (348.502) 541.388 617.776 5
moi produccion (358.502) 541.388 617.776 6
moi produccion (368.502) 541.705 618.294 7
moi produccion (378.502) 541.705 618.294 8
moi produccion (388.502) 541.705 618.294 9
moi produccion (398.502) 542.022 618.812 10
moi produccion (408.502) 542.022 618.812 11
moi produccion (418.502) 542.340 619.330 12
moi produccion (428.502) 542.340 619.330 13
moi produccion (438.502) 542.340 619.330 14
moi produccion (448.502) 542.657 619.848 15
moi produccion (458.502) 542.657 619.848 16
moi produccion (468.502) 542.975 620.366 17
moi produccion (478.502) 542.975 620.366 18
moi produccion (488.502) 543.292 620.884 19
moi produccion (498.502) 543.292 620.884 20
moi produccion (518.502) 543.292 620.884 21
moi produccion (528.502) 543.610 621.402 22
moi produccion (538.502) 543.610 621.402 23
moi produccion (548.502) 543.927 621.920 24
moi produccion (558.502) 543.927 621.920 25
moi produccion (568.502) 543.927 621.920 26
moi produccion (578.502) 544.244 622.438 27
moi produccion (588.502) 544.244 622.438 28
moi produccion (598.502) 544.562 622.956 29
moi produccion (608.502) 544.562 622.956 30
moi produccion (618.502) 544.879 623.474 31
moi produccion (628.502) 544.879 623.474 32
moi produccion (638.502) 544.879 623.474 33
moi produccion (648.502) 545.197 623.993 34
moi produccion (658.502) 545.197 623.993 35
moi produccion (668.502) 545.514 624.511 36
moi produccion (678.502) 545.514 624.511 37
moi produccion (687.753) 545.514 624.511 38
1 2
Gráfico de tendencia
Gráfico de superposición
Gráfico de previsión
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Ilustración 25.- Gráfico tornado EE110001 Caso 1 
  
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
horas mod EE110001 568.030 625.644 57.614 74,57% 2.520 3.520 2.520
horas mod EE150001 582.482 556.513 25.969 89,72% 26.200 40.200 33.200
horas mod EE100007 573.803 561.149 12.654 93,31% 10.800 17.800 13.800
moi produccion 561.927 574.539 12.612 96,89% 338.502 648.502 488.502
mantenimiento instalaciones productivas 563.555 572.505 8.950 98,69% 418.648 638.648 528.648
horas mod EE130004 569.891 564.482 5.409 99,34% 4.950 7.950 5.950
horas mod EE150002 569.891 564.482 5.409 100,00% 5.472 8.472 6.472
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo) EE110001 Entrada
3.520
40.200
17.800
648.502
638.648
7.950
8.472
2.520
26.200
10.800
338.502
418.648
4.950
5.472
500.000 550.000 600.000 650.000
horas mod EE110001
horas mod EE150001
horas mod EE100007
moi produccion
mantenimiento instalaciones productivas
horas mod EE130004
horas mod EE150002
Total costes (incluyendo del periodo) EE110001
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
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Tabla 21.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE110005 Caso 1 
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Ilustración 26.- Gráfico tornado EE110005 Caso 1 
  
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
horas mod EE150002 120.000 120.000 0 --- 5.472 5.472 6.472
moi produccion 120.000 120.000 0 --- 338.502 338.502 488.502
mantenimiento instalaciones productivas 120.000 120.000 0 --- 418.648 418.648 528.648
horas mod EE150001 120.000 120.000 0 --- 26.200 26.200 33.200
horas mod EE100007 120.000 120.000 0 --- 10.800 10.800 13.800
horas mod EE110001 120.000 120.000 0 --- 2.520 2.520 2.520
horas mod EE130004 120.000 120.000 0 --- 4.950 4.950 5.950
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo) EE110005 Entrada
6.472
488.502
528.648
33.200
13.800
2.520
5.950
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000
horas mod EE150002
moi produccion
mantenimiento instalaciones productivas
horas mod EE150001
horas mod EE100007
horas mod EE110001
horas mod EE130004
Total costes (incluyendo del periodo) EE110005
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
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Tabla 22.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE130004 Caso 1 
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moi produccion (308.502) 1.571.353 1.616.341 1.660.582 1.704.105 1
moi produccion (318.502) 1.571.353 1.616.341 1.660.582 1.704.105 2
moi produccion (328.502) 1.571.987 1.617.093 1.661.450 1.705.086 3
moi produccion (338.502) 1.571.987 1.617.093 1.661.450 1.705.086 4
moi produccion (348.502) 1.572.621 1.617.846 1.662.318 1.706.067 5
moi produccion (358.502) 1.572.621 1.617.846 1.662.318 1.706.067 6
moi produccion (368.502) 1.573.255 1.618.598 1.663.186 1.707.047 7
moi produccion (378.502) 1.573.255 1.618.598 1.663.186 1.707.047 8
moi produccion (388.502) 1.573.255 1.618.598 1.663.186 1.707.047 9
moi produccion (398.502) 1.573.889 1.619.351 1.664.054 1.708.028 10
moi produccion (408.502) 1.573.889 1.619.351 1.664.054 1.708.028 11
moi produccion (418.502) 1.574.523 1.620.103 1.664.922 1.709.009 12
moi produccion (428.502) 1.574.523 1.620.103 1.664.922 1.709.009 13
moi produccion (438.502) 1.574.523 1.620.103 1.664.922 1.709.009 14
moi produccion (448.502) 1.575.157 1.620.856 1.665.790 1.709.989 15
moi produccion (458.502) 1.575.157 1.620.856 1.665.790 1.709.989 16
moi produccion (468.502) 1.575.791 1.621.608 1.666.658 1.710.970 17
moi produccion (478.502) 1.575.791 1.621.608 1.666.658 1.710.970 18
moi produccion (488.502) 1.576.425 1.622.361 1.667.526 1.711.950 19
moi produccion (498.502) 1.576.425 1.622.361 1.667.526 1.711.950 20
moi produccion (518.502) 1.576.425 1.622.361 1.667.526 1.711.950 21
moi produccion (528.502) 1.577.059 1.623.113 1.668.394 1.712.931 22
moi produccion (538.502) 1.577.059 1.623.113 1.668.394 1.712.931 23
moi produccion (548.502) 1.577.693 1.623.866 1.669.262 1.713.912 24
moi produccion (558.502) 1.577.693 1.623.866 1.669.262 1.713.912 25
moi produccion (568.502) 1.577.693 1.623.866 1.669.262 1.713.912 26
moi produccion (578.502) 1.578.328 1.624.618 1.670.130 1.714.892 27
moi produccion (588.502) 1.578.328 1.624.618 1.670.130 1.714.892 28
moi produccion (598.502) 1.578.962 1.625.371 1.670.998 1.715.873 29
moi produccion (608.502) 1.578.962 1.625.371 1.670.998 1.715.873 30
moi produccion (618.502) 1.579.596 1.626.123 1.671.866 1.716.854 31
moi produccion (628.502) 1.579.596 1.626.123 1.671.866 1.716.854 32
moi produccion (638.502) 1.579.596 1.626.123 1.671.866 1.716.854 33
moi produccion (648.502) 1.580.230 1.626.876 1.672.734 1.717.834 34
moi produccion (658.502) 1.580.230 1.626.876 1.672.734 1.717.834 35
moi produccion (668.502) 1.580.864 1.627.628 1.673.602 1.718.815 36
moi produccion (678.502) 1.580.864 1.627.628 1.673.602 1.718.815 37
moi produccion (687.753) 1.580.864 1.627.628 1.673.602 1.718.815 38
1 2 3 4
Gráfico de tendencia
Gráfico de superposición
Gráfico de previsión
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Ilustración 27.- Gráfico tornado EE130004 Caso 1 
  
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
horas mod EE130004 1.555.150 1.720.695 165.545 81,63% 4.950 7.950 5.950
horas mod EE150001 1.645.747 1.584.432 61.315 92,83% 26.200 40.200 33.200
horas mod EE100007 1.625.256 1.595.380 29.877 95,49% 10.800 17.800 13.800
moi produccion 1.597.217 1.626.994 29.778 98,13% 338.502 648.502 488.502
mantenimiento instalaciones productivas 1.601.059 1.622.191 21.133 99,46% 418.648 638.648 528.648
horas mod EE150002 1.616.020 1.603.248 12.772 99,95% 5.472 8.472 6.472
horas mod EE110001 1.611.625 1.607.370 4.255 100,00% 2.520 3.520 2.520
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo) EE130004 Entrada
7.950
40.200
17.800
648.502
638.648
8.472
3.520
4.950
26.200
10.800
338.502
418.648
5.472
2.520
1.500.000 1.550.000 1.600.000 1.650.000 1.700.000 1.750.000 1.800.000
horas mod EE130004
horas mod EE150001
horas mod EE100007
moi produccion
mantenimiento instalaciones productivas
horas mod EE150002
horas mod EE110001
Total costes (incluyendo del periodo) EE130004
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
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moi produccion (308.502) 3.325.982 3.364.600 3.402.509 3.439.741 3.476.325 3.512.289 3.547.660 3.582.462 3.616.720 3.650.456 3.716.443 3.748.733 3.780.579 3.811.998 3.843.006 3.873.617 3.897.831 1
moi produccion (318.502) 3.325.982 3.364.600 3.402.509 3.439.741 3.476.325 3.512.289 3.547.660 3.582.462 3.616.720 3.650.456 3.716.443 3.748.733 3.780.579 3.811.998 3.843.006 3.873.617 3.897.831 2
moi produccion (328.502) 3.329.903 3.368.614 3.406.614 3.443.933 3.480.602 3.516.649 3.552.100 3.586.980 3.621.314 3.655.123 3.721.252 3.753.611 3.785.523 3.817.006 3.848.077 3.878.750 3.903.012 3
moi produccion (338.502) 3.329.903 3.368.614 3.406.614 3.443.933 3.480.602 3.516.649 3.552.100 3.586.980 3.621.314 3.655.123 3.721.252 3.753.611 3.785.523 3.817.006 3.848.077 3.878.750 3.903.012 4
moi produccion (348.502) 3.333.824 3.372.628 3.410.718 3.448.125 3.484.879 3.521.008 3.556.540 3.591.498 3.625.908 3.659.791 3.726.062 3.758.488 3.790.467 3.822.015 3.853.148 3.883.883 3.908.193 5
moi produccion (358.502) 3.333.824 3.372.628 3.410.718 3.448.125 3.484.879 3.521.008 3.556.540 3.591.498 3.625.908 3.659.791 3.726.062 3.758.488 3.790.467 3.822.015 3.853.148 3.883.883 3.908.193 6
moi produccion (368.502) 3.337.745 3.376.643 3.414.823 3.452.317 3.489.156 3.525.368 3.560.980 3.596.016 3.630.502 3.664.459 3.730.871 3.763.366 3.795.411 3.827.023 3.858.219 3.889.015 3.913.373 7
moi produccion (378.502) 3.337.745 3.376.643 3.414.823 3.452.317 3.489.156 3.525.368 3.560.980 3.596.016 3.630.502 3.664.459 3.730.871 3.763.366 3.795.411 3.827.023 3.858.219 3.889.015 3.913.373 8
moi produccion (388.502) 3.337.745 3.376.643 3.414.823 3.452.317 3.489.156 3.525.368 3.560.980 3.596.016 3.630.502 3.664.459 3.730.871 3.763.366 3.795.411 3.827.023 3.858.219 3.889.015 3.913.373 9
moi produccion (398.502) 3.341.666 3.380.657 3.418.927 3.456.509 3.493.433 3.529.728 3.565.420 3.600.535 3.635.096 3.669.126 3.735.680 3.768.243 3.800.354 3.832.031 3.863.291 3.894.148 3.918.554 10
moi produccion (408.502) 3.341.666 3.380.657 3.418.927 3.456.509 3.493.433 3.529.728 3.565.420 3.600.535 3.635.096 3.669.126 3.735.680 3.768.243 3.800.354 3.832.031 3.863.291 3.894.148 3.918.554 11
moi produccion (418.502) 3.345.587 3.384.671 3.423.032 3.460.701 3.497.711 3.534.088 3.569.860 3.605.053 3.639.690 3.673.794 3.740.490 3.773.120 3.805.298 3.837.040 3.868.362 3.899.281 3.923.735 12
moi produccion (428.502) 3.345.587 3.384.671 3.423.032 3.460.701 3.497.711 3.534.088 3.569.860 3.605.053 3.639.690 3.673.794 3.740.490 3.773.120 3.805.298 3.837.040 3.868.362 3.899.281 3.923.735 13
moi produccion (438.502) 3.345.587 3.384.671 3.423.032 3.460.701 3.497.711 3.534.088 3.569.860 3.605.053 3.639.690 3.673.794 3.740.490 3.773.120 3.805.298 3.837.040 3.868.362 3.899.281 3.923.735 14
moi produccion (448.502) 3.349.508 3.388.685 3.427.136 3.464.893 3.501.988 3.538.447 3.574.300 3.609.571 3.644.284 3.678.462 3.745.299 3.777.998 3.810.242 3.842.048 3.873.433 3.904.413 3.928.916 15
moi produccion (458.502) 3.349.508 3.388.685 3.427.136 3.464.893 3.501.988 3.538.447 3.574.300 3.609.571 3.644.284 3.678.462 3.745.299 3.777.998 3.810.242 3.842.048 3.873.433 3.904.413 3.928.916 16
moi produccion (468.502) 3.353.429 3.392.699 3.431.240 3.469.085 3.506.265 3.542.807 3.578.740 3.614.089 3.648.877 3.683.129 3.750.108 3.782.875 3.815.185 3.847.056 3.878.505 3.909.546 3.934.096 17
moi produccion (478.502) 3.353.429 3.392.699 3.431.240 3.469.085 3.506.265 3.542.807 3.578.740 3.614.089 3.648.877 3.683.129 3.750.108 3.782.875 3.815.185 3.847.056 3.878.505 3.909.546 3.934.096 18
moi produccion (488.502) 3.357.350 3.396.713 3.435.345 3.473.278 3.510.542 3.547.167 3.583.180 3.618.607 3.653.471 3.687.797 3.754.918 3.787.753 3.820.129 3.852.065 3.883.576 3.914.679 3.939.277 19
Gráfico de tendencia
Gráfico de superposición
Gráfico de previsión
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Tabla 23.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE150001 Caso 1 
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moi produccion (498.502) 3.357.350 3.396.713 3.435.345 3.473.278 3.510.542 3.547.167 3.583.180 3.618.607 3.653.471 3.687.797 3.754.918 3.787.753 3.820.129 3.852.065 3.883.576 3.914.679 3.939.277 20
moi produccion (518.502) 3.357.350 3.396.713 3.435.345 3.473.278 3.510.542 3.547.167 3.583.180 3.618.607 3.653.471 3.687.797 3.754.918 3.787.753 3.820.129 3.852.065 3.883.576 3.914.679 3.939.277 21
moi produccion (528.502) 3.361.271 3.400.727 3.439.449 3.477.470 3.514.819 3.551.527 3.587.620 3.623.125 3.658.065 3.692.465 3.759.727 3.792.630 3.825.073 3.857.073 3.888.647 3.919.811 3.944.458 22
moi produccion (538.502) 3.361.271 3.400.727 3.439.449 3.477.470 3.514.819 3.551.527 3.587.620 3.623.125 3.658.065 3.692.465 3.759.727 3.792.630 3.825.073 3.857.073 3.888.647 3.919.811 3.944.458 23
moi produccion (548.502) 3.365.192 3.404.741 3.443.554 3.481.662 3.519.096 3.555.886 3.592.060 3.627.643 3.662.659 3.697.132 3.764.536 3.797.507 3.830.016 3.862.081 3.893.718 3.924.944 3.949.638 24
moi produccion (558.502) 3.365.192 3.404.741 3.443.554 3.481.662 3.519.096 3.555.886 3.592.060 3.627.643 3.662.659 3.697.132 3.764.536 3.797.507 3.830.016 3.862.081 3.893.718 3.924.944 3.949.638 25
moi produccion (568.502) 3.365.192 3.404.741 3.443.554 3.481.662 3.519.096 3.555.886 3.592.060 3.627.643 3.662.659 3.697.132 3.764.536 3.797.507 3.830.016 3.862.081 3.893.718 3.924.944 3.949.638 26
moi produccion (578.502) 3.369.112 3.408.755 3.447.658 3.485.854 3.523.373 3.560.246 3.596.500 3.632.161 3.667.253 3.701.800 3.769.346 3.802.385 3.834.960 3.867.089 3.898.790 3.930.077 3.954.819 27
moi produccion (588.502) 3.369.112 3.408.755 3.447.658 3.485.854 3.523.373 3.560.246 3.596.500 3.632.161 3.667.253 3.701.800 3.769.346 3.802.385 3.834.960 3.867.089 3.898.790 3.930.077 3.954.819 28
moi produccion (598.502) 3.373.033 3.412.769 3.451.762 3.490.046 3.527.650 3.564.606 3.600.940 3.636.679 3.671.847 3.706.468 3.774.155 3.807.262 3.839.904 3.872.098 3.903.861 3.935.209 3.960.000 29
moi produccion (608.502) 3.373.033 3.412.769 3.451.762 3.490.046 3.527.650 3.564.606 3.600.940 3.636.679 3.671.847 3.706.468 3.774.155 3.807.262 3.839.904 3.872.098 3.903.861 3.935.209 3.960.000 30
moi produccion (618.502) 3.376.954 3.416.783 3.455.867 3.494.238 3.531.928 3.568.966 3.605.380 3.641.197 3.676.441 3.711.135 3.778.964 3.812.140 3.844.848 3.877.106 3.908.932 3.940.342 3.965.181 31
moi produccion (628.502) 3.376.954 3.416.783 3.455.867 3.494.238 3.531.928 3.568.966 3.605.380 3.641.197 3.676.441 3.711.135 3.778.964 3.812.140 3.844.848 3.877.106 3.908.932 3.940.342 3.965.181 32
moi produccion (638.502) 3.376.954 3.416.783 3.455.867 3.494.238 3.531.928 3.568.966 3.605.380 3.641.197 3.676.441 3.711.135 3.778.964 3.812.140 3.844.848 3.877.106 3.908.932 3.940.342 3.965.181 33
moi produccion (648.502) 3.380.875 3.420.798 3.459.971 3.498.430 3.536.205 3.573.325 3.609.820 3.645.715 3.681.035 3.715.803 3.783.774 3.817.017 3.849.791 3.882.114 3.914.003 3.945.475 3.970.361 34
moi produccion (658.502) 3.380.875 3.420.798 3.459.971 3.498.430 3.536.205 3.573.325 3.609.820 3.645.715 3.681.035 3.715.803 3.783.774 3.817.017 3.849.791 3.882.114 3.914.003 3.945.475 3.970.361 35
moi produccion (668.502) 3.384.796 3.424.812 3.464.076 3.502.622 3.540.482 3.577.685 3.614.260 3.650.233 3.685.629 3.720.471 3.788.583 3.821.895 3.854.735 3.887.123 3.919.075 3.950.607 3.975.542 36
moi produccion (678.502) 3.384.796 3.424.812 3.464.076 3.502.622 3.540.482 3.577.685 3.614.260 3.650.233 3.685.629 3.720.471 3.788.583 3.821.895 3.854.735 3.887.123 3.919.075 3.950.607 3.975.542 37
moi produccion (687.753) 3.384.796 3.424.812 3.464.076 3.502.622 3.540.482 3.577.685 3.614.260 3.650.233 3.685.629 3.720.471 3.788.583 3.821.895 3.854.735 3.887.123 3.919.075 3.950.607 3.975.542 38
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Ilustración 28.- Gráfico tornado EE150001 Caso 1 
  
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
horas mod EE150001 3.652.351 4.160.216 507.865 76,32% 26.200 40.200 33.200
horas mod EE100007 3.999.079 3.832.371 166.708 84,54% 10.800 17.800 13.800
moi produccion 3.842.621 4.008.777 166.155 92,71% 338.502 648.502 488.502
mantenimiento instalaciones productivas 3.864.061 3.981.978 117.917 96,83% 418.648 638.648 528.648
horas mod EE130004 3.947.540 3.876.278 71.263 98,33% 4.950 7.950 5.950
horas mod EE150002 3.947.540 3.876.278 71.263 99,83% 5.472 8.472 6.472
horas mod EE110001 3.923.019 3.899.277 23.742 100,00% 2.520 3.520 2.520
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo) EE150001 Entrada
40.200
17.800
648.502
638.648
7.950
8.472
3.520
26.200
10.800
338.502
418.648
4.950
5.472
2.520
3.400.000 3.600.000 3.800.000 4.000.000 4.200.000 4.400.000
horas mod EE150001
horas mod EE100007
moi produccion
mantenimiento instalaciones productivas
horas mod EE130004
horas mod EE150002
horas mod EE110001
Total costes (incluyendo del periodo) EE150001
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
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Tabla 24.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE150002 Caso 1 
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 EE1
5
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 (9
.1
2
0
)
moi produccion (308.502) 774.668 819.689 863.957 935.342 1
moi produccion (318.502) 774.668 819.689 863.957 935.342 2
moi produccion (328.502) 775.375 820.514 864.898 936.467 3
moi produccion (338.502) 775.375 820.514 864.898 936.467 4
moi produccion (348.502) 776.081 821.340 865.839 937.592 5
moi produccion (358.502) 776.081 821.340 865.839 937.592 6
moi produccion (368.502) 776.788 822.165 866.780 938.717 7
moi produccion (378.502) 776.788 822.165 866.780 938.717 8
moi produccion (388.502) 776.788 822.165 866.780 938.717 9
moi produccion (398.502) 777.495 822.990 867.720 939.842 10
moi produccion (408.502) 777.495 822.990 867.720 939.842 11
moi produccion (418.502) 778.202 823.815 868.661 940.967 12
moi produccion (428.502) 778.202 823.815 868.661 940.967 13
moi produccion (438.502) 778.202 823.815 868.661 940.967 14
moi produccion (448.502) 778.909 824.641 869.602 942.092 15
moi produccion (458.502) 778.909 824.641 869.602 942.092 16
moi produccion (468.502) 779.615 825.466 870.543 943.217 17
moi produccion (478.502) 779.615 825.466 870.543 943.217 18
moi produccion (488.502) 780.322 826.291 871.484 944.342 19
moi produccion (498.502) 780.322 826.291 871.484 944.342 20
moi produccion (518.502) 780.322 826.291 871.484 944.342 21
moi produccion (528.502) 781.029 827.117 872.424 945.467 22
moi produccion (538.502) 781.029 827.117 872.424 945.467 23
moi produccion (548.502) 781.736 827.942 873.365 946.592 24
moi produccion (558.502) 781.736 827.942 873.365 946.592 25
moi produccion (568.502) 781.736 827.942 873.365 946.592 26
moi produccion (578.502) 782.442 828.767 874.306 947.717 27
moi produccion (588.502) 782.442 828.767 874.306 947.717 28
moi produccion (598.502) 783.149 829.592 875.247 948.842 29
moi produccion (608.502) 783.149 829.592 875.247 948.842 30
moi produccion (618.502) 783.856 830.418 876.188 949.967 31
moi produccion (628.502) 783.856 830.418 876.188 949.967 32
moi produccion (638.502) 783.856 830.418 876.188 949.967 33
moi produccion (648.502) 784.563 831.243 877.128 951.092 34
moi produccion (658.502) 784.563 831.243 877.128 951.092 35
moi produccion (668.502) 785.269 832.068 878.069 952.217 36
moi produccion (678.502) 785.269 832.068 878.069 952.217 37
moi produccion (687.753) 785.269 832.068 878.069 952.217 38
1 2 3 4
Gráfico de tendencia
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Gráfico de previsión
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Ilustración 29.- Gráfico tornado EE150002 Caso 1 
  
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
horas mod EE150002 832.155 996.580 164.425 78,75% 5.472 8.472 6.472
horas mod EE150001 925.360 858.666 66.694 91,70% 26.200 40.200 33.200
horas mod EE100007 903.072 870.574 32.498 94,78% 10.800 17.800 13.800
moi produccion 872.572 904.962 32.390 97,84% 338.502 648.502 488.502
mantenimiento instalaciones productivas 876.751 899.738 22.987 99,38% 418.648 638.648 528.648
horas mod EE130004 893.025 879.133 13.892 99,94% 4.950 7.950 5.950
horas mod EE110001 888.244 883.616 4.628 100,00% 2.520 3.520 2.520
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo) EE150002 Entrada
8.472
40.200
17.800
648.502
638.648
7.950
3.520
5.472
26.200
10.800
338.502
418.648
4.950
2.520
750.000 800.000 850.000 900.000 950.000 1.000.000 1.050.000
horas mod EE150002
horas mod EE150001
horas mod EE100007
moi produccion
mantenimiento instalaciones productivas
horas mod EE130004
horas mod EE110001
Total costes (incluyendo del periodo) EE150002
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
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Tabla 25.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE100007 Caso 2 
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h mod EE100007 (10.800) 1.719.656 1.721.687 1.723.718 1.725.749 1.727.779 1.729.810 1.731.841 1.733.872 1.735.903 1.737.934
h mod EE100007 (11.800) 1.759.850 1.762.028 1.764.206 1.766.384 1.768.562 1.770.740 1.772.918 1.775.096 1.777.273 1.779.451
h mod EE100007 (12.800) 1.799.140 1.801.459 1.803.779 1.806.099 1.808.418 1.810.738 1.813.058 1.815.377 1.817.697 1.820.017
h mod EE100007 (13.800) 1.837.573 1.840.029 1.842.486 1.844.942 1.847.399 1.849.855 1.852.311 1.854.768 1.857.224 1.859.681
h mod EE100007 (14.800) 1.875.195 1.877.783 1.880.372 1.882.960 1.885.548 1.888.137 1.890.725 1.893.313 1.895.902 1.898.490
h mod EE100007 (15.800) 1.912.047 1.914.763 1.917.478 1.920.194 1.922.910 1.925.626 1.928.341 1.931.057 1.933.773 1.936.488
h mod EE100007 (16.800) 1.948.168 1.951.007 1.953.846 1.956.684 1.959.523 1.962.362 1.965.201 1.968.039 1.970.878 1.973.717
h mod EE100007 (17.800) 1.983.594 1.986.552 1.989.510 1.992.468 1.995.425 1.998.383 2.001.341 2.004.299 2.007.256 2.010.214
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gráfico de tendencia
Gráfico de superposición
Gráfico de previsión
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h mod EE100007 (10.800) 1.739.964 1.741.995 1.744.026 1.746.057 1.748.088 1.750.119 1.752.149 1.754.180 1.758.242 1.760.273 1.761.424 1
h mod EE100007 (11.800) 1.781.629 1.783.807 1.785.985 1.788.163 1.790.341 1.792.519 1.794.697 1.796.875 1.801.231 1.803.409 1.804.643 2
h mod EE100007 (12.800) 1.822.337 1.824.656 1.826.976 1.829.296 1.831.615 1.833.935 1.836.255 1.838.574 1.843.214 1.845.533 1.846.848 3
h mod EE100007 (13.800) 1.862.137 1.864.593 1.867.050 1.869.506 1.871.963 1.874.419 1.876.875 1.879.332 1.884.245 1.886.701 1.888.093 4
h mod EE100007 (14.800) 1.901.078 1.903.666 1.906.255 1.908.843 1.911.431 1.914.020 1.916.608 1.919.196 1.924.373 1.926.961 1.928.428 5
h mod EE100007 (15.800) 1.939.204 1.941.920 1.944.635 1.947.351 1.950.067 1.952.783 1.955.498 1.958.214 1.963.645 1.966.361 1.967.900 6
h mod EE100007 (16.800) 1.976.556 1.979.395 1.982.233 1.985.072 1.987.911 1.990.750 1.993.589 1.996.427 2.002.105 2.004.944 2.006.553 7
h mod EE100007 (17.800) 2.013.172 2.016.130 2.019.088 2.022.045 2.025.003 2.027.961 2.030.919 2.033.877 2.039.792 2.042.750 2.044.426 8
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Tabla 26.- Salida datos horas máquina vs mantenimiento instalaciones EE100007 Caso 2 
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Horas maquina EE100007 (3.600) 2.021.747 2.024.261 2.026.775 2.029.289 2.031.803 2.034.317 2.036.831 2.039.345 2.041.859 2.044.373 2.046.887 2.049.401 2.051.915
Horas maquina EE100007 (5.600) 2.047.372 2.050.375 2.053.377 2.056.380 2.059.383 2.062.385 2.065.388 2.068.390 2.071.393 2.074.396 2.077.398 2.080.401 2.083.403
Horas maquina EE100007 (8.100) 2.065.718 2.069.068 2.072.418 2.075.767 2.079.117 2.082.467 2.085.817 2.089.167 2.092.517 2.095.867 2.099.217 2.102.566 2.105.916
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Horas maquina EE100007 (3.600) 2.054.428 2.056.942 2.059.456 2.061.970 2.064.484 2.066.998 2.069.512 2.072.026 2.074.540 2.077.054 2.082.082 2.084.596 2.087.110 2.088.559 1
Horas maquina EE100007 (5.600) 2.086.406 2.089.409 2.092.411 2.095.414 2.098.417 2.101.419 2.104.422 2.107.424 2.110.427 2.113.430 2.119.435 2.122.437 2.125.440 2.127.171 2
Horas maquina EE100007 (8.100) 2.109.266 2.112.616 2.115.966 2.119.316 2.122.666 2.126.016 2.129.365 2.132.715 2.136.065 2.139.415 2.146.115 2.149.465 2.152.815 2.154.746 3
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Gráfico de tendencia
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Gráfico de previsión
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Ilustración 30.- Gráfico tornado EE100007 Caso 2 
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
h mod EE100007 1.738.638 2.000.994 262.356 77,73% 10.800 17.800 13.800
h mod EE150001 1.907.514 1.813.793 93.721 87,65% 26.200 40.200 33.200
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas 1.823.556 1.887.220 63.664 92,22% 418.648 638.648 528.648
Horas maquina EE100007 1.824.137 1.883.118 58.981 96,15% 3.600 5.600 4.600
Costes indirectos moi producción 1.837.565 1.873.211 35.646 97,59% 328.502 488.502 408.502
Horas maquina EE150001 1.867.613 1.834.987 32.626 98,79% 5.184 8.184 6.184
h mod EE130004 1.862.106 1.842.580 19.526 99,22% 4.950 7.950 5.950
h mod EE15000002 1.862.106 1.842.580 19.526 99,65% 5.472 8.472 6.472
Horas maquina EE150002 1.861.530 1.849.630 11.900 99,81% 2.074 3.110 2.592
Horas maquina EE130004 1.855.388 1.844.593 10.796 99,94% 2.520 3.520 2.520
h mod EE110001 1.855.388 1.848.883 6.505 99,99% 2.520 3.520 2.520
Número órdenes trabajo EE100007 1.854.293 1.856.711 2.418 100,00% 117 187 147
Número órdenes trabajo EE130004 1.855.885 1.854.763 1.122 100,00% 189 314 239
Número órdenes trabajo EE150001 1.855.885 1.854.763 1.122 100,00% 216 341 266
G9 1.855.482 1.855.297 185 100,00% 36 56 46
Número órdenes trabajo EE110001 1.855.397 1.855.379 18 100,00% 5 7 6
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo): EE100007 Entrada
17.800
40.200
638.648
5.600
488.502
8.184
7.950
8.472
3.110
3.520
3.520
187
314
341
56
7
10.800
26.200
418.648
3.600
328.502
5.184
4.950
5.472
2.074
2.520
2.520
117
189
216
36
5
1.600.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000 2.000.000 2.100.000
h mod EE100007
h mod EE150001
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas
Horas maquina EE100007
Costes indirectos moi producción
Horas maquina EE150001
h mod EE130004
h mod EE15000002
Horas maquina EE150002
Horas maquina EE130004
h mod EE110001
Número órdenes trabajo EE100007
Número órdenes trabajo EE130004
Número órdenes trabajo EE150001
G9
Número órdenes trabajo EE110001
Total costes (incluyendo del periodo): EE100007
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
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Tabla 27.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE110001 Caso 2 
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h mod EE110001 (4.200) 575.829 576.387 576.945 577.503 578.061 578.619 579.177 579.735 580.293 580.851
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h mod EE110001 (2.520) 516.923 517.266 517.608 517.951 518.293 518.636 518.978 519.321 520.005 520.348 520.542 1
h mod EE110001 (4.200) 581.409 581.967 582.525 583.083 583.641 584.199 584.757 585.315 586.431 586.989 587.305 2
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Tabla 28.- Salida datos horas máquina vs mantenimiento instalaciones EE110001 Caso 2 
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Ilustración 31.- Gráfico tornado EE110001 Caso 2 
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
h mod EE110001 528.522 571.245 42.723 81,49% 2.520 3.520 2.520
h mod EE150001 537.846 521.082 16.765 94,04% 26.200 40.200 33.200
h mod EE100007 532.248 524.078 8.170 97,02% 10.800 17.800 13.800
Costes indirectos moi producción 525.267 531.776 6.509 98,91% 328.502 488.502 408.502
h mod EE15000002 529.723 526.231 3.493 99,45% 5.472 8.472 6.472
h mod EE130004 529.723 526.231 3.493 100,00% 4.950 7.950 5.950
Horas maquina EE150001 528.587 528.458 130 100,00% 5.184 11.184 8.184
Número órdenes trabajo EE110001 528.478 528.565 88 100,00% 5 7 6
Número órdenes trabajo EE150001 528.542 528.496 46 100,00% 216 341 266
Número órdenes trabajo EE130004 528.542 528.496 46 100,00% 189 314 239
Horas maquina EE100007 528.543 528.500 43 100,00% 3.600 5.600 4.600
Horas maquina EE130004 528.543 528.500 43 100,00% 2.520 4.520 3.520
Horas maquina EE150002 528.543 528.501 42 100,00% 2.187 4.131 3.159
Número órdenes trabajo EE100007 528.533 528.507 26 100,00% 117 187 147
G9 528.526 528.518 8 100,00% 36 56 46
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas 528.522 528.522 0 100,00% 418.648 418.648 528.648
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo): EE110001 Entrada
3.520
40.200
17.800
488.502
8.472
7.950
11.184
7
341
314
5.600
4.520
4.131
187
56
2.520
26.200
10.800
328.502
5.472
4.950
5.184
5
216
189
3.600
2.520
2.187
117
36
528.648
500.000 520.000 540.000 560.000 580.000 600.000
h mod EE110001
h mod EE150001
h mod EE100007
Costes indirectos moi producción
h mod EE15000002
h mod EE130004
Horas maquina EE150001
Número órdenes trabajo EE110001
Número órdenes trabajo EE150001
Número órdenes trabajo EE130004
Horas maquina EE100007
Horas maquina EE130004
Horas maquina EE150002
Número órdenes trabajo EE100007
G9
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas
Total costes (incluyendo del periodo): EE110001
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
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Tabla 29.- Salida datos horas m.o.i. vs mantenimiento instalaciones EE110005 Caso 2 
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Costes indirectos moi producción (308.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1
Costes indirectos moi producción (318.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 2
Costes indirectos moi producción (328.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 3
Costes indirectos moi producción (338.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 4
Costes indirectos moi producción (348.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 5
Costes indirectos moi producción (358.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 6
Costes indirectos moi producción (368.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 7
Costes indirectos moi producción (378.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 8
Costes indirectos moi producción (388.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 9
Costes indirectos moi producción (398.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 10
Costes indirectos moi producción (408.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 11
Costes indirectos moi producción (418.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 12
Costes indirectos moi producción (428.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 13
Costes indirectos moi producción (438.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 14
Costes indirectos moi producción (448.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 15
Costes indirectos moi producción (458.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 16
Costes indirectos moi producción (468.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 17
Costes indirectos moi producción (478.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 18
Costes indirectos moi producción (498.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 19
Costes indirectos moi producción (508.502) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 20
Costes indirectos moi producción (514.170) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Gráfico de tendencia
Gráfico de superposición
Gráfico de previsión
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Ilustración 32.- Gráfico tornado EE110005 Caso 2  
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
Número órdenes trabajo EE110001 120.000 120.000 0 --- 5 5 6
Número órdenes trabajo EE130004 120.000 120.000 0 --- 189 189 239
Horas maquina EE150002 120.000 120.000 0 --- 2.074 2.074 2.592
Número órdenes trabajo EE100007 120.000 120.000 0 --- 117 117 147
Costes indirectos moi producción 120.000 120.000 0 --- 328.502 328.502 408.502
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas 120.000 120.000 0 --- 418.648 418.648 528.648
Número órdenes trabajo EE150001 120.000 120.000 0 --- 216 216 266
G9 120.000 120.000 0 --- 36 36 46
h mod EE130004 120.000 120.000 0 --- 4.950 4.950 5.950
h mod EE150001 120.000 120.000 0 --- 26.200 26.200 33.200
h mod EE100007 120.000 120.000 0 --- 10.800 10.800 13.800
h mod EE110001 120.000 120.000 0 --- 2.520 2.520 2.520
Horas maquina EE130004 120.000 120.000 0 --- 2.520 2.520 2.520
Horas maquina EE150001 120.000 120.000 0 --- 5.184 5.184 6.184
h mod EE15000002 120.000 120.000 0 --- 5.472 5.472 6.472
Horas maquina EE100007 120.000 120.000 0 --- 3.600 3.600 4.600
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo): EE110005 Entrada
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Tabla 30.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE130004 Caso 2 
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h mod EE130004 (4.950) 1.642.103 1.643.000 1.643.896 1.644.792 1.645.688 1.646.585 1.647.481 1.648.377 1.649.273
h mod EE130004 (5.950) 1.684.867 1.685.925 1.686.983 1.688.041 1.689.100 1.690.158 1.691.216 1.692.274 1.693.332
h mod EE130004 (6.950) 1.726.669 1.727.884 1.729.098 1.730.313 1.731.527 1.732.741 1.733.956 1.735.170 1.736.385
h mod EE130004 (7.950) 1.767.560 1.768.925 1.770.290 1.771.656 1.773.021 1.774.386 1.775.751 1.777.117 1.778.482
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gráfico de tendencia
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Gráfico de previsión
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h mod EE130004 (4.950) 1.650.170 1.651.066 1.651.962 1.652.858 1.653.755 1.654.651 1.655.547 1.656.443 1.657.340 1.659.132 1.660.028 1.660.536 1
h mod EE130004 (5.950) 1.694.390 1.695.449 1.696.507 1.697.565 1.698.623 1.699.681 1.700.739 1.701.797 1.702.856 1.704.972 1.706.030 1.706.630 2
h mod EE130004 (6.950) 1.737.599 1.738.813 1.740.028 1.741.242 1.742.457 1.743.671 1.744.885 1.746.100 1.747.314 1.749.743 1.750.957 1.751.646 3
h mod EE130004 (7.950) 1.779.847 1.781.212 1.782.578 1.783.943 1.785.308 1.786.674 1.788.039 1.789.404 1.790.769 1.793.500 1.794.865 1.795.639 4
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Tabla 31.- Salida datos horas máquina vs mantenimiento instalaciones EE130004 Caso 2 
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Horas maquina EE130004 (2.520) 1.736.875 1.738.620 1.740.365 1.742.110 1.743.855 1.745.600 1.747.346 1.749.091 1.750.836 1.752.581 1.754.326 1.756.071 1.757.816
Horas maquina EE130004 (5.280) 1.764.910 1.767.190 1.769.470 1.771.750 1.774.030 1.776.309 1.778.589 1.780.869 1.783.149 1.785.428 1.787.708 1.789.988 1.792.268
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gráfico de tendencia
Gráfico de superposición
Gráfico de previsión
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Horas maquina EE130004 (2.520) 1.759.562 1.761.307 1.763.052 1.764.797 1.766.542 1.768.287 1.770.033 1.771.778 1.773.523 1.775.268 1.778.758 1.780.503 1.782.249 1.783.255 1
Horas maquina EE130004 (5.280) 1.794.548 1.796.827 1.799.107 1.801.387 1.803.667 1.805.947 1.808.226 1.810.506 1.812.786 1.815.066 1.819.625 1.821.905 1.824.185 1.825.499 2
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Gráfico de previsión
 
TESIS DOCTORAL 
 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO 
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR – INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA Pág. 313 
 
UDC 
 
Ilustración 33.- Gráfico tornado EE130004 Caso 2 
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
h mod EE130004 1.589.445 1.712.778 123.333 74,62% 4.950 7.950 5.950
h mod EE150001 1.653.978 1.613.367 40.611 82,71% 26.200 40.200 33.200
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas 1.613.953 1.648.830 34.877 88,68% 418.648 638.648 528.648
Horas maquina EE130004 1.631.392 1.664.017 32.625 93,90% 2.520 3.520 2.520
h mod EE100007 1.640.419 1.620.626 19.793 95,82% 10.800 17.800 13.800
Horas maquina EE150001 1.638.074 1.620.244 17.831 97,38% 5.184 8.184 6.184
Costes indirectos moi producción 1.623.707 1.639.076 15.369 98,54% 328.502 488.502 408.502
Horas maquina EE100007 1.638.074 1.625.492 12.583 99,32% 3.600 5.600 4.600
h mod EE15000002 1.634.303 1.625.841 8.461 99,67% 5.472 8.472 6.472
Horas maquina EE150002 1.634.749 1.628.244 6.504 99,88% 2.074 3.110 2.592
Número órdenes trabajo EE130004 1.629.821 1.633.370 3.549 99,94% 189 314 239
h mod EE110001 1.631.392 1.628.573 2.819 99,98% 2.520 3.520 2.520
Número órdenes trabajo EE150001 1.632.199 1.630.375 1.824 99,99% 216 341 266
Número órdenes trabajo EE100007 1.631.862 1.630.824 1.038 100,00% 117 187 147
G9 1.631.544 1.631.244 300 100,00% 36 56 46
Número órdenes trabajo EE110001 1.631.407 1.631.377 30 100,00% 5 7 6
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo): EE130004 Entrada
7.950
40.200
638.648
3.520
17.800
8.184
488.502
5.600
8.472
3.110
314
3.520
341
187
56
7
4.950
26.200
418.648
2.520
10.800
5.184
328.502
3.600
5.472
2.074
189
2.520
216
117
36
5
1.550.000 1.600.000 1.650.000 1.700.000 1.750.000
h mod EE130004
h mod EE150001
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas
Horas maquina EE130004
h mod EE100007
Horas maquina EE150001
Costes indirectos moi producción
Horas maquina EE100007
h mod EE15000002
Horas maquina EE150002
Número órdenes trabajo EE130004
h mod EE110001
Número órdenes trabajo EE150001
Número órdenes trabajo EE100007
G9
Número órdenes trabajo EE110001
Total costes (incluyendo del periodo): EE130004
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
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Tabla 32.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE150001 Caso 2 
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h mod EE150001 (25.200) 3.391.486 3.396.032 3.400.578 3.405.125 3.409.671 3.414.217 3.418.763 3.423.310 3.427.856 3.432.402 3.436.949 3.441.495 3.446.041 3.450.587 3.455.134 3.459.680 3.464.226 3.468.772 3.477.865 3.482.411 3.484.988 1
h mod EE150001 (26.200) 3.423.039 3.427.682 3.432.325 3.436.968 3.441.611 3.446.254 3.450.897 3.455.540 3.460.182 3.464.825 3.469.468 3.474.111 3.478.754 3.483.397 3.488.040 3.492.683 3.497.326 3.501.969 3.511.255 3.515.898 3.518.529 2
h mod EE150001 (27.200) 3.454.023 3.458.759 3.463.495 3.468.231 3.472.968 3.477.704 3.482.440 3.487.176 3.491.912 3.496.649 3.501.385 3.506.121 3.510.857 3.515.593 3.520.330 3.525.066 3.529.802 3.534.538 3.544.011 3.548.747 3.551.431 3
h mod EE150001 (28.200) 3.484.466 3.489.292 3.494.119 3.498.945 3.503.771 3.508.598 3.513.424 3.518.250 3.523.076 3.527.903 3.532.729 3.537.555 3.542.382 3.547.208 3.552.034 3.556.860 3.561.687 3.566.513 3.576.166 3.580.992 3.583.727 4
h mod EE150001 (29.200) 3.514.396 3.519.309 3.524.223 3.529.136 3.534.049 3.538.963 3.543.876 3.548.789 3.553.703 3.558.616 3.563.529 3.568.443 3.573.356 3.578.270 3.583.183 3.588.096 3.593.010 3.597.923 3.607.750 3.612.663 3.615.448 5
h mod EE150001 (30.200) 3.543.838 3.548.836 3.553.833 3.558.831 3.563.828 3.568.826 3.573.823 3.578.821 3.583.818 3.588.816 3.593.813 3.598.811 3.603.808 3.608.806 3.613.803 3.618.801 3.623.798 3.628.796 3.638.791 3.643.788 3.646.621 6
h mod EE150001 (31.200) 3.572.816 3.577.895 3.582.974 3.588.053 3.593.132 3.598.211 3.603.290 3.608.369 3.613.448 3.618.527 3.623.605 3.628.684 3.633.763 3.638.842 3.643.921 3.649.000 3.654.079 3.659.158 3.669.316 3.674.395 3.677.274 7
h mod EE150001 (32.200) 3.601.352 3.606.510 3.611.667 3.616.825 3.621.983 3.627.141 3.632.298 3.637.456 3.642.614 3.647.772 3.652.930 3.658.087 3.663.245 3.668.403 3.673.561 3.678.718 3.683.876 3.689.034 3.699.350 3.704.507 3.707.431 8
h mod EE150001 (33.200) 3.629.467 3.634.701 3.639.935 3.645.169 3.650.403 3.655.637 3.660.871 3.666.105 3.671.339 3.676.574 3.681.808 3.687.042 3.692.276 3.697.510 3.702.744 3.707.978 3.713.212 3.718.447 3.728.915 3.734.149 3.737.116 9
h mod EE150001 (34.200) 3.657.180 3.662.488 3.667.796 3.673.104 3.678.412 3.683.720 3.689.028 3.694.336 3.699.644 3.704.952 3.710.260 3.715.569 3.720.877 3.726.185 3.731.493 3.736.801 3.742.109 3.747.417 3.758.033 3.763.341 3.766.350 10
h mod EE150001 (36.200) 3.711.473 3.716.923 3.722.372 3.727.821 3.733.271 3.738.720 3.744.169 3.749.619 3.755.068 3.760.517 3.765.967 3.771.416 3.776.865 3.782.315 3.787.764 3.793.213 3.798.663 3.804.112 3.815.011 3.820.460 3.823.549 11
h mod EE150001 (37.200) 3.738.087 3.743.604 3.749.121 3.754.638 3.760.154 3.765.671 3.771.188 3.776.705 3.782.222 3.787.739 3.793.255 3.798.772 3.804.289 3.809.806 3.815.323 3.820.840 3.826.356 3.831.873 3.842.907 3.848.424 3.851.551 12
h mod EE150001 (38.200) 3.764.366 3.769.949 3.775.531 3.781.114 3.786.696 3.792.278 3.797.861 3.803.443 3.809.025 3.814.608 3.820.190 3.825.772 3.831.355 3.836.937 3.842.519 3.848.102 3.853.684 3.859.266 3.870.431 3.876.013 3.879.177 13
h mod EE150001 (39.200) 3.790.326 3.795.972 3.801.618 3.807.264 3.812.910 3.818.556 3.824.202 3.829.848 3.835.493 3.841.139 3.846.785 3.852.431 3.858.077 3.863.723 3.869.369 3.875.015 3.880.661 3.886.307 3.897.599 3.903.245 3.906.445 14
h mod EE150001 (40.200) 3.815.978 3.821.686 3.827.394 3.833.102 3.838.810 3.844.517 3.850.225 3.855.933 3.861.641 3.867.348 3.873.056 3.878.764 3.884.472 3.890.180 3.895.887 3.901.595 3.907.303 3.913.011 3.924.426 3.930.134 3.933.369 15
h mod EE150001 (41.200) 3.841.337 3.847.105 3.852.873 3.858.641 3.864.409 3.870.177 3.875.945 3.881.712 3.887.480 3.893.248 3.899.016 3.904.784 3.910.552 3.916.320 3.922.088 3.927.856 3.933.623 3.939.391 3.950.927 3.956.695 3.959.964 16
h mod EE150001 (42.000) 3.861.421 3.867.236 3.873.051 3.878.865 3.884.680 3.890.495 3.896.310 3.902.124 3.907.939 3.913.754 3.919.569 3.925.383 3.931.198 3.937.013 3.942.828 3.948.642 3.954.457 3.960.272 3.971.901 3.977.716 3.981.012 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Tabla 33.- Salida datos horas máquina vs mantenimiento instalaciones EE150001 Caso 2 
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Horas maquina EE150001 (5.184) 3.869.228 3.872.716 3.876.204 3.879.691 3.883.179 3.886.667 3.890.154 3.893.642 3.897.129 3.900.617 3.904.105 3.907.592 3.911.080
Horas maquina EE150001 (7.184) 3.890.614 3.894.512 3.898.410 3.902.308 3.906.207 3.910.105 3.914.003 3.917.901 3.921.799 3.925.697 3.929.595 3.933.493 3.937.392
Horas maquina EE150001 (9.184) 3.909.599 3.913.859 3.918.119 3.922.379 3.926.639 3.930.899 3.935.159 3.939.419 3.943.679 3.947.939 3.952.199 3.956.459 3.960.719
Horas maquina EE150001 (11.184) 3.919.875 3.924.329 3.928.784 3.933.239 3.937.693 3.942.148 3.946.603 3.951.057 3.955.512 3.959.966 3.964.421 3.968.876 3.973.330
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3
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Horas maquina EE150001 (5.184) 3.914.568 3.918.055 3.921.543 3.925.030 3.928.518 3.932.006 3.935.493 3.938.981 3.942.469 3.945.956 3.952.931 3.956.419 3.959.907 3.961.917 1
Horas maquina EE150001 (7.184) 3.941.290 3.945.188 3.949.086 3.952.984 3.956.882 3.960.780 3.964.679 3.968.577 3.972.475 3.976.373 3.984.169 3.988.067 3.991.965 3.994.213 2
Horas maquina EE150001 (9.184) 3.964.979 3.969.239 3.973.499 3.977.759 3.982.019 3.986.279 3.990.539 3.994.799 3.999.058 4.003.318 4.011.838 4.016.098 4.020.358 4.022.814 3
Horas maquina EE150001 (11.184) 3.977.785 3.982.240 3.986.694 3.991.149 3.995.603 4.000.058 4.004.513 4.008.967 4.013.422 4.017.877 4.026.786 4.031.240 4.035.695 4.038.263 4
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Ilustración 34.- Gráfico tornado EE150001 Caso 2  
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
h mod EE150001 3.437.522 3.840.468 402.946 81,43% 26.200 40.200 33.200
h mod EE100007 3.699.431 3.590.512 108.920 87,38% 10.800 17.800 13.800
Costes indirectos moi producción 3.606.875 3.692.632 85.758 91,07% 328.502 488.502 408.502
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas 3.609.493 3.690.014 80.521 94,32% 418.648 638.648 528.648
Horas maquina EE150001 3.623.550 3.694.256 70.705 96,82% 5.184 8.184 6.184
h mod EE130004 3.665.772 3.619.211 46.561 97,91% 4.950 7.950 5.950
h mod EE15000002 3.665.772 3.619.211 46.561 99,00% 5.472 8.472 6.472
Horas maquina EE100007 3.664.396 3.636.712 27.684 99,38% 3.600 5.600 4.600
Horas maquina EE130004 3.664.396 3.636.712 27.684 99,77% 2.520 4.520 3.520
h mod EE110001 3.649.754 3.634.241 15.513 99,89% 2.520 3.520 2.520
Horas maquina EE150002 3.657.126 3.642.810 14.315 99,99% 2.074 3.110 2.592
Número órdenes trabajo EE150001 3.648.274 3.651.617 3.343 100,00% 216 341 266
Número órdenes trabajo EE130004 3.650.652 3.648.622 2.030 100,00% 189 314 239
Número órdenes trabajo EE100007 3.650.277 3.649.122 1.155 100,00% 117 187 147
G9 3.649.923 3.649.589 334 100,00% 36 56 46
Número órdenes trabajo EE110001 3.649.770 3.649.737 33 100,00% 5 7 6
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo): EE150001 Entrada
40.200
17.800
488.502
638.648
8.184
7.950
8.472
5.600
4.520
3.520
3.110
341
314
187
56
7
26.200
10.800
328.502
418.648
5.184
4.950
5.472
3.600
2.520
2.520
2.074
216
189
117
36
5
3.200.000 3.400.000 3.600.000 3.800.000 4.000.000
h mod EE150001
h mod EE100007
Costes indirectos moi producción
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas
Horas maquina EE150001
h mod EE130004
h mod EE15000002
Horas maquina EE100007
Horas maquina EE130004
h mod EE110001
Horas maquina EE150002
Número órdenes trabajo EE150001
Número órdenes trabajo EE130004
Número órdenes trabajo EE100007
G9
Número órdenes trabajo EE110001
Total costes (incluyendo del periodo): EE150001
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
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Tabla 34.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE150002 Caso 2 
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h mod EE15000002 (5.472) 811.641 812.405 813.169 813.933 814.697 815.461 816.225 816.989 817.753 818.517
h mod EE15000002 (6.472) 848.512 849.403 850.294 851.185 852.077 852.968 853.859 854.750 855.641 856.533
h mod EE15000002 (7.472) 884.795 885.809 886.824 887.839 888.854 889.869 890.884 891.899 892.914 893.929
h mod EE15000002 (9.120) 943.367 944.579 945.790 947.002 948.214 949.425 950.637 951.849 953.060 954.272
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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h mod EE15000002 (5.472) 819.281 820.045 820.809 821.573 822.337 823.101 823.865 824.629 826.157 826.921 827.354 1
h mod EE15000002 (6.472) 857.424 858.315 859.206 860.097 860.989 861.880 862.771 863.662 865.444 866.336 866.841 2
h mod EE15000002 (7.472) 894.944 895.959 896.974 897.988 899.003 900.018 901.033 902.048 904.078 905.093 905.668 3
h mod EE15000002 (9.120) 955.483 956.695 957.907 959.118 960.330 961.542 962.753 963.965 966.388 967.600 968.287 4
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Tabla 35.- Salida datos horas máquina vs mantenimiento instalaciones EE150002 Caso 2 
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Horas maquina EE150002 (1.944) 929.706 930.834 931.961 933.089 934.217 935.344 936.472 937.599 938.727 939.855 940.982 942.110 943.238
Horas maquina EE150002 (2.214) 932.570 933.753 934.936 936.119 937.302 938.485 939.667 940.850 942.033 943.216 944.399 945.582 946.765
Horas maquina EE150002 (2.484) 935.401 936.638 937.876 939.113 940.350 941.588 942.825 944.063 945.300 946.537 947.775 949.012 950.250
Horas maquina EE150002 (2.754) 938.198 939.490 940.781 942.072 943.363 944.655 945.946 947.237 948.529 949.820 951.111 952.402 953.694
Horas maquina EE150002 (3.024) 940.963 942.308 943.652 944.997 946.341 947.686 949.030 950.375 951.719 953.064 954.408 955.753 957.097
Horas maquina EE150002 (3.294) 943.696 945.093 946.491 947.888 949.285 950.682 952.079 953.476 954.873 956.270 957.667 959.064 960.461
Horas maquina EE150002 (3.564) 946.398 947.847 949.296 950.745 952.194 953.643 955.092 956.541 957.990 959.439 960.888 962.337 963.786
Horas maquina EE150002 (3.834) 949.069 950.570 952.070 953.570 955.071 956.571 958.071 959.572 961.072 962.572 964.073 965.573 967.073
Horas maquina EE150002 (4.104) 951.710 953.261 954.812 956.363 957.914 959.465 961.016 962.567 964.118 965.670 967.221 968.772 970.323
Horas maquina EE150002 (4.374) 954.321 955.923 957.524 959.125 960.726 962.327 963.928 965.529 967.131 968.732 970.333 971.934 973.535
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Horas maquina EE150002 (1.944) 944.365 945.493 946.620 947.748 948.876 950.003 951.131 952.258 953.386 954.514 956.769 957.896 959.024 959.674 1
Horas maquina EE150002 (2.214) 947.947 949.130 950.313 951.496 952.679 953.862 955.044 956.227 957.410 958.593 960.959 962.142 963.324 964.006 2
Horas maquina EE150002 (2.484) 951.487 952.724 953.962 955.199 956.437 957.674 958.911 960.149 961.386 962.624 965.098 966.336 967.573 968.287 3
Horas maquina EE150002 (2.754) 954.985 956.276 957.568 958.859 960.150 961.441 962.733 964.024 965.315 966.606 969.189 970.480 971.772 972.516 4
Horas maquina EE150002 (3.024) 958.442 959.786 961.131 962.475 963.820 965.164 966.509 967.853 969.198 970.542 973.231 974.576 975.920 976.695 5
Horas maquina EE150002 (3.294) 961.858 963.255 964.653 966.050 967.447 96 .844 970.241 971.638 973.035 974.432 977.226 97 .623 980.020 980.826 6
Horas maquina EE150002 (3.564) 965.235 966.684 968.133 969.582 971.031 972.481 973.930 975.379 976.828 978.277 981.175 982.624 98 .073 984.908 7
Horas maquina EE150002 (3.834) 968.574 970.074 971.574 973.075 974.575 976.075 977.576 979.076 980.576 982.077 985.077 986.578 988.078 988.943 8
Horas maquina EE150002 (4.104) 971.874 973.425 974.976 976.527 978.078 979.629 981.180 982.731 984.282 985.833 988.935 990.486 992.037 992.931 9
Horas maquina EE150002 (4.374) 975.136 976.737 978.339 979.940 981.541 983.142 984.743 986.344 987.945 989.547 992.749 994.350 995.951 996.874 10
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Ilustración 35.- Gráfico tornado EE150002 Caso 2  
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
h mod EE15000002 836.217 958.764 122.546 72,77% 5.472 8.472 6.472
h mod EE150001 902.371 858.354 44.017 82,16% 26.200 40.200 33.200
Horas maquina EE150002 861.906 893.067 31.161 86,87% 2.074 3.110 2.592
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas 862.803 892.981 30.178 91,28% 418.648 638.648 528.648
Horas maquina EE150001 894.202 865.993 28.209 95,14% 5.184 11.184 8.184
h mod EE100007 887.676 866.223 21.454 97,37% 10.800 17.800 13.800
Costes indirectos moi producción 869.534 886.251 16.718 98,72% 328.502 488.502 408.502
Horas maquina EE100007 882.729 873.534 9.195 99,13% 3.600 5.600 4.600
Horas maquina EE130004 882.729 873.534 9.195 99,54% 2.520 4.520 3.520
h mod EE130004 881.047 871.876 9.171 99,95% 4.950 7.950 5.950
h mod EE110001 877.892 874.837 3.055 100,00% 2.520 3.520 2.520
G9 877.473 878.300 826 100,00% 36 56 46
Número órdenes trabajo EE150001 878.048 877.697 351 100,00% 216 341 266
Número órdenes trabajo EE130004 878.048 877.697 351 100,00% 189 314 239
Número órdenes trabajo EE100007 877.983 877.783 200 100,00% 117 187 147
Número órdenes trabajo EE110001 877.895 877.889 6 100,00% 5 7 6
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo): EE150002 Entrada
8.472
40.200
3.110
638.648
11.184
17.800
488.502
5.600
4.520
7.950
3.520
56
341
314
187
7
5.472
26.200
2.074
418.648
5.184
10.800
328.502
3.600
2.520
4.950
2.520
36
216
189
117
5
800.000 850.000 900.000 950.000 1.000.000
h mod EE15000002
h mod EE150001
Horas maquina EE150002
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas
Horas maquina EE150001
h mod EE100007
Costes indirectos moi producción
Horas maquina EE100007
Horas maquina EE130004
h mod EE130004
h mod EE110001
G9
Número órdenes trabajo EE150001
Número órdenes trabajo EE130004
Número órdenes trabajo EE100007
Número órdenes trabajo EE110001
Total costes (incluyendo del periodo): EE150002
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
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Tabla 36.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE100007 Caso 3 
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h mod EE100007 (10.800) 1.725.037 1.727.067 1.729.098 1.729.098 1.731.129 1.733.160 1.735.191 1.735.191 1.737.222 1.739.253
h mod EE100007 (12.800) 1.777.237 1.779.415 1.781.593 1.781.593 1.783.771 1.785.948 1.788.126 1.788.126 1.790.304 1.792.482
h mod EE100007 (14.800) 1.828.093 1.830.413 1.832.732 1.832.732 1.835.052 1.837.372 1.839.691 1.839.691 1.842.011 1.844.331
h mod EE100007 (16.800) 1.828.093 1.830.413 1.832.732 1.832.732 1.835.052 1.837.372 1.839.691 1.839.691 1.842.011 1.844.331
h mod EE100007 (17.800) 1.877.677 1.880.133 1.882.590 1.882.590 1.885.046 1.887.502 1.889.959 1.889.959 1.892.415 1.894.872
h mod EE100007 (19.800) 1.926.055 1.928.644 1.931.232 1.931.232 1.933.820 1.936.409 1.938.997 1.938.997 1.941.585 1.944.174
h mod EE100007 (21.800) 1.973.290 1.976.006 1.978.722 1.978.722 1.981.438 1.984.153 1.986.869 1.986.869 1.989.585 1.992.300
h mod EE100007 (23.700) 1.973.290 1.976.006 1.978.722 1.978.722 1.981.438 1.984.153 1.986.869 1.986.869 1.989.585 1.992.300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gráfico de tendencia
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h mod EE100007 (10.800) 1.741.283 1.741.283 1.743.314 1.745.345 1.747.376 1.749.407 1.749.407 1.751.438 1.753.468 1.755.499 1.755.499 1
h mod EE100007 (12.800) 1.794.660 1.794.660 1.796.838 1.799.016 1.801.194 1.803.372 1.803.372 1.805.550 1.807.728 1.809.906 1.809.906 2
h mod EE100007 (14.800) 1.846.650 1.846.650 1.848.970 1.851.290 1.853.609 1.855.929 1.855.929 1.858.249 1.860.568 1.862.888 1.862.888 3
h mod EE100007 (16.800) 1.846.650 1.846.650 1.848.970 1.851.290 1.853.609 1.855.929 1.855.929 1.858.249 1.860.568 1.862.888 1.862.888 4
h mod EE100007 (17.800) 1.897.328 1.897.328 1.899.784 1.902.241 1.904.697 1.907.154 1.907.154 1.909.610 1.912.066 1.914.523 1.914.523 5
h mod EE100007 (19.800) 1.946.762 1.946.762 1.949.350 1.951.939 1.954.527 1.957.115 1.957.115 1.959.703 1.962.292 1.964.880 1.964.880 6
h mod EE100007 (21.800) 1.995.016 1.995.016 1.997.732 2.000.448 2.003.163 2.005.879 2.005.879 2.008.595 2.011.310 2.014.026 2.014.026 7
h mod EE100007 (23.700) 1.995.016 1.995.016 1.997.732 2.000.448 2.003.163 2.005.879 2.005.879 2.008.595 2.011.310 2.014.026 2.014.026 8
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Ilustración 36.- Gráfico tornado EE100007 Caso 3  
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
h mod EE100007 1.775.831 2.247.181 471.349 85,83% 11.800 21.800 16.800
h mod EE150001 2.110.966 1.953.652 157.314 95,39% 26.200 40.200 33.200
Costes indirectos moi producción 1.985.027 2.065.222 80.195 97,87% 338.502 648.502 488.502
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas 1.995.375 2.052.287 56.912 99,12% 418.648 638.648 528.648
h mod EE130004 2.035.111 2.002.282 32.829 99,54% 4.950 7.950 5.950
h mod EE150002 2.035.111 2.002.282 32.829 99,95% 5.472 8.472 6.472
h mod EE110001 2.023.831 2.012.893 10.938 100,00% 2.520 3.520 2.520
Numero ordenes trabajo 2.023.831 2.023.831 0 100,00% 216 216 266
Numero ordenes trabajo EE130004 2.023.831 2.023.831 0 100,00% 189 189 239
Horas maquina EE150001 2.023.831 2.023.831 0 100,00% 5.184 5.184 6.184
Numero ordenes trabajo EE150002 2.023.831 2.023.831 0 100,00% 36 36 46
Horas maquina EE130004 2.023.831 2.023.831 0 100,00% 2.520 2.520 2.520
Horas maquina EE100007 2.023.831 2.023.831 0 100,00% 3.600 3.600 4.600
Horas maquina EE150002 2.023.831 2.023.831 0 100,00% 1.944 1.944 1.944
Numero ordenes trabajo EE110001 2.023.831 2.023.831 0 100,00% 5 5 5
Número órdenes trabajo EE100007 2.023.831 2.023.831 0 100,00% 117 117 142
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo): EE100007 Entrada
21.800
40.200
648.502
638.648
7.950
8.472
3.520
11.800
26.200
338.502
418.648
4.950
5.472
2.520
266
239
6.184
46
2.520
4.600
1.944
5
142
1.600.000 1.800.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000
h mod EE100007
h mod EE150001
Costes indirectos moi producción
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas
h mod EE130004
h mod EE150002
h mod EE110001
Numero ordenes trabajo
Numero ordenes trabajo EE130004
Horas maquina EE150001
Numero ordenes trabajo EE150002
Horas maquina EE130004
Horas maquina EE100007
Horas maquina EE150002
Numero ordenes trabajo EE110001
Número órdenes trabajo EE100007
Total costes (incluyendo del periodo): EE100007
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
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Tabla 37.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE110001 Caso 3 
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Ilustración 37.- Gráfico tornado EE110001 Caso 3  
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
h mod EE110001 534.955 645.260 110.305 85,66% 2.520 4.520 3.520
h mod EE150001 608.390 576.432 31.958 92,85% 26.200 40.200 33.200
h mod EE100007 602.926 580.225 22.700 96,47% 11.800 21.800 16.800
Costes indirectos moi producción 582.708 599.256 16.548 98,40% 338.502 648.502 488.502
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas 584.843 596.587 11.744 99,37% 418.648 638.648 528.648
h mod EE130004 593.007 586.334 6.673 99,69% 4.950 7.950 5.950
h mod EE150002 593.007 586.334 6.673 100,00% 5.472 8.472 6.472
Numero ordenes trabajo 590.715 590.715 0 100,00% 216 216 266
Numero ordenes trabajo EE130004 590.715 590.715 0 100,00% 189 189 239
Horas maquina EE150001 590.715 590.715 0 100,00% 5.184 5.184 6.184
Numero ordenes trabajo EE150002 590.715 590.715 0 100,00% 36 36 46
Horas maquina EE130004 590.715 590.715 0 100,00% 2.520 2.520 2.520
Horas maquina EE100007 590.715 590.715 0 100,00% 3.600 3.600 4.600
Horas maquina EE150002 590.715 590.715 0 100,00% 1.944 1.944 1.944
Numero ordenes trabajo EE110001 590.715 590.715 0 100,00% 5 5 5
Número órdenes trabajo EE100007 590.715 590.715 0 100,00% 117 117 142
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo): EE110001 Entrada
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Tabla 38.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE110005 Caso 3 
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Ilustración 38.- Gráfico tornado EE110005 Caso 3  
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
Numero ordenes trabajo EE110001 120.000 120.000 0 --- 5 5 5
Numero ordenes trabajo EE130004 120.000 120.000 0 --- 189 189 239
Horas maquina EE150002 120.000 120.000 0 --- 1.944 1.944 1.944
Número órdenes trabajo EE100007 120.000 120.000 0 --- 117 117 142
Costes indirectos moi producción 120.000 120.000 0 --- 338.502 338.502 488.502
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas 120.000 120.000 0 --- 418.648 418.648 528.648
Numero ordenes trabajo 120.000 120.000 0 --- 216 216 266
Numero ordenes trabajo EE150002 120.000 120.000 0 --- 36 36 46
h mod EE130004 120.000 120.000 0 --- 4.950 4.950 6.950
h mod EE150001 120.000 120.000 0 --- 28.200 28.200 40.200
h mod EE100007 120.000 120.000 0 --- 11.800 11.800 16.800
h mod EE110001 120.000 120.000 0 --- 2.520 2.520 3.520
Horas maquina EE130004 120.000 120.000 0 --- 2.520 2.520 2.520
Horas maquina EE150001 120.000 120.000 0 --- 5.184 5.184 6.184
h mod EE150002 120.000 120.000 0 --- 5.472 5.472 8.472
Horas maquina EE100007 120.000 120.000 0 --- 3.600 3.600 4.600
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo): EE110005 Entrada
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Tabla 39.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE130004 Caso 3  
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h mod EE130004 (4.950) 1.507.825 1.507.825 1.508.530 1.508.530 1.509.234 1.509.234 1.509.938 1.509.938 1.509.938 1.510.643 1.510.643 1.511.347 1.511.347
h mod EE130004 (5.950) 1.507.825 1.507.825 1.508.530 1.508.530 1.509.234 1.509.234 1.509.938 1.509.938 1.509.938 1.510.643 1.510.643 1.511.347 1.511.347
h mod EE130004 (6.950) 1.555.851 1.555.851 1.556.685 1.556.685 1.557.520 1.557.520 1.558.355 1.558.355 1.558.355 1.559.190 1.559.190 1.560.024 1.560.024
h mod EE130004 (7.950) 1.555.851 1.555.851 1.556.685 1.556.685 1.557.520 1.557.520 1.558.355 1.558.355 1.558.355 1.559.190 1.559.190 1.560.024 1.560.024
h mod EE130004 (8.950) 1.602.965 1.602.965 1.603.927 1.603.927 1.604.889 1.604.889 1.605.850 1.605.850 1.605.850 1.606.812 1.606.812 1.607.773 1.607.773
h mod EE130004 (9.950) 1.602.965 1.602.965 1.603.927 1.603.927 1.604.889 1.604.889 1.605.850 1.605.850 1.605.850 1.606.812 1.606.812 1.607.773 1.607.773
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h mod EE130004 (4.950) 1.511.347 1.512.051 1.512.051 1.512.756 1.512.756 1.513.460 1.513.460 1.513.460 1.514.164 1.514.164 1.514.869 1.514.869 1.514.869
h mod EE130004 (5.950) 1.511.347 1.512.051 1.512.051 1.512.756 1.512.756 1.513.460 1.513.460 1.513.460 1.514.164 1.514.164 1.514.869 1.514.869 1.514.869
h mod EE130004 (6.950) 1.560.024 1.560.859 1.560.859 1.561.694 1.561.694 1.562.529 1.562.529 1.562.529 1.563.364 1.563.364 1.564.198 1.564.198 1.564.198
h mod EE130004 (7.950) 1.560.024 1.560.859 1.560.859 1.561.694 1.561.694 1.562.529 1.562.529 1.562.529 1.563.364 1.563.364 1.564.198 1.564.198 1.564.198
h mod EE130004 (8.950) 1.607.773 1.608.735 1.608.735 1.609.696 1.609.696 1.610.658 1.610.658 1.610.658 1.611.620 1.611.620 1.612.581 1.612.581 1.612.581
h mod EE130004 (9.950) 1.607.773 1.608.735 1.608.735 1.609.696 1.609.696 1.610.658 1.610.658 1.610.658 1.611.620 1.611.620 1.612.581 1.612.581 1.612.581
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h mod EE130004 (4.950) 1.515.573 1.515.573 1.516.278 1.516.278 1.516.982 1.516.982 1.516.982 1.517.686 1.517.686 1.518.391 1.518.391 1.518.391 1
h mod EE130004 (5.950) 1.515.573 1.515.573 1.516.278 1.516.278 1.516.982 1.516.982 1.516.982 1.517.686 1.517.686 1.518.391 1.518.391 1.518.391 2
h mod EE130004 (6.950) 1.565.033 1.565.033 1.565.868 1.565.868 1.566.703 1.566.703 1.566.703 1.567.537 1.567.537 1.568.372 1.568.372 1.568.372 3
h mod EE130004 (7.950) 1.565.033 1.565.033 1.565.868 1.565.868 1.566.703 1.566.703 1.566.703 1.567.537 1.567.537 1.568.372 1.568.372 1.568.372 4
h mod EE130004 (8.950) 1.613.543 1.613.543 1.614.504 1.614.504 1.615.466 1.615.466 1.615.466 1.616.427 1.616.427 1.617.389 1.617.389 1.617.389 5
h mod EE130004 (9.950) 1.613.543 1.613.543 1.614.504 1.614.504 1.615.466 1.615.466 1.615.466 1.616.427 1.616.427 1.617.389 1.617.389 1.617.389 6
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
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Ilustración 39.- Gráfico tornado EE130004 Caso 3 
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
h mod EE130004 1.515.331 1.755.697 240.366 85,17% 4.950 9.950 6.950
h mod EE150001 1.661.967 1.576.787 85.180 95,87% 28.200 53.200 40.200
h mod EE100007 1.632.065 1.598.320 33.745 97,55% 11.800 21.800 16.800
Costes indirectos moi producción 1.600.354 1.628.724 28.370 98,73% 338.502 648.502 488.502
h mod EE150002 1.624.576 1.604.385 20.191 99,34% 5.472 11.472 8.472
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas 1.604.014 1.624.148 20.134 99,93% 418.648 638.648 528.648
h mod EE110001 1.617.486 1.610.765 6.721 100,00% 2.520 4.520 3.520
Numero ordenes trabajo 1.614.081 1.614.081 0 100,00% 216 216 266
Numero ordenes trabajo EE130004 1.614.081 1.614.081 0 100,00% 189 189 239
Horas maquina EE150001 1.614.081 1.614.081 0 100,00% 5.184 5.184 6.184
Numero ordenes trabajo EE150002 1.614.081 1.614.081 0 100,00% 36 36 46
Horas maquina EE100007 1.614.081 1.614.081 0 100,00% 3.600 3.600 4.600
Horas maquina EE130004 1.614.081 1.614.081 0 100,00% 2.520 2.520 2.520
Horas maquina EE150002 1.614.081 1.614.081 0 100,00% 1.944 1.944 1.944
Numero ordenes trabajo EE110001 1.614.081 1.614.081 0 100,00% 5 5 5
Número órdenes trabajo EE100007 1.614.081 1.614.081 0 100,00% 117 117 142
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo): EE130004 Entrada
9.950
53.200
21.800
648.502
11.472
638.648
4.520
4.950
28.200
11.800
338.502
5.472
418.648
2.520
266
239
6.184
46
4.600
2.520
1.944
5
142
1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000
h mod EE130004
h mod EE150001
h mod EE100007
Costes indirectos moi producción
h mod EE150002
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas
h mod EE110001
Numero ordenes trabajo
Numero ordenes trabajo EE130004
Horas maquina EE150001
Numero ordenes trabajo EE150002
Horas maquina EE100007
Horas maquina EE130004
Horas maquina EE150002
Numero ordenes trabajo EE110001
Número órdenes trabajo EE100007
Total costes (incluyendo del periodo): EE130004
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
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Tabla 40.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE150001 Caso 3 
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h mod EE150001 (25.200) 3.412.032 3.416.411 3.420.790 3.420.790 3.425.168 3.429.547 3.433.926 3.433.926 3.438.305 3.442.684 3.447.062 3.447.062 3.451.441 3.455.820 3.460.199 3.464.578 3.464.578 3.468.956 3.473.335 3.477.714 3.477.714 1
h mod EE150001 (27.200) 3.451.364 3.455.839 3.460.314 3.460.314 3.464.789 3.469.263 3.473.738 3.473.738 3.478.213 3.482.688 3.487.163 3.487.163 3.491.638 3.496.112 3.500.587 3.505.062 3.505.062 3.509.537 3.514.012 3.518.486 3.518.486 2
h mod EE150001 (29.200) 3.489.883 3.494.451 3.499.018 3.499.018 3.503.586 3.508.154 3.512.721 3.512.721 3.517.289 3.521.856 3.526.424 3.526.424 3.530.992 3.535.559 3.540.127 3.544.694 3.544.694 3.549.262 3.553.830 3.558.397 3.558.397 3
h mod EE150001 (31.200) 3.489.883 3.494.451 3.499.018 3.499.018 3.503.586 3.508.154 3.512.721 3.512.721 3.517.289 3.521.856 3.526.424 3.526.424 3.530.992 3.535.559 3.540.127 3.544.694 3.544.694 3.549.262 3.553.830 3.558.397 3.558.397 4
h mod EE150001 (33.200) 3.527.629 3.532.287 3.536.944 3.536.944 3.541.601 3.546.259 3.550.916 3.550.916 3.555.573 3.560.231 3.564.888 3.564.888 3.569.545 3.574.202 3.578.860 3.583.517 3.583.517 3.588.174 3.592.832 3.597.489 3.597.489 5
h mod EE150001 (35.200) 3.564.640 3.569.384 3.574.128 3.574.128 3.578.873 3.583.617 3.588.361 3.588.361 3.593.105 3.597.849 3.602.593 3.602.593 3.607.337 3.612.081 3.616.825 3.621.570 3.621.570 3.626.314 3.631.058 3.635.802 3.635.802 6
h mod EE150001 (37.200) 3.600.951 3.605.779 3.610.607 3.610.607 3.615.436 3.620.264 3.625.092 3.625.092 3.629.920 3.634.748 3.639.576 3.639.576 3.644.404 3.649.233 3.654.061 3.658.889 3.658.889 3.663.717 3.668.545 3.673.373 3.673.373 7
h mod EE150001 (39.200) 3.636.595 3.641.505 3.646.414 3.646.414 3.651.324 3.656.233 3.661.143 3.661.143 3.666.052 3.670.962 3.675.871 3.675.871 3.680.781 3.685.690 3.690.600 3.695.509 3.695.509 3.700.419 3.705.328 3.710.238 3.710.238 8
h mod EE150001 (41.200) 3.636.595 3.641.505 3.646.414 3.646.414 3.651.324 3.656.233 3.661.143 3.661.143 3.666.052 3.670.962 3.675.871 3.675.871 3.680.781 3.685.690 3.690.600 3.695.509 3.695.509 3.700.419 3.705.328 3.710.238 3.710.238 9
h mod EE150001 (43.200) 3.671.603 3.676.592 3.681.580 3.681.580 3.686.568 3.691.557 3.696.545 3.696.545 3.701.533 3.706.522 3.711.510 3.711.510 3.716.499 3.721.487 3.726.475 3.731.464 3.731.464 3.736.452 3.741.441 3.746.429 3.746.429 10
h mod EE150001 (45.200) 3.706.004 3.711.069 3.716.134 3.716.134 3.721.199 3.726.264 3.731.329 3.731.329 3.736.393 3.741.458 3.746.523 3.746.523 3.751.588 3.756.653 3.761.718 3.766.782 3.766.782 3.771.847 3.776.912 3.781.977 3.781.977 11
h mod EE150001 (47.200) 3.739.826 3.744.965 3.750.104 3.750.104 3.755.243 3.760.382 3.765.521 3.765.521 3.770.660 3.775.799 3.780.938 3.780.938 3.786.077 3.791.216 3.796.355 3.801.494 3.801.494 3.806.633 3.811.772 3.816.911 3.816.911 12
h mod EE150001 (49.200) 3.739.826 3.744.965 3.750.104 3.750.104 3.755.243 3.760.382 3.765.521 3.765.521 3.770.660 3.775.799 3.780.938 3.780.938 3.786.077 3.791.216 3.796.355 3.801.494 3.801.494 3.806.633 3.811.772 3.816.911 3.816.911 13
h mod EE150001 (51.200) 3.773.094 3.778.305 3.783.516 3.783.516 3.788.727 3.793.938 3.799.149 3.799.149 3.804.360 3.809.571 3.814.782 3.814.782 3.819.993 3.825.204 3.830.415 3.835.626 3.835.626 3.840.837 3.846.048 3.851.259 3.851.259 14
h mod EE150001 (53.200) 3.805.833 3.811.114 3.816.394 3.816.394 3.821.675 3.826.956 3.832.237 3.832.237 3.837.518 3.842.798 3.848.079 3.848.079 3.853.360 3.858.641 3.863.922 3.869.203 3.869.203 3.874.483 3.879.764 3.885.045 3.885.045 15
h mod EE150001 (55.200) 3.838.065 3.843.413 3.848.762 3.848.762 3.854.111 3.859.459 3.864.808 3.864.808 3.870.157 3.875.505 3.880.854 3.880.854 3.886.203 3.891.551 3.896.900 3.902.249 3.902.249 3.907.597 3.912.946 3.918.295 3.918.295 16
h mod EE150001 (56.700) 3.857.169 3.862.558 3.867.946 3.867.946 3.873.335 3.878.723 3.884.112 3.884.112 3.889.500 3.894.889 3.900.277 3.900.277 3.905.666 3.911.054 3.916.442 3.921.831 3.921.831 3.927.219 3.932.608 3.937.996 3.937.996 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Ilustración 40.- Gráfico tornado EE150001 Caso 3  
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
h mod EE150001 3.622.343 4.437.046 814.703 86,82% 28.200 53.200 40.200
h mod EE100007 4.160.189 3.954.249 205.940 92,37% 11.800 21.800 16.800
Costes indirectos moi producción 3.968.705 4.137.243 168.538 96,09% 338.502 648.502 488.502
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas 3.990.452 4.110.059 119.607 97,96% 418.648 638.648 528.648
h mod EE130004 4.092.395 3.991.154 101.241 99,30% 4.950 9.950 6.950
h mod EE150002 4.071.037 4.010.336 60.701 99,78% 5.472 8.472 6.472
h mod EE110001 4.071.037 4.030.029 41.007 100,00% 2.520 4.520 3.520
Numero ordenes trabajo 4.050.256 4.050.256 0 100,00% 216 216 266
Numero ordenes trabajo EE130004 4.050.256 4.050.256 0 100,00% 189 189 239
Horas maquina EE150001 4.050.256 4.050.256 0 100,00% 5.184 5.184 6.184
Numero ordenes trabajo EE150002 4.050.256 4.050.256 0 100,00% 36 36 46
Horas maquina EE130004 4.050.256 4.050.256 0 100,00% 2.520 2.520 2.520
Horas maquina EE100007 4.050.256 4.050.256 0 100,00% 3.600 3.600 4.600
Horas maquina EE150002 4.050.256 4.050.256 0 100,00% 1.944 1.944 1.944
Numero ordenes trabajo EE110001 4.050.256 4.050.256 0 100,00% 5 5 5
Número órdenes trabajo EE100007 4.050.256 4.050.256 0 100,00% 117 117 142
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo): EE150001 Entrada
53.200
21.800
648.502
638.648
9.950
8.472
4.520
28.200
11.800
338.502
418.648
4.950
5.472
2.520
266
239
6.184
46
2.520
4.600
1.944
5
142
3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000
h mod EE150001
h mod EE100007
Costes indirectos moi producción
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas
h mod EE130004
h mod EE150002
h mod EE110001
Numero ordenes trabajo
Numero ordenes trabajo EE130004
Horas maquina EE150001
Numero ordenes trabajo EE150002
Horas maquina EE130004
Horas maquina EE100007
Horas maquina EE150002
Numero ordenes trabajo EE110001
Número órdenes trabajo EE100007
Total costes (incluyendo del periodo): EE150001
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
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Tabla 41.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE150002 Caso 3 
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h mod EE150002 (5.472) 779.025 779.812 780.599 780.599 781.385 782.172 782.959 782.959 783.746 784.533 785.320
h mod EE150002 (7.472) 827.116 828.034 828.951 828.951 829.869 830.786 831.704 831.704 832.621 833.538 834.456
h mod EE150002 (10.472) 874.286 875.330 876.375 876.375 877.419 878.463 879.508 879.508 880.552 881.597 882.641
h mod EE150002 (12.312) 908.436 909.572 910.707 910.707 911.843 912.978 914.114 914.114 915.250 916.385 917.521
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gráfico de tendencia
Gráfico de superposición
Gráfico de previsión
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h mod EE150002 (5.472) 785.320 786.107 786.893 787.680 788.467 788.467 789.254 790.041 790.828 790.828 1
h mod EE150002 (7.472) 834.456 835.373 836.291 837.208 838.126 838.126 839.043 839.961 840.878 840.878 2
h mod EE150002 (10.472) 882.641 883.686 884.730 885.774 886.819 886.819 887.863 888.908 889.952 889.952 3
h mod EE150002 (12.312) 917.521 918.657 919.792 920.928 922.063 922.063 923.199 924.335 925.470 925.470 4
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Ilustración 41.- Gráfico tornado EE150002 Caso 3  
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
h mod EE150002 790.966 1.077.694 286.728 84,79% 5.472 11.472 8.472
h mod EE150001 996.574 892.740 103.834 95,91% 28.200 53.200 40.200
h mod EE100007 960.124 918.988 41.135 97,65% 11.800 21.800 16.800
Costes indirectos moi producción 921.468 956.051 34.583 98,89% 338.502 648.502 488.502
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas 925.930 950.473 24.543 99,51% 418.648 638.648 528.648
h mod EE130004 946.615 926.381 20.233 99,93% 4.950 9.950 6.950
h mod EE110001 942.352 934.159 8.193 100,00% 2.520 4.520 3.520
Numero ordenes trabajo 938.202 938.202 0 100,00% 216 216 266
Numero ordenes trabajo EE130004 938.202 938.202 0 100,00% 189 189 239
Horas maquina EE150001 938.202 938.202 0 100,00% 5.184 5.184 6.184
Numero ordenes trabajo EE150002 938.202 938.202 0 100,00% 36 36 46
Horas maquina EE130004 938.202 938.202 0 100,00% 2.520 2.520 2.520
Horas maquina EE100007 938.202 938.202 0 100,00% 3.600 3.600 4.600
Horas maquina EE150002 938.202 938.202 0 100,00% 1.944 1.944 1.944
Numero ordenes trabajo EE110001 938.202 938.202 0 100,00% 5 5 5
Número órdenes trabajo EE100007 938.202 938.202 0 100,00% 117 117 142
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo): EE150002 Entrada
11.472
53.200
21.800
648.502
638.648
9.950
4.520
5.472
28.200
11.800
338.502
418.648
4.950
2.520
266
239
6.184
46
2.520
4.600
1.944
5
142
700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000
h mod EE150002
h mod EE150001
h mod EE100007
Costes indirectos moi producción
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas
h mod EE130004
h mod EE110001
Numero ordenes trabajo
Numero ordenes trabajo EE130004
Horas maquina EE150001
Numero ordenes trabajo EE150002
Horas maquina EE130004
Horas maquina EE100007
Horas maquina EE150002
Numero ordenes trabajo EE110001
Número órdenes trabajo EE100007
Total costes (incluyendo del periodo): EE150002
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
 
TESIS DOCTORAL 
 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO 
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR – INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA Pág. 332 
 
UDC 
 
 
Tabla 42.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE100007 Caso 4 
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h mod EE100007 (10.800) 1.760.878 1.762.908 1.764.939 1.764.939 1.766.970 1.769.001 1.771.032 1.771.032 1.773.063 1.775.094 1.777.124
h mod EE100007 (12.800) 1.804.837 1.807.014 1.809.192 1.809.192 1.811.370 1.813.548 1.815.726 1.815.726 1.817.904 1.820.082 1.822.260
h mod EE100007 (14.800) 1.847.750 1.850.070 1.852.390 1.852.390 1.854.709 1.857.029 1.859.349 1.859.349 1.861.668 1.863.988 1.866.308
h mod EE100007 (16.800) 1.847.750 1.850.070 1.852.390 1.852.390 1.854.709 1.857.029 1.859.349 1.859.349 1.861.668 1.863.988 1.866.308
h mod EE100007 (17.800) 1.889.674 1.892.131 1.894.587 1.894.587 1.897.044 1.899.500 1.901.956 1.901.956 1.904.413 1.906.869 1.909.325
h mod EE100007 (19.800) 1.930.661 1.933.249 1.935.838 1.935.838 1.938.426 1.941.014 1.943.603 1.943.603 1.946.191 1.948.779 1.951.367
h mod EE100007 (21.800) 1.970.758 1.973.474 1.976.190 1.976.190 1.978.905 1.981.621 1.984.337 1.984.337 1.987.053 1.989.768 1.992.484
h mod EE100007 (23.700) 1.970.758 1.973.474 1.976.190 1.976.190 1.978.905 1.981.621 1.984.337 1.984.337 1.987.053 1.989.768 1.992.484
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gráfico de tendencia
Gráfico de superposición
Gráfico de previsión
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h mod EE100007 (10.800) 1.777.124 1.779.155 1.781.186 1.783.217 1.785.248 1.785.248 1.787.279 1.789.309 1.791.340 1.791.340 1
h mod EE100007 (12.800) 1.822.260 1.824.438 1.826.616 1.828.794 1.830.972 1.830.972 1.833.150 1.835.328 1.837.505 1.837.505 2
h mod EE100007 (14.800) 1.866.308 1.868.627 1.870.947 1.873.267 1.875.586 1.875.586 1.877.906 1.880.226 1.882.545 1.882.545 3
h mod EE100007 (16.800) 1.866.308 1.868.627 1.870.947 1.873.267 1.875.586 1.875.586 1.877.906 1.880.226 1.882.545 1.882.545 4
h mod EE100007 (17.800) 1.909.325 1.911.782 1.914.238 1.916.695 1.919.151 1.919.151 1.921.607 1.924.064 1.926.520 1.926.520 5
h mod EE100007 (19.800) 1.951.367 1.953.956 1.956.544 1.959.132 1.961.721 1.961.721 1.964.309 1.966.897 1.969.486 1.969.486 6
h mod EE100007 (21.800) 1.992.484 1.995.200 1.997.915 2.000.631 2.003.347 2.003.347 2.006.063 2.008.778 2.011.494 2.011.494 7
h mod EE100007 (23.700) 1.992.484 1.995.200 1.997.915 2.000.631 2.003.347 2.003.347 2.006.063 2.008.778 2.011.494 2.011.494 8
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Gráfico de tendencia
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Gráfico de previsión
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Tabla 43.- Salida datos horas máquina vs mantenimiento instalaciones EE100007 Caso 4 
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Horas maquina EE100007 (3.600) 1.989.577 1.992.091 1.994.605 1.994.605 1.997.119 1.999.633 2.002.147 2.002.147 2.004.661 2.007.175 2.009.689 2.009.689 2.012.203 2.014.716
Horas maquina EE100007 (5.600) 2.013.264 2.016.266 2.019.269 2.019.269 2.022.272 2.025.274 2.028.277 2.028.277 2.031.279 2.034.282 2.037.285 2.037.285 2.040.287 2.043.290
Horas maquina EE100007 (8.100) 2.030.097 2.033.447 2.036.797 2.036.797 2.040.147 2.043.497 2.046.847 2.046.847 2.050.197 2.053.546 2.056.896 2.056.896 2.060.246 2.063.596
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gráfico de tendencia
Gráfico de superposición
Gráfico de previsión
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Horas maquina EE100007 (3.600) 2.017.230 2.017.230 2.019.744 2.022.258 2.024.772 2.027.286 2.027.286 2.029.800 2.032.314 2.034.828 2.034.828 2.037.342 2.039.686 1
Horas maquina EE100007 (5.600) 2.046.292 2.046.292 2.049.295 2.052.298 2.055.300 2.058.303 2.058.303 2.061.305 2.064.308 2.067.311 2.067.311 2.070.313 2.073.113 2
Horas maquina EE100007 (8.100) 2.066.946 2.066.946 2.070.296 2.073.646 2.076.996 2.080.345 2.080.345 2.083.695 2.087.045 2.090.395 2.090.395 2.093.745 2.096.868 3
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Ilustración 42.- Gráfico tornado EE100007 Caso 4  
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
h mod EE100007 1.840.440 2.237.665 397.225 83,38% 11.800 21.800 16.800
h mod EE150001 2.115.485 1.994.593 120.892 91,10% 26.200 40.200 33.200
Costes indirectos moi producción 2.009.720 2.089.914 80.195 94,50% 338.502 648.502 488.502
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas 2.015.339 2.081.708 66.369 96,83% 418.648 638.648 528.648
Horas maquina EE100007 2.018.410 2.074.931 56.520 98,52% 3.600 5.600 4.600
Horas maquina EE150001 2.061.533 2.027.031 34.502 99,15% 5.184 8.184 6.184
h mod EE150002 2.057.192 2.031.964 25.228 99,48% 5.472 8.472 6.472
h mod EE130004 2.057.192 2.031.964 25.228 99,82% 4.950 7.950 5.950
Horas maquina EE130004 2.048.524 2.037.116 11.408 99,89% 2.520 3.520 2.520
Horas maquina EE150002 2.048.524 2.037.116 11.408 99,96% 1.944 2.944 1.944
h mod EE110001 2.048.524 2.040.118 8.405 100,00% 2.520 3.520 2.520
Número órdenes trabajo EE100007 2.047.603 2.050.180 2.577 100,00% 117 192 142
Numero ordenes trabajo EE130004 2.049.012 2.047.910 1.102 100,00% 189 314 239
Numero ordenes trabajo 2.049.012 2.047.910 1.102 100,00% 216 341 266
Numero ordenes trabajo EE150002 2.048.616 2.048.434 181 100,00% 36 56 46
Numero ordenes trabajo EE110001 2.048.524 2.048.506 18 100,00% 5 7 5
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo): EE100007 Entrada
21.800
40.200
648.502
638.648
5.600
8.184
8.472
7.950
3.520
2.944
3.520
192
314
341
56
7
11.800
26.200
338.502
418.648
3.600
5.184
5.472
4.950
2.520
1.944
2.520
117
189
216
36
5
1.600.000 1.800.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000
h mod EE100007
h mod EE150001
Costes indirectos moi producción
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas
Horas maquina EE100007
Horas maquina EE150001
h mod EE150002
h mod EE130004
Horas maquina EE130004
Horas maquina EE150002
h mod EE110001
Número órdenes trabajo EE100007
Numero ordenes trabajo EE130004
Numero ordenes trabajo
Numero ordenes trabajo EE150002
Numero ordenes trabajo EE110001
Total costes (incluyendo del periodo): EE100007
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
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Tabla 44.- Salida datos horas m.o.d. vs m.o.i producción EE110001 Caso 4 
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h mod EE110001 (2.520) 512.404 512.404 512.840 512.840 513.275 513.275 513.710 513.710 513.710 514.145 514.145 514.580
h mod EE110001 (5.280) 559.389 559.389 559.987 559.987 560.584 560.584 561.182 561.182 561.182 561.780 561.780 562.377
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gráfico de tendencia
Gráfico de superposición
Gráfico de previsión
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Tabla 45.- Salida datos horas máquina vs mantenimiento instalaciones EE110001 Caso 4 
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Ilustración 43.- Gráfico tornado EE110001 Caso 4  
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
h mod EE110001 510.130 601.897 91.768 87,22% 2.520 4.520 3.520
h mod EE150001 570.063 545.504 24.559 93,47% 26.200 40.200 33.200
h mod EE100007 565.863 548.419 17.444 96,62% 11.800 21.800 16.800
Costes indirectos moi producción 548.473 565.021 16.548 99,46% 338.502 648.502 488.502
h mod EE130004 558.241 553.113 5.128 99,73% 4.950 7.950 5.950
h mod EE150002 558.241 553.113 5.128 100,00% 5.472 8.472 6.472
Numero ordenes trabajo EE110001 556.480 556.568 88 100,00% 5 7 5
Numero ordenes trabajo 556.497 556.458 39 100,00% 216 341 266
Numero ordenes trabajo EE130004 556.497 556.458 39 100,00% 189 314 239
Número órdenes trabajo EE100007 556.488 556.465 23 100,00% 117 192 142
Numero ordenes trabajo EE150002 556.483 556.477 6 100,00% 36 56 46
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas 556.480 556.480 0 100,00% 438.648 438.648 638.648
Horas maquina EE130004 556.480 556.480 0 100,00% 2.520 2.520 2.520
Horas maquina EE100007 556.480 556.480 0 100,00% 3.600 3.600 5.600
Horas maquina EE150002 556.480 556.480 0 100,00% 1.944 1.944 1.944
Horas maquina EE150001 556.480 556.480 0 100,00% 5.184 5.184 6.184
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo): EE110001 Entrada
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Total costes (incluyendo del periodo): EE110001
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Tabla 46.- Salida datos m.o.i producción vs mantenimiento instalaciones EE110005 Caso 4 
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Costes indirectos moi producción (308.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 1
Costes indirectos moi producción (318.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 2
Costes indirectos moi producción (328.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 3
Costes indirectos moi producción (338.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 4
Costes indirectos moi producción (348.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 5
Costes indirectos moi producción (358.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 6
Costes indirectos moi producción (368.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 7
Costes indirectos moi producción (378.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 8
Costes indirectos moi producción (388.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 9
Costes indirectos moi producción (398.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 10
Costes indirectos moi producción (408.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 11
Costes indirectos moi producción (418.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 12
Costes indirectos moi producción (428.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 13
Costes indirectos moi producción (438.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 14
Costes indirectos moi producción (448.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 15
Costes indirectos moi producción (458.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 16
Costes indirectos moi producción (468.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 17
Costes indirectos moi producción (478.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 18
Costes indirectos moi producción (488.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 19
Costes indirectos moi producción (498.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 20
Costes indirectos moi producción (518.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 21
Costes indirectos moi producción (528.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 22
Costes indirectos moi producción (538.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 23
Costes indirectos moi producción (548.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 24
Costes indirectos moi producción (558.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 25
Costes indirectos moi producción (568.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 26
Costes indirectos moi producción (578.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 27
Costes indirectos moi producción (588.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 28
Costes indirectos moi producción (598.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 29
Costes indirectos moi producción (608.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 30
Costes indirectos moi producción (618.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 31
Costes indirectos moi producción (628.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 32
Costes indirectos moi producción (638.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 33
Costes indirectos moi producción (648.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 34
Costes indirectos moi producción (658.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 35
Costes indirectos moi producción (668.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 36
Costes indirectos moi producción (678.502) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 37
Costes indirectos moi producción (687.753) 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 120.104 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Gráfico de previsión
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Ilustración 44.- Gráfico tornado EE110005 Caso 4  
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
Numero ordenes trabajo EE110001 120.000 120.000 0 --- 5 5 5
Numero ordenes trabajo EE130004 120.000 120.000 0 --- 189 189 239
Horas maquina EE150002 120.000 120.000 0 --- 1.944 1.944 1.944
Número órdenes trabajo EE100007 120.000 120.000 0 --- 117 117 142
Costes indirectos moi producción 120.000 120.000 0 --- 338.502 338.502 488.502
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas 120.000 120.000 0 --- 438.648 438.648 638.648
Numero ordenes trabajo 120.000 120.000 0 --- 216 216 266
Numero ordenes trabajo EE150002 120.000 120.000 0 --- 36 36 46
h mod EE130004 120.000 120.000 0 --- 4.950 4.950 6.950
h mod EE150001 120.000 120.000 0 --- 28.200 28.200 40.200
h mod EE100007 120.000 120.000 0 --- 11.800 11.800 16.800
h mod EE110001 120.000 120.000 0 --- 2.520 2.520 3.520
Horas maquina EE130004 120.000 120.000 0 --- 2.520 2.520 3.520
Horas maquina EE150001 120.000 120.000 0 --- 5.184 5.184 8.184
h mod EE150002 120.000 120.000 0 --- 5.472 5.472 6.472
Horas maquina EE100007 120.000 120.000 0 --- 3.600 3.600 5.600
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo): EE110005 Entrada
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Tabla 47.- Salida datos m.o.d. vs m.o.i producción EE130004 Caso 4 
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h mod EE130004 (4.950) 1.602.007 1.602.007 1.602.734 1.602.734 1.603.460 1.603.460 1.604.186 1.604.186 1.604.186 1.604.913 1.604.913 1.605.639
h mod EE130004 (6.950) 1.643.458 1.643.458 1.644.318 1.644.318 1.645.178 1.645.178 1.646.039 1.646.039 1.646.039 1.646.899 1.646.899 1.647.760
h mod EE130004 (8.950) 1.684.157 1.684.157 1.685.148 1.685.148 1.686.139 1.686.139 1.687.129 1.687.129 1.687.129 1.688.120 1.688.120 1.689.111
h mod EE130004 (9.950) 1.684.157 1.684.157 1.685.148 1.685.148 1.686.139 1.686.139 1.687.129 1.687.129 1.687.129 1.688.120 1.688.120 1.689.111
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h mod EE130004 (4.950) 1.605.639 1.605.639 1.606.365 1.606.365 1.607.092 1.607.092 1.607.818 1.607.818 1.607.818 1.608.544 1.608.544 1.609.271 1.609.271
h mod EE130004 (6.950) 1.647.760 1.647.760 1.648.620 1.648.620 1.649.481 1.649.481 1.650.341 1.650.341 1.650.341 1.651.202 1.651.202 1.652.062 1.652.062
h mod EE130004 (8.950) 1.689.111 1.689.111 1.690.102 1.690.102 1.691.092 1.691.092 1.692.083 1.692.083 1.692.083 1.693.074 1.693.074 1.694.065 1.694.065
h mod EE130004 (9.950) 1.689.111 1.689.111 1.690.102 1.690.102 1.691.092 1.691.092 1.692.083 1.692.083 1.692.083 1.693.074 1.693.074 1.694.065 1.694.065
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h mod EE130004 (4.950) 1.609.271 1.609.997 1.609.997 1.610.723 1.610.723 1.611.450 1.611.450 1.611.450 1.612.176 1.612.176 1.612.902 1.612.902 1.612.902 1
h mod EE130004 (6.950) 1.652.062 1.652.923 1.652.923 1.653.783 1.653.783 1.654.643 1.654.643 1.654.643 1.655.504 1.655.504 1.656.364 1.656.364 1.656.364 2
h mod EE130004 (8.950) 1.694.065 1.695.055 1.695.055 1.696.046 1.696.046 1.697.037 1.697.037 1.697.037 1.698.027 1.698.027 1.699.018 1.699.018 1.699.018 3
h mod EE130004 (9.950) 1.694.065 1.695.055 1.695.055 1.696.046 1.696.046 1.697.037 1.697.037 1.697.037 1.698.027 1.698.027 1.699.018 1.699.018 1.699.018 4
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Tabla 48.- Salida datos horas máquina vs mantenimiento instalaciones EE130004 Caso 4 
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Horas maquina EE130004 (2.520) 1.654.666 1.657.848 1.661.030 1.665.802 1.668.984 1.672.166 1.675.348 1.680.121 1.683.302 1.686.377 1
Horas maquina EE130004 (5.280) 1.678.860 1.683.040 1.687.221 1.693.491 1.697.672 1.701.853 1.706.033 1.712.304 1.716.484 1.720.524 2
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Ilustración 45.- Gráfico tornado EE130004 Caso 4 
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
h mod EE130004 1.599.109 1.804.359 205.250 76,68% 4.950 9.950 6.950
h mod EE150001 1.722.327 1.653.201 69.127 85,37% 28.200 53.200 40.200
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas 1.652.294 1.714.332 62.038 92,38% 438.648 838.648 638.648
Horas maquina EE130004 1.683.313 1.718.799 35.486 94,67% 2.520 3.520 2.520
Costes indirectos moi producción 1.669.214 1.698.352 29.138 96,22% 338.502 648.502 488.502
Horas maquina EE100007 1.699.084 1.670.999 28.085 97,65% 3.600 7.600 5.600
h mod EE100007 1.697.918 1.670.558 27.361 99,01% 11.800 21.800 16.800
Horas maquina EE150001 1.690.681 1.670.999 19.683 99,72% 5.184 8.184 6.184
h mod EE150002 1.686.074 1.678.009 8.065 99,84% 5.472 8.472 6.472
Horas maquina EE150002 1.683.313 1.676.799 6.514 99,91% 1.944 2.944 1.944
h mod EE110001 1.686.074 1.680.626 5.448 99,97% 2.520 4.520 3.520
Numero ordenes trabajo EE130004 1.681.735 1.685.298 3.563 99,99% 189 314 239
Numero ordenes trabajo 1.684.135 1.682.280 1.855 100,00% 216 341 266
Número órdenes trabajo EE100007 1.683.709 1.682.601 1.108 100,00% 117 192 142
Numero ordenes trabajo EE150002 1.683.468 1.683.163 305 100,00% 36 56 46
Numero ordenes trabajo EE110001 1.683.313 1.683.283 30 100,00% 5 7 5
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo): EE130004 Entrada
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h mod EE130004
h mod EE150001
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas
Horas maquina EE130004
Costes indirectos moi producción
Horas maquina EE100007
h mod EE100007
Horas maquina EE150001
h mod EE150002
Horas maquina EE150002
h mod EE110001
Numero ordenes trabajo EE130004
Numero ordenes trabajo
Número órdenes trabajo EE100007
Numero ordenes trabajo EE150002
Numero ordenes trabajo EE110001
Total costes (incluyendo del periodo): EE130004
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
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h mod EE150001 (25.200) 3.458.913 3.458.913 3.463.292 3.463.292 3.467.671 3.467.671 3.472.049 3.472.049 3.472.049 3.476.428 3.476.428 3.480.807 3.480.807
h mod EE150001 (26.200) 3.458.913 3.458.913 3.463.292 3.463.292 3.467.671 3.467.671 3.472.049 3.472.049 3.472.049 3.476.428 3.476.428 3.480.807 3.480.807
h mod EE150001 (27.200) 3.492.874 3.492.874 3.497.349 3.497.349 3.501.824 3.501.824 3.506.299 3.506.299 3.506.299 3.510.774 3.510.774 3.515.248 3.515.248
h mod EE150001 (28.200) 3.492.874 3.492.874 3.497.349 3.497.349 3.501.824 3.501.824 3.506.299 3.506.299 3.506.299 3.510.774 3.510.774 3.515.248 3.515.248
h mod EE150001 (29.200) 3.526.203 3.526.203 3.530.770 3.530.770 3.535.338 3.535.338 3.539.906 3.539.906 3.539.906 3.544.473 3.544.473 3.549.041 3.549.041
h mod EE150001 (30.200) 3.526.203 3.526.203 3.530.770 3.530.770 3.535.338 3.535.338 3.539.906 3.539.906 3.539.906 3.544.473 3.544.473 3.549.041 3.549.041
h mod EE150001 (31.200) 3.526.203 3.526.203 3.530.770 3.530.770 3.535.338 3.535.338 3.539.906 3.539.906 3.539.906 3.544.473 3.544.473 3.549.041 3.549.041
h mod EE150001 (32.200) 3.558.930 3.558.930 3.563.587 3.563.587 3.568.245 3.568.245 3.572.902 3.572.902 3.572.902 3.577.559 3.577.559 3.582.217 3.582.217
h mod EE150001 (33.200) 3.558.930 3.558.930 3.563.587 3.563.587 3.568.245 3.568.245 3.572.902 3.572.902 3.572.902 3.577.559 3.577.559 3.582.217 3.582.217
h mod EE150001 (34.200) 3.591.085 3.591.085 3.595.829 3.595.829 3.600.573 3.600.573 3.605.317 3.605.317 3.605.317 3.610.061 3.610.061 3.614.805 3.614.805
h mod EE150001 (35.200) 3.591.085 3.591.085 3.595.829 3.595.829 3.600.573 3.600.573 3.605.317 3.605.317 3.605.317 3.610.061 3.610.061 3.614.805 3.614.805
h mod EE150001 (36.200) 3.591.085 3.591.085 3.595.829 3.595.829 3.600.573 3.600.573 3.605.317 3.605.317 3.605.317 3.610.061 3.610.061 3.614.805 3.614.805
h mod EE150001 (37.200) 3.622.695 3.622.695 3.627.523 3.627.523 3.632.351 3.632.351 3.637.180 3.637.180 3.637.180 3.642.008 3.642.008 3.646.836 3.646.836
h mod EE150001 (38.200) 3.622.695 3.622.695 3.627.523 3.627.523 3.632.351 3.632.351 3.637.180 3.637.180 3.637.180 3.642.008 3.642.008 3.646.836 3.646.836
h mod EE150001 (39.200) 3.653.786 3.653.786 3.658.696 3.658.696 3.663.605 3.663.605 3.668.515 3.668.515 3.668.515 3.673.425 3.673.425 3.678.334 3.678.334
h mod EE150001 (40.200) 3.653.786 3.653.786 3.658.696 3.658.696 3.663.605 3.663.605 3.668.515 3.668.515 3.668.515 3.673.425 3.673.425 3.678.334 3.678.334
h mod EE150001 (41.200) 3.684.383 3.684.383 3.689.371 3.689.371 3.694.360 3.694.360 3.699.348 3.699.348 3.699.348 3.704.336 3.704.336 3.709.325 3.709.325
h mod EE150001 (42.200) 3.684.383 3.684.383 3.689.371 3.689.371 3.694.360 3.694.360 3.699.348 3.699.348 3.699.348 3.704.336 3.704.336 3.709.325 3.709.325
h mod EE150001 (43.200) 3.684.383 3.684.383 3.689.371 3.689.371 3.694.360 3.694.360 3.699.348 3.699.348 3.699.348 3.704.336 3.704.336 3.709.325 3.709.325
h mod EE150001 (44.200) 3.714.507 3.714.507 3.719.572 3.719.572 3.724.637 3.724.637 3.729.702 3.729.702 3.729.702 3.734.766 3.734.766 3.739.831 3.739.831
h mod EE150001 (45.200) 3.714.507 3.714.507 3.719.572 3.719.572 3.724.637 3.724.637 3.729.702 3.729.702 3.729.702 3.734.766 3.734.766 3.739.831 3.739.831
h mod EE150001 (46.200) 3.744.180 3.744.180 3.749.319 3.749.319 3.754.458 3.754.458 3.759.597 3.759.597 3.759.597 3.764.736 3.764.736 3.769.875 3.769.875
h mod EE150001 (47.200) 3.744.180 3.744.180 3.749.319 3.749.319 3.754.458 3.754.458 3.759.597 3.759.597 3.759.597 3.764.736 3.764.736 3.769.875 3.769.875
h mod EE150001 (48.200) 3.744.180 3.744.180 3.749.319 3.749.319 3.754.458 3.754.458 3.759.597 3.759.597 3.759.597 3.764.736 3.764.736 3.769.875 3.769.875
h mod EE150001 (49.200) 3.773.423 3.773.423 3.778.634 3.778.634 3.783.844 3.783.844 3.789.055 3.789.055 3.789.055 3.794.266 3.794.266 3.799.477 3.799.477
h mod EE150001 (50.200) 3.773.423 3.773.423 3.778.634 3.778.634 3.783.844 3.783.844 3.789.055 3.789.055 3.789.055 3.794.266 3.794.266 3.799.477 3.799.477
h mod EE150001 (51.200) 3.802.253 3.802.253 3.807.534 3.807.534 3.812.814 3.812.814 3.818.095 3.818.095 3.818.095 3.823.376 3.823.376 3.828.657 3.828.657
h mod EE150001 (52.200) 3.802.253 3.802.253 3.807.534 3.807.534 3.812.814 3.812.814 3.818.095 3.818.095 3.818.095 3.823.376 3.823.376 3.828.657 3.828.657
h mod EE150001 (53.200) 3.802.253 3.802.253 3.807.534 3.807.534 3.812.814 3.812.814 3.818.095 3.818.095 3.818.095 3.823.376 3.823.376 3.828.657 3.828.657
h mod EE150001 (54.200) 3.830.689 3.830.689 3.836.038 3.836.038 3.841.386 3.841.386 3.846.735 3.846.735 3.846.735 3.852.084 3.852.084 3.857.432 3.857.432
h mod EE150001 (55.200) 3.830.689 3.830.689 3.836.038 3.836.038 3.841.386 3.841.386 3.846.735 3.846.735 3.846.735 3.852.084 3.852.084 3.857.432 3.857.432
h mod EE150001 (56.700) 3.847.568 3.847.568 3.852.957 3.852.957 3.858.345 3.858.345 3.863.734 3.863.734 3.863.734 3.869.122 3.869.122 3.874.510 3.874.510
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Gráfico de tendencia
Gráfico de superposición
Gráfico de previsión
 
TESIS DOCTORAL 
 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO 
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR – INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA Pág. 344  
 
UDC 
 
 
C
o
stes in
d
irecto
s m
o
i p
ro
d
u
cció
n
 (4
3
8
.5
0
2
)
C
o
stes in
d
irecto
s m
o
i p
ro
d
u
cció
n
 (4
4
8
.5
0
2
)
C
o
stes in
d
irecto
s m
o
i p
ro
d
u
cció
n
 (4
5
8
.5
0
2
)
C
o
stes in
d
irecto
s m
o
i p
ro
d
u
cció
n
 (4
6
8
.5
0
2
)
C
o
stes in
d
irecto
s m
o
i p
ro
d
u
cció
n
 (4
7
8
.5
0
2
)
C
o
stes in
d
irecto
s m
o
i p
ro
d
u
cció
n
 (4
8
8
.5
0
2
)
C
o
stes in
d
irecto
s m
o
i p
ro
d
u
cció
n
 (4
9
8
.5
0
2
)
C
o
stes in
d
irecto
s m
o
i p
ro
d
u
cció
n
 (5
1
8
.5
0
2
)
C
o
stes in
d
irecto
s m
o
i p
ro
d
u
cció
n
 (5
2
8
.5
0
2
)
C
o
stes in
d
irecto
s m
o
i p
ro
d
u
cció
n
 (5
3
8
.5
0
2
)
C
o
stes in
d
irecto
s m
o
i p
ro
d
u
cció
n
 (5
4
8
.5
0
2
)
C
o
stes in
d
irecto
s m
o
i p
ro
d
u
cció
n
 (5
5
8
.5
0
2
)
C
o
stes in
d
irecto
s m
o
i p
ro
d
u
cció
n
 (5
6
8
.5
0
2
)
h mod EE150001 (25.200) 3.480.807 3.485.186 3.485.186 3.489.565 3.489.565 3.493.943 3.493.943 3.493.943 3.498.322 3.498.322 3.502.701 3.502.701 3.502.701
h mod EE150001 (26.200) 3.480.807 3.485.186 3.485.186 3.489.565 3.489.565 3.493.943 3.493.943 3.493.943 3.498.322 3.498.322 3.502.701 3.502.701 3.502.701
h mod EE150001 (27.200) 3.515.248 3.519.723 3.519.723 3.524.198 3.524.198 3.528.673 3.528.673 3.528.673 3.533.148 3.533.148 3.537.622 3.537.622 3.537.622
h mod EE150001 (28.200) 3.515.248 3.519.723 3.519.723 3.524.198 3.524.198 3.528.673 3.528.673 3.528.673 3.533.148 3.533.148 3.537.622 3.537.622 3.537.622
h mod EE150001 (29.200) 3.549.041 3.553.608 3.553.608 3.558.176 3.558.176 3.562.744 3.562.744 3.562.744 3.567.311 3.567.311 3.571.879 3.571.879 3.571.879
h mod EE150001 (30.200) 3.549.041 3.553.608 3.553.608 3.558.176 3.558.176 3.562.744 3.562.744 3.562.744 3.567.311 3.567.311 3.571.879 3.571.879 3.571.879
h mod EE150001 (31.200) 3.549.041 3.553.608 3.553.608 3.558.176 3.558.176 3.562.744 3.562.744 3.562.744 3.567.311 3.567.311 3.571.879 3.571.879 3.571.879
h mod EE150001 (32.200) 3.582.217 3.586.874 3.586.874 3.591.531 3.591.531 3.596.188 3.596.188 3.596.188 3.600.846 3.600.846 3.605.503 3.605.503 3.605.503
h mod EE150001 (33.200) 3.582.217 3.586.874 3.586.874 3.591.531 3.591.531 3.596.188 3.596.188 3.596.188 3.600.846 3.600.846 3.605.503 3.605.503 3.605.503
h mod EE150001 (34.200) 3.614.805 3.619.550 3.619.550 3.624.294 3.624.294 3.629.038 3.629.038 3.629.038 3.633.782 3.633.782 3.638.526 3.638.526 3.638.526
h mod EE150001 (35.200) 3.614.805 3.619.550 3.619.550 3.624.294 3.624.294 3.629.038 3.629.038 3.629.038 3.633.782 3.633.782 3.638.526 3.638.526 3.638.526
h mod EE150001 (36.200) 3.614.805 3.619.550 3.619.550 3.624.294 3.624.294 3.629.038 3.629.038 3.629.038 3.633.782 3.633.782 3.638.526 3.638.526 3.638.526
h mod EE150001 (37.200) 3.646.836 3.651.664 3.651.664 3.656.492 3.656.492 3.661.320 3.661.320 3.661.320 3.666.148 3.666.148 3.670.977 3.670.977 3.670.977
h mod EE150001 (38.200) 3.646.836 3.651.664 3.651.664 3.656.492 3.656.492 3.661.320 3.661.320 3.661.320 3.666.148 3.666.148 3.670.977 3.670.977 3.670.977
h mod EE150001 (39.200) 3.678.334 3.683.244 3.683.244 3.688.153 3.688.153 3.693.063 3.693.063 3.693.063 3.697.972 3.697.972 3.702.882 3.702.882 3.702.882
h mod EE150001 (40.200) 3.678.334 3.683.244 3.683.244 3.688.153 3.688.153 3.693.063 3.693.063 3.693.063 3.697.972 3.697.972 3.702.882 3.702.882 3.702.882
h mod EE150001 (41.200) 3.709.325 3.714.313 3.714.313 3.719.302 3.719.302 3.724.290 3.724.290 3.724.290 3.729.278 3.729.278 3.734.267 3.734.267 3.734.267
h mod EE150001 (42.200) 3.709.325 3.714.313 3.714.313 3.719.302 3.719.302 3.724.290 3.724.290 3.724.290 3.729.278 3.729.278 3.734.267 3.734.267 3.734.267
h mod EE150001 (43.200) 3.709.325 3.714.313 3.714.313 3.719.302 3.719.302 3.724.290 3.724.290 3.724.290 3.729.278 3.729.278 3.734.267 3.734.267 3.734.267
h mod EE150001 (44.200) 3.739.831 3.744.896 3.744.896 3.749.961 3.749.961 3.755.026 3.755.026 3.755.026 3.760.091 3.760.091 3.765.155 3.765.155 3.765.155
h mod EE150001 (45.200) 3.739.831 3.744.896 3.744.896 3.749.961 3.749.961 3.755.026 3.755.026 3.755.026 3.760.091 3.760.091 3.765.155 3.765.155 3.765.155
h mod EE150001 (46.200) 3.769.875 3.775.014 3.775.014 3.780.153 3.780.153 3.785.292 3.785.292 3.785.292 3.790.431 3.790.431 3.795.570 3.795.570 3.795.570
h mod EE150001 (47.200) 3.769.875 3.775.014 3.775.014 3.780.153 3.780.153 3.785.292 3.785.292 3.785.292 3.790.431 3.790.431 3.795.570 3.795.570 3.795.570
h mod EE150001 (48.200) 3.769.875 3.775.014 3.775.014 3.780.153 3.780.153 3.785.292 3.785.292 3.785.292 3.790.431 3.790.431 3.795.570 3.795.570 3.795.570
h mod EE150001 (49.200) 3.799.477 3.804.688 3.804.688 3.809.899 3.809.899 3.815.110 3.815.110 3.815.110 3.820.321 3.820.321 3.825.532 3.825.532 3.825.532
h mod EE150001 (50.200) 3.799.477 3.804.688 3.804.688 3.809.899 3.809.899 3.815.110 3.815.110 3.815.110 3.820.321 3.820.321 3.825.532 3.825.532 3.825.532
h mod EE150001 (51.200) 3.828.657 3.833.938 3.833.938 3.839.219 3.839.219 3.844.499 3.844.499 3.844.499 3.849.780 3.849.780 3.855.061 3.855.061 3.855.061
h mod EE150001 (52.200) 3.828.657 3.833.938 3.833.938 3.839.219 3.839.219 3.844.499 3.844.499 3.844.499 3.849.780 3.849.780 3.855.061 3.855.061 3.855.061
h mod EE150001 (53.200) 3.828.657 3.833.938 3.833.938 3.839.219 3.839.219 3.844.499 3.844.499 3.844.499 3.849.780 3.849.780 3.855.061 3.855.061 3.855.061
h mod EE150001 (54.200) 3.857.432 3.862.781 3.862.781 3.868.130 3.868.130 3.873.478 3.873.478 3.873.478 3.878.827 3.878.827 3.884.176 3.884.176 3.884.176
h mod EE150001 (55.200) 3.857.432 3.862.781 3.862.781 3.868.130 3.868.130 3.873.478 3.873.478 3.873.478 3.878.827 3.878.827 3.884.176 3.884.176 3.884.176
h mod EE150001 (56.700) 3.874.510 3.879.899 3.879.899 3.885.287 3.885.287 3.890.676 3.890.676 3.890.676 3.896.064 3.896.064 3.901.453 3.901.453 3.901.453
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Tabla 49.- Salida datos m.o.d. vs m.o.i producción EE150001 Caso 4 
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h mod EE150001 (25.200) 3.507.080 3.507.080 3.511.459 3.511.459 3.515.837 3.515.837 3.515.837 3.520.216 3.520.216 3.524.595 3.524.595 3.524.595 1
h mod EE150001 (26.200) 3.507.080 3.507.080 3.511.459 3.511.459 3.515.837 3.515.837 3.515.837 3.520.216 3.520.216 3.524.595 3.524.595 3.524.595 2
h mod EE150001 (27.200) 3.542.097 3.542.097 3.546.572 3.546.572 3.551.047 3.551.047 3.551.047 3.555.522 3.555.522 3.559.996 3.559.996 3.559.996 3
h mod EE150001 (28.200) 3.542.097 3.542.097 3.546.572 3.546.572 3.551.047 3.551.047 3.551.047 3.555.522 3.555.522 3.559.996 3.559.996 3.559.996 4
h mod EE150001 (29.200) 3.576.446 3.576.446 3.581.014 3.581.014 3.585.582 3.585.582 3.585.582 3.590.149 3.590.149 3.594.717 3.594.717 3.594.717 5
h mod EE150001 (30.200) 3.576.446 3.576.446 3.581.014 3.581.014 3.585.582 3.585.582 3.585.582 3.590.149 3.590.149 3.594.717 3.594.717 3.594.717 6
h mod EE150001 (31.200) 3.576.446 3.576.446 3.581.014 3.581.014 3.585.582 3.585.582 3.585.582 3.590.149 3.590.149 3.594.717 3.594.717 3.594.717 7
h mod EE150001 (32.200) 3.610.160 3.610.160 3.614.818 3.614.818 3.619.475 3.619.475 3.619.475 3.624.132 3.624.132 3.628.790 3.628.790 3.628.790 8
h mod EE150001 (33.200) 3.610.160 3.610.160 3.614.818 3.614.818 3.619.475 3.619.475 3.619.475 3.624.132 3.624.132 3.628.790 3.628.790 3.628.790 9
h mod EE150001 (34.200) 3.643.270 3.643.270 3.648.014 3.648.014 3.652.758 3.652.758 3.652.758 3.657.502 3.657.502 3.662.247 3.662.247 3.662.247 10
h mod EE150001 (35.200) 3.643.270 3.643.270 3.648.014 3.648.014 3.652.758 3.652.758 3.652.758 3.657.502 3.657.502 3.662.247 3.662.247 3.662.247 11
h mod EE150001 (36.200) 3.643.270 3.643.270 3.648.014 3.648.014 3.652.758 3.652.758 3.652.758 3.657.502 3.657.502 3.662.247 3.662.247 3.662.247 12
h mod EE150001 (37.200) 3.675.805 3.675.805 3.680.633 3.680.633 3.685.461 3.685.461 3.685.461 3.690.289 3.690.289 3.695.117 3.695.117 3.695.117 13
h mod EE150001 (38.200) 3.675.805 3.675.805 3.680.633 3.680.633 3.685.461 3.685.461 3.685.461 3.690.289 3.690.289 3.695.117 3.695.117 3.695.117 14
h mod EE150001 (39.200) 3.707.791 3.707.791 3.712.701 3.712.701 3.717.610 3.717.610 3.717.610 3.722.520 3.722.520 3.727.429 3.727.429 3.727.429 15
h mod EE150001 (40.200) 3.707.791 3.707.791 3.712.701 3.712.701 3.717.610 3.717.610 3.717.610 3.722.520 3.722.520 3.727.429 3.727.429 3.727.429 16
h mod EE150001 (41.200) 3.739.255 3.739.255 3.744.243 3.744.243 3.749.232 3.749.232 3.749.232 3.754.220 3.754.220 3.759.209 3.759.209 3.759.209 17
h mod EE150001 (42.200) 3.739.255 3.739.255 3.744.243 3.744.243 3.749.232 3.749.232 3.749.232 3.754.220 3.754.220 3.759.209 3.759.209 3.759.209 18
h mod EE150001 (43.200) 3.739.255 3.739.255 3.744.243 3.744.243 3.749.232 3.749.232 3.749.232 3.754.220 3.754.220 3.759.209 3.759.209 3.759.209 19
h mod EE150001 (44.200) 3.770.220 3.770.220 3.775.285 3.775.285 3.780.350 3.780.350 3.780.350 3.785.415 3.785.415 3.790.480 3.790.480 3.790.480 20
h mod EE150001 (45.200) 3.770.220 3.770.220 3.775.285 3.775.285 3.780.350 3.780.350 3.780.350 3.785.415 3.785.415 3.790.480 3.790.480 3.790.480 21
h mod EE150001 (46.200) 3.800.709 3.800.709 3.805.848 3.805.848 3.810.987 3.810.987 3.810.987 3.816.126 3.816.126 3.821.265 3.821.265 3.821.265 22
h mod EE150001 (47.200) 3.800.709 3.800.709 3.805.848 3.805.848 3.810.987 3.810.987 3.810.987 3.816.126 3.816.126 3.821.265 3.821.265 3.821.265 23
h mod EE150001 (48.200) 3.800.709 3.800.709 3.805.848 3.805.848 3.810.987 3.810.987 3.810.987 3.816.126 3.816.126 3.821.265 3.821.265 3.821.265 24
h mod EE150001 (49.200) 3.830.743 3.830.743 3.835.954 3.835.954 3.841.165 3.841.165 3.841.165 3.846.376 3.846.376 3.851.587 3.851.587 3.851.587 25
h mod EE150001 (50.200) 3.830.743 3.830.743 3.835.954 3.835.954 3.841.165 3.841.165 3.841.165 3.846.376 3.846.376 3.851.587 3.851.587 3.851.587 26
h mod EE150001 (51.200) 3.860.342 3.860.342 3.865.623 3.865.623 3.870.903 3.870.903 3.870.903 3.876.184 3.876.184 3.881.465 3.881.465 3.881.465 27
h mod EE150001 (52.200) 3.860.342 3.860.342 3.865.623 3.865.623 3.870.903 3.870.903 3.870.903 3.876.184 3.876.184 3.881.465 3.881.465 3.881.465 28
h mod EE150001 (53.200) 3.860.342 3.860.342 3.865.623 3.865.623 3.870.903 3.870.903 3.870.903 3.876.184 3.876.184 3.881.465 3.881.465 3.881.465 29
h mod EE150001 (54.200) 3.889.524 3.889.524 3.894.873 3.894.873 3.900.222 3.900.222 3.900.222 3.905.570 3.905.570 3.910.919 3.910.919 3.910.919 30
h mod EE150001 (55.200) 3.889.524 3.889.524 3.894.873 3.894.873 3.900.222 3.900.222 3.900.222 3.905.570 3.905.570 3.910.919 3.910.919 3.910.919 31
h mod EE150001 (56.700) 3.906.841 3.906.841 3.912.230 3.912.230 3.917.618 3.917.618 3.917.618 3.923.007 3.923.007 3.928.395 3.928.395 3.928.395 32
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
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Tabla 50.- Salida datos horas máquina vs mantenimiento instalaciones EE150001 Caso 4 
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Horas maquina EE150001 (5.184) 3.801.490 3.807.865 3.814.240 3.823.802 3.830.177 3.836.552 3.842.926 3.852.489 3.858.864 3.865.023 1
Horas maquina EE150001 (6.184) 3.801.490 3.807.865 3.814.240 3.823.802 3.830.177 3.836.552 3.842.926 3.852.489 3.858.864 3.865.023 2
Horas maquina EE150001 (7.184) 3.820.608 3.827.772 3.834.936 3.845.682 3.852.846 3.860.010 3.867.174 3.877.920 3.885.084 3.892.006 3
Horas maquina EE150001 (8.184) 3.820.608 3.827.772 3.834.936 3.845.682 3.852.846 3.860.010 3.867.174 3.877.920 3.885.084 3.892.006 4
Horas maquina EE150001 (9.184) 3.8 7.632 3.8 5.499 3.8 3.365 3.865.166 3.873.033 3.880.899 3.888.766 3.900.567 3.908.433 3.916.034 5
Horas maquina EE150001 (10.184) 3.837.632 3.845.499 3.853.365 3.865.166 3.873.033 3.880.899 3.888.766 3.900.567 3.908.433 3.916.034 6
Horas maquina EE150001 (11.184) 3.846.859 3.855.107 3.863.355 3.875.726 3.883.974 3.892.222 3.900.470 3.912.841 3.921.089 3.929.058 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gráfico de tendencia
Gráfico de superposición
Gráfico de previsión
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Ilustración 46.- Gráfico tornado EE150001 Caso 4  
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
h mod EE150001 3.648.327 4.361.917 713.591 81,61% 28.200 53.200 40.200
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas 3.934.135 4.104.210 170.075 86,24% 438.648 838.648 638.648
Costes indirectos moi producción 3.937.622 4.106.159 168.538 90,80% 338.502 648.502 488.502
h mod EE100007 4.103.653 3.945.393 158.260 94,81% 11.800 21.800 16.800
Horas maquina EE150001 3.942.288 4.075.321 133.033 97,65% 5.184 11.184 8.184
h mod EE130004 4.051.555 3.973.754 77.801 98,62% 4.950 9.950 6.950
Horas maquina EE100007 4.054.888 3.990.180 64.708 99,29% 3.600 7.600 5.600
h mod EE150002 4.035.142 3.988.495 46.647 99,64% 5.472 8.472 6.472
Horas maquina EE130004 4.036.051 4.003.960 32.091 99,80% 2.520 4.520 3.520
h mod EE110001 4.035.142 4.003.629 31.513 99,96% 2.520 4.520 3.520
Horas maquina EE150002 4.019.172 4.003.960 15.212 100,00% 1.944 2.944 1.944
Numero ordenes trabajo 4.017.687 4.021.040 3.353 100,00% 216 341 266
Numero ordenes trabajo EE130004 4.020.087 4.018.022 2.065 100,00% 189 314 239
Número órdenes trabajo EE100007 4.019.613 4.018.380 1.233 100,00% 117 192 142
Numero ordenes trabajo EE150002 4.019.344 4.019.005 340 100,00% 36 56 46
Numero ordenes trabajo EE110001 4.019.172 4.019.138 34 100,00% 5 7 5
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo): EE150001 Entrada
53.200
838.648
648.502
21.800
11.184
9.950
7.600
8.472
4.520
4.520
2.944
341
314
192
56
7
28.200
438.648
338.502
11.800
5.184
4.950
3.600
5.472
2.520
2.520
1.944
216
189
117
36
5
3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000
h mod EE150001
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas
Costes indirectos moi producción
h mod EE100007
Horas maquina EE150001
h mod EE130004
Horas maquina EE100007
h mod EE150002
Horas maquina EE130004
h mod EE110001
Horas maquina EE150002
Numero ordenes trabajo
Numero ordenes trabajo EE130004
Número órdenes trabajo EE100007
Numero ordenes trabajo EE150002
Numero ordenes trabajo EE110001
Total costes (incluyendo del periodo): EE150001
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
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h mod EE150002 (5.472) 832.853 832.853 833.639 833.639 834.426 834.426 835.213 835.213 835.213 836.000 836.000 836.787 836.787
h mod EE150002 (6.472) 832.853 832.853 833.639 833.639 834.426 834.426 835.213 835.213 835.213 836.000 836.000 836.787 836.787
h mod EE150002 (7.472) 873.594 873.594 874.512 874.512 875.429 875.429 876.347 876.347 876.347 877.264 877.264 878.182 878.182
h mod EE150002 (8.472) 873.594 873.594 874.512 874.512 875.429 875.429 876.347 876.347 876.347 877.264 877.264 878.182 878.182
h mod EE150002 (10.472) 913.619 913.619 914.664 914.664 915.708 915.708 916.753 916.753 916.753 917.797 917.797 918.842 918.842
h mod EE150002 (11.472) 913.619 913.619 914.664 914.664 915.708 915.708 916.753 916.753 916.753 917.797 917.797 918.842 918.842
h mod EE150002 (12.312) 942.638 942.638 943.773 943.773 944.909 944.909 946.045 946.045 946.045 947.180 947.180 948.316 948.316
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gráfico de tendencia
Gráfico de superposición
Gráfico de previsión
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h mod EE150002 (5.472) 836.787 837.574 837.574 838.361 838.361 839.147 839.147 839.147 839.934 839.934 840.721 840.721 840.721
h mod EE150002 (6.472) 836.787 837.574 837.574 838.361 838.361 839.147 839.147 839.147 839.934 839.934 840.721 840.721 840.721
h mod EE150002 (7.472) 878.182 879.099 879.099 880.016 880.016 880.934 880.934 880.934 881.851 881.851 882.769 882.769 882.769
h mod EE150002 (8.472) 878.182 879.099 879.099 880.016 880.016 880.934 880.934 880.934 881.851 881.851 882.769 882.769 882.769
h mod EE150002 (10.472) 918.842 919.886 919.886 920.930 920.930 921.975 921.975 921.975 923.019 923.019 924.064 924.064 924.064
h mod EE150002 (11.472) 918.842 919.886 919.886 920.930 920.930 921.975 921.975 921.975 923.019 923.019 924.064 924.064 924.064
h mod EE150002 (12.312) 948.316 949.452 949.452 950.587 950.587 951.723 951.723 951.723 952.858 952.858 953.994 953.994 953.994
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Gráfico de tendencia
Gráfico de superposición
Gráfico de previsión
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Tabla 51.- Salida datos m.o.d. vs m.o.i producción EE150002 Caso 4 
 
 
 
 
Tabla 52.- Salida datos horas máquina vs mantenimiento instalaciones EE150002 Caso 4 
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h mod EE150002 (5.472) 841.508 841.508 842.295 842.295 843.082 843.082 843.082 843.869 843.869 844.656 844.656 844.656 1
h mod EE150002 (6.472) 841.508 841.508 842.295 842.295 843.082 843.082 843.082 843.869 843.869 844.656 844.656 844.656 2
h mod EE150002 (7.472) 883.686 883.686 884.604 884.604 885.521 885.521 885.521 886.439 886.439 887.356 887.356 887.356 3
h mod EE150002 (8.472) 883.686 883.686 884.604 884.604 885.521 885.521 885.521 886.439 886.439 887.356 887.356 887.356 4
h mod EE150002 (10.472) 925.108 925.108 926.153 926.153 927.197 927.197 927.197 928.241 928.241 929.286 929.286 929.286 5
h mod EE150002 (11.472) 925.108 925.108 926.153 926.153 927.197 927.197 927.197 928.241 928.241 929.286 929.286 929.286 6
h mod EE150002 (12.312) 955.130 955.130 956.265 956.265 957.401 957.401 957.401 958.536 958.536 959.672 959.672 959.672 7
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Gráfico de tendencia
Gráfico de superposición
Gráfico de previsión
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Horas maquina EE150002 (1.944) 915.091 917.177 919.263 922.392 924.478 926.563 928.649 931.778 933.864 935.879 1
Horas maquina EE150002 (4.041) 931.876 934.654 937.433 941.601 944.380 947.159 949.938 954.106 956.884 959.569 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gráfico de tendencia
Gráfico de superposición
Gráfico de previsión
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Ilustración 47.- Gráfico tornado EE150002 Caso 4  
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango
Explicación de 
variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base
h mod EE150002 842.178 1.083.524 241.346 79,15% 5.472 11.472 8.472
h mod EE150001 1.010.684 930.890 79.794 87,80% 28.200 53.200 40.200
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas 938.884 992.769 53.885 91,74% 438.648 838.648 638.648
Horas maquina EE150002 941.402 988.485 47.083 94,76% 1.944 3.444 2.694
Costes indirectos moi producción 949.093 983.676 34.583 96,38% 338.502 648.502 488.502
h mod EE100007 982.673 951.061 31.611 97,74% 11.800 21.800 16.800
Horas maquina EE150001 983.050 953.097 29.954 98,96% 5.184 11.184 8.184
Horas maquina EE100007 976.671 956.954 19.717 99,49% 3.600 7.600 5.600
h mod EE130004 972.292 956.743 15.549 99,81% 4.950 9.950 6.950
Horas maquina EE130004 970.963 961.179 9.784 99,94% 2.520 4.520 3.520
h mod EE110001 969.016 962.720 6.296 100,00% 2.520 4.520 3.520
Numero ordenes trabajo EE150002 965.404 966.237 833 100,00% 36 56 46
Numero ordenes trabajo 965.985 965.628 357 100,00% 216 341 266
Numero ordenes trabajo EE130004 965.985 965.628 357 100,00% 189 314 239
Número órdenes trabajo EE100007 965.903 965.690 213 100,00% 117 192 142
Numero ordenes trabajo EE110001 965.827 965.821 6 100,00% 5 7 5
La explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución:
  Método de Tornado Percentiles de las variables
  Rango de prueba 10% a 90%
  Puntos de prueba 5
  Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado
  Mostrar variables superiores 20
  Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana
Total costes (incluyendo del periodo): EE150002 Entrada
11.472
53.200
838.648
3.444
648.502
21.800
11.184
7.600
9.950
4.520
4.520
56
341
314
192
7
5.472
28.200
438.648
1.944
338.502
11.800
5.184
3.600
4.950
2.520
2.520
36
216
189
117
5
700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000
h mod EE150002
h mod EE150001
Costes indirectos mantenimiento instalaciones productivas
Horas maquina EE150002
Costes indirectos moi producción
h mod EE100007
Horas maquina EE150001
Horas maquina EE100007
h mod EE130004
Horas maquina EE130004
h mod EE110001
Numero ordenes trabajo EE150002
Numero ordenes trabajo
Numero ordenes trabajo EE130004
Número órdenes trabajo EE100007
Numero ordenes trabajo EE110001
Total costes (incluyendo del periodo): EE150002
Hacia arriba Hacia abajo
Guardar esti lo de gráfico Restablecer esti lo de gráfico
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ANEXO A.2 – TABLA RESUMEN ASIGNACIÓN DE COSTES AL BUQUE
TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades servicios
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Arquitectura Naval
Cálculos y Planos de Arq. Naval 
(Formas, Estabilidad, botaduras, 
etc.)
IAV01
Disposiciones y planos (DG, 
salvamento, amarre, dique, 
capacidades, cama y cuna, etc.)
IAV02
Estudios especiales y documentos de 
pruebas y experiencias IAV03
Cálculos y Escantillonados IBA01
Planos de hierros IBA02
Cálculos, Filosofías y Esquemas de 
Servicios IBM01
Disposiciones de Locales, Tuberías, 
etc. IBM02
Cálculos y disp.de la Ventilación y 
HVAC IBM03
Equipo Metálico Disposiciones de elem. de Equipo Met. IBM04
Cálc. y Filosofías Electricas
Cálculos y Filosofías electricas. 
Unifilares y Diagramas de bloque 
ppal.
IBE01
Canalización inicial. Disp. previas IBE02
Diagramas de conexión básicos y 
listados preliminares IBE03
Bloques Planos de Bloques y Polines 
estructurales IDA01
Maniobras y Cartillas
Maniobras y lanzamiento, cartillas de 
END, estrategia const.debloques, 
etc..
IDA02
Materiales A Gestión de Materiales IDA03
Disposiciones de tuberia IDM01
Elab.y Mont.de tubería, pasantes y 
soportes IDM02
Mont.de Equip y Aparatos IDM03
Disposiciones de elementos de 
Eq.Metálico IDM04
Elab. y Mont.de elementos de Equipo 
Metálico IDM05
Aislamientos forrados IDM06
Elaborado y montaje de la 
Ventilación y HVAC IDM07
Materiales M Gestión de materiales de Equipo y Servicios IDM08
Diagramas Eléctricos Unifilares, Diag.de bloques, Diag. de 
conexión, listados y matrices IDE01
Canalizaciones y 
Disposiciones Canaliz., disposiciones y layouts IDE02
Gestión de materiales de ELA IDE03
Pits (Montaje de aparatos, 
canalizaciones, tendidos, 
embornados, engrapados, pasantes, 
etc.)
IDE04
Reprografía planos IPV01
m.o.d. ingeniería de producción
Subcontratación
Papel
- Horas/€
- €
- Nº copias/buque
Nº copias
Creación bonos 
trabajo/órdenes de 
fabricación
IPV02 m.o.d. - Horas/€ Nº órdenes trabajo
- Horas/€
- €
Alquileres de equipos informáticos ingeniería 
Mano de obra indirecta ingeniería de producción
Mano de obra indirecta ingeniería
Licencias programas informáticos ingeniería de producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) ingeniería de producción
Electricidad, calefacción, agua
Teléfono ingeniería de producción
Mantenimiento equipos informáticos 
Mobiliario oficinas
Limpieza instalaciones
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento redes de suministro
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
nº equipos sección 
-
nº actividades ingeniería
-
-
m2 sección                      
-
nº equipos sección 
número m.o.i. sección
m2  sección 
horas actividad sección
m2 ocupados sección 
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
nº equipos sección 
-
nº actividades ingeniería
-
-
m2 sección                      
-
nº equipos sección 
número m.o.i. sección
m2  sección 
horas actividad sección
m2 ocupados sección 
Nº bloques
I
n
g
.
 
D
e
t
a
l
l
e
I
n
g
.
 
B
á
s
i
c
a
Canalización y Disp. 
Electricas
Z
o
n
a
 
E
Cálculos y Planos de hierros 
Servicios
Z
o
n
a
 
A
Z
o
n
a
 
M
I
n
g
.
 
P
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
Servicios
Equipo Metálico
Materiales y Pits Electricos
Z
o
n
a
 
M
T
o
d
a
s
 
Z
o
n
a
s
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generados
CODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
Z
o
n
a
 
E
nº equipos sección 
-
nº actividades ingeniería
-
-
m2 sección                      
-
nº equipos sección 
número m.o.i. sección
m2  sección 
horas actividad sección
m2 ocupados sección 
Alquileres de equipos informáticos ingeniería 
Mano de obra indirecta ingeniería básica
Mano de obra indirecta ingeniería
Licencias programas informáticos ingeniería básica
Consumibles (papel, tinta, material oficina) ingeniería básica
Electricidad, calefacción, agua
Teléfono ingeniería básica
Mantenimiento equipos informáticos 
Mobiliario oficinas
Limpieza instalaciones
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento redes de suministro
- Horas/€
- €
m.o.d. ingeniería básica
Subcontratación
Z
o
n
a
 
A
ACTIVIDADES
A
n
t
e
p
r
o
y
e
c
t
o
s
Cálculos especialesT
o
d
a
s
 
Z
o
n
a
s
I
n
g
e
n
i
e
r
í
a
m.o.d. anteproyectos
Subcontratación
Alquileres de equipos informáticos ingeniería
Mano de obra indirecta anteproyectos
Mano de obra indirecta ingeniería
Licencias programas informáticos anteproyectos
Consumibles (papel, tinta, material oficina) anteproyectos
Electricidad, calefacción, agua
Teléfono ingeniería anteproyectos
Mantenimiento equipos informáticos 
Mobiliario oficinas
Limpieza instalaciones
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento redes de suministro
Alquileres de equipos informáticos ingeniería 
Mano de obra indirecta ingeniería detalle
Mano de obra indirecta ingeniería
Licencias programas informáticos ingeniería detalle
Consumibles (papel, tinta, material oficina) ingeniería detalle
Electricidad, calefacción, agua
Teléfono ingeniería de detalle
Mantenimiento equipos informáticos 
Mobiliario oficinas
Limpieza instalaciones
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento redes de suministro
- Horas/€
- €
Nº documentos
Nº documentos
m.o.d. ingeniería de detalle
Subcontratación
nº equipos sección 
-
nº actividades ingeniería
-
-
m2 sección                      
-
nº equipos sección 
número m.o.i. sección
m2  sección 
horas actividad sección
m2 ocupados sección 
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
K electricidad, agua, calefacción = 
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k m.o.i. ingeniería = 
∑	. . . 
í
∑º			
í
K limpieza instalaciones = 
∑	$		
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 % 

K mobiliario de oficinas = 
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K mantenimiento redes suministro = 
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K mantenimiento instalaciones generales = 
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades servicios
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generados
CODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Elaboración de especificaciones de 
compra CCV01
Petición de ofertas y negociación 
proveedores CCV02
Emisión pedidos CCV03
Elaboración de especificaciones de 
compra CCV04
Petición de ofertas y negociación 
proveedores CCV05
Emisión pedidos CCV06
Elaboración de especificaciones de 
compra CCV07
Petición de ofertas y negociación 
proveedores CCV08
Emisión pedidos CCV09
Elaboración de especificaciones de 
subcontratación CSV01
Petición de ofertas y negociación 
proveedores CSV02
Emisión pedidos CSV03
Elaboración de especificaciones de 
subcontratación CSV04
Petición de ofertas y negociación 
proveedores CSV05
Emisión pedidos CSV06
Recepción materia prima CAV01 m.o.d.
Almacenamiento y conservación 
materia prima CAV02 m.o.d.
Expedición materia prima CAV03 m.o.d.
Recepción materia prima CAV04 m.o.d.
Almacenamiento y conservación 
materia prima CAV05 m.o.d.
Expedición materia prima CAV06 m.o.d.
Recepción materiales y equipos CAV07 m.o.d.
Almacenamiento y conservación 
materiales y equipos CAV08 m.o.d.
Expedición materiales y equipos CAV09 m.o.d.
- €
- Horas/€
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
Alquileres de equipos y licencias informáticas
Mano de obra indirecta almacenes
Consumibles (papel, tinta, material oficina) sección
Electricidad, calefacción, agua 
Teléfono compras
Mantenimiento equipos informáticos 
Mobiliario oficinas
Limpieza instalaciones
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento redes de suministro
nº órdenes 
fabricación
T
o
d
a
s
 
Z
o
n
a
s
C
o
m
p
r
a
s
A
l
m
a
c
e
n
e
s
Almacén general
Almacén chapa y perfiles
S
u
b
c
o
n
t
r
a
t
a
c
i
ó
n
C
o
m
p
r
a
s
 
Almacén tubería
Compras de materiales 
servicios generales
Compras de equipos
Compras de materias 
primas
Subcontratación fabricación
Subcontratación servicios 
generales
Alquileres de equipos y licencias informáticas
Mano de obra indirecta compras y subcontratación
Consumibles (papel, tinta, material oficina) sección
Electricidad, calefacción, agua 
Teléfono compras
Mantenimiento equipos informáticos 
Mobiliario oficinas
Limpieza instalaciones
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento redes de suministro
- €
- Horas/€
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
nº equipos de la sección
-
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
nº líneas sección
nº equipos de la sección
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
horas actividad sección
m2 ocupados por la sección
nº equipos de la sección
-
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
nº líneas sección
nº equipos de la sección
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
horas actividad sección
m2 ocupados por la sección
- Horas/€
- nº pedidos nº pedidos
- Horas/€
- nº órdenes 
trabajo
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k alquileres equipos informáticos = 
K electricidad, agua, calefacción = 
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k mantenimiento equipos informáticos = 
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K mantenimiento instalaciones generales = 
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades servicios
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generados
CODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Gestión del sistema ISO QCV01
Calidad procesos productivos QCV02 m.o.d. - Horas/€
- nº intervenciones
Ingeniería de soldadura QCV03 m.o.d.Material probetas
- Horas/€
- nº 
homologaciones
Plan calidad proyecto QCV04 m.o.d. - Horas/€
Control dimensional y visual* QCV05 m.o.d. control dimensional y visual
END* QCV06 m.o.d. ENDMateriales inspección
Control tratamiento superficial* QCV07 m.o.d.Materiales inspección
Prevención Gestion del sistema OSHAS QPV01 Auditoría externaAuditoría legal
- €
- Horas/€
Prevención industrial Prevención industrial* QPV02 m.o.d. - Horas/€
Bomberos Bomberos QPV03 m.o.d. - Horas/€
Gestión del sistema ISO Gestión del sistema ISO QMV01 Auditoría externa - €
- Horas/€
Medioambiente Medioambiente QMV02
Análisis
Almacenamiento y tratamiento de 
residuos
- €
- Horas/€
Nóminas y seguros sociales RAV01
Control de presencia y 
absentismos RAV02
D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 
(
f
o
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a
c
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ó
n
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RDV01
S
e
l
e
c
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ó
n
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a
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s
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RRV01
R
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c
i
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s
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a
l
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s
RRV02
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a
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p
r
e
v
e
n
c
i
ó
n
 
y
 
m
e
d
i
o
a
m
b
i
e
n
t
e
C
a
l
i
d
a
d
Control de calidad proyectos 
(ensayos y pruebas)
Horas m.o.d. 
calidad
Horas m.o.d. 
Horas m.o.d. 
propia + Horas 
m.o.d. 
subcontratación
Alquileres de equipos y licencias informáticos
Mano de obra indirecta recursos humanos
Consumibles (papel, tinta, material oficina) 
Electricidad, calefacción, agua
Teléfono recursos humanos
Mantenimiento equipos informáticos 
Mobiliario oficinas
Limpieza instalaciones
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento redes de suministro
- €/Nº equipos
- Horas/€
- €
- €
- €/Nº líneas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
nº equipos de la sección
-
-
m2 ocupados por la sección
-                                                           
nº equipos de la sección
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
horas actividad sección
m2 ocupados por la sección
T
o
d
a
s
 
Z
o
n
a
s
P
r
e
v
e
n
c
i
ó
n
 
M
e
d
i
o
a
m
b
i
e
n
t
e
Horas m.o.d. 
medioambiente
R
e
c
u
r
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o
s
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u
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a
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e
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e
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o
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l
T
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s
 
Z
o
n
a
s
- Horas/€
- nº intervenciones
Alquileres de equipos y licencias informáticos
Mano de obra indirecta medioambiente
Consumibles (papel, tinta, material oficina) sección
Electricidad, calefacción, agua
Teléfono medioambiente
Mantenimiento equipos informáticos 
Mobiliario oficinas
Limpieza instalaciones
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento redes de suministro
Alquileres de equipos y licencias informáticos
Mano de obra indirecta prevención
Consumibles (papel, tinta, material oficina) sección
Electricidad, calefacción, agua
Teléfono prevención
Mantenimiento equipos informáticos 
Mobiliario oficinas
Limpieza instalaciones
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento redes de suministro
Mantenimiento equipos de medición y control*
Alquileres de equipos y licencias informáticos
Mano de obra indirecta calidad
Consumibles (papel, tinta, material oficina) sección
Electricidad, calefacción, agua
Teléfono calidad
Mantenimiento equipos informáticos 
Mobiliario oficinas
Limpieza instalaciones
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento redes de suministro
Mantenimiento equipos de medición y control*
Calidad
nº equipos de la sección
-
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
nº líneas sección 
nº equipos de la sección
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
horas actividad sección
m2 ocupados por la sección
- €/Nº equipos
- Horas/€
- €
- €
- €/Nº líneas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €/Nº equipos
- Horas/€
- €
- €
- €/Nº líneas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €/Nº equipos
- Horas/€
- €
- €
- €/Nº líneas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos de la sección
-
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
nº líneas sección  
nº equipos de la sección
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
horas actividad sección
m2 ocupados por la sección
horas trabajo actividades*
nº equipos de la sección
-
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
nº líneas sección
nº equipos de la sección
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
horas actividad sección
m2 ocupados por la sección
horas trabajo actividades*
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k alquileres equipos informáticos = 
∑  
  
á	 
∑ º  
á	 
K electricidad, agua, calefacción = 
∑  	
	, ,  	
∑ 2 	
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑    
á	
∑ º  
á	
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑   	 

∑ &
 
!  	
K mantenimiento redes suministro = 
∑   
  

∑ 2 
	 	 	
K mobiliario de oficinas = 
∑  !
 	 
∑ 
!
 . . . 	 
k alquileres equipos informáticos = 
K electricidad, agua, calefacción = 
∑  	
	, ,  	
∑ 2 	
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑    
á	
∑ º  
á	
K mobiliario de oficinas = 
∑  !
 	 
∑ 
!
 . . . 	 
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑   	 

∑ &
 
!  	
K mantenimiento redes suministro = 
∑   
  

∑ 2 
	 	 	
K material oficina = 
∑  
 	 	, 
	ó  . .
∑ 
!
 . . .  	, 
	ó  . .
k teléfono sección = 
∑ (é
∑'º í 		 	, 
	ó  . .
K equipos medición y control = 
∑
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades servicios
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generados
CODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Seguros patrimoniales, 
responsabilidad civil y todo riesgo ESV01 Coste seguros proyecto - €
Seguros construcción ESV02 Coste seguros proyecto - €
Avales construcción ESV03 Coste avales proyecto - €
Otros avales ESV04 Coste avales proyecto - €
C
o
n
t
a
b
i
l
i
d
a
d
 
y
 
t
e
s
o
r
e
r
í
a
ECV01
F
i
s
c
a
l
EFV01 Subcontratación - €
A
u
d
i
t
o
r
í
a
 
i
n
t
e
r
n
a
EAV01
Financiación proyectos EIV01 Intereses financiación proyecto - €
Financiación EIV02
Instalaciones generales EIV03
Instalaciones productivas EIV04
L
a
b
o
r
a
l
JLV01
Subcontratación
m.o.d.
tasas judiciales
- €
nº asuntos/casos
Alquileres de equipos y licencias informáticos
Mano de obra indirecta jurídico laboral
Consumibles (papel, tinta, material oficina) sección
Electricidad, calefacción, agua
Teléfono jurídico laboral
Mantenimiento equipos informáticos 
Mobiliario oficinas
Limpieza instalaciones
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento redes de suministro
- €/Nº equipos
- Horas/€
- €
- €
- €/Nº líneas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
nº equipos de la sección
-
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
nº líneas sección   
nº equipos de la sección
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
horas actividad sección
m2 ocupados por la sección
Horas m.o.d.
M
e
r
c
a
n
t
i
l
JMV01
Subcontratación
m.o.d.
tasas judiciales
- €
nº asuntos/casos
Alquileres de equipos y licencias informáticos
Mano de obra indirecta jurídico mercantil
Consumibles (papel, tinta, material oficina) sección
Electricidad, calefacción, agua
Teléfono jurídico mercantil
Mantenimiento equipos informáticos 
Mobiliario oficinas
Limpieza instalaciones
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento redes de suministro
- €/Nº equipos
- Horas/€
- €
- €
- €/Nº líneas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
nº equipos de la sección
-
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
nº líneas sección   
nº equipos de la sección
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
horas actividad sección
m2 ocupados por la sección
nº pedidos
J
u
r
í
d
i
c
o
T
o
d
a
s
 
Z
o
n
a
s
F
i
n
a
n
c
i
a
c
i
ó
n
 
e
 
i
n
v
e
r
s
i
o
n
e
s
T
o
d
a
s
 
Z
o
n
a
s
E
c
o
n
ó
m
i
c
o
 
f
i
n
a
n
c
i
e
r
o
S
e
g
u
r
o
s
 
y
 
a
v
a
l
e
s
Financiación
Inversiones
Seguros 
Avales
Alquileres de equipos y licencias informáticos
Mano de obra indirecta económico-financiero
Consumibles (papel, tinta, material oficina) 
Electricidad, calefacción, agua
Teléfono económico-financiero
Mantenimiento equipos informáticos 
Mobiliario oficinas
Limpieza instalaciones
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento redes de suministro
- €/Nº equipos
- Horas/€
- €
- €
- €/Nº líneas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
nº equipos de la sección
-
-
m2 ocupados por la sección
-                                                           
nº equipos de la sección
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
horas actividad sección
m2 ocupados por la sección
ICN
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k alquileres equipos informáticos = 
∑  
  
á	 
∑ º  
á	 
K electricidad, agua, calefacción = 
∑  	
	, ,  	
∑ 2 	
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑    
á	
∑ º  
á	
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑   	 

∑ &
 
!  	
K mantenimiento redes suministro = 
∑   
  

∑ 2 
	 	 	
K mobiliario de oficinas = 
∑  !
 	 
∑ 
!
 . . . 	 
k alquileres equipos informáticos = 
∑  
  
á	 
∑ º  
á	 
K electricidad, agua, calefacción = 
∑  	
	, ,  	
∑ 2 	
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑    
á	
∑ º  
á	
K mobiliario de oficinas = 
∑  !
 	 
∑ 
!
 . . . 	 
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑   	 

∑ &
 
!  	
K mantenimiento redes suministro = 
∑   
  

∑ 2 
	 	 	
K material oficina = 
∑  
 	 
í	
∑ 
!
 . . . 	 
í	
k teléfono jurídico= 
∑ (é
∑'º í 		 
í	
ANEXO A.2
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR – INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
Pág.356
TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades servicios
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generados
CODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
P
l
a
n
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
PCV01
C
o
n
t
r
o
l
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
n
PCV02
G
e
s
t
i
ó
n
 
d
e
 
p
r
o
y
e
c
t
o
s
CGV01 m.o.d. - Horas/€
Alquileres de equipos y licencias informáticos
Mano de obra indirecta gestión de proyectos
Consumibles (papel, tinta, material oficina) sección
Electricidad, calefacción, agua
Teléfono gestión de proyectos
Mantenimiento equipos informáticos 
Mobiliario oficinas
Limpieza instalaciones
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento redes de suministro
nº equipos de la sección
-
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
nº líneas sección  
nº equipos de la sección
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
horas actividad sección
m2 ocupados por la sección
nº recursos
C
o
m
e
r
c
i
a
l
CCV01
Alquileres de equipos y licencias informáticos
Mano de obra indirecta comercial y proyectos
Consumibles (papel, tinta, material oficina) sección
Electricidad, calefacción, agua
Teléfono comercial y proyectos
Mantenimiento equipos informáticos 
Mobiliario oficinas
Limpieza instalaciones
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento redes de suministro
nº equipos de la sección
-
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
nº líneas sección                   
nº equipos de la sección
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
horas actividad aección
m2 ocupados por la sección
ICN
- €/Nº equipos
- Horas/€
- €
- €
- €/Nº líneas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
Alquileres de equipos y licencias informáticos
Mano de obra indirecta planificación y control de gestión
Consumibles (papel, tinta, material oficina)  
Electricidad, calefacción, agua
Teléfono planificación y control de gestión
Mantenimiento equipos informáticos 
Mobiliario oficinas
Limpieza instalaciones
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento redes de suministro
nº equipos de la sección
-
-
m2 ocupados por la sección
-                                                           
nº equipos de la sección
nº trabajadores m.o.i. sección
m2 ocupados por la sección
horas actividad planificación y control
m2 ocupados por la sección
P
l
a
n
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
 
y
 
c
o
n
t
r
o
l
 
d
e
 
g
e
s
t
i
ó
n
C
o
m
e
r
c
i
a
l
 
y
 
p
r
o
y
e
c
t
o
s
T
o
d
a
s
 
Z
o
n
a
s
T
o
d
a
s
 
Z
o
n
a
s
nº de proyectos
- €/Nº equipos
- Horas/€
- €
- €
- €/Nº líneas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
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k alquileres equipos informáticos = 
∑  
  
á	 
∑ º  
á	 
K electricidad, agua, calefacción = 
∑  	
	, ,  	
∑ 2 	
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑    
á	
∑ º  
á	
K mobiliario de oficinas = 
∑  !
 	 
∑ 
!
 . . . 	 
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑   	 

∑ &
 
!  	
K mantenimiento redes suministro = 
∑   
  

∑ 2 
	 	 	
k alquileres equipos informáticos = 
∑  
  
á	 
∑ º  
á	 
K electricidad, agua, calefacción = 
∑  	
	, ,  	
∑ 2 	
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑    
á	
∑ º  
á	
K mobiliario de oficinas = 
∑  !
 	 
∑ 
!
 . . . 	 
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑   	 

∑ &
 
!  	
K mantenimiento redes suministro = 
∑   
  

∑ 2 
	 	 	
K material oficina = 
∑  
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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!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k teléfono comercial y proyectos = 
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Corte y biselado oxicorte PEA01 m.o.d. elaboraciónMaterial acero
- Horas/€
- TAN
- m. lineales cortados
Corte y biselado plasma PEA02 m.o.d. elaboraciónMaterial acero
- Horas/€
- TAN
- m. lineales cortados
Corte y biselado manual PEA03 m.o.d. elaboraciónMaterial acero
- Horas/€
- TAN
- m. lineales cortados
Corte sierra PEA04 m.o.d. elaboraciónMaterial acero
- Horas/€
- TAN
- m. lineales cortados
Repasado PEA05 m.o.d. elaboración
- Horas/€
- TAN
Corte y biselado robot PEA07 m.o.d. elaboraciónMaterial acero
- Horas/€
- TAN
Corte y biselado manual PEA08 m.o.d. elaboraciónMaterial acero
- Horas/€
- TAN
Corte robot PEA09 m.o.d. elaboraciónMaterial acero
- Horas/€
- TAN
Repasado PEA10 m.o.d. elaboración
- Horas/€
- TAN
Cilindro PEA12 m.o.d. elaboraciónMaterial acero
- Horas/€
- TAN
- nº elementos
Prensa PEA13 m.o.d. elaboraciónMaterial acero
- Horas/€
- TAN
- nº elementos
Plegadora PEA14 m.o.d. elaboraciónMaterial acero
- Horas/€
- TAN
- nº elementos
Líneas de calor PEA15 m.o.d. elaboraciónMaterial acero
- Horas/€
- TAN
- nº elementos
Enderezadora PEA18 m.o.d. elaboraciónMaterial acero
- Horas/€
- TAN
- nº elementos
Prensa PEA19 m.o.d. elaboraciónMaterial acero
- Horas/€
- TAN
- nº elementos
Líneas de calor PEA20 m.o.d. elaboraciónMaterial acero
- Horas/€
- TAN
- nº elementos
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Conformado de perfiles
Corte chapas
Corte perfiles
Horas máquina
E
l
a
b
o
r
a
c
i
ó
n
 
Conformado de chapas
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta elaboración
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad y gases elaboración
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria elaboración
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria elaboración
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
nº m.o.i. elaboración
m2 ocupados oficina producción
-
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades 
nº medios elevación 
m2 ocupados 
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficinas y talleres
horas m.o.d. producción A
horas m.o.d. sección
- 
k alquileres equipos informáticos = 
∑		
		
	á	
∑º	
	á	
k m.o.i. producción = 
K material oficina = 
K electricidad, agua, calefacción = 
∑		, , 	
∑2	
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑		
	á
∑ º	
	á
k agua producción = 
∑		ó
∑	. . . ó
k teléfono producción = 
∑	é
∑º		í		ó
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑					
∑ 	 !			"
k mantenimiento medios elevación = 
∑				"ó
∑ º			"ó
K mantenimiento redes suministro = 
∑				
∑2			"
K mobiliario de oficinas = 
∑	 			ó
∑  !	. . . "	ó
K mobiliario taller= 
∑	 				
∑ 	. . . "	ó
K limpieza instalaciones = 
∑		#		
∑2			 $ 		
K material y pequeña herramienta = 
K coste epis = 
% = 	
∑ 	"	==1 		 ó
∑ º			

!=
=
=1
!=1
!
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Armado PPA01 m.o.d. prefabricación
Soldadura PPA02
m.o.d. soldadura prefabricación
Material consumibles soldadura
Homologaciones y su material
Repasado PPA03 m.o.d. prefabricación
Maniobras PPA06 m.o.d. maniobras prefabricación
Armado PPA07 m.o.d. prefabricación
Soldadura PPA08
m.o.d. soldadura prefabricación
Material consumibles soldadura
Homologaciones y su material
Repasado PPA09 m.o.d. prefabricación
Maniobras PPA12 m.o.d. maniobras prefabricación
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. prefabricación
m2 ocupados oficina producción
-
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción A
horas m.o.d.
- 
Horas soldadura
P
r
e
f
a
b
r
i
c
a
c
i
ó
n
Previas y paneles
Conjuntos
Zona A
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta prefabricación
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad y gases prefabricación (taller de previas)
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria prefabricación 
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria prefabricación 
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- Horas/€
- TAN
- metros soldadura
- Horas/€
- TAN
- metros soldadura
% =  
∑  " ==1   ó
∑ º  ℎ 	
! =
=
=1
! =1
!
 
k alquileres equipos informáticos = 
∑  	
	 
 á 
∑ º 
 á 
k m.o.i. producción = 
∑  . . . ó
∑ ℎ . . . ó
K material oficina = 
∑  	   ó
∑  ! . . . "  ó
K electricidad, agua, calefacción = 
∑  	, ,  
∑ 2 
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑   
 á
∑ º 
 á
k agua producción = 
∑   ó
∑ ℎ . . . ó
k teléfono producción = 
∑ 	é
∑ º 	í  ó
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑   	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k mantenimiento medios elevación = 
∑    	"ó
∑ º  	"ó
K mantenimiento redes suministro = 
∑     
∑ 2   "
K mobiliario de oficinas = 
∑   	  ó
∑  ! . . . " ó
K mobiliario taller= 
∑   	 		
∑ ℎ . . . " ó
K limpieza instalaciones = 
∑  	# 	
∑ 2 	  $ 		
K material y pequeña herramienta = 
∑  	 ( 
ñ ℎ
∑ ℎ . . . "  ó
K coste epis = 
∑  
∑ ℎ . . . " ó
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Armado PFA01 m.o.d. fabricación
Soldadura PFA02
m.o.d. soldadura prefabricación
Material consumibles soldadura
Homologaciones y su material
Repasado PFA03 m.o.d. fabricación
Maniobras PFA06 m.o.d. maniobras fabricación
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta fabricación
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad y gases fabricación (taller de bloques)
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria fabricación
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria fabricación
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. fabricación
m2 ocupados oficina producción
horas m.o.d. soldadura taller bloques
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
horas m.o.d. soldadura
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción A
horas m.o.d.
- 
Horas soldadura
F
a
b
r
i
c
a
c
i
ó
n
Bloques
- Horas/€
- TAN
- metros soldadura
% =  
∑  " ==1   ó
∑ º  ℎ 	
! =
=
=1
! =1
!
 
k alquileres equipos informáticos = 
∑  	
	 
 á 
∑ º 
 á 
k m.o.i. producción = 
∑  . . . ó
∑ ℎ . . . ó
K material oficina = 
∑  	   ó
∑  ! . . . "  ó
K electricidad, agua, calefacción = 
∑  	, ,  
∑ 2 
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑   
 á
∑ º 
 á
k agua producción = 
∑   ó
∑ ℎ . . . ó
k teléfono producción = 
∑ 	é
∑ º 	í  ó
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑   	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k mantenimiento medios elevación = 
∑    	"ó
∑ º  	"ó
K mantenimiento redes suministro = 
∑     
∑ 2   "
K mobiliario de oficinas = 
∑   	  ó
∑  ! . . . " ó
K mobiliario taller= 
∑   	 		
∑ ℎ . . . " ó
K limpieza instalaciones = 
∑  	# 	
∑ 2 	  $ 		
K material y pequeña herramienta = 
∑  	 ( 
ñ ℎ
∑ ℎ . . . "  ó
K coste epis = 
∑  
∑ ℎ . . . " ó
k electricidad y gases taller fabricación  = 
∑  	 (  		  ó
∑ ℎ . . . 	 		  ó
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Armado PMA01 m.o.d. montaje
Soldadura PMA02 m.o.d. soldadura montajeMaterial consumibles soldadura
Repasado PMA03 m.o.d. montaje
Maniobras PMA06 m.o.d. maniobras montaje
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta montaje
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad grada y muelle
Gases grada y muelle
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria montaje
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria montaje
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. montaje
m2 ocupados oficina producción
horas m.o.d. grada y muelle
horas m.o.d. soldadura
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción A
horas m.o.d.
- 
Horas soldadura
M
o
n
t
a
j
e
Grada
- Horas/€
- TAN
- metros soldadura
% =  
∑  " ==1  !
∑ º  ℎ 	
! =
=
=1
! =1
!
 
k alquileres equipos informáticos = 
∑  	
	 
 á 
∑ º 
 á 
k m.o.i. producción = 
K material oficina = 
∑  	   ó
∑  ! . . . "  ó
K electricidad, agua, calefacción = 
∑ 	, ,  
∑ 2 
k mantenimiento equipos informáticos = 
k agua producción = 
k teléfono producción = 
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑   	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k mantenimiento medios elevación = 
K mantenimiento redes suministro = 
∑     
∑ 2   "
K mobiliario de oficinas = 
∑   	  ó
∑  ! . . . " ó
K mobiliario taller= 
K limpieza instalaciones = 
K material y pequeña herramienta = 
K coste epis = 
∑ 
∑ ℎ . . . " ó
k electricidad grada y muelle = 
k gases grada y muelle = 
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Corte y biselado robot PTM01 m.o.d. elaboración tuberíaMaterial acero tubería
Corte sierra PTM02 m.o.d. elaboración tuberíaMaterial acero tubería
Corte y biselado manual PTM03 m.o.d. elaboración tuberíaMaterial acero tubería
Curvadora PTM05 m.o.d. elaboración tuberíaMaterial acero tubería
Abocardadora PTM06 m.o.d. elaboración tuberíaMaterial acero tubería
Prensa PTM07 m.o.d. elaboración tuberíaMaterial acero tubería
Armado PTM08 m.o.d. fabricación tuberíaMaterial accesorios tubería
Soldadura PTM09
m.o.d. soldadura fabricación tubería
Material consumibles soldadura
Homologaciones y su material
Repasado PTM10 m.o.d. fabricación tubería  
Paletización PTM13 m.o.d. fabricación tubería  
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta elaboración de tubería (taller tubos)
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad y gases elaboración tubería
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria elaboración tubería
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria elaboración tubería
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. elaboración tubería
m2 ocupados oficina producción
-
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción M
horas m.o.d.
- 
Horas máquina
Horas soldadura
E
l
a
b
o
r
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
t
u
b
e
r
í
a
Corte y biselado
Conformado
Fabricación
- Horas/€
- metros tubo
- pulgadas
- Horas/€
- pulgadas
- pulgadas soldadas
% =  
∑  " ==1  	 ó  í
∑ º  ℎ á
 !
! =
=
=1
! =1
+ ∑ º  ℎ 	
! =
=
=1
! =1
!
 
k alquileres equipos informáticos = 
∑  	
	 
 á 
∑ º 
 á 
k m.o.i. producción = 
∑  . . . ó
∑ ℎ . . . ó
K material oficina = 
K electricidad, agua, calefacción = 
∑  	, ,  
∑ 2 
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑   
 á
∑ º 
 á
k agua producción = 
∑   ó
∑ ℎ . . . ó
k teléfono producción = 
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑   	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k mantenimiento medios elevación = 
K mantenimiento redes suministro = 
∑     
∑ 2   "
K mobiliario de oficinas = 
∑   	  ó
∑  ! . . . " ó
K mobiliario taller= 
K limpieza instalaciones = 
∑  	# 	
∑ 2 	  + 		
K material y pequeña herramienta = 
K coste epis = 
∑
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Montaje de tubería Acero en 
módulo PTM14
m.o.d. montaje tubería
m.o.d. soldadura montaje de tubería
Material accesorios tubería
Montaje de tubería GRP en 
módulo PTM15
m.o.d. montaje tubería
Material accesorios tubería
Montaje de tubería Aleación 
(CuNi, Inox) PTM16
m.o.d. montaje tubería
m.o.d. soldadura montaje de tubería
Material accesorios tubería
Prueba Hidráulica PTM17 m.o.d. pruebas
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta montaje de tubería en módulo
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad montaje de tubería en módulo
Gases montaje de tubería en módulo
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria montaje en módulo
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria montaje de tubería en módulo
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. montaje tubería en módulo
m2 ocupados oficina producción
horas m.o.d. taller de módulos
horas m.o.d. soldadura taller de módulos
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción M
horas m.o.d.
- 
Pulgadas
nº tubos
M
o
n
t
a
j
e
 
d
e
 
t
u
b
e
r
í
a
 
e
n
 
m
ó
d
u
l
o
Montaje de tubería en 
módulo
- Horas/€
- pulgadas
- pulgadas soldadas
% =  
∑  " ==1  !  ó	
∑ *	 + º   
! =
=
=1
! =1
!
 
k alquileres equipos informáticos = 
∑  	
	 
 á 
∑ º 
 á 
k m.o.i. producción = 
∑  . . . ó
∑ ℎ . . . ó
K material oficina = 
∑  	   ó
∑  ! . . . "  ó
K electricidad, agua, calefacción = 
∑  	, ,  
∑ 2 
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑   
 á
∑ º 
 á
k agua producción = 
∑   ó
∑ ℎ . . . ó
k teléfono producción = 
∑ 	é
∑ º 	í  ó
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑   	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k mantenimiento medios elevación = 
∑    	"ó
∑ º  	"ó
K mantenimiento redes suministro = 
∑     
∑ 2   "
K mobiliario de oficinas = 
∑   	  ó
∑  ! . . . " ó
K mobiliario taller= 
∑   	 		
∑ ℎ . . . " ó
K limpieza instalaciones = 
∑  	# 	
∑ 2 	  $ 		
K material y pequeña herramienta = 
∑  	 ( 
ñ ℎ
∑ ℎ . . . " , ó
K coste epis = 
∑  
∑ ℎ . . . " ó
k electricidad taller módulos = 
∑  	 		 ó	
∑ ℎ . . . " 		 ó	
k gases taller de módulos = 
∑   		  ó	
∑ ℎ . . . 	 		  ó	
ANEXO A.2
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR – INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
Pág. 363
TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Montaje de tubería Acero en 
bloque PTM18
m.o.d. montaje tubería
m.o.d. soldadura montaje de tubería
Material accesorios tubería
Montaje de tubería GRP en 
bloque PTM19
m.o.d. montaje tubería
Material accesorios tubería
Montaje de tubería Aleación 
(CuNi, Inox) PTM20
m.o.d. montaje tubería
m.o.d. soldadura montaje de tubería
Material accesorios tubería
Prueba Hidráulica PTM21 m.o.d. pruebas
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta montaje de tubería en bloque
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad y gases fabricación (taller bloques)
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria montaje tubería en bloque
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria montaje de tubería en bloque
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- € 
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. montaje tubería en bloque
m2 ocupados oficina producción
horas m.o.d. soldadura taller bloques
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción M
horas m.o.d.
- 
Pulgadas
nº tubos
Montaje de tubería en 
bloque
M
o
n
t
a
j
e
 
d
e
 
t
u
b
e
r
í
a
 
e
n
 
b
l
o
q
u
e
- Horas/€
- pulgadas
- pulgadas soldadas
% =  
∑  " ==1  !   	

∑ *	 + º   
! =
=
=1
! =1
!
 
∑
k alquileres equipos informáticos = 
∑  	
	 
 á 
∑ º 
 á 
k m.o.i. producción = 
∑  . . .ó
∑ . . .ó
K material oficina = 
∑ 	   ó
∑  ! . . . "  ó
K electricidad, agua, calefacción = 
∑ 	, ,  
∑ 2 
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑   
 á
∑ º 
 á
k agua producción = 
∑   ó
∑ . . .ó
k teléfono producción = 
∑	é
∑º 	í  ó
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑  	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k mantenimiento medios elevación = 
∑    	"ó
∑ º  	"ó
K mantenimiento redes suministro = 
∑    
∑ 2   "
K mobiliario de oficinas = 
∑   	  ó
∑  ! . . . " ó
K mobiliario taller= 
∑  	 		
∑ ℎ . . . " ó
K limpieza instalaciones = 
∑ 	# 	
∑ 2 	  $ 		
K material y pequeña herramienta = 
∑  	 ( 
ñ ℎ
∑ ℎ . . . " , ó
K coste epis = 
∑ 
∑ ℎ . . . " ó
k electricidad y gases taller fabricación  = 
∑ 	 (  		  ó
∑  . . . 	 		  ó
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Montaje de tubería Acero a 
bordo PTM22
m.o.d. montaje tubería
m.o.d. soldadura montaje de tubería
Material accesorios tubería
Montaje de tubería GRP a 
bordo PTM23
m.o.d. montaje tubería
Material accesorios tubería
Montaje de tubería Aleación 
(CuNi, Inox) PTM24
m.o.d. montaje tubería
m.o.d. soldadura montaje de tubería
Material accesorios tubería
Montaje de tubos de cierre a 
bordo PTM25
m.o.d. montaje tubería
m.o.d. soldadura montaje de tubería
Material accesorios tubería
Prueba Hidráulica PTM26 m.o.d. pruebas
Montaje de tubería de obra PTM27 m.o.d. montaje tubería  de obra
Montaje de politubo a bordo PTM28 m.o.d. montaje de tubería de obraMaterial politubo
Montaje de soportes de obra PTM29 m.o.d. montaje de tubería de obraMaterial soportes
Prueba Hidráulica PTM30 m.o.d. pruebas
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta montaje de tubería abordo
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad y gases grada y muelle
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria montaje tubería abordo
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria montaje de tubería en abordo
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. montaje tubería abordo
m2 ocupados oficina producción
horas m.o.d. grada y muelle
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción M
horas m.o.d.
- 
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta montaje de tubería de obra
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad y gases grada y muelle
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria montaje de tubería de obra
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria montaje de tubería de obra
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. montaje tubería abordo
m2 ocupados oficina producción
horas m.o.d. grada y muelle
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción M
horas m.o.d.
- 
Pulgadas
nº tubos
Metros tubería
Zona M
P
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
Montaje de tubería a 
bordo
M
o
n
t
a
j
e
 
d
e
 
t
u
b
e
r
í
a
 
a
b
o
r
d
o
Montaje de tubería de 
obra
M
o
n
t
a
j
e
 
d
e
 
t
u
b
e
r
í
a
 
d
e
 
o
b
r
a
- Horas/€
- pulgadas
- pulgadas soldadas
- Horas/€
- pulgadas
- pulgadas soldadas
% =  
∑  " ==1  !  
∑ *	 + º   
! =
=
=1
! =1
!
 
% =  
∑  " ==1  !  í   
∑ ,   í
! =
=
=1
! =1
!
 
k alquileres equipos informáticos = 
∑  	
	 
 á 
∑ º 
 á 
k m.o.i. producción = 
∑  . . . ó
∑ . . . ó
K material oficina = 
∑ 	   ó
∑  ! . . . "  ó
K electricidad, agua, calefacción = 
∑ 	, ,  
∑ 2 
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑   
 á
∑ º 
 á
k agua producción = 
∑   ó
∑ . . . ó
k teléfono producción = 
∑	é
∑º 	í  ó
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑  	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k mantenimiento medios elevación = 
∑    	"ó
∑º  	"ó
K mantenimiento redes suministro = 
∑    
∑ 2   "
K mobiliario de oficinas = 
∑   	  ó
∑  ! . . . " ó
K mobiliario taller= 
∑  	 		
∑ ℎ . . . " ó
K limpieza instalaciones = 
∑ 	# 	
∑ 2 	  $ 		
K material y pequeña herramienta = 
∑  	 ( 
ñ ℎ
∑ ℎ . . . " , ó
K coste epis = 
∑ 
∑ ℎ . . . " ó
k electricidad grada y muelle = 
∑ 	  ( 		
∑ ℎ . . . "  ( 		
k gases grada y muelle = 
∑    ( 		
∑ ℎ . . . 	  ( 		
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Escalas, pisos, tecles, 
plataformas, etc PCM01
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Registros y escotillas PCM02
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Montaje de polines en 
módulos
Polines, estructura de módulos 
funcionales y chapas dobles PCM03
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Montaje de ventilación en 
módulos Ventilación PCM04
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
- Horas/€
- metros ventilación
- nº elementos
Anodos de sacrificio y 
corrientes impresas PCM05
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Elementos de amarre PCM06
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Vigas y cáncamos PCM07
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Puertas y ventanas PCM08
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Equipo metálico vario PCM09
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Maniobras y movimientos PCM10 m.o.d. maniobras montaje calderería 
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta montaje de calderería en módulo
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad montaje de calderería en módulo
Gases montaje de calderería en módulo
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria montaje en módulo
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria montaje de calderería en módulo
'- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
nº m.o.i. montaje calderería en módulo
m2 ocupados oficina producción
horas m.o.d. taller de módulos
horas m.o.d. soldadura taller de módulos
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción M
horas m.o.d.
Horas soldadura
- Horas/€
- TAN
- nº elementos
- Horas/€
- TAN
- nº elementos
M
o
n
t
a
j
e
 
c
a
l
d
e
r
e
r
í
a
 
e
n
 
m
ó
d
u
l
o
Montaje de accesos en 
módulos
Montaje de resto de 
equipo metálico en 
módulos
% =  
∑  " ==1  !  	í  ó	
∑ º  ℎ 	
! =
=
=1
! =1
 	í  ó	 !
 
k alquileres equipos informáticos = 
∑  	
	 
 á 
∑ º 
 á 
k m.o.i. producción = 
K material oficina = 
∑  	   ó
∑  ! . . . "  ó
K electricidad, agua, calefacción = 
∑  	, ,  
∑ 2 
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑   
 á
∑ º 
 á
k agua producción = 
∑   ó
∑ ℎ . . . ó
k teléfono producción = 
∑ 	é
∑ º 	í  ó
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑   	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k mantenimiento medios elevación = 
∑    	"ó
∑ º  	"ó
K mantenimiento redes suministro = 
∑     
∑ 2   "
K mobiliario de oficinas = 
∑   	  ó
∑  ! . . . " ó
K mobiliario taller= 
∑   	 		
∑ ℎ . . . " ó
K limpieza instalaciones = 
∑  	# 	
∑ 2 	  + 		
K material y pequeña herramienta = 
∑  	 ( 
ñ ℎ
∑ ℎ . . . " , ó
K coste epis = 
∑  
∑ ℎ . . . " ó
k electricidad taller módulos = 
∑  	 		 ó	
∑ ℎ . . . " 		 ó	
k gases taller de módulos = 
∑   		  ó	
∑ ℎ . . . 	 		  ó	
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Escalas, pisos, tecles, 
plataformas, etc PCM11
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Registros y escotillas PCM12
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Montaje de polines en 
bloque
Polines, estructura de módulos 
funcionales y chapas dobles PCM13
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Montaje de ventilación en 
bloque Ventilación PCM14
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
- Horas/€
- metros ventilación
- nº elementos
Anodos de sacrificio y 
corrientes impresas PCM15
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Elementos de amarre PCM16
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Vigas y cáncamos PCM17
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Puertas y ventanas PCM18
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Equipo metálico vario PCM19
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Maniobras y movimientos PCM20 m.o.d. maniobras montaje calderería 
Horas soldadura
- Horas/€
- TAN
- nº elementos
- Horas/€
- TAN
- nº elementos
M
o
n
t
a
j
e
 
c
a
l
d
e
r
e
r
í
a
 
e
n
 
b
l
o
q
u
e
Montaje de accesos en 
bloque
Montaje de resto de 
equipo metálico en 
bloque
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta montaje de calderería en bloque
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad y gases fabricación (taller bloques)
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria montaje calderería en bloque
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria montaje de calderería en bloque
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- € 
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. montaje tubería en bloque
m2 ocupados oficina producción
horas m.o.d. soldadura pref. y fab.
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción M
horas m.o.d.
- 
% =  
∑  " ==1  !  	í   	

∑ º  ℎ 	
! =
=
=1
! =1
 	í   	
 !
 
k alquileres equipos informáticos = 
∑  	
	 
 á 
∑ º 
 á 
k m.o.i. producción = 
∑  . . . ó
∑ . . . ó
K material oficina = 
∑ 	   ó
∑  ! . . . "  ó
K electricidad, agua, calefacción = 
∑ 	, ,  
∑ 2 
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑   
 á
∑ º 
 á
k agua producción = 
∑   ó
∑ . . . ó
k teléfono producción = 
∑	é
∑º 	í  ó
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑  	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k mantenimiento medios elevación = 
∑    	"ó
∑º  	"ó
K mantenimiento redes suministro = 
∑    
∑ 2   "
K mobiliario de oficinas = 
∑   	  ó
∑  ! . . . " ó
K mobiliario taller= 
∑  	 		
∑ ℎ . . . " ó
K limpieza instalaciones = 
∑ 	# 	
∑ 2 	  $ 		
K material y pequeña herramienta = 
∑  	 ( 
ñ ℎ
∑ ℎ . . . " , ó
K coste epis = 
∑ 
∑ ℎ . . . " ó
k electricidad  y gases fabricación  = 
∑ 	 (   ó
∑ . . . 	 		  	

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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Montaje de accesos a 
bordo
Escalas, pisos, tecles, 
plataformas, etc PCM21
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Montaje de accesos a 
bordo Registros y escotillas PCM22
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Montaje de polines a 
bordo
Polines, estructura de módulos 
funcionales y chapas dobles PCM23
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Montaje de ventilación a 
bordo Ventilación PCM24
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
- Horas/€
- metros ventilación
- nº elementos
Anodos de sacrificio y 
corrientes impresas PCM25
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Elementos de amarre PCM26
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Vigas y cáncamos PCM27
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Puertas y ventanas PCM28
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Equipo metálico vario PCM29
m.o.d. montaje calderería
m.o.d. soldadura de calderería
Material a montar
Maniobras y movimientos PCM30 m.o.d. maniobras montaje calderería 
Horas soldadura
- Horas/€
- TAN
- nº elementos
- Horas/€
- TAN
- nº elementos
Montaje de resto de 
equipo metálico a bordo
M
o
n
t
a
j
e
 
c
a
l
d
e
r
e
r
í
a
 
a
 
b
o
r
d
o
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta montaje de calderería abordo
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad y gases grada y muelle
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria montaje calderería abordo
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria montaje de calderería en abordo
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. montaje calderería abordo
m2 ocupados oficina producción
horas m.o.d. grada y muelle
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción M
horas m.o.d.
- 
% =  
∑  " ==1  !  	í  
∑ º  ℎ 	
! =
=
=1
! =1
 	í   !
 
k alquileres equipos informáticos = 
∑  	
	 
 á 
∑ º 
 á 
k m.o.i. producción = 
∑  . . . ó
∑ . . .ó
K material oficina = 
∑ 	   ó
∑  ! . . . "  ó
K electricidad, agua, calefacción = 
∑ 	, ,  
∑ 2 
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑   
 á
∑ º 
 á
k agua producción = 
∑   ó
∑ . . .ó
k teléfono producción = 
∑	é
∑º 	í  ó
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑  	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k mantenimiento medios elevación = 
∑    	"ó
∑ º  	"ó
K mantenimiento redes suministro = 
∑    
∑ 2   "
K mobiliario de oficinas = 
∑   	  ó
∑  ! . . . " ó
K mobiliario taller= 
∑  	 		
∑ ℎ . . . " ó
K limpieza instalaciones = 
∑ 	# 	
∑ 2 	  $ 		
K material y pequeña herramienta = 
∑  	 ( 
ñ ℎ
∑ ℎ . . . " , ó
K coste epis = 
∑ 
∑ ℎ . . . " ó
k electricidad grada y muelle = 
∑ 	  ( 		
∑ ℎ . . . "  ( 		
k gases grada y muelle = 
∑    ( 		
∑ ℎ . . . 	  ( 		
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Taller de módulos Mont. de equipos en módulos PEM01 m.o.d. montaje equiposEquipos a montar y sus accesorios
Armamento anticipado Mont. anticipado de equipos PEM02 m.o.d. montaje equiposEquipos a montar y sus accesorios
Mont. abordo de equipos PEM03 m.o.d. montaje equiposEquipos a montar y sus accesorios
Accesorios y aparatos 
mecánicos PEM04
m.o.d. montaje equipos
Equipos a montar y sus accesorios
Pruebas de tanques PEM05 m.o.d. pruebas
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta montaje de equipos
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad y gases grada y muelle
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria montaje equipos
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria montaje de equipos
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
'nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. montaje equipos abordo
m2 ocupados oficina producción
horas m.o.d. grada y muelle
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción M
horas m.o.d.
- 
nº equipos
Armamento a bordo
- Horas/€
- nº equipos
M
o
n
t
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e
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k alquileres equipos informáticos = 
∑  	
	 
 á 
∑º 
 á 
k m.o.i. producción = 
∑  . . . ó
∑ . . .ó
K material oficina = 
∑ 	   ó
∑  ! . . . "  ó
K electricidad, agua, calefacción = 
∑ 	, ,  
∑ 2 
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑   
 á
∑ º 
 á
k agua producción = 
∑   ó
∑ . . .ó
k teléfono producción = 
∑	é
∑º 	í  ó
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑  	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k mantenimiento medios elevación = 
∑    	"ó
∑ º  	"ó
K mantenimiento redes suministro = 
∑    
∑ 2   "
K mobiliario de oficinas = 
∑   	  ó
∑  ! . . . " ó
K mobiliario taller= 
∑  	 		
∑ ℎ . . . " ó
K limpieza instalaciones = 
∑ 	# 	
∑ 2 	  $ 		
K material y pequeña herramienta = 
∑  	 ( 
ñ ℎ
∑ ℎ . . . " , ó
K coste epis = 
∑ 
∑ ℎ . . . " ó
k electricidad grada y muelle = 
∑ 	  ( 		
∑ ℎ . . . "  ( 		
k gases grada y muelle = 
∑    ( 		
∑ ℎ . . . 	  ( 		
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Montaje de Canalización 
Principal en Módulos PME01
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
Montaje de Canalización 
Secundaria en módulos PME02
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
Montaje de aparatos 
eléctricos en módulo PME03
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
- Horas/€
- nº equipos
Cable de Fuerza PME04 m.o.d. montaje eléctricoMaterial a montar
Cable de Alumbrado PME05 m.o.d. montaje eléctricoMaterial a montar
Cable de Fire & Gas PME06 m.o.d. montaje eléctricoMaterial a montar
Cable de Comunicaciones PME07 m.o.d. montaje eléctricoMaterial a montar
Cable de Instrumentación PME08 m.o.d. montaje eléctricoMaterial a montar
Embornado de cables en 
módulo PME09
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
Montaje pasantes en 
módulo PME10
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
Montaje grandes equipos 
en módulo PME11
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
Empaquetado y 
Engrapado de cables en 
módulo
PME12 m.o.d. montaje eléctricoMaterial a montar
Varios instalación 
eléctrica en módulo PME13
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
Metros cable
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
nº m.o.i. montaje eléctrico en módulo
m2 ocupados oficina producción
horas m.o.d. taller de módulos
horas m.o.d. soldadura taller de módulos
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción E
horas m.o.d.
Tendido de cables en 
módulo
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta montaje eléctrico en módulo
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad montaje eléctrico en módulo
Gases montaje eléctrico en módulo
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria montaje en módulo
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria montaje eléctrico en módulo
- Horas/€
- metros lineales
- Horas/€
- metros lineales
- Horas/€
- nº equipos/elementos
T
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∑
k alquileres equipos informáticos = 
∑  	
	 
 á 
∑º 
 á 
k m.o.i. producción = 
∑  . . . ó
∑ ℎ . . . ó
K material oficina = 
∑  	   ó
∑  ! . . . "  ó
K electricidad, agua, calefacción = 
∑  	, ,  
∑ 2 
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑   
 á
∑ º 
 á
k agua producción = 
∑   ó
∑ ℎ . . . ó
k teléfono producción = 
∑ 	é
∑º 	í  ó
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑   	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k mantenimiento medios elevación = 
∑    	"ó
∑º  	"ó
K mantenimiento redes suministro = 
∑     
∑ 2   "
K mobiliario de oficinas = 
∑   	  ó
∑  ! . . . " ó
K mobiliario taller= 
∑   	 		
∑ ℎ . . . " ó
K limpieza instalaciones = 
∑  	# 	
∑ 2 	  $ 		
K material y pequeña herramienta = 
∑  	 ( 
ñ ℎ
∑ ℎ . . . " . ó
K coste epis = 
∑  
∑ ℎ . . . " ó
k electricidad taller módulos = 
∑  	 		 ó	
∑ ℎ . . . " 		 ó	
k gases taller de módulos = 
∑   		  ó	
∑ ℎ . . . 	 		  ó	
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Montaje de Canalización 
Principal en bloque PBE01
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
Montaje de Canalización 
Secundaria en bloque PBE02
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
Montaje de aparatos 
eléctricos en bloque PBE03
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
- Horas/€
- nº equipos/elementos
Cable de Fuerza PBE04 m.o.d. montaje eléctricoMaterial a montar
Cable de Alumbrado PBE05 m.o.d. montaje eléctricoMaterial a montar
Cable de Fire & Gas PBE06 m.o.d. montaje eléctricoMaterial a montar
Cable de Comunicaciones PBE07 m.o.d. montaje eléctricoMaterial a montar
Cable de Instrumentación PBE08 m.o.d. montaje eléctricoMaterial a montar
Embornado de cables en 
bloque PBE09
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
Montaje pasantes en 
bloque PBE10
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
Montaje grandes equipos 
en bloque PBE11
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
Empaquetado y 
Engrapado de cables en 
bloque
PBE12 m.o.d. montaje eléctricoMaterial a montar
Varios instalación 
eléctrica en bloque PBE13
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- € 
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. montaje eléctrico en bloque
m2 ocupados oficina producción
horas m.o.d. soldadura taller bloques
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción E
horas m.o.d.
- 
Metros cable
Zona E
Tendido de cables en 
bloque
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta montaje eléctrico en bloque
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad y gases taller de bloques
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria montaje eléctrico en bloque
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria montaje eléctrico en bloque
T
r
a
b
a
j
o
s
 
e
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- Horas/€
- metros lineales
- Horas/€
- metros lineales
- Horas/€
- nº equipos/elementos
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∑
k alquileres equipos informáticos = 
∑  	
	 
 á 
∑º 
 á 
k m.o.i. producción = 
∑  . . . ó
∑ . . . ó
K material oficina = 
∑ 	   ó
∑  ! . . . "  ó
K electricidad, agua, calefacción = 
∑ 	, ,  
∑ 2 
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑   
 á
∑ º 
 á
k agua producción = 
∑   ó
∑ . . . ó
k teléfono producción = 
∑	é
∑º 	í  ó
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑  	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k mantenimiento medios elevación = 
∑    	"ó
∑º  	"ó
K mantenimiento redes suministro = 
∑    
∑ 2   "
K mobiliario de oficinas = 
∑   	  ó
∑  ! . . . " ó
K mobiliario taller= 
∑  	 		
∑ ℎ . . . " ó
K limpieza instalaciones = 
∑ 	# 	
∑ 2 	  $ 		
K material y pequeña herramienta = 
∑  	 ( 
ñ ℎ
∑ ℎ . . . " . ó
K coste epis = 
∑ 
∑ ℎ . . . " ó
k electricidad  y gases fabricación  = 
∑ 	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ó
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Montaje de Canalización 
Principal a bordo PGE01
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
Montaje de Canalización 
Secundaria a bordo PGE02
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
Montaje de aparatos 
eléctricos a bordo PGE03
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
- Horas/€
- nº equipos/elementos
Cable de Fuerza PGE04 m.o.d. montaje eléctricoMaterial a montar
Cable de Alumbrado PGE05 m.o.d. montaje eléctricoMaterial a montar
Cable de Fire & Gas PGE06 m.o.d. montaje eléctricoMaterial a montar
Cable de Comunicaciones PGE07 m.o.d. montaje eléctricoMaterial a montar
Cable de Instrumentación PGE08 m.o.d. montaje eléctricoMaterial a montar
Embornado de cables a 
bordo PGE09
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
Empaquetado y 
Engrapado de cables a 
bordo
PGE10 m.o.d. montaje eléctricoMaterial a montar
Montaje de pasantes a 
bordo PGE11
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
Montaje grandes equipos 
a bordo PGE12
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
Varios instalación 
eléctrica a bordo PGE15
m.o.d. montaje eléctrico
Material a montar
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta montaje eléctrico abordo
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad y gases grada y muelle
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria montaje eléctrico abordo
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortización maquinaria montaje eléctrico abordo
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. montaje eléctrico abordo
m2 ocupados oficina producción
horas m.o.d. grada y muelle
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción E
horas m.o.d.
- 
Metros cable
Tendido de cables a 
bordo
T
r
a
b
a
j
o
s
 
e
l
é
c
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r
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c
o
s
 
a
 
b
o
r
d
o
- Horas/€
- nº equipos/elementos
- Horas/€
- metros lineales
- Horas/€
- metros lineales
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 =  
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k alquileres equipos informáticos = 
∑  	
	 
 á 
∑ º 
 á 
k m.o.i. producción = 
∑  . . . ó
∑  . . . ó
K material oficina = 
∑ 	   ó
∑  ! . . . "  ó
K electricidad, agua, calefacción = 
∑ 	, ,  
∑ 2 
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑   
 á
∑ º 
 á
k agua producción = 
∑   ó
∑  . . . ó
k teléfono producción = 
∑ 	é
∑ º 	í  ó
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑  	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k mantenimiento medios elevación = 
∑    	"ó
∑º  	"ó
K mantenimiento redes suministro = 
∑    
∑ 2   "
K mobiliario de oficinas = 
∑   	  ó
∑  ! . . . " ó
K mobiliario taller= 
∑  	 		
∑ ℎ . . . " ó
K limpieza instalaciones = 
∑ 	# 	
∑ 2 	  $ 		
K material y pequeña herramienta = 
∑  	 ( 
ñ ℎ
∑ ℎ . . . " . ó
K coste epis = 
∑ 
∑ ℎ . . . " ó
k electricidad grada y muelle = 
∑ 	  ( 		
∑ ℎ . . . "  ( 		
k gases grada y muelle = 
∑    ( 		
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
PAV01 m.o.d. montaje aislamientosMaterial a montar
P
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
B
o
t
a
d
u
r
a
Trabajos de botadura PAV02 m.o.d. botaduraMateriales
- Horas/€
- €
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta botadura
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad y gases grada y muelle
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria botadura
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria ebotadura
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. elaboración
m2 ocupados oficina producción
-
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción A
horas m.o.d.
- 
Metros eslora
T
r
a
b
a
j
o
s
 
d
e
 
a
c
o
m
o
d
a
c
i
ó
n
Todas 
Zonas Aislamientos
- Horas/€
- metros cuadrados
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta acomodación
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria trabajos de acomodación
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria trabajos acomodación
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. elaboración
m2 ocupados oficina producción
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción M
horas m.o.d.
- 
m2 aislamiento
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k alquileres equipos informáticos = 
∑  	
	 
 á 
∑ º 
 á 
k m.o.i. producción = 
∑  . . . ó
∑ ℎ . . . ó
K material oficina = 
∑  	   ó
∑  ! . . . "  ó
K electricidad, agua, calefacción = 
∑  	, ,  
∑ 2 
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑   
 á
∑ º 
 á
k agua producción = 
∑   ó
∑ ℎ . . . ó
k teléfono producción = 
∑ 	é
∑ º 	í  ó
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑   	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k mantenimiento medios elevación = 
∑    	"ó
∑º  	"ó
K mantenimiento redes suministro = 
∑     
∑ 2   "
K mobiliario de oficinas = 
∑   	  ó
∑  ! . . . " ó
K mobiliario taller= 
∑   	 		
∑ ℎ . . . " ó
K limpieza instalaciones = 
∑  	# 	
∑ 2 	  $ 		
K material y pequeña herramienta = 
∑  	 ( 
ñ ℎ
∑ ℎ . . . " , óK coste epis = 
k m.o.i. producción = 
∑  . . . ó
∑ ℎ . . . ó
k agua producción = 
∑   ó
∑ ℎ . . . ó
k teléfono producción = 
∑ 	é
∑ º 	í  ó
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑   	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k electricidad grada y muelle = 
∑  	  ( 		
∑ ℎ . . . "  ( 		
k gases grada y muelle = 
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
P
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
A
n
d
a
m
i
o
s
Montaje y desmontaje de 
andamios PAV03 m.o.d. andamios
- Horas/€
- metros cúbicos
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta montaje de andamios
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento andamios
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones andamios
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. elaboración
m2 ocupados oficina producción
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción A
horas m.o.d.
- 
m3 andamio
% =  
 
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! =
! =1
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k mantenimiento medios elevación = 
∑    	"ó
∑ º  	"ó
K mantenimiento redes suministro = 
∑    
∑ 2   "
K mobiliario taller= 
∑   	 		
∑ ℎ . . . " ó
K limpieza instalaciones = 
∑ 	# 	
∑ 2 	  $ 		
K material y pequeña herramienta = 
∑  	 ( 
ñ ℎ
∑ ℎ . . . "  ó
K coste epis = 
∑ 
∑ ℎ . . . " ó
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
P
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
A
u
x
i
l
i
o
s
 
a
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
c
i
ó
n
PAV04
m.o.d. auxilios
Gasoil - Horas/€
- nº transportes
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta auxilios
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria auxiliar
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria auxiliar
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. elaboración
m2 ocupados oficina producción
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción M
horas m.o.d.
- 
similar al resto de actividades, con: Horas
Chorro PPV01 m.o.d. chorro - Horas/€
- metros cuadrados
Imprimación PPV02 m.o.d. aplicación pinturaPintura
- Horas/€
- metros cuadrados
Intermedia y acabado PPV03 m.o.d. aplicación pinturaPintura
- Horas/€
- metros cuadrados
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta pintura
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad cabinas de pintura
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria cabinas pintura
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria pruebas
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. preparación cama
m2 ocupados oficina producción
-
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción M
horas m.o.d.
- 
m2 pintados
P
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
Todas 
Zonas
P
i
n
t
u
r
a
% =  
∑  " ==1  +	  	 ó
∑ /  +	
! =
=
! =1
! =1
!
 
% =  
∑  " ==1  
∑ ,  
! =
=
! =1
! =1
!
 
∑
k alquileres equipos informáticos = 
∑  	
	 
 á 
∑ º 
 á 
k m.o.i. producción = 
∑  . . . ó
∑ ℎ . . . ó
K material oficina = 
∑  	   ó
∑  ! . . . "  ó
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑   
 á
∑ º 
 á
k agua producción = 
∑   ó
∑ ℎ . . . ó
k teléfono producción = 
∑ 	é
∑ º 	í  ó
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑   	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k mantenimiento medios elevación = 
∑    	"ó
∑º  	"ó
K mantenimiento redes suministro = 
∑     
∑ 2   "
K mobiliario de oficinas = 
∑   	  ó
∑  ! . . . " ó
K mobiliario taller= 
∑   	 		
∑ ℎ . . . " ó
K limpieza instalaciones = 
∑  	# 	
∑ 2 	  $ 		
K material y pequeña herramienta = 
∑  	 ( 
ñ ℎ
∑ ℎ . . . " , ó
K coste epis = 
∑  
∑ ℎ . . . " ó
k electricidad grada y muelle = 
∑  	  ( 		
∑ ℎ . . . "  ( 		
K material y pequeña herramienta = 
∑  	 ( 
ñ ℎ
∑ ℎ . . . " , ó
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Mantenimiento 
informático y de sistemas SMV01
m.o.d. mantenimiento
Materiales
Subcontrataciones
- Horas/€
- nº intervenciones
Mantenimiento 
instalaciones SMV02
m.o.d. mantenimiento
Materiales
Subcontrataciones
- Horas/€
- nº intervenciones
Mantenimiento correctivo SMV03
m.o.d. mantenimiento
Materiales
Subcontrataciones
- Horas/€
- nº intervenciones
Mantenimiento preventivo SMV04
m.o.d. mantenimiento
Materiales
Subcontrataciones
- Horas/€
- nº intervenciones
Mantenimiento correctivo SMV05
m.o.d. mantenimiento
Materiales
Subcontrataciones
- Horas/€
- nº intervenciones
Mantenimiento preventivo SMV06
m.o.d. mantenimiento
Materiales
Subcontrataciones
- Horas/€
- nº intervenciones
Mantenimiento correctivo SMV07
m.o.d. mantenimiento
Materiales
Subcontrataciones
- Horas/€
- nº intervenciones
Mantenimiento preventivo SMV08
m.o.d. mantenimiento
Materiales
Subcontrataciones
- Horas/€
- nº intervenciones
Mantenimiento correctivo SMV09
m.o.d. mantenimiento
Materiales
Subcontrataciones
- Horas/€
- nº intervenciones
Mantenimiento preventivo SMV10
m.o.d. mantenimiento
Materiales
Subcontrataciones
- Horas/€
- nº intervenciones
Mantenimiento correctivo SMV11
m.o.d. mantenimiento
Materiales
Subcontrataciones
- Horas/€
- nº intervenciones
Mantenimiento preventivo SMV12
m.o.d. mantenimiento
Materiales
Subcontrataciones
- Horas/€
- nº intervenciones
Mantenimiento correctivo SMV13
m.o.d. mantenimiento
Materiales
Subcontrataciones
- Horas/€
- nº intervenciones
Mantenimiento preventivo SMV14
m.o.d. mantenimiento
Materiales
Subcontrataciones
- Horas/€
- nº intervenciones
Mantenimiento correctivo SMV15
m.o.d. mantenimiento
Materiales
Subcontrataciones
- Horas/€
- nº intervenciones
Mantenimiento preventivo SMV16
m.o.d. mantenimiento
Materiales
Subcontrataciones
- Horas/€
- nº intervenciones
S
e
g
u
r
i
d
a
d
 
i
n
s
t
a
l
a
c
i
o
n
e
s
Vigilancia y CCTV SSV17
P
l
a
n
t
a
Mantenimiento 
maquinaria elaboración
Mantenimiento 
maquinaria fabricación
Mantenimiento talleres e 
instalaciones productivas
M
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o
 
i
n
s
t
a
l
a
c
i
o
n
e
s
 
g
e
n
e
r
a
l
e
s
M
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o
 
i
n
s
t
a
l
a
c
i
o
n
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
i
v
a
s
Mantenimiento medios 
auxiliares
Mantenimiento 
maquinaria pintura
Mantenimiento y 
calibración equipos de 
medida y control
Mantenimiento redes 
eléctricas, gases,…
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
- €
-
- Horas/€
- €
- €
- 
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. preparación cama
m2 ocupados oficina producción
horas m.o.d. grada y muelle
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción A
horas m.o.d.
- 
Metros eslora
P
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
C
a
m
a
 
d
e
 
c
o
n
s
t
r
u
c
c
i
ó
n
Zona A Preparación cama de 
construcción PVA05
m.o.d.
Materiales
- Horas/€
- €
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta cama de construcción
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad y gases grada y muelle
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria preparación cama construcción
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria preparación cama construcción
% =  
   ó
∑ ,  	
! =
! =1
!
 
k alquileres equipos informáticos = 
∑  	
	 
 á 
∑º 
 á 
k m.o.i. producción = 
∑  . . . ó
∑ ℎ . . . ó
K material oficina = 
∑  	   ó
∑  ! . . . "  ó
K electricidad, agua, calefacción = 
∑  	, ,  
∑ 2 
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑   
 á
∑ º 
 á
k agua producción = 
∑   ó
∑ ℎ . . . ó
k teléfono producción = 
∑ 	é
∑º 	í  ó
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑   	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k mantenimiento medios elevación = 
∑    	"ó
∑º  	"ó
K mantenimiento redes suministro = 
∑     
∑ 2   "
K mobiliario de oficinas = 
∑   	  ó
∑  ! . . . " ó
K mobiliario taller= 
∑   	 		
∑ ℎ . . . " ó
K limpieza instalaciones = 
∑  	# 	
∑ 2 	  $ 		
K material y pequeña herramienta = 
∑  	 ( 
ñ ℎ
∑ ℎ . . . "  ó
K coste epis = 
∑  
∑ ℎ . . . " ó
k electricidad grada y muelle = 
∑  	  ( 		
∑ ℎ . . . "  ( 		
k gases grada y muelle = 
∑    ( 		
∑ ℎ . . . 	  ( 		
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TESIS DOCTORAL
SISTEMA DE CONTROL DE COSTES EN UN ASTILLERO
DOCTORADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA
Actividades productivas
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Directos al proyecto Unidades control Indirectos al proyecto Generador coste Base de reparto Generador coste Base de reparto
Reparto costes indirectos a actividades Reparto costes indirectos a productosTipos de costes generadosCODIGO 
ACTIVIDAD
Unidades 
control
ACTIVIDADES
Mantenimiento equipos PAV06 m.o.d. pruebasCombustibles y lubricantes
Mechanical completion PAV07 m.o.d. pruebasCombustibles y lubricantes
Precomissioning PAV08 m.o.d. pruebasCombustibles y lubricantes
Comissioning PAV09 m.o.d. pruebasCombustibles y lubricantes
- €
- Horas/€
- Horas/€
- €
- €
- €
- €
- €/Nº lineas
- €/Nº equipos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
nº equipos 
-
horas m.o.d. producción
número m.o.i. montaje equipos abordo
m2 ocupados oficina producción
horas m.o.d. grada y muelle
horas m.o.d. producción
nº lineas telefónicas
nº equipos 
-
horas actividades
nº medios elevación
m2 ocupados
nº m.o.i. producción
horas m.o.d. producción
m2 ocupados oficina y talleres
horas m.o.d. producción M
horas m.o.d.
-
nº servicios
Alquileres equipos informáticos y licencias producción
Mano de obra indirecta pruebas
Mano de obra indirecta producción
Consumibles (papel, tinta, material oficina) producción
Electricidad, calefacción, agua oficina producción
Electricidad y gases grada y muelle
Agua producción
Teléfono producción
Mantenimiento equipos informáticos producción
Mantenimiento maquinaria pruebas
Mantenimiento instalaciones generales
Mantenimiento medios de elevación
Mantenimiento redes suministro
Mobiliario oficinas
Mobiliario de taller
Limpieza instalaciones
Material y pequeña herramienta
Epis
Amortizaciones maquinaria pruebasPruebas
- Horas/€
- nº intervenciones
- nº equipos
Todas 
Zonas
P
r
u
e
b
a
s
% =  
∑  " ==1   
∑ º  "
! =
! =1
!
 
k alquileres equipos informáticos = 
∑  	
	 
 á 
∑ º 
 á 
k m.o.i. producción = 
∑  . . . ó
∑ . . .ó
K material oficina = 
∑ 	   ó
∑  ! . . . "  ó
K electricidad, agua, calefacción = 
∑ 	, ,  
∑ 2 
k mantenimiento equipos informáticos = 
∑   
 á
∑ º 
 á
k agua producción = 
∑   ó
∑ . . .ó
k teléfono producción = 
∑	é
∑º 	í  ó
K mantenimiento instalaciones generales = 
∑  	 	
∑ ℎ  ! 	 "
k mantenimiento medios elevación = 
∑    	"ó
∑ º  	"ó
K mantenimiento redes suministro = 
∑    
∑ 2   "
K mobiliario de oficinas = 
∑   	  ó
∑  ! . . . " ó
K mobiliario taller= 
∑  	 		
∑ ℎ . . . " ó
K limpieza instalaciones = 
∑ 	# 	
∑ 2 	  $ 		
K material y pequeña herramienta = 
∑  	 ( 
ñ ℎ
∑ ℎ . . . " , ó
K coste epis = 
∑ 
∑ ℎ . . . " ó
k electricidad grada y muelle = 
∑ 	  ( 		
∑ ℎ . . . "  ( 		
k gases grada y muelle = 
∑    ( 		
∑ ℎ . . . 	  ( 		
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